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CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO
CONTRATO DE OBRA No. AD-MM-DOP-RP-2023-015

CONVENIO DE DIFERIMIENTO DEL INICIO DE LOS TRABAJOS AL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. AD-MM-DOP-RP-2023-
015, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN COMO
AUTORIDAD RESPONSABLE DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, POR CONDUCTO DE: LIC.
EDGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. VERENICE
OLETA BENITEZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EL L.C.P. MELECIO MONTOYA
PEINADO, TESORERO MUNICIPAL E ING. RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ,

Pz

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA s

EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO “LA DEPENDENCIA”
Y POR LA OTRA COMPARECE EL ING. ALBERTO VELAZQUEZ VARGAS, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “ELCONTRATISTA”, EL CUAL SUJETAN AL TENOR
DE LOS SICGUIENTES, ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

l. Que “LADEPENDENCIA’, por conducto de la Direccion de Obras Publicas, /\
basada en las atribuciones que le confiere los articulos15, 37,52 Fraccion
VIy 59 Fracciones llly IX |a Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa ;
y en lo dispuesto en los articulos 1 Fraccién I, 11 Parrafo Segundo, 11, 36,
Fracciones |y Il y 38 Fraccion |, de la propia Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, asi como los articulos
44,148 Fracciones Il y VII, 151 Fracciones Il y XIX del Reglamento de Gobierno J
del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlan, celebré un contrato de
obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado con “EL
CONTRATISTA “ el dia 13 de marzo de 2023, referente a la obra
“CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NINOS CERVANTES, POBLADO
EL CHILILLO”, al cual se le asigno el numero AD-MM-DOP-RP-2023-015,
para su identificacion.

Il Que “LA DEPENDENCIA” para cubrir las obligaciones que se derivan del
mencionado contrato AD-MM-DOP-RP-2023-015, autorizd recursos del
programa RECURSOS PROPIOS , mediante el Oficio de Aprobacion No.
144/2023 de fecha 02 de Marzo de 2023.
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DECLARACIONES

Las partes declaran:

[ l. Que el presente convenio modifica uUnicamente las clausulas que a
continuacion se sefalan, las cuales quedaran de acuerdo a la modificacion,
respetando en forma integra el resto del texto del documento original.

[l En ese sentido este instrumento es parte complementaria del Contrato AD-

l MM-DOP-RP-2023-015, y no tiene ninguna validez en forma aislada.
[l En la cldusula Tercera: PLAZO DE EJECUCION, del contrato AD-MM-DOP-RP-
2023-015, “EL CONTRATISTA” se obligd a realizar los trabajos objeto del
[ contrato en un plazo de 60 dias naturales, iniciando los trabajos el dia 20 de

marzo de 2023 y a terminarlos a mas tardar el dia 18 de mayo de 2023, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

V. “LA DEPENDENCIA” declara que a la fecha se ha determinado la necesidad
de diferir el inicio de los trabajos del contrato y formalizar mediante este
convenio modificatorio las nuevas fechas, en virtud a: el retraso de pago del
anticipo.

MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO, toda vez que con base en el articulo 84
fraccion|, de |la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las misma
del Estado de Sinaloa, indica: Las dependencias y entidades, dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y con justificaciones
fundadas, motivadas y transparentadas, podran poner a consideracién del
Comité de obra la modificacion de los contratos sobre la base de precios
unitarios; los mixtos en la parte correspondiente, asi como los de
amortizacion programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a
los montos y plazos originalmente pactados mediante los siguientes
convenios que de manera enunciativa mas no limitativa a continuacion se

N
\
\Q sefalan:

|. De Diferimiento: Cuando la Contratista haya presentado la
documentacion suficiente para la firma del contrato y el anticipo no se
otorgue en el tiempo convenido en el contrato, las partes podran acordar el
diferimiento del inicio de los trabajos en igual niumero de dias naturales al
del retraso de la entrega del anticipo, en este caso no se modificara el plazo

. de ejecucion pactado en el contrato, igual tratamiento se dara si el
diferimiento obedece a una causa distinta no imputable a la Contratista.
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V. “LA DEPENDENCIA” declara que autoriza realizar el presente CONVENIO
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VI. “EL CONTRATISTA” declara que conoce el alcance de diferimiento de inicio
de los trabajos en nuevas fechas del inicio y de la terminacion del plazo de
ejecucion del contrato, tiene capacidad juridica y dispone de la organizacion
y los elementos suficientes para cumplir con los trabajos respecto del
diferimiento del inicio de los trabajos que se pacta.

\

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO
El objeto del presente convenio consiste en el diferimiento del inicio de los trabajos
del contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado p—

numero AD-MM-DOP-RP-2023-015, a que se refieren las declaraciones I, IVy V
del presente convenio.

SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION.

Se difiere el plazo de ejecucion del contrato, estableciéndose como fechas de
inicio de los trabajos contratados el dia 15 de Mayo de 2023, |a duracidon sera de 60
dias naturales concluyendo el dia 13 de Julio de 2023.

TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

Ambas partes convienen en que con excepcion de lo que expresamente se
estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las clausulas
del contrato original. \

Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y
alcance legal, se firma el presente CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO
DEL INICIO DE LOS TRABAJOS al final y al margen de todas sus fojas utiles, en la
Ciudad y Puerto de Mazatlan, Sinaloa, a 17 de Mayo de 2023.
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POR “LA DEPENDENCIA”
MUNICIPIO DE MAZATLAN
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LIC. USTO GONZALEZ ZATARAIN
President&Municipal

/////Cf:>

LIC. VERENICE OLETA BENITEZ

Secretaria del H.

BOJORQUEZ
. Director de Obras Publicas
Presidente del Comité de Obra Publica
Municipal

urbano y sustentable
Vécal de Comite de Obra Publica
Municipal

COMITE DE OBRA PUBLI

Ayuntamiento

ONTOYA PEINADO

Municipal

Secretafio Ejecutivo de Comité de
Obra Publica Municipal

de Comité bra Publica
Municipal

LIC. RAFAEL PADILLA DIAZ
Titular del Organo Interno de Control

Asesor Comité de Obr
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REPRESENTANTES CIUDADANOS

ARQ.ROSA MARIA PAEZ GONZALEZ ING. KZL RTO GAMBOA
Representante Ciudadano de Comité AGUIRRE

de Obra Publica Municipal. Repfrgsentante Ciudadano de Comité

A
de Obra Publica Municipal.
L
Fr>
ARQ. A LMO GUZMAN LIZARAGA
Representante Ciudadano de Comité de Obra Publica Municipal.
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ING. ALBERTO VELAZQUEZ VARGAS,

CHILILLO", celebrado a los 17 dias del mes de Mayo de 2023. Consta de 5 fojas
utiles. P
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Esta hoja de firmas corresponde al CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO
DE INICIO DE LOS TRABAJOS, del contrato AD-MM-DOP-RP-2023-015, de la obra (-
“CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NINOS CERVANTES, POBLADO EL
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