GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 4

UBICACION: KM 90+000 AL KM 1004000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS

CONTRATO: ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE: $15,000,705.08

ESTIMACION No. 3 (TRES)
PERIODO: DEL 06 AL 12 DE JUNIO DEI. 2022

HOIA1DEL

FECHA: 13/06/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

E1 CONSERVACION MAYOR CON CONCRETO ASFALTICO:

SUMA TOTAL:

$3,838,315.25

$3,838,315.25
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ESTIMACION
OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 4 CONTRATO: ADMINISTRACION DIRECTA

UBICACION: KM 904000 AL KM 100+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS IMPORTE: $15,000,705.08

ESTIMACION No. 3 (TRES) HOJA 1 DE 2
PERIODO: DEL 06 AL 12 DE JUNIO DEL 2022 FECHA: 13/06/2022

M HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ESTIMACION m”._.___s.ﬂnﬁoz EXCEDENTE ESTIMACION P.U. IMPORTE

PO6S18C006 |RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONIA ECR-60 A RAZON DE
0.50 LTS/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04,005/00 Y N.CMT.4.05,001/06 INCLUYE: BARRIDO
DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACION,
ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS
MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA LT 23,705.00 23,010.56| 16,854.56|  694.44|  6,156.00 $23.41]  $144,111.96
PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES
ASFALTICOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. -
APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO ¥ BOMBEO
DE MATERIALES ASFALTICOS.

PO6S21C024 |RECUPERACION DE CARPETA EXISTENTE, INCLUYE: CORTE CON MAQUINA

EN PROMEDIO DE 5 A 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO A 10 KM. M3 2,370.50 2,301.06 1,685,46 69.44 615.60 $285.61 $175,821.52
DE DISTANCIA,
NDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE),
P06527C003 | sl L " M3 2370.50|  2,301.06|  1685.46|  69.44]  615.60 $246.00|  $151,493.00

INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACION,

POGS27C002 |SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA
CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICION O PROCESAMIENTO DE MEZCLA
ASFALTICA CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE CARPETAS,
ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4" Y CEMENTO
ASEALTICO AC-20, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS

MATERIALES PETREOS Y ASEALTICOS, TODOS LOS ACARREOS PARA LA M3 2,370.50 2,301.06 1,685.46 69.44 615.60 $5,469.28| $3,366,888.77
ELABORACION DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, ACARREOS AL LUGAR DE LA APLICACION EN OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, VOLUMEN MEDIDO
COMPACTO. LY
AN W Y
| : [ [NY [ suvaA;|  $3,838,315.25
3
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ESTIMACION
OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 4 CONTRATO:
UBICACION: KM 904000 AL KM 100+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS IMPORTE: $15,000,705.08
ESTIMACION No. 3 (TRES) HOJA 2 DE 2
PERIODO: DEL 06 AL 12 DE JUNIO DEL 2022 FECHA: 13/06/2022
. HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | o veero | Estimacion ESTIMACION | EXCEDENTE | o on [XTH IMPORTE
ANTERIOR
P34502C025 |MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 20 CM DE KM 3.12 0.00 0.00 3.12 0.00 $10,416.46 50.00
ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON
USO DE MAQUINA PINTARRAYA,
P34S02C026 [MARCADO DE RAYA CONTINUA DE 20 CM DE ANCHO, CON KM 3.12 0.00 0.00 3.12 0.00 $17,448.36 $0.00
PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON USO DE
MAQUINA PINTARRAYA,
P34502C045 |MARCADO DE RAYA EN LA ORILLA DERECHA DISCONTINUA DE 20 KM 3.12 0.00 0.00 3,12 0.00] $11,625.57 $0.00
CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA,
CON USO DE MAQUINA PINTARRAYA,
P34504C004 |VIALETA UNIDIRECCIONAL BLANCAS Y AMARILLAS, INCLUYE: PZA 624.00 0.00 0.00 624.00 0.00 $155,83 $0.00
MATERIAL BITUMINOSO
| _ [ SUMA:| $0.00

TOTAL CONSERV. MAYOR EN AUTOPISTA BENITO ._c>=mN“_ $3,838,315.25
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