FISICA EDUGAT

COMPARATIVO DE OBRA waruro -m.mm

SINALOA

A5
p é GOBIERND BEL ESTADQ HOJA: Fecha: 03/12/2022
1de1
CONTRATISTA: ; DEPENDENCIA: i ]
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA S.A. DE C.V. 5 GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA .
DIRECCION: CAMPO EL SOL No. 5701 COL. RINCON DEL VALLE, CULIACAN, SIN. ‘ INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA
[RF.C.
\CPZ110209NS0

PGO: 22109 220699

No DE OBRA:

PLANTEL: SECUNDARIA TECNICA NUM. 7 LOCALIDAD: MAZATLAN MUNICIPIO: MAZATLAN
| nESCRIPCIGN: REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA SECUNDARIA TECNICA NUM. 7
\ ; UBICADO EN MAZATLAN, MPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE CONTRATO: DEL: 07-oct-22 AL 05-dic-22 CONTRATO: 'SFEIEDADEEPRSEC-297 pecyn DE CONTRATO:  30.50p.22
L__ e o BN SR—
'IMPORTE DE OBRA: ) §  102,257.56 CONVENIO ADICIONAL: ]
/IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $ 35790.14  PERIODO CONVENIO ADICIONAL: DEL: AL:
|IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $  750,301.72 TOTAL CONTRATO MAS CONVENIO: ]

I INSTALACIONES ELECTRICAS
|OBRA EXTERIOR
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO

ELEC.LUMA 12X17 W, INCLUYE; LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA |
DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, PZA 23.00 $ 3,831.71 | 8 88,129.33 | 23.00 | $ 88,129.33 0.00| $ -l 000 | s . 23.00 Iy 88,129.33

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO w
PARA SU CORRECTA INSTALACION. | \

| RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ‘ ‘

SALIDAS DE FUERZA 220 POR DANO DE ROBO, ‘
; DSINT.SAL (1161 UvE: MANG DE OBRA. HERRAMIENT ~ o ML 100 | s 2374 | § 23.74| 1.00 | $ 2374| 000| § - 000 | s . 1.00 s 23.74
‘ EQUIPO.

. ) $ S 8815307

SUB-TOTAL: | $  88,153.07 | $  88,153.07

$
IVA16%: | §  14,104.49 | ['$ 1410449 $ - $ - $ 1410449 |
| TOTAL: ['s 102,257.56 | |'$ 102,257.56 $ - $ - |'s 102,257.56 |

CONSTRUCCIONES Y PERFORAGIONES ZAZUETA S.A. DE C.V. ! RQ. KARINA SOTO VELARDE
Contpétista Supervisor





