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@ MUNICIPIO DE AHOME

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA 4

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

AHOME /

Jor1a0m

ESTADO DE CUENTA

ESTIMACION NO. 1 (UNICA

SUBESTACION Y ALIMENTACION ELECTRICA MEDIA TENSION PARA
SERVICIO DE LOCALES AMPLIACION ZONA 30, UBICADOS POR LA CALLE

ORIGEN DEL RECURSO

FECHA ACTUAL

RECURSO (GASTO DIRECTQ) EJERCICIO
2023,-dutorizado por la Tesoregia Municipal con

/

OBRA: : oficio nimero: 0114A/2023 de fecha 21 de
IGNACIO :ZARAGOZA, TRAMO AV. CUAUHTEMOC Y AV. MARCIAL Febrero del 202370bra que fue aFyzbada 18 DE MARZO DE 2023
ORDONEZ, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA./ mediante oficio con nimero: 011/202¢ de fecha
21 de Febrero del afio 2023.j
i J 4
IMPORTE DE S11203,744 197 ‘;J ANTICIPO DE 50 00,/ CONTRATO NO. CUNT—SPPUE-DOP~002-23 j 1
CONTRATO i CONTRATO DEL 27 DE FEBRERO DE 2023 AL 18 DE MARZO DE 20237 | N %0
IMPORTE DE DEDUCCICNES ] ! T = _
- NO. ESTIMACION 'PERIODO ESTIMACION (LV-A. : RET. VERIF. INSPECCION, FISC. CONTROL TOTAL DEDUCCIONES LIQUIDO A PAGAR
INCLUIDO) | AMORT. DE ANTIGIPO ASE 2% olCc1% g
ESTIMACION 1 DEL: 27 DE FEBRERO DE 2023 | ] J/ J
{UNICA) - 1 P— $1,203,744.97 $0.00./ $20,754.22 . $10,377.11 Jf $31,131.33 $1,172,613.64
) / / / [\ /
TOTALES: $1,203,744.97 S $0.00 =’ $20,754.22 4 $1037741 N\ J 53113133 — $1,172,613.64
N\ _
[ s ion] [ ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO: N ] | s000 J/ ]

REVISA

ens,

ING. [ALE KNDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTEDEOBRA  _/

APIA CASTRO
RUBLICAS
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DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84

