PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

|

Vi = CA

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

12 DE AGOSTO DE 2022.

TERMINO:

20 DE AGOSTO DE 2022.

Ve

FECHA: 21/10/2022

NUMERO AVANCE AVANCE
. TIPO DE IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE
DE DESCRIPCION: | MUNICIPIO RECURSO | PRESUPUESTO | AUTORIZADO | EJERCIDO SALDO | FISICO | FINANCIERO
OBRA ‘ % %
DEMOLICION Y
LIMPIEZA DE
TERRENO
808 BANCO DE NAVOLATO | ESTATAL $91,652.33 $91,652.33 $91,652.33 | $0.00 100 100
BIENESTAR EN
VILLA JUAREZ.




PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

{

Ve ECA,

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

22 DE JUNIO DE 2022.

TERMINO:

27 DE JULIO DE 2022.

/Y4

FECHA: 21/10/2022

NUMERO AVANCE AVANCE
TIPO DE IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE
DE DESCRIPCION: | MUNICIPIO RECURSO | PRESUPUESTO | AUTORIZADO | EJERCIDO SALDO | FISICO | FINANCIERO
OBRA % %
REMOCION DE
DERRUMBES Y
LIMPIEZA DE
813 CUNETAS EN | CONCORDIA | ESTATAL $98,824.73 $98,824.73 $98,824.73 | $0.00 100 100
CARRETERA
POTRERILLOS-
LA PETACA .




