GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

OBRA; CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 10 CULIACAN - ADMINISTRACION DIRECTA
LAS BRISAS
UBICACION: KM 20+000 AL KM 50+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS IMPORTE: $15,155,148.53
ESTIMACION No. 1 (UNO) HOJA1DE 1
PERIODO: DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2022 FECHA: 24/10/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

E1  CONSERVACION MAYOR CON CONCRETO ASFALTICO: $1,616,834,37

SUMA TOTAL: $1,616,834.37

JESUS MARTIN CASHRO MORENO
SUPERINTENDEMTE [PREECASIN)

COORDINADOR DE ESTIMACIONES DIR. DE CONST,, MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES




GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

o eA

ESTIMACION
OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 10 CULIACAN - ADMINISTRACION DIRECTA
LAS BRISAS

UBICACION: KM 20+000 AL KM 50+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS IMPORTE: $15,155,148.53
ESTIMACION No. 1 (UNO) HOJA1DE 2

PERIODO: DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2022 FECHA: 24/10/2022

. HASTA LA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD vMﬁvaM_n___”.__.O Mh.ﬂ”aﬁmw““ m”.n_gbn_oz EXCEDENTE mw._w_m?___m_”Muun.uz P.U. IMPORTE

P06S18C006 |RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONIA ECR-60 A RAZON DE
0,50 LTS/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO
DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACION,
ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS
TAATERIALES EN'LOS ALMACENAMIENTOS ¥ ACARREOS EN LA LT 21,700.00|  2,346.42 0.00| 19,353.58|  2,346.42 $25.90 $60,772.28
PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES
ASFALTICOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEQ
DE MATERIALES ASFALTICOS.

POGS21C024 |RECUPERACION DE CARPETA EXISTENTE, INCLUYE: CORTE CON MAQUINA

EN PROMEDIO DE 5 A 10 CM, DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO A 10 KM. M3 2,170.00 234.64 0.00| 1,935.36 234.64 $296.11 $69,479.25
DE DISTANCIA,
POGS27C003 [PENGIDOYCHMPACTACIONE EMPETA A3MLTEAIMEZEER CALENTEY) g 2,170.00 234.64 000 1,935.36|  234.64 $256.20]  $60,114.77

INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACION.

POBS27C002 |SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA
CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICION O PROCESAMIENTO DE MEZCLA
ASFALTICA CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE CARPETAS,
ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4" Y CEMENTO
ASFALTICO AC-20 , SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS

MATERIALES PETREOS ¥ ASFALTICOS,TODOS LOS ACARREOS PARA LA M3 2,170.00 234.64 0.00[  1,935.36 234.64 $6,079.39 $1,426,468.07
ELABORACION DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, ACARREDS AL LUGAR DE LA APLICACION EN OERA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, VOLUMEN MEDIDO

COMPACTO. 9 //

suma:|  $1,616,834.37

ING. FELIPE JAVIE ARMENTA

JIESUS MARTIN CASTHO MORENO

SUPERINTENDENTH (PREECASIN) COORDINADOR DE ESTIMACIONES DIRECTOR DE CONSTRUCCION




(RIS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION
OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 10 CULIACAN - CONTRATO:
LAS BRISAS
UBICACION: KV 204000 AL KM 504000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS IMPORTE: $15,155,148.53
ESTIMACION No. 1 (UNOD) HOJA 2 DE 2
PERIODO: FECHA: 24/10/2022
. HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | o EcTO ESTIVACION ESTIMACION | EXCEDENTE | STIMACION P.U. IMPORTE
ANTERIOR
P34502C025 |MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 20 CM DE KM 2.86 0.00 0.00 2.86 0.00 $10,430.49 $0.00

ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON

USO DE MAQUINA PINTARRAYA,
P34502C026 |MARCADO DE RAYA CONTINUA DE 20 CM DE ANCHO, CON KM 2.86 0.00 0.00 2.86 0.00 $17,480.43 $0.00

PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON USO DE

MAQUINA PINTARRAYA,
P34502C046 |MARCADO DE RAYA EN LA ORILLA DERECHA DISCONTINUA DE 20 KM 2.86 0.00 0.00 2.86 0.00 $11,667.67 $0.00

CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA,

CON USO DE MAQUINA PINTARRAYA
P34S04C004 |VIALETA UNIDIRECCIONAL BLANCAS Y AMARILLAS, INCLUYE: PZA 572.00 0.00 0.00 572.00 0.00 $155,83 $0.00

MATERIAL BITUMINOSO

_ _ | _ | [ SUMA:| $0.00

[ _ _ _ TOTAL CONSERV. MAYOR EN AUTOPISTA BENITO JUAREZ:|  $1,616,834.37

COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING.CEZAR ARMANDO CUADRAS CASTRO

DIRECTOR DE CONSTRUCCION




