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INSTITUTO SINALBENSE
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ADO FISICA EDUCATIVA

ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMERE DE LA OBRA DE RETIRO Y SUMINISTRO DE CANCELERIA EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE EDIFICIO "C" EN MEDIA SUPERIOR
EUEDO AL COWEAD: PROFR. JESUS LLAMAS RAMIREZ (COBAES 54, ZONA 01), UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
: ESTADO DE SINALOA.
CONVENIO DE COORDINACION INTERISTITUCIONAL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA-ISIFE
PROGRAMA ag2s
: - _ || CONVENIO No. CONV-ISIFE-COBAES-006-
|N DE OBRA: ponr IAUTORIZACION SAF: 2092
MEDIA SUPERIOR PROFR. JESUS LLAMAS

NOMBRE DE ESCUELA: RAMIREZ (COBAES 54, ZONA 01) CLAVE DE ESCUELA: 25ECB0054D

MUNICIPIO: AHOME OCALIDAD: LOS MOCHIS
||Nu' MERO DE CONTRATO: ISIFE-CONV-ADE-CB-183-2022 |[monTO: Il 751,614.40
[[CONTRATISTA: ECS EMPRESA CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA, S.A DE C.V
"connPANIA AFIANZADORA: | #SECURADORAASERTA ANTICIPO $263,065.04 CUMPLIMIENTO $75,161.44
|[PERIODO CONTRATO: INICIO: [ 29-08-22 ERMINO: 07-10-22
| NUMERO DE CONVENIO: MONTO:

PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:

IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES: =
CONTRATADO: $751,614.40 PERIODO: ___ NUMERO: MONTO:
[[CONVENIDO: $0.00 29 de agosto de 2022 27 de septiembre de 2022 ESTIMACION 01 $668,793.28
[[EJERCIDO: $751,614.40 28 de septiembre de 2022 | 7 de octubre de 2022 02 FINIQUITO $82,821.12
SALDO QUE SE CANCELA:
TOTALES: 2 $751,614.40

EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DIA 7 DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LOS|
|[TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA|

EJECUTORA DE RESPONSAB

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES|
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

ILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.
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ACTADEENTREGA
ISIFE-PLANTEL

NGMBRE BE LA BBRA BE RETIRO Y SUMINISTRO DE CANCELERIA EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE EDIFICIO "C" EN MEDIA SUPERIOR
CUERDO AL CONTRATO: PROFR. JESUS LLAMAS RAMIREZ (COBAES 54, ZONA 01), UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
) ESTADO DE SINALOA.
CONVENIO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA -
PROGRAMA:
ISIFE 2022
[IN° DE OBRA: 220666 IAUTORIZACION SAF: |CONVENIO No. CONV-ISIFE-COBAES-006-2027
NOMBRE DE ESCUELA: MEDIA SUPERIOR PROFR. JESUS LLAMAS 25ECB0054D
RAMIREZ (COBAES 54, ZONA 01) CLAVE DE ESCUELA:
|[MUNICIPIO: AHOME [lLocALIDAD: LOS MOCHIS
|[NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-CONV-ADE-CB-183-2022 |mONTO: ][ $751,614.40
|[CONTRATISTA: ECS EMPRESA CONSTRUCTORA SUPERVISORA, S.A DE C.V
e ASEGURADORA
"COMP ANIA AFIANZADORA: || ASeRTA, S.A. DE ANTICIPO $263,065.04 CUMPLIMIENTO l $75,161.44
|PERIODO CONTRATO: INICIO: || 29 DE AGOSTO DE 2022 TERMINO: 07 DE OCTUBRE DE 2022
|[NUMERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
[CONTRATADO: $751,614.40 PERIODO: NUMERO: MONTO:
|lconvENIDO: $0.00 29 de agosto de 2022 | 27 de septiembre de 2022 || ESTIMACION 01 $668,793.28
[EJERCIDO: $751,614.40 28 de septiembre de 2022 | 7 de octubre de 2022 02 FINIQUITO $82,821.12
ISALDO QUE SE CANCELA: $0.00
TOTALES: 1 $751,614.40
EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 7 DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL
PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS
(OCULTOS. POR SU PARTE EL\CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.
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