PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

14 DE JULIO DE 2022.

TERMINO:

14 DE JULIO DE 2022.

FECHA: 22/12/2022

EN BADIRAGUATO

NUMERO AVANCE AVANCE
. TIPO DE IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE
DE DESCRIPCION: MUNICIPIO RECURSO | PRESUPUESTO | AUTORIZADO | EJERCIDO SALDO FISICO | FINANCIERO
OBRA % %
REENCARPETADO
DE CALLE
775 GABRIEL LEYVA BADIRAGUATO ESTATAL $528,403.76 $528,403.76 $528,403.76 $0.00 100 100




