PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

28 DE FEBRERO DE 2022.

TERMINO:

24 DE ABRIL DE 2022.

FECHA: 21/10/2022

NUMERO AVANCE | AVANCE
TIPO DE IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE
DE DESGRIFCION: | MUNIGIPIO | poriiper | PRESUPLESTD | AUTORIZADD, | EJERCIDG SALDO FISICO | FINANCIERO
OBRA % %
CONSERVACION
MENOR
DESTINOS
667 TURISTICOS | CULIACAN | ESTATAL $1'764,490.10 | $1'764,490.10 | $1'621,002.68 | $143,487.42 100 92
(CULIACAN-
SANALONA-LOS
MAYOS)




