3 INSTITUTO SINALOENSE DE LA~ fooe
) SINALOA  NFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA EESIEERZERE:

W

ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA QOBRA DE REHABILITACION ELECTRICA, BAJA TENSION Y SERVICIOS SANITARIOS EN SECUNDARIA JAIME TORRES BODET, USICADA
CUERDO AL CONTRATO:  |[EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA,

ROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASIGO
DE OBRA 220849 [AUTORIZACION SAF: SAF-AGF-016/2022
| NOMBRE DE ESCUELA; SECUNDARIA JAIME TORRES BODET CLAVE DE ESCUELA: 25EES008SU
UNICIPIO: MAZATLAN |LGCALIDAD! MAZATLAN
I
[{NOMERO DE CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-SEC-209-2022 [{monTo: 1 1,673.064.58
JlconTRATISTA: _ MAXICONSTRUCCIONES SA DE GV
A CHUBB FIANZAS
PARIA AFIANZADORA: ANTICIFO $585,572.64 CUMPLIMIENTO || $167,306.47
0DD CONTRATO: NICIO: iI 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 ||[TERMING: _ 10 DE DICIEMBRE DE 2022
MERO DE CONVENIO: MONTO:
[PERIODO CONVENIO:! mIcio: || TERMING:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
lICONTRATADO: $1,673,064.68 PERIODO: NUMERO: MONTQ:
liconvenipo: $0.00 12 de sepllembre de 2022 | 27 de septembra de 2022 01 $544,311.72
liEsERCIDG: $1,673,064.68 28 de septismbre de 2022 1 14 da octubre de 2022 02 $453,480.30
[SALDO QUE SE CANCELA: 18 de octubre da 2022 28 de octubre de 2022 03 $366,059.53
28 de octubre de 2022 8 de noviembre de 2022 G4 $222,728.29
10 de noviembre de 2022 | 18 de noviembre de 2022 05 FINIGUITO $46,484.84
TOTALES: 5 $1,673,064.68
EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN MUNICIPIO DE MAZATLAN ESTADO DE SINALOA, SIENDC LAS

12:00 HORAS DEL Dia 18 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ARC 2022

REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROGEDER A REALIZAR LA INSPECGION FISICA DE LA OBRA EN GUESTION, EL ISIFE mm
RMNDS DEL. CONTRATO Y DE 5US DISPOSICIONES OENERALES, RECIBE A 28U ENTERA SATISFACCION, LO CUAL KO EXIME A LA

EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OGULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

ISIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES]
{INTERVINIERON EN ESTE ACTO.
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- INSTITUTO SINALOENSE
L DUNOEYEY  INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA M e
ACTADEENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC
OMBRE DE LA OBRADE  |IREHABILITACION ELECTRICA, BAJA TENSION Y SERVICIOS SANITARIOS EN SECUNDARIA JAIME TORRES BODET,
CUERDO AL CONTRATO: [[UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.
{IPROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASICO
[IN° DE OBRA: 220849 |[[AUTORIZACION SAF: SAF-AGF-018/2022
INOMBRE DE ESCUELA: SECUNDARIA JAME TORRES BODET __|ICLAVE DE ESCUELA: 25EES0086U
{MUNICIPIO: MAZATLAN |lLocALIDAD: MAZATLAN
UMERO DE CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-SEC-209-2022 $1,673,064.68
ONTRATISTA: MAXICONSTRUCCIONES SA DE CV
CHUBB FIANZAS

OMPARIA AFIANZADORA: il ANTICIPO $585,572.64 CUMPLIMIENTO $167,306.47

ERIODO CONTRATO: INICIO: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 ERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2022
k\'iumo DE CONVENIO: MONTO:

ERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:

——
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:

ONTRATADO: $1,673,064.68 PERIODO: NUMERO: MONTO:
[ICONVENIDO: $0.00 12 de septiembre de 2022 | 27 de septiembre de 2022 o1 $544,311.72
|IEJERCIDO: $1,673,084.68 28 de septiembre de 2022 | 14 de octubre de 2022 02 $493,480.30

QUE SE CANCELA: 15 de octubre de 2022 28 de octubre de 2022 03 $366,059.53

29 de octubre de 9 de noviembre de 2022} 04 $222,728.29

10 de noviembre de 19 de noviembre de 2022 05 FINIQUITO $46,484.84
TOTALES: 5 $1,673,064.68

N LA LOCALIDAD DE MAZATLAN MUNICIPIO DE MAZATLAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS

G‘ 2:00 HORAS DEL DIA 19 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ARO 2022

REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A

REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL PLANTEL

CIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR S
ARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.
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