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ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA 
LOCALIDAD: LA CRUZ, MUNICIPIO: ELOTA, 

CONVENIO MODIFICATORIO 
N°: CONV-01ISSSISOIADIOO7I2O22 

ACTA ENTREGA — RECEPCION 

EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO: ELOTA, ESTADO SINALOA, EL DIA 07 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES, PARA RECIBIR LOS TRABAJOS 
CORRESPONDIENTES A LA OBRA CLUES: SLSSAOOIO86 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, 
PINTURA), ELOTA, SINALOA", CON No. DE CONVENIO MODIFICATORIO CONV-
OIISSSISOIADIOO7I2O22 

LOS TRABAJOS REALIZADOS SON: DESMONTAJE DE NEGATOSCOPIOS, PASAMANOS DE 
ACERO INOXIDABLE, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN REPARACION DE FISURAS CON MALLA 
DE FIBRA, COLOCACION DE CIMBRA PLAY EN ALMACEN DE RPBI, TRABAJOS DE HERRERIA EN 
PASAMANOS DE HERRERIA Y ACERO INOXIDABLE, TRABAJOS DE CARPINTERIA PUERTA 
MULTYPANEL Y REHABILITACION DE PUERTAS Y MARCOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 
GUARDAPOLVO EN PUERTA PRINCIPAL Y REPARACION, INSTALACION DE CESPOL TIPO PLATO 
DE PVC, SUMINISTRO E INSTALACION DE VOZ Y DATOS, REPARACION DE LA BOMBA DEL 
ALGIBE, INSTALACION DE DISPENSADORES DE JABONERAS Y TOALLAS INTER DOBLADAS, 
IMPERMEABILIZACION SIMPLE Y REFORZADA, PINTURA VINILICA EN CANTOS DE VENTANAS. 

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE 
SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL 
DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, 
POR OBRA MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, O VICIOS OCULTOS. 

RECIBI DE CONFORMIDAD Y A ENTERA SATISFACCION 

DE LEAL CONSTRU .ORA S.A. DE C.V. 
C. JORGE LEAL NIEBLAS 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

ING. ESAUL MÉDI ÁLVAREZ 
SUPERVISOR DOBRA DE LOS SERVICIOS 

DE SALUD DE SINALOA 
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA 
LOCALIDAD: CULIACÁN, MUNICIPIO: CULIACÁN 
CONTRATO No.: CONV-01/SSS/SO/AD/007/2022 

ACTA ENTREGA -  RECEPCION DE OBRA 

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA, 
SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SE REUNIERON EN LAS 
OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE 
SINALOA, SITA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO ESTATAL, CALLE CERRO MONTEBELLO 
N°. 150 ORIENTE, FRACC. MONTEBELLO, C.P. 80227, CULIACAN, SINALOA: LA ING. 
MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ, SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD DE SINALOA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA DE LEAL CONSTRUCTORA, 
S.A DE C.V., REPRESENTADA POR EL CONTRATISTA C. JORGE LEAL NIEBLAS, CON 
LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA—RECEPCION DE LA OBRA CLUES: 
SLSSAOOIO86 "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE 
SALUD LA CRUZ (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PINTURA), ELOTA, 
SINALOA"., DE ACUERDO AL CONVENIO MODIFICATORIO No. CONV-
0115SS1S01AD100712022. 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 

CLUES: SLSSAOOIO86 'CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO 
DE SALUD LA CRUZ (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PINTURA), ELOTA, 
SINALOA". 

PROGRAMA: APORTACION LIQUIDA ESTATAL 2022 

PARTIDA 351002 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARA 
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS". 

MUNICIPIO: ELOTA LOCALIDAD: LA CRUZ 

CONTRATO: CONV/01/SSS/SO/AD!007/2022 

MODALIDAD DE EJECUCION: 

CONTRATO DE ADJUDICAC ION DIRECTA 

POR CONTRATO No.: CONV-1/SSS/SO/AD/007/2022 

IMPORTE: $ 358,388.51 M.N (SIN INCLUIR I.V.A.) 

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REALIZÓ CON 
CARGO AL PROGRAMA DE LOS RECURSOS APORTACION LIQUIDA ESTATAL 2022, 
AUTORIZADO CON TECHO PRESUPUESTAL CON FECHA 03 DE AGOSTO DE 2022, 
(PARTIDA 351002 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES 
PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS.") 



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA 
LOCALIDAD: CULIACÁN, MUNICIPIO: CULIACÁN 
CONTRATO No.: CONV-01ISSSISOIAD/00712022 

SEGÚN CONTRATO: 

PLAZO DE EJECUCION: 

FECHA DE INICIO: 

15 DÍAS NATURALES. 

23 DE AGOSTO DE 2022 

FECHA DE TERMINACION: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

EL MONTO DEL CONVENIO MODIFICATORIO ORIGINAL FUE $ 358,388.51 M.N. (SON: 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 
51/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE $ 
57,342.16 M.N. (SON: CINCUENTA Y SIETE MIL, TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 
PESOS 16/100 M.N.), PARA UN IMPORTE TOTAL DE $ 415,730.67 M.N. (SON: 
CUATROCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 67/100 M.N.). 

ANTICIPOS 
ANTICIPO OTORGADO Sil VA: $ 0.00 M.N. 

RESUMEN DE ESTIMACIONES 

NUMERO PERIODO IMPORTE S/lVA 

ESTIMACIÓN No. 1 
(FINIQUITO DEL 

CONVENIO) 

DEL 23 DE AGOSTO DE 2022 AL 
06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

$ 358,388.51 

TOTAL $ 358,388.51 

UNA VEZ VERIFICADOS LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE 
CONCLUYE QUE CUMPLEN CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE LA INVERSIÓN. 

LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE 
LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS, RESERVÁNDOSE EL 
DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME 
CONVENIENTE POR: INFORMACIÓN FALTANTE O FALLAS, PAGOS INDEBIDOS O 
VICIOS OCULTOS, ETC. 

POR MEDIO DE LA PRESENTE LA EMPRESA DE LEAL CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., 
REPRESENTADA POR EL CONTRATISTA C. JORGE LEAL NIEBLAS, HACE ENTREGA 
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA QUE ES EL 
ORGANISMO RESPONSABLE DE SU CONSERVACIÓN. 

EL CONTRATISTA C. JORGE LEAL NIEBLAS, MANIFIESTA QUE GARANTIZA CON POLIZA 
DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS No. 2331380 EN MATERIALES Y TRABAJOS 
POR UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LAMISMA 
OBRA. 
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA 
LOCALIDAD: CULIACÁN, MUNICIPIO: CULIACÁN 
CONTRATO No.: CONV-01ISSSISOIAD/00712022 

ENTREGA: 

CONTRATISTA 

DE LEAL CONSTRUCTORA, S.A DE C.V 
C. JORGE LEAL NIEBLAS 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

RECIBE 

SUBDIRECCIÓN DE OBRA 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ 
SUBDIRECTORA DE OBRA 

TESTIGO 

ING. SAUL MEDINA ALVAREZ 
SUPERVISOR DE OBRA 


