

DE LEAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

BLVD. JOSE LIMON NO. 1430, INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN, SINALOA

LCO-040326-MBO

SECRETARIA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

CONVENIO:

CONV-01/SSS/SO/AD/007/2022

OBRA:

CLUES: SLSSA001086, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ (ALBAÑILERIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA), ELOTA SINALOA.

UBICACIÓN:

CENTRO DE SALUD LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

PERIODO DE EJECUCION:

23 DE AGOSTO DE 2022 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022


ESTIMACION:

01 (FINIQUITO DE CONVENIO)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
	TRABAJOS PRELIMINARES							
EXT1	Desmontaje con recuperación de negatoscopio, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	5.00	5.00			\$286.87	\$1,434.35
EXT2	Desmontaje de pasamanos de acero inoxidable en rampa acceso en una línea de 90 cms. de altura en escalones a base de acero inoxidable en tubo de 1 1/2" calibre 16, fijado con placa redonda y chapetón. incluye: resane, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcto desmontaje	ml	30.83	30.83			\$268.40	\$8,274.77
							TOTAL PRELIMINARES	\$9,709.12
	ALBAÑILERIA							
EXT3	Suministro y colocación de cimbra play 5/8" en almacén RPBI para soporte adicional en losa, incluye: cimbra play 5/8", mano de obra, herramienta, Elevación, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M²	11.90	11.90			\$682.70	\$8,124.13
EXT4	Reparación de fisuras en muros abriendo ranurado de 10 cm de ancho e instalando cinta de fibra de vidrio con acabado mortero por daños en grietas, fisuras y	ml	248.25	248.25			\$324.34	\$80,517.41
							TOTAL ALBAÑILERIA	\$88,641.54
	HERRERIA							



ING. JORGE LEAL NIEBLAS
REPRESENTANTE LEGAL
DE LEAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.



ING. ESAUL MEDINA ALVAREZ
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

BLVD. JOSE LIMON NO. 1430, INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN, SINALOA
LCO-040326-MBO

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

ING. ESAUL MEDINA ALVAREZ
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

BLVD. JOSE LIMON NO. 1430, INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN, SINALOA
LCO-040326-MBO

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CONV-01/SSS/SO/AD/007/2022

CLUES: SLSSA001086, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ (ALBAÑILERIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA), ELOTA SINALOA.

CENTRO DE SALUD LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

23 DE AGOSTO DE 2022 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

01 (FINIQUITO DE CONVENIO)


INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS

CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

ING. ESAUL MEDINA ALVAREZ
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

BLVD. JOSE LIMON NO. 1430, INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN, SINALOA
LCO-040326-MBO

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA



ING. ESAUL MEDINA ALVAREZ
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

BLVD. JOSE LIMON NO. 1430, INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN, SINALOA
LCO-040326-MBO

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
EXT16	Suministro e instalación de salida de voz y datos, en las diferentes áreas de la unidad, incluye: caja galvanizada, tubería de Conduit de 1" (mínimo), ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	6.00	6.00			\$573.90	\$3,443.40
EXT17	Suministro y colocación de tapa para voz y datos RJ45, 2 Jack, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	5.00	5.00			\$823.92	\$4,119.60
EXT18	Instalación de cable para voz y datos, incluye: Cable UTP cat. 6, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	140.00	140.00			\$88.36	\$12,370.40
EXT19	Suministro e instalación de switch marca TP-LINK, modelo. TL-SF1024, Incluye: switch, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00			\$8,172.55	\$8,172.55
						TOTAL VOZ Y DATOS		\$28,105.95
	VARIOS (SEÑALIZACION Y ANEXOS)							
EXT20	Servicio y reparación de bomba para agua de 1HP marca Evans, para su automatización, Incluye: Desmontaje, reinstalación, plomero, tubería de PVC 1", pegamento para PVC, lijas, segueta, mano de obra de especialista, electro nivel, flotador, válvula de pie de cisterna, manómetro, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00			\$2,866.61	\$2,866.61

ING. ESAUL MEDINA ALVAREZ
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA


BLVD. JOSE LIMON NO. 1430, INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN, SINALOA
LCO-040326-MBO

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CONVENIO:	CONV-01/SSS/SOI/AD/007/2022
OBRA:	CLUES: SLSSA001086, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ (ALBAÑILERIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA), ELOTA SINALOA.
UBICACIÓN:	CENTRO DE SALUD LA CRUZ, ELOTA, SINALOA
PERIODO DE EJECUCION:	23 DE AGOSTO DE 2022 AL 06DE SEPTIEMBRE DE 2022
ESTIMACION:	01 (FINIQUITO DE CONVENIO)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
EXT21	Colocación de dispensador jabonera de semiempotrar, color blanco, Incluye: Colocación, herramienta, equipo, taquetes, pijas, nivelación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	12.00	12.00			\$228.99	\$2,747.88
EXT22	Colocación de despachador de toalla Inter doblada, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución	PZA	12.00	12.00			\$228.99	\$2,747.88
EXT23	Colocación de negatoscopio, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	5.00	5.00			\$438.83	\$2,194.15
					TOTAL VARIOS(SEÑALIZACION Y ANEXOS)			\$10,556.52
	PINTURA E IMPERMEABILIZACION							
EXT24	Limpieza de la superficie de azotea quitando adherencias, retiro de material existente, sellado con tapa poro, sellado de grietas con primer y cemento plástico, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M²	85.60	85.60			\$56.95	\$4,874.92
EXT25	Pintura vinilica en canto de ventanas marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicador de sellador, materiales, preparacion de la superficie, mano de	ML	91.48	91.48			\$61.72	\$5,646.15

ING. JORGE LEAL NIEBLAS
REPRESENTANTE LEGAL



ING. ESAUL MEDINA ALVAREZ
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

BLVD. JOSE LIMON NO. 1430, INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN, SINALOA
LCO-040326-MBO

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CONVENIO:	CONV-01/SSS/SO/AD/007/2022
OBRA:	CLUES: SLSSA001086, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ (ALBAÑILERIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA), ELOTA SINALOA.
UBICACIÓN:	CENTRO DE SALUD LA CRUZ, ELOTA, SINALOA
PERIODO DE EJECUCION:	23 DE AGOSTO DE 2022 AL 06DE SEPTIEMBRE DE 2022
ESTIMACION:	01 (FINIQUITO DE CONVENIO)

[illegible]

ING. JORGE LEAL NIEBLAS
REPRESENTANTE LEGAL

Kaus Indle