GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA MASLA S.A. DE C.V.**

OBRA: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NO. DOS, ENTRE BLVD. NIÑOS HÉROES Y CALLE JESÚS MARÍA LÓPEZ SÁNCHEZ, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN: **SOP-DC-1006-2017**
CONTRATO No.: **OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0703A-2022**
CONVENIO No:
PERIODO DE CONVENIO:
INICIACIÓN PROGRAMADA: **08 DE MARZO DEL 2022.**
INICIACIÓN REAL: **08 DE MARZO DEL 2022.**
DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:
COMPAÑÍA AFIANZADORA: **CHUBB FIANZAS MONTERREY**
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **2156059 IMPORTE : $ 89,458.01**

REG. FED. CAUS.: **CMA11052322A**
IMPORTE DE CONTRATO: **$894,580.14**
IMPORTE DE CONVENIO:

TERMINACIÓN PROGRAMADA: **30 DE ABRIL DEL 2022.**
TERMINACIÓN REAL: **30 DE ABRIL DEL 2022.**
IMPORTE DE SANCIÓN:
IMPORTE DE ANTICIPO: **$0.00**

EN LA LOCALIDAD DE **SINALOA DE LEYVA** , MUNICIPIO DE **SINALOA** , ESTADO DE SINALOA
EL DÍA **14 DE MAYO DEL 2022** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NO. DOS, ENTRE BLVD. NIÑOS HÉROES Y CALLE JESÚS MARÍA LÓPEZ SÁNCHEZ, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	08/03/2022 AL 30/04/2022	$ 894,580.14	$ 894,580.14
ESTIMACIÓN No.1	08/03/2022 AL 24/04/2022	$ 736,222.70	
ESTIMACIÓN No.2 FINIQUITO	25/04/2022 AL 30/04/2022	$ 98,956.15	
ESTIMACIÓN No.3			
ESTIMACIÓN No.4			
ESTIMACIÓN No.5			
ESTIMACIÓN No.6			
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		$ 835,178.85	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		$ 59,401.29	
SUMAS IGUALES:		$ 894,580.14	$ 894,580.14

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA:
RESIDENTE DE LA SOP. ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO	DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP. ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	REPRESENTANTE LEGAL. ING. MARCO ANTONIO ARAGON TISNADO.