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Y SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO

CONTRATISTA:

CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
C. MARIANO ESCOBEDO No.6 COL.CENTRO,

m INSTIVUTD SINALOENSE

FECHA

DE LA INFRAESTRUEYURA
ISICA EDUEATIVA

l’

14106/2022

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

DOMICILIO: INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
) CONCORDIA, SINALOA. C.P.82600 FISICA EDUCATIVA
R.F.C.
CPA061117QJ8
[ RESUMEN DE ESTIMACION
No. DE PGO: 22201 No. DE OBRA: 220604 C.C.T. 25DPR1844B ESTIMACION: 01 FINIQITO
PLANTEL: PRIMARIA SALVADOR ALVARADO LOCALIDAD: VILLA UNION MUNICIPIO: |MAZATLAN
DESCRIPCION: REHABILITACION DE LINEA DE MEDIA TENSION EN PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, UBICADA EN VILLA UNION,
. MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.
IMPORTE DE OBRA: $91,131.57
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $91,131.57
OBRA IMPORTE
AULAS $ 78,561.70
SUBTOTAL ESTIMACION: $ 78.561.70
SUB TOTAL= $ 78.561.70
ILV.A AL 16 % $ 12,569.87
L TOTAL = $ 91,131.57
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ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO

SUPERVISOR
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GOo8

) SINALOA

IERNO DEL ESTADO

CONTRATISTA:
CORPORATIVO

LA PALOMA S.A. DE C.V.

FECHA

HOJA:

14/06/2022

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

BOMICILIO: C. MARIANO ESCOBEDO No.6 COL.CENTRO, CONCORDIA, SINALOA. INSTITUTO  SINALOENSE DE LA  INFRAESTRUCTURA  FISICA
) C.P.82600 EDUCATIVA
RF.C.
CPA061117QJ8
‘ : . DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION - . :
No. DE PGO:  [22201 [No. DE OBRA: 220604 [CC.T. [25DPR18448 ESTIMACION:| 01 FINIQITO
PLANTEL: PRIMARIA SALVADOR ALVARADO I LOCALIDAD: I VILLA UNION MUNICIPIO:  [MAZATLAN
5n: | REHABILITACION DE LINEA DE MEDIA TENSION EN PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, UBICADA EN VILLA UNION, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE
DESCRIPCION:
SINALOA.
IMPORTE DE OBRA: $91,131.57
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $91,131.57
: SEGUN PROYECTO HASTA - - ;
1, j 4 ! : HASTA ey DEESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD [~ P s |estaestm E:JITM Excensurs . ESTIMAGIAN IMPORTE
PRIMARIA SALVADOR ALVARADO
AULAS
DESCABLEADO DE CABLE AFECTADO Y CABLE DE
34 ALUMINIO XLP EXISTENTE ML 164.30 $149.57 $24,574.35 164.26 0.00 -0.04 164.26 $24,568.37
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE No.6 COLOR
VERDE DE COBRE PARA TIERRA FISICA, POR
CANALIZACION EXISTENTE Y COLOCACION DE CABLE
DE ALUMINIO XiP (NOTA EL CABLE DE ALUMINIC NO
SE SUMINISTRA, YA ESTA EN EXISTENCIA EN LA
35 OBRA, SOLO QUE HAY QUE PRIMERO COMO EN EL ML 164.30 $201.91 $33,173.81 164,26 0.00 -0.04 164 26 $33,165.74
CONCEPTO ANTERIOR DESCABLEAR TODOS LOS
DUCTOS PRIMERO, PARA DESPUES VOLVER A
CABLEAR CON EL CABLE DE COBRE VERDE NO. 6
QUE SE ROBARON )
SISTEMA DE TIERRA FISICA, INCLUYE VS. DE COBRE,
13 CONECTOR PARA VARILLA DE COBRE Y CABLE DE PZA 700 $987.85 $6,914.95 7.00 0.00 0.00 7.00 $6,914.95
COBRE CAL 4
CONECTOR PONCHABLE 1/0 CON MANGA
38 TERMOCONTACTIL DE 15 CM PZA 400 $380.75 $1,523.00 6.00 0.00 200 600 $2,284.50
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X70 AMP,
38 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PZA 1.00 $5,878.67 $5,978.67 1.00 0.00 0.00 1.00 $5,978.67
HERRAMIENTA Y EQUIPO
W DIE ALIMES R DE CON CABLE XLP
39 / +1 No 6 Y 1 CABLE DE COBRE TIERRA FISICA ML 38.00 $168.34 $6,396.92 33.5599 0.00 -4.44 33.5589 $5,649.47
No. 8
I ] \ TOTAL DE AULA $78,681.70
AN
N\ SUBTOTAL ESTIMAC|  $78,661.70
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CORPORATIVO LA PALOMA SA DEC.V
Contratista

ANae Vorle,

ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO’
Supervisor
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