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ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

DE LA OBRA DE REHABILITACION GENERAL DEL MODULO A" Y "B Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS,

CUERDO AL CONTRATO: UBICADA EN ARROYO SECO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA
iN° DE OBRA: 210505 ORIZACION SAF: SAF-AGF-054/2021
I"O""EDEESW PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS _|CLAVE DE ESCUELA: IR
{MUNICIPIO: BADIRAGUATO fjLOCALIDAD: ARROYO SECO

UMERO DE CONTRATO: | $1,329,994.09

ONTRATISTA:

COMPARNIA AFIANZADORA: S.A. DEC.V., GRUPO $ 465,497.93 $ 132,999.41
FINANCIERO ASERTA ANTICIPO CUMPLIMIENTO
[PERIODO CONTRATO: INICIO: || 7 de junio de 2022 TERMINO: 5 de agosto de 2022
hUIE'RO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: iNicio: ]| TERMINO:
—— e e
IMPORTE RESUMEN DE ESTIMACIONES:

ONTRATADO: 1,329,994.09 PERIODO: | NUMERO: MONTO:
JICONVENIDO: $ - 7dejuniode 2022] 26 dejuniode2022] 01 NORMAL $ 1,037,661.95
{EJERCIDO: 1,329,994.09 27 de junio de 12 de julio de 2022 02 FINIQUITO $ 292,332.14
IISALDO QUE SE CANCELA: | § :

TOTALES: 02 $ 1,329,994.09
{[EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO MUNICIPIO DE BADIRAGUATO ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA DEL MES DE JuLio DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LOS‘
TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA
EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES|
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.
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ACTADEENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

ENOMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION GENERAL DEL MODULO "A" Y "B" Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA GENERAL LAZARO

IACUERDO AL CONTRATO: CARDENAS, UBICADA EN ARROYO SECO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA
[IPROGRAMA:
|[N° DE OBRA: 210505 gauromumou SAF: SAF-AGF-054/2021
!FO"'BRE DEERCAIGLA: PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS ICLAVE DE ESCUELA: 25DPROEID
IMUNICIPIO: BADIRAGUATO HILOCALIDAD: ARROYO SECO

UMERO DE CONTRATO: : ’ :ISI:FE -R-F:: AMP-ADE-EPR-102-2022 Eomo: | $1,329,994.00
ONTRATISTA: COMATRU, S.A.DEC.V.

| . ASEGURADORA
ICOMPARIA AFIANZADORA: |f INSURGENTES, S.A. DE C.V., $ 465,497.93 $ 132,999.41
! GRUPO FINANCIERO ASERTA ANTICIPO CUMPLIMIENTO

ERIODO CONTRATO: INICIO: 7 de junio de 2022 TERMINO: | 5 de agosto de 2022
{INOMERO DE CONVENIO: MONTO:
{IPERIODO CONVENIO: INICIO: | TERMINO:
e e
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:

————————— S TR e e
{[CONTRATADO: $ 1,329,994.09 PERIODO: | NUMERO: MONTO:
{CONVENIDO: $ - 7 de junio de 2022 26 de junio de 2022} 01 NORMAL $ 1,037,661.95
|EJERCIDO: $ 1,329,994.09 27 de junio de 2022 12 de julio de 02 FINIQUITO $ - 292,332.44

ISALDO QUE SE CANCELA: || § 2

TOTALES: 02 $ 1,329,994.09
N LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO MUNICIPIO DE BADIRAGUATO ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 12 DEL MES DE JuLio DEL ANO 2022

E REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL]
PLANTEL, RECIBE A SU ENJERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS,
POR SU PARTE EL CONTRAXSTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA,

ONSTANCIA DE LO AN

Nz

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATA S SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES]

INTERVINIERON EN ESTE ACTO.
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