Nombre de Obra

Municipio:
Localidad:

Contratista:

Contrato:

1

Clave

REPARACION DEL SOCAVON EN EL KM. 22+160 DEL ’N

ESTADO DE SINALOA.

Cosala

C. MICHAEL LOPEZ VIZCARRA
OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0311A-2022

Descripcién

REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO

P01

P04

P05

P06

P07

P14

PRELIMINARES
CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA
CONCRETO HIDRAULICO

OBRAS VIALES

ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO

ESTRUCTURA METALICA

1.

&'Loriz viZGaRRA [75554’{’

CONTRATISTA

Resumen de Estimacion

O COSALA - LA ILAMA, MUNICIPIO DE COSALA,

Monto

Total Paquete s/IVA:

Ajuste por Redondeo:

Total de Estimacion s/IVA:

JEFE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO

. Pagina 1 de 1

Importe de la Estimacion s/IVA $716,153.39
Importe del Contrato s/IVA: $857,599.25
No. Estimacién: 1
Tipo Estimacién: Normal
Periodo del Contrato: 09/11/2022 al 31/12/2022
Periodo de la Estimacion: 09/11/2022 al 09/12/2022
103,736.42 /
71,203.79 /
240,879.20 /
6,917.60
283,185.00 /
10,231.38 /
716,153.39 o

$0.00 /

$716,153.39

/

ARQ,/GILBER RMENTA

SUPERVISOR



Estimacion

Nombre de Obra REPARACION DEL SOCAVON EN EL KM. 22+160 DEL CAMIN!IU'OSALAv LA ILAMA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Cosala Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0311A- No. Estimacién:
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $857.599425 Tipo de Estimacién:
Contratista: C. MICHAEL LOPEZ VIZCARRA Periodo del Contrato 098/11/2022 al 31/12/2022 Importe de la Estimacién:
Periodo de la Estimacion:
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Clave Descripcién Unida Volimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones
K
REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO
I P01 PRELIMINARES
P01S17 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON
P01S17C011 EXCAVACION CON MAQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL M3 262.00 /$44.28/' 0.00 _262.0000 262.00
EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA *
DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.
P01S29 EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICACION
P01S29C005 EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL "C" (ROCA) EN SECO M3 69.00 /51 ,178.39 0.00 .~ 69.0000 69.00
DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD CON RETROEXCAVADORA Y '
MARTILLO
P01S30 AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACION SE
P01S30C007 AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES M2 69.00 $46.63 0.00 /69.0000 y 69.00
REALIZADAS A MAQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y =
HERRAMIENTA.
P01S70 CARGA MECANICA, ACARREO EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL P /‘
P01S70C004 ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O M3 97.00 7 $78.44 P 0.00 /97A0000 L 97.00
DEMOLICION EN CAMION FUERA DE LA OBRA, A UNA DISTANCIA
DE 5.00 Km VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A
MAQUINA Y ACARREQ.
Total Partida:
} P04 CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA
| P04S04 CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA EN COLUMNA, CABALLETE, ALEROS O PILA, LOSAS, MUROS, POSTES Y P
\ P04S04C010 CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", M2 167.00 $426.37 0.00 / 167.0000 / 167.00
| ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO - Y
| EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACION,
DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
Total Partida:
P05 CONCRETO HIDRAULICO
P05S525 CONCRETO PREMEZCLADOS CON ESPECIFICACION MR, SUMINISTRO / )
P05S25C006 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 11/2", $2,620.36 0.00 _~3.0000 / 3.00

INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIOS,
ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

Por Ejercer

1

Normal
$716,153.39
09/11/2022 al 09/12/2022

Monto Estimado

$11,601.36

$81,308.91

$3,217.47

$7,608.68

103,736.42

$71,208.79

71,203.79

$7,861.08

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Avance

%

%

%

%

%




Estimacion

Nombre de Obra REPARACION DEL SOCAVON EN EL KM. 22+160 DEL CAM]NQ)SALA - LA ILAMA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:
Localidad:
Contratista:

Clave

P05525C035

P06

P06S35
P06S35C050

P07

P07501
P07S01C005

P14
P14S09
P14509C029

P14509C032

Cosala

C. MICHAEL LOPEZ VIZCARRA

Descripcion Unida

CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 3/4"R.N., M3
INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, MATERIALES, MANO

DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA REALIZACION.

OBRAS VIALES
OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD
FILTRO A BASE DE GRAVA DE 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO DE M3

MATERIALES, ACARREOS INTERNOS, COLOCACION DE LA GRAVA,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO

ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION

ACERO DE REFUERZO F&#180;Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, KG
DEL No. 3 AL No. 8 (@ 3/8" A @ 1"), INCLUYE: HABILITADO,

ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,. ACARREOS,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

ESTRUCTURA METALICA
NIVELACIONES, SOPORTES, DRENES

DREN DE PVC DE 4"@ DE 1.0 M. DE LONGITUD, @ 2.0 M. PZA
COLOCADO EN TRESBOLILLO, EN MURO DE CONTENCIO.N.
DREN DE PVC rd26 DE 8"@ DE 1.0 M. DE LONGITUD, @ 2.0 M. PZA
COLOCADO EN MURQ DE CONTENCION.
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CONTRATISTA ERVISOR

Contrato:
Importe del Contrato s/IVA
Periodo del Contrato 09/11/2022 al

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0311A-
$857,599.25

No. Estimacién:
Tipo de Estimacién:

Contrato Estimacion Esta Acumulado
Volimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones
59.00 /54.090.19/ 0.00 /56.9700 56.97
Total Partida:
; / : /
10.00 7 $691.76 ra 0.00 10.0000 / 10.00
Total Partida:
< ; /
5,250.00 $53.94 / 0.00 5,250.0000 5,250.00
Total Partida:
«
18.00 sesss /oo ./ 18.0000/ 18.00
6.00 $1,449.09 0.00 7 6.0000/ 6.00

Total Partida:

31/12/2022 Importe de la Estimacién:
Periodo de la Estimacion:

1

Normal

$716,153.39

09/11/2022 al 09/12/2022

Monto Estimado
Por Ejercer

2.03
24087920
0.00 $6,917.60 ~100.00
6,917.60
j’
0.00  $283,18500  100.00
283,185.00
0.00 $1,536.84  100.00
0.00 $8,694.54  100.00
10,231.38

JEFE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO

$233,01812 9656 %
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