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AREA; Direccién de Infraestructura

OFICIQO: D.I.057/2023

ASUNTOQ: Se remite documentacién para
su gestion de pago.

Culiacan, Sinaloa, 17 de Enero de 2023

Lic. Hernando Franco Gomez

Director Administrativo

Instituto Sinaloense de Infraestructura Fisica Educativa
Presente.

En apego a las facultades que me confiere el articulo 20 fracciones I, III, VIII y XIII, del
Reglamento Interior del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Fisica Educativa, asi como en
las atribuciones que me concede el articulo 22 fracciones II, VIII, XV, XLIV y XLV, del mismo
ordenamiento juridico, y en cumplimiento de los articulos 78 y 79 primero y segundo parrafos de la
Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y articulos
102, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118 y 119 de su Reglamento; asi como del articulo 4
fraccién XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, le comunico a Usted, que respecto
al Contrato nimero: ISIFE-IED-ADE-EPR-307-2022 relativo a los trabajos realizados por la empresa:
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DE C.V.,, en la Obra con nimero: 220896
incluida en el P.G.O.: 22109 con oficio de autorizacién de recursos nimero: SAF-AIP-IED-00-
578/2022; el dia de hoy, mediante oficio nimero: D.S.0. 057/2023 de fecha: 17 de Enero de 2023 (se
anexa copia para pronta referencia); el Departamento Supervisién, me ha hecho llegar, debidamente
validada y firmada, por su titular, por el Supervisor, y por el Area de Estimaciones a mi cargo, asi como
por el contratista, la informacién original siguiente:
mentos (no limitati

i

Factura(*): 118 $17,831.86
Verificacién de Comprobante Fiscal Digital: N/A $17,831.86
Recibo de Estimacion: 02 FINIQUITO $ 17,831.86
Estado de cuenta de la estimacion: 02 FINIQUITO $17,831.86
Resumen: 02 FINIQUITO $ 28,570.38
Cuerpo de Estimacion: 02 FINIQUITO N/A
Niameros Generadores: 02 FINIQUITO N/A
Croquis: 02 FINIQUITO N/A
Archivo Fotogrifico: 02 FINIQUITO N/A
Bitacora: 02 FINIQUITO N/A
Finiquito de Obra: N/A N/A
Acta de Entrega-Recepcién: N/A N/A
Importe a transferir al contratista N/A $17,831.86

De los documentos antes mencionados, adjunto al presente le remito, mismos que se describen en el
recuadro que abajo se incluye; el resto del soporte documental contemplado en el recuadro anterior,

Bahia de Navachiste 609 Pte., Balcones del Nuevo Culiacan, C.P. 80170, Culiacan, Sinaloa
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permanece bajo resguardo de esta Direccién; por tal motivo, le solicito de 1a manera més atenta, que
con fundamento en el tercero y cuarto pérrafos del articulo 79 Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, tenga a bien, llevar a cabo las acciones que sean
necesarias, a efecto de realizar el pago de dichos documentos, mismos que son los siguientes:

Factura (*): o ' 118 $17,831.86

Verificacién de Comprobante Fiscal Digital: N/A $17,831.86
Recibo de Estimacion: 02 FINIQUITO $17,831.86
Estado de cuenta de la estimacién: 02 FINIQUITO $17,831.86
Resumen: 02 FINIQUITO $ 28,570.38
Finiquito de Obra: N/A N/A

Acta de Entrega-Recepcion: N/A N/A

Importe a transferir al contratista N/A $17,831.86

A este respecto, con el fin de delimitar la responsabilidad y competencia del suscrito en este proceso, y
facilitar a su vez la gestién de pago que ese Direccién a su digno cargo se sirva realizar, a continuacion,
por este conducto procedo a certificar que, en cuanto al correcto cumplimiento de la parte técnico-
normativa, correspondiente a la verificacion de las operaciones aritméticas, asi como a la
ejecucion y recepcién de los trabajos, y a la integracién documental del expediente arriba
mencionado, le informo que, el Titular de este Instituto cumple con el segundo parrafo del articulo 55
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, ya que, el pago que
se sirva usted realizar corresponde a compromisos devengados, y le garantizo, que lo puede efectuar
porque esta Direccion y las dreas competentes a mi cargo, asumen la responsabilidad de la previa
aceptacion de los bienes y/o servicios amparados con la documentacién que en este acto se le estd
presentando.

Lo antes expresado, apegado conscientemente y en pleno respeto al marco normativo vigente, integrado

por los articulos 4, 6, 7, 16, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 75, 76, 77, 78, 79 y 80 de la Ley de

Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa; asi como a los preceptos contemplados en

el Cédigo de Etica de los Servidores Piblicos del Gobierno del Estado de Sinaloa, y en el Cédige de

Conducta del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Fisica Educativa (ISIFE).

Sin otro particular, le envio un cordial saludo.

Atenta te

Ing. Joaquin r Murrieta Castro
Director de\[ifraestructura

C.c.p.-Arq. Hugo Echave Meneses.- Director General del Instituto Sinaloense de Infraestructura Educativa.- Edificio.
C.c.p. Ing. Felipe de Jestis Osuna Zatardin.-Director del Organo Interno de Control del ISIFE.-Edificio.
C.c.p.- Archivo.

HEM/JOMC/YDCV/MBT*#*+*

Bah{a de Navachiste 609 Pte., Balcones del Nuevo Culiacan, C.P. 80170, Culiacan, Sinaloa



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25 Factura 118
SADE CV

FOLIO FISCAL (UUID)

PCE0402194S1 509CDOB6:9036-4984-BA32-CASCIEA20CS7

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Pérsonas Morales NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

LA MISION, 3245, FRACC. LOS ANGELES, 80040, CULIACAN, Sinaloa, México 00001000000506204896
Tel. 6677510477 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

CLIENTE 00001000000514568994

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
EDUCATICA 2023-01-11T11:29:30

ISI0B0329PUA RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION

USO CFDI: 101 - Construcciones STA090320689

BAHIA DE NAVACHISTE PTE, 609, 80170, Culiacén Rosales, Culiacan, Sinaloa, México FECHA Y HORA DE EMISION DE CFD!
2023-01-11710:19:03

LUGAR DE EXPEDICION

80040

‘ IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES :

Tasa Impuesto Importe
3.00% 3% INSP. DE OBRAS $738.89
Total $738.89
j e CONCEPTOS : ‘
1.00 E48 001 PAGO DE ESTIMACION NUM. 02 FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO $ 16,009.27 $ 16,009.27

IMPORTE CON LETRA

TiPO DE COMPROBA!E
FORMA DE PAGO
METODO DE PAG®
MONEDA

No.: ISIFE-IED-ADE-EPR-307-2022

NO. DE OBRA: 220896
NO. DE PGO: 22109

REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED
SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA NINOS HEROES DE
CHAPULTEPEC , UBICADA EN LA CAMPANA, MUNICIPIO DE CULIACAN,
ESTADO DE SINALOA,

OFICIO DE ORIGEN DE RECURSO: SAF-AIP-IED-00-578/2022 DE FECHA
DE 10 DE AGOSTO DEL 2022 DEL PROGRAMA INVERSION ESTATAL
DIRECTA 2022 NIVEL BASICA.

SUBTOTAL ESTIMACION: $24,629.64
LV.A: $3,940.74
TOTAL: $28,570.38

SUBTOTAL AMORTIZACION ANTICIPO: $8,620.37
LV.A: $1,379.26
TOTAL: $9,999.63

RETENCIONES:
3% INSP. DE OBRAS: $738.89

SUBTOTAL: § 16,009.27
16% L.V.A.: $2,561.48
TOTAL: $18,570.75

Clave Prod. Serv. - 72121406 Servicio de construccion de edificios de escuelas
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - $ 16,009.27 Tasa - 0.160000 Importe - $ 2,561.48

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS, 86/100 SUBTOTAL $ 16,009.27

MXN TRASLADO VA TASA 0.160000 $ 2,561.48
- RETENCION LOCAL 3% INSP. DE OBRAS $738.89

1 - Ingreso 3.00%

03 - Transferencia electrénica de fondos TOTAL $ 17,831.86

PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI
R4qjinG2NXczODxMQSAp3XFPUhWey3ALE3RRIS4Fc4fKQeB1hmMceaTraj3nAYmuUlx+dUJkeXBZIx2xBeclhU1a1SfAzxSUOLR2AONixoLAbHpEnRaW/banG3EerPYHmIP
9E/2d8SBYIr3gt2c)pg66EZXDfaA+MR+VYqUqyofFLc/ufUdhConTdOW2+PmVe016k8IgbhzP 1ssGkQJpzRIR+ovCnclKexY5s52zydz2/L EHSt7 Gej46hzWEkNjWupZIEt3fT3
S2VvOkHRJIKbKqeZxWYIC/Coly88WmKT2WilmFOgMhXp1/uJgAgenHuwwnY GioQ8Z/XIQI507oim3ZHew==

SELLO DIGITAL DEL SAT

hP2Wnt inOmR430QmMHIpLHCF8H/RTOBDET2STXNEpub4L VeztHITfprbInRiix9WxqvedvHWD7APMZxopUunvXnorwl SWEIM+2Got6sU4AKr132aSol Th7rO3 D+peiNyJM
PIETSAOLUGSNsjx89yGoAdyxB3vSotWVYDBLEQpVjI6K2z0U2L XiVeE+EOQQEASbgiF 7fNHBI2mTu/5qF /xqLBJhKSWRQhKECDrJ759jm+17d\V/eRATWozRRT4/bjD+LpM
pBS6fTng2eCl4sXubIXukiUCJUMFyJ2jhiTAte GGem3N3ATi1MBDRSGSybox6XyGeqWsIOkM34CxPeQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
111.1/508CDOB6-9036-4984-BA32-CASC3EA20C87{2023-01-
11711:29:30]STA0S03206B9|R4qinG2NXczODXMQSAP3XFPURWCy3ALE3RRIS4Fc4fKQeB 1hmMcaTraj3nAYmUlx+dUJke X6 ZIx2xBeclhU 1a1SfAzxSUOLR2AORixoL A

bHpEnaWhanG3EerPYHmIPIE/zd8SBY Ir3qt2c)pgB6EZxDiaA+MR+VYqUayofFLefufUdhConTdOW2+PmVe016k8lgbhzP 1ssGkQJpzRIR+ovCnclKexY 5s5zydzZ/L EHSL
7Gej46h2WEkNjWupZIEt3fT3SzVvOkHRJkbKge ZxWYrC/Coly88WmKT2WiL mFOgMhXp1 luJgAqenHuwwnY GioQ8Z/XIQf5070im3ZHew==|00001000000506204896{}

Este documento es una representacion impresa de un CFDI. Pagina 1 de 1



191143, 1304 verricacion ae Lomprooanies riscaies vigiaies por tnternet

Verificacion de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor Nombre o razén social del emisor RFC del receptor Nombre o razén social del receptor
PCE0402194S1 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ISI080328PUA INSTITUTO SINALOENSE DE LA
ESTADO 25 SADE CV INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATICA
Folio fiscal Fecha de expedicion Fecha certificacion PAC que certificé
SAT
509CD0B6-9036-4984-BA32- 2023-01-11T10:19:03 2023-01- STA0903206B9
CABC3EA20C97 11711:29:30
Total det CFDI Efecto del comprobante Estado CFDI Estatus de cancelacion
$17,831.86 Ingreso Vigente Cancelable con aceptacion

httne lharifirarfdi fartiiraalartranica cat anh mv

Imprimir
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ARQ. HUGO ECHAVE MENERES
DIRECTOR GENERAL
[BIFE

SQLICITUD DE PAGO

Por medio de ls presente, solicto of pago de |2 Factura $118 por un importe de $17,831.68, on refarenca
a los frabagos realizados en s obra REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED
SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIBARIA NINOS HEROES DE CHAPULTEPEC, UBICADA BN
LA CAMPANA. BUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADD DE SINALOA aue nos fue adudicads nor &
nstihuty Sinslosnse de b lofreestrugure Figics Educative

Humers do Contraty: ISIFEBD-ADEEPR-307.2002
Momero de Ohrn: 220858

S mas por ol momenio v agradetiends ia slencin a presants me despido de usted envdndale un cordigl
satudo

ATENTAMENTE

ING. RAFAEL QUEVEDO CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL

L4 BRI 0045 PRACE. LOS ANGELES CUATAN, SINALOA. OF BUDGD TELAIAK 887 7108822, E-M0. ostadol 5Qpoiny nal s
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' SINALOA TESIFE B Ermes

GOBIERNO DEL ESTADO O AN P T ;,-J-v-..»uys.«
RECIBO P yd
Fecha:[06-dic-22 ./

[ CARATULA DE ESTIMACION DE OBRA No| 02 FINIQUJT’()]
‘CONTRATISTA: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DEC.V.

| ESTIMACION No: 02 FINIQUITO
.DOMICILIO: CALLE LA MISION, No, 3245 FRACC. LOS ANGELES, CULIACAN, SIN. PERIODO DE ESTIMACION: ¢ ‘
| TELEFONO: CEL: DEL 01-nov-22 7
6679921873 6677510477 AL ?os-dic-zz
‘RF.C. !
'PCE040219451 ‘FECHA DE CONTRATO:
‘ o o ) 4 iy 03-00t-22/T
No.DE PGO: 22109 Ng/DE OBRA: 220396/.’“ "

A / PERIODO ~ DE  EJECUCION ~DEL'| .-

:PLANTEL. s LOCALIDAD UNICIPIO: CONTRATO: T -
‘PRIMARIA NINOS HEROES DE CHAPULTEPEC / LA CAMP, CULIAC INICIO: 10-oct-22 7

TERMINACION '08-dic-22 A

:DESCRIPCION: JPRORROGA '
DEL
"REHABIUTACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA BAJA TENSION EN PRIMARIA“NINOS HEROES DE :

CHAPULTEPEC UBICADA EN LA CAMPANA. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

S | [

N i - S s -

.CONTRATONo: 4

‘ ISIFEAED-ADE-EPR-307.2022 / / "ORIGEN DEL RECURSO:  INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICA
PEMODEORIGENDE g pF. AIPIED-00-578/2022 | FECHA DE AUTORIZACION: " 10-ago-22
/MPORTE SINIVADELAOBRA  IMPORTE CON IVA DE LA OBRA ,,»"“f 35% ANTICIPO DE LA OBRA / IMPORTE TOTAL DE CONT&?‘%

: $497,578.26 ~ $577,190.78 o ~$202,016.77 8517, 190 278

o

RECIBI Bl DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE:

5 17,831.86 (SON DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 86/100 M.N.) P

EN PAGO DE ESTIMACIC)N 02 FINIQUITO /

'DEDUCCIONES: #~  CALCULO DEESTIMACION - S

/AMORTIZACION ANTICIPO 35% (*) $ 8,620.37 {IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 24,629.64 .

MAS LV.A.: $ 137926 MASIVA  16% $ 3,940.74

"TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ .%8,999.63 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 7 /28‘,570.33 :
Ed :

5 AL MILLAR SFP INSP. DE OBRAS: (%) MENOS TOTAL DEDUCCIONES: $ . 1073852

INSP. DE OBRA 3% $ . 738 89 # :

SALMILLARCMIC: $

‘TOTAL: s 73880 A

(*) DEL IMPORTE EJECUTADO SIN VA “ ' |SALDOAPAGAR: Is” 1783186

| AVANCE FiSICO DE OBRA: _A00% 7

PROYECTOS ¥ CO :TS: g?‘JNEs . MOISES BUELNA FELIX ING. JOAQUIN\DMAR ETA CASTRO

ESTADO 25,
SUPERVISOR DIRECTOR RE iNF; SYRUCTURA
v
ARQ.OCTAVIOICHAVEZ ALVA {ARQ. DIEGOQ ISAAC MURRILLO ACOSTA)
JEFE DE DEPARTAMENTO DESUP ION COORDINADOR DE SUPERVISION

v2.0
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GOBIERNO DEL ESTADO
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PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DE C.V.
CALLE LA MISION, No, 3245 FRACC. LOS i

INSTITUY2 SINALOENSE
ISIFE

DE LA INFEAESTRUETURA
l—-—-—. FiSICA EDUEATIVA
e T e e e e R |

FECHA 06/12/2022|

/DEPENDENCIA:

gGOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

ijINSTlTUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA

CHAPULTEPEC

DOMICILIO: ANGELES, CULIACAN, SIN. 'FISICA EDUCATIVA
R.F.C.
PCE0402194S1 i
RESUMEN DE ESTIMACION
N . ‘ f ] } e
No. DE PGO: §221os ]No. DE OBRA: 220836 ICCT. |25DPR0799Z [ESTIMACION: | 02 FINIQUITO
- ; : ~ L : L ‘ .
PLANTEL: {PRIMARIA NINOS HEROES DE| E MUNICIPIO: ECULIACAN

LOCALIDAD: fLA CAMPANA

! 1

i

i
DESCRIPCION- iREHABILITAClON DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA NINOS
’ ;HEROES DE CHAPULTEPEC, UBICADA EN LA CAMPANA. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: '$577,190.78 |

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $202,016.77 |
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: 1$577,190.78 B
OBRA IMPORTE 4
EXTRAORDINARIOS $ 24,629 64
SUBTOTAL ESTIMACION: $ 24,629.64
J )
e
SUB TOTAL= $ 24.629.64
LV.A AL 16 % $ 3,940.74 / y
- TOTAL = $ 28,570.38 VAR ]
/-
PROYECTOS Y CONSTRUCC}ANES ‘ESTADO 25,S.A.DEC.V. MOISES BUELNA FELIX
CONTRATISTA SUPERVISOR

1 DE1



A INSTITBT0 SINALOENSE
SlNALOA .—-—. FISICEA ERBEATIVA
y e e R
GOBIERNO DEL ESTADO
FEGHA  06/12/2022
o e - - — - _ HOJA: .
|CONTRATISTA: ! |DEPENDENCIA: thie 1
IPROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25,S.A.DECV. } fGOB‘ERNO DEL ESTADO DE SINALOA . !
! TITUT AL uc 1 |
BOMICILIO: | CALLE LA MISION, No, 3245 FRACC. LOS ANGELES, CULACAN, SN, | ITTTUT0  SINALOENSE  DE LA INFRAESTRUCTURA SICA
. RFcC. { ‘ !
{ PCE0402194S1 | i |
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION
{No.DE PGO: 22108 [No. DEOBRA: 220896 |C.CY. |25DPRO795Z [ESTIMACION: | 02 FINIQUITO
‘ ‘ i ] i !
PLANTEL: | PRIMARIA NINOS HEROES DE CHAPULTEPEC I LOCALIDAD: LA CAMPANA ;MUN!CIPIO: ;CULIACAN i
T | : : i i
, | ) i
'DESCRIPCION: 3REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA NINOS HEROES DE CHAPULTEPEC,§
: * UBICADA EN LA CAMPANA. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADQ DE SINALOA. :
! !
(IMPORTE DE OBRA. $577,190.78 B
{IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $202,016.77 j
"HMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $577,190.78; i
SEGUN PROYECTO HASTR TR DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD [ - l - ’ s ESTA ESTIM |EXCEDENTE( oo o | MPORTE
ESTIM_{ _ANT
190 EXTRAORDINARIOS } T 1 ' 1 T }
1 H L i !
{EXTRAD3 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED/ PZA) 12.00; $2,052.47g 32462964 12.60! 0.00} 0.00¢ 12.00‘ $24,629.64,
DE 100 W, INCLUYE; REFLECTOR LED DE 100 WA | { : { : ! } : ; i
PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, . ¢ I H i i
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO | ! : : ] !
PARA SU CORRECTA INSTALACION. : ; | ! ! % |
S o i ; | , ! : i S
T ) TOTAL| 32352958
:’, SUBTOTAL ESTIMACION | $24,629.64}
: | —
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, SA DE C.V. MOISES BUELNA FELIX
Supervisor
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[

SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO

)

INSTITOTA SINALOENSE
BE LA SNFRAEST
FISIEA EBBCATIVA

a ISIFE }

Fecha: 06/12/2022

[CONTRATISTA:

|PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DEC.V.
!

|DEPENDENCIA:
|GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO  SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA

{DOMICILIO: CALLE LA MISION, No, 3245 FRACC. LOS ANGELES, CULIACA! EDucaTva
| REC. i |
H 1
{ PCE040219451 | I o
CROQUIS ]
INo.DEPGO: __ |22109 [No. DE OBRA: 220896 [CC.T. ~  [25DPRO799Z ‘i ESTIMACION: | 02 FINIQUITO 4
T i
IPLANTEL: (PRIMARIA NIROS HEROES DE CHAPULTEPEC lLocALIDAD: ;LA CAMPANA  IMUNICIPIO: [CULIACAN
L : i | i
DESCRIPCION: 'REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA NINOS HEROES DE)
" ICHAPULTEPEC, UBICADA EN LA CAMPANA. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. |
L :
CLAVE {Descripcion del concepto)
EXTRAO03 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 100 W, INCLUYE; REFLECTOR LED DE 100 W A PRUEBA DE
POLVO Y HUMEDAD, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

COSINA Y
COMEDOR.

DIREC. Y BOD.

vJaonas

. /

T

MOISES BUELNA FELIX
SUPERVISOR




SINA]LOA FINIQUITO DE OBRA TEVITHTS SHALNINEE

ISEFE ¥ = e
3 1 GOBIGRNO DL ESTADOD [ 3 AN prrfetrerini

0 HOJA: Facha; 31-0ct-22

{ CONTRATISTA: H 1 @ND_ENCIA:
i PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DE CV. t ERNO DEL ESTADO DE SINALOA
OIRECCION: CALLE LA RISION, N, 3245 FRACC. LOS ANGELES, CULIACAN, SIN. INSTITUTO SINALOENSE DE LA INF URA FISICA ED!

RF.C.
PCEDLD212451 /

, : // FINIQUITO DE OBRA ) yd
PGO; 22100 7 No DE OBRA: 220896 ) 7
PLANTEL: PRIMARIA NifR0S HEROES DE CHAPUL' C LOCALIDAD: 1A CAMPANA MUl dPIO: CULIACAN -

DESCRIPCION: REHABILITACION DE INSTALACIONES ELEC EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIO EN PRIMARIA NIROS HEROES DE £ ULTEFEC, UBICADA EN LA
y CAMPANA. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

PERIOUO DE CONTRATO: DEL:  f0-oct-22 - AL: 08-dic-22 CONTRATO: ISIFEHDE-ADE-EPR-307-2022 FECHA DE CONTRATO: 03-oct-22

IMPORTE DE OBRA: $ m,m.?_’;/ ‘CONVENIO ADICIONAL -
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: 3 202,018 PERIODO CONVENIO ADICIC DEL: AL
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $ 517,180.78 TOTAL CONTRATO MAS

: CONVEN!O:

SEG" PROYECTO OBRA NORMAL OBRA OBRAEX
CLAVE CONTEPTD u Ed

VoL l (o' l NORTE CANT. l PORTE CANT. l MPORTE GANT. I MPORTE

MPORTE TOTALES

TOTALES

REG.PEOXS0 MINISTRO E
INSTALACION DE REGISTRO
DE CONCRETO
PREFABRIC/00 60X60 CM,

g PZA 1.00] 3S5p1297] § 581217 400 52324068 § auo] $17.43651| { 400
1 [
I !

INCLUYE, REGISTRO DE | i
i
i

8
3
Bl

CONCRETO FREFABRICADO
6060 Cti, WIVELARC DE
TERREND, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO ¥
TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION

(REG Paoiad SUMINISTRO E A §65] ssmﬁ{ 5 nEme S eeeEm § E 3500 300 $10.946.46]

i INSTALACION DE REGISTRO
DOE CONCRETO
PREFABRICADO 40X40 CM,
INCLUYE; REGISTRO DE
CONCRETO FREFABRICADO

40X40 CM, NIVELADO DE !
TERREND, MANO DE O8RA, |
HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION.

SisT SUMNISTROY P2A Tl T sig06zdl § 1126468 70| s12eks] § z $0.00 700 $11,264.68
! COLGCACION DE SISTEMA BE i i
i TIERRA INCLUYE. VARILLA DE ! I
H TIERRA CADWELD DE 1 M7, |
SOLDADURA OE PLATA, MANO ;

DE OBRAY HERRAMIENTA.

CONCRETQ, INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODOC LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION, !

B0 DEMOLICION DE (3 4100 37| § 148924 020! 37348, §

CONCRETO A BASE DE

EQUIPO NEUMATICO,

INCLUYE. MANC DE OBRA, !
HERRAMIENTA Y EQUIPO. i

oIo;‘

}
!
ALEE CORTE CON DISCO £ W S TSI s 32870 a00] T s3] § B $0.00 460 $1317.48
i
i
!
]
!

ALBT0 REPOSICION DE wa G0 $as3isel 5 27189
CONCRETO EN CALLE O
BANQUETA DE 150 20 CMS

DEESPESOR Y UN i
GONCRETO) DE FC=200 i
KGITM2, INCLUYE: MAND DE
OBRAY HERRAMIENTA.
IERCTFS EXCAVACION A MANO EN ML 1019 523168 § 264680 w600 2aed] § Ta00| 52163568
TERRENO TIPO “B" PARA
ZANJA DE 30X40 CMS,
INCLUYE. NIVELACION AFINE,
MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO
NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
RELLENO Y <8 19.00] St4087t 3 140870 85.00] 2.v71482;
COMPAGTACISN DE MATERIAL
PRODUGTO DE LA
EXCAVACION. INCLUYE: i
MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACICN. MAND DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. H
SUMINISTRO E
INSTALACION DE POLIDUSTO
ALTA DENSIDAD DE X PARA .
| ALIMENTADOR PRINCIPAL, {

INCLUYE: POLIDUCTO ALTA
DENSIDAD, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO E ML 17000 SaE157{ §  78.456.90 600] $000] § 133001  $6%.386.81 Q00 $0.00|
INSTALAGION DE i
ALIMENTADOR PRINCIPAL i
CON CABLE DE 241 DEL 10 ¥
1 CONDUCTOR DESNUDO CAL.
& THW., INCLUYE: MANG DE
OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIFO.
SUMINISTRO ¥ PZK 190f 34354081 § 435408 a6 §7aiezA § 306 s1a0e2i8 400 $17.41624
COLOCACION DE SUBIDAA H
CENTRO DE CARGA DESDE i
REGISTRO A f4E DE CENTRO
DE CARGA, INCLUYE: TUBO i
GALY 2, CODO PVC 2, 1
MATERIAL DE FLIAGION, MANO 1
DE OBRA. HERRAMIENTA,
EQUIFD ¥ TODO LO }
NECESARIO PARA SU

£NRDECTA INETALACION |

$0831; 3 - $0.00 0z $206.31

@

78.00 $10,706.12, 86.00 $1211482

s €9,620.10 303.00{ $124,087.59]

*

133.00 $54,467.49 303.00 $124,087.59

|
3
3
i
)

AR
&

e e e




SUMINISTRO E
; INSTALACION DE
! INTERRUPTOR i
| TERMOMAGNETICO 2X20 AMP |
|__INCLUYE' INTERRUPYOR |
| TERMOMAGNE TICO 2X20 AMP,
i MANO DE OBRA, :
| HERRAMIENTA, EQUIPO Y
| TODO LO NEGESARIO PARA. |
| SUCORRECTAINSTALACION, |

SUMINISTRO € ]
INSTALACION DE !
: INTERRUPTOR :
| TERMOMAGNERCO 1X20 AMP, |
INCLUYE. INTERRUPTOR
{ TERMOMAGNETICO 1X20 AMP. |
| BAANO DE OBRA, ¢
| HERRAMIENTA, EQUIPO Y
| TODO LO NECESARIO PARA

S OAOBOEATA IMSTAL ArmL

irELEC Lus7w

[ECECSALLUN ©

i

i
H !
; SUMINISTRG E R
 INSTALACION DE LUMINARIO |
2X17 W, INCLUYE: LUMINARIO |

| 2X17 W A PRUEBA DE POLVO |
| ¥ HUMEDAD, MAND OE OBRA, {
HERRAMIENTA, EQUIPOY |
TODO LO NECESARIO PARA

| SU CORRECTA. INSTALACION,

16.00

SUMINISTRO € ML
! INSTALACION DE SALIDA DE
ALUMBRADC {CONEXION
; LUMINARIOS) PARA AULAS,
INCLUYE, CABLE DE COBRE
THW-LS CAL 12, CABLE DE
+ COBRE CAL. 14, MATERIAL DE
FLACION. CINTA AISLANTE,
MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIRG Y
TODO LO NECESARIQ PARA
SU CORRECTA INSTALACION.

S H
75.00; $1.114.51]

s &g,

SUMINISTRO E

i INSTALACION DE SALIDA DE ;
ALUMBRADC! {CONEXION i

i APAGADORES) PARA AULAS, H

| INCLUYE; CASLE DE COBRE

| THW-LS CAL 12 CABLE DE

| COBRE GAL 14, MATERIAL DE

FLIAGION, CINTA AISLANTE,

: MANO DE OHRA,

| HERRAMIENTA. EQUIPO Y

i TODO LO NEGESARIC PARA

| SU CORRECTA INSTALACION.

3125976

$T Tmame]

“
@
<
8

000

"ELEC SALCONT

1 SUMIISTRO E i
INSTALACION DE SALIDA DE
CONTACTO DUPLEX PARA
{ AULAS, INCLUYE, CONTACTO
| DUPLEX BTICINO, CABLE DE
| COBRE THW-LS CAL 12,
{MATERIAL DE FUACION, CINTA |
| AISLANTE, MANO DE QBRA. |
| HERRAMIENTA EQUIPOY |
i TODO 1O NECESARIO PARA |
:
+

i
i

| SU CORRECTA INSTALACION

i

%07 g

ELE SALAA

; SUMINISTROE L

JINSTALACION DE SALIDA PARA

§ AUMENTACIGN ELECTRICA |

i PARA1EQUIPO DE ARE

i ACONDICIONADO, INCLUYE i

| CAJAFS, CABLE DE COBRE ! I

| THW-LS CAL. 10, CABLE DE | ;

| COBRETHW-LSCAL 12,

CONECTOR USORUDO, |
MATERIAL DE FLIACION, CINTA
AISLANTE, MANG OE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUPOY )

| TODO LO NECESARIO PARA |

{ 8U CORRECTA INSTALACION. |

FRRE

$ 10479490

$0 00|

i
. {
EXTRAORDINARIOS }
T

! SUMINISTRO £ ‘
| INSTALACION DE : H
AUMENTADOR PRINCIPAL |

| CON CABLE DE 2+1 DEL4y 1 | :
{CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 !
i THUY, INCLUYE. MANO DE ! i
OBRA, HERRAMIENTAY | !
EQUFO :

450,007

]
314518350,

“EXTRAGS

1
SUMINISTRO E T
INSTALACION DE TAPA f
FRENTE DE CENTRODE |
| CARGADE 30 CIRCUITOS |
| MARCA SQUARE D INCLUYE 6 H
i {NTERRUPTORES 1
| TERMOMAGNETICO ZX70 AMP, |
| HERRAJES Y MATERIAL DE |
| FIACION PARA CAMBIAR EL |
i FRENTE DE OPERACION POR
i ELLADOWTERIORDEL |
PLANTEL, DESCONEXION Y -
1 CONEXION DEL ALIMENTADOR |
I PRINCIPAL DEi. EQUIPO DE
| MEDICION A LA NUEVA
| UBICACION DEl CENTRO OE

| CARGA O TABLERO GENERAL
(PARA LA REALIZACION DE

| ESTOS TRABAJOSSE

: REQUIERE BAJAR CUCHILLAS

| DELTRANSFORMADOR PARA |

| TRABAJAR EN EL MEDIDOR Y |

; ELECTRICAI

! SUMINISTRG & ;
} iNSTALACION DE REFLECTOR |
! LEDDE 100W, INCLUYE, <
| REFLECTOR LED DE 100W A |
PRUEBADE POLVOY |

! HUMEDAD, MAND DE OBRA, |
HERRAMIENTA, EQUIPOY |

| TODO LO NECESARIO PARA

[
i
|
1
!
i
i
!
TABLERO SUJENERGIA | |
I
i
b
1
I
!
| SU CORRECTA INSTALACION !

B

RAFAEL QUEVEDO L.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, SA DEC.V,

MOISES BUEINA FEUX
Supsrvisor
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Ao INSTITUTO SINALOENSE DE LA -
@ ) | NALOA  INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA A.ISII’E B Ut e

ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRADE | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIO EN PRIMARIANINOS
CUERDO AL CONTRATO: HEROES DE CHAPULTEPEC, UBICADA EN LA CAMPANA. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
ROGRAMA INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICA .~ )

N° DE OBRA: 220896 [IAUTORIZACION SAF: SAF-AIP-IED-00-578/2022 "

NOMBRE DE ESCUELA: PRIMARIA NINOS HEROES DE CHAPULTEPEC DE ESCUELA: 25DPROT99Z 7
UNICIPIO: CULIACAN EOCALIDAD: LA CAMPANA

7
UMERO DE CONTRATO: ISIFEED-ADE-EPR-307-2022  ~  |IMONTO: | §77,190.78
[lcoNTRATISTA: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADD 25, S.A. DE G.V.
HCOMPAMA AFIANZADORA: || ASERTA APIANZADORA ANTICIPO $202,016.77 CUMPLIMIENTO _" $57,719.08
JIPERIODO CONTRATO: INICIO: || 10 DE OCTUBRE DE 2022 TERMINO: 08 DE DICIEMBRE DE 2022
‘]NU‘ MERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: ]| TERMINO:
IMPORTE: P RESUMEN DE ESTIMACIONES:

CONTRATADO: §577,13078  JI© PERIQBO: yd NUMERO: MONTO:
“convsmno: $0.00 10 DE OCTUBRE 2022 | 31 DE OCTUBREDE 2022 EIS’ﬁMACION 01 $548,62040 1
{{EJERCIDO: $577,190.78 |7 /

: ' 7 ESTIMACION 02
AL E SE : & ,570.
ls DO QUE SE: CANCELA 01 DE NOVIEMBRE 2022. 06 DE DICIEMBRE 2022 EINIQUITO $28,570.38
TOTALES: 1 §677,190.78

EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA MUNICIPIO DE / CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS

2:00 HORAS DEL DiA 6 DEL MES DE DICIEMBRE DEL ANO 2022

ERMINOS DEL. CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRES
EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIO
ALGUNA.

ISE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE Loa

uSIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES]
INTERVINIERQON EN ESTE ACTO.

RECIBE R ISIFE: ENTREGAPQR LA EMPRESA:
(MOISES BUELNA FELIX) (RAFAEL QUEVEDO CAMARGO)
SUPERVISOR CONTRATISTA
TE GOS
ING. JOAQUIN|OMAR IETA CASTRO

DIRECTOR DE IN ESTRUCTURA

AN



=1 proveCTOS Y CONSTRUCCIONES
== ESTADO 25, S.A DE C.V.

Culiacan, Sinaloa a 06 de diciembre de 2022.

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
ISIFE

AVISO DE CONCLUSION DE OBRA

Por medio de la presente, en referencia a los trabajos realizados en la obra:
REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN
PRIMARIA NINOS HEROES DE CHAPULTEPEC, UBICADA EN LA CAMPANA, MPIO DE CULIACAN, ESTADO
DE SINALOA, que nos fue adjudicada por el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Fisica
Educativa, hago de su conocimiento que se dio término a los trabajos en la obra el dia 06 DE
DICIEMBRE DE 2022.

Folio de contrato: ISIFE-IED-ADE-EPR-307-2022.
Numero de obra: 220896

Sin mas por el momento y agradeciendo la atencién a la presente me despido de usted
enviandole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

“REL

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25 S.A. DEC.V.

RAFAFL QU 0 CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL

C.c.p. Archivo

LA MISION #3245 FRACC. LOS ANGELES. CULIACAN, SINALOA, CP 80040 TEL/FAX 667 710-86-22, E-MAIL estado25@prodigy.net.mx



SINALOA fimmes

GOBIERNO DEL ESTADO l-—-lrlm-nflnmm

ASUNTO: Autorizacién de Precios Extraordinarios.

Culiacan, Sin. A 10 de octubre del 2022.

C. RAFAEL QUEVEDO CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL DE:

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A.DE C.V.
Presente. -

En atencioén a su amable solicitud de Anaélisis de Precios Unitarios de conceptos

extraordinarios, referen,te al Nim. De OBRA (220896): REHABILITACION DE
INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN

PRIMARIA NINOS HEROES DE CHAPULTEPEC, UBICADA EN LA CAMPANA,
MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINA

LOA.

Con niimero de Contrato: ISIF E-IED-ADE-EPR-307-2022.

Comunico a usted los Precios Unitarios de los conceptos con clave: EXTRA-01 AL

EXTRA-03; Fueron autorizados segun revision y ajustes realizados por el
Departamento de Supervision:

Adjunto a la presente tarjetas de precios extraordinarios.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad de enviarle un cordial saludo.

@
ATENT, ENTE

ING. JOAQUIN OMAR RRIETA CASTRO
DIRECTOR DE STRUCTURA

C.c.p. Archivo
OSR

Bahia de Navachiste 609 Pte. Colonia Balcones del Nuevo Culiacéan, C.P. 80170 Culiacan, Sinaloa, México
Tels: (667)713.33.63, 713.34.63, 712.70.14
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ASUNTO: Solicitud de Precios
Extraordinarios

Culiacan Rosales, Sinaloa, 25 DE OCTUBRE DE 2022

1.- ANTECEDENTES: E] dia FECHA DEL CONTRATO 03 DE OCTUBRE 2022se celebré
contrato de niimero NO. DE CONTRATO lSlFE-lDE--ADE-EPR-BO?-Z022, con nimero
de obra: 220896 p G.Q.. 22109 C.C.T; 25DPR0O799Z, relativo a- REHABILITACION DE
INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIO EN PRIMARIA
NINOS HEROES DE CHAPULTEPEC, UBICADA EN LA CAMPANA. MUNICIPIO DE
CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

2.- HECHOS Y/O RAZONES TECNICAS: ESTOS CONCEPTOS NO B1ENEN EN

CATALOGO Y ERAN LA SOLUCION DEL PROBLEMA PARA LA FALTA DE ENERGIA
ELECTRICA EN BAJA TENION

Atentamente

Ing. MOISES BUELNA FELIX
Supervisor de Obra,

Bahia de Navachiste #609 Pte. Col. Balcones del Nuevo Cutiacan C.p. 80170 Culiacan, Sinaloa
Teléfonos/Fax: 713 33 63, 71333 64y 712 70 14
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SOLICITUD DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS

EXTRAO1

SINALOA HE

TR AT

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 2+1

DEL 4y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO

EXTRAO2

ML

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA FRENTE DE CENTRO DE CARGA DE 30
CIRCUITOS MARCA SQUARE D INCLUYE 6 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO
2X70 AMP, HERRAJES Y MATERIAL DE FIJACION PARA CAMBIAR EL FRENTE DE
OPERACION POR EL LADO INTERIOR DEL PLANTEL, DESCONEXION Y CONEXION
DEL ALIMENTADOR PRINCIPAL DEL EQUIPO DE MEDICION A LA NUEVA
UBICACION DEL CENTRO DE CARGA O TABLERO GENERAL (PARA LA
REALIZACION DE ESTOS TRABAJOS SE REQUIERE BAJAR CUCHILLAS

DELTRANSFORMADOR PARA TRABAJAR EN EL MEDIDOR Y TABLERO SIN
ENERGIA ELECTRICA)

PZA

EXTRAO3

SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 100 W, INCLUYE;
REFLECTOR LED DE 100 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

PZA

.

Bahia de Navachiste #609 Pte., Col. Balcones del Nuevo Culiacan C.P. 80170 Culiacén, Sinaloa

Teléfonos/Fax: 713 33 63,7133364y 71270 14




FOLIO ISIFE.:
ISIFE-ADE/OP-286-2022

FOLIO CONTRATO:
ISIFE-IED-ADE-EPR-307-2022
‘ E FECHA INICIO: 10 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA TERMINO: 08 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO: 60 Dias. Calendario
INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA
DESCRIPCION:

REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED
SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA NINOS HEROES DE
CHAPULTEPEC, UBICADA EN LA CAMPANA, MPIO DE CULIACAN,

ESTADO DE SINALOA.
L"' ] Presupuesto - 4‘
;,E'a"e B Descripci6n Unidad Cantidad Precio unitario - qut{! ]
190 EXTRAORDINARIOS 100 $ 187,561.56

EXTRAQ1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL ML 45000 $ 32743 3 147,343.50

CON CABLE DE 2+1 DEL 4 y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8
THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA FRENTE DE CENTRO DE  PZA 1.00 $
CARGA DE 30 CIRCUITOS MARCA SQUARE D INCLUYE 6
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO 2X70 AMP, HERRAJES Y
MATERIAL DE FIJACION PARA CAMBIAR EL FRENTE DE
OPERACION POR EL LADO INTERIOR DEL PLANTEL,
DESCONEXION Y CONEXION DEL ALIMENTADOR PRINCIPAL
DEL EQUIPO DE MEDICION A LA NUEVA UBICACION DEL
CENTRO DE CARGA O TABLERO GENERAL (PARA LA
REALIZACION DE ESTOS TRABAJOS SE REQUIERE BAJAR
CUCHILLAS DELTRANSFORMADOR PARA TRABAJAR EN EL
MEDIDOR Y TABLERO SIN ENERGIA ELECTRICA)

EXTRAO3 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 100 W, PZA 1200 $ 2,05247 $
INCLUYE, REFLECTOR LED DE 100 W A PRUEBA DE POLVO Y
HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

190 Total de EXTRAORDINARIOS 1.00 $

EXTRAOQ2 15,588.43 § 15,588.43

24,629.64

187,661.57 $  187,561.57

Total de Presupuesto $ 187,661.57

ING. RAFAEL EDO CAMARGO 1
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL



INSTITUTO SINALQENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

DESCRIPCION:
REHABILITACION DE

FOLIO ISIFE.:

ISIFE-ADE/OP-286-2022

FOLIO CONTRATO:
ISIFE-IED-ADE-EPR-307-2022

FECHA INICIO: 10 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA TERMINO: 08 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO: 60 Dias. Calendario

CHAPULTEPEC, UBICADA EN LA CAMPANA, MPIO DE CULIACAN,

ESTADO DE SINALOA.

T T e
- " Analisis de Precio Unitaric f
; escripcién |

Clave: EXTRA01
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTA

DOR PRINCIPAL CON CABLE DE 2+1 DEL 4 y 1 CONDUCTOR Unidad : ML
DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Cantidad : 450.00
Precio unitario: $ 327.43
e S Total: $ 147,343.50
Costo |
C Clave . quﬁ_mi_é_r_w_ Unidad Cantidad unitario Total |
Materiales T T T T T e
EXTRAMO1 CABLE DE ALUMINIO XLP CAL (2+1) M 1.100000 $ 7329 §$ 80.62
CAL. 4
FY104 CABLE CALIBRE 8 DESNUDO DE ML, 1.100000 $ 3500 §$ 38.50
COBRE
Total de Materiales $ 119.12
Mano de Obra
AWO003 OFICIAL ELECTRICISTA JOR 0.077642 $ 862.93 § 67.00
AWO006 AYUDANTE GENERAL JOR 0.072669 § 633.01 § 46.00
AW009 HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.030000 $ 113.00 § 3.39
AWO008 MANDO INTERMEDIO (%)mo 0.100000 $ 113.00 % 11.30
Total de Mano de Obra $ 127.69
Costo Directo $ 246.81
Indirectos (  7.00%) $ 17.28
Indirectos de Campo ( 8.00%) $ 19.74
Utilidad ( 12.00%) $ 34.06
Cargos Adicionales ( 3.00%) $ 9.54
Precio Unitario $ 327.43

** TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 43/100 MXN **

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DE C.V.

DO CAMARGO

REPRESENTANTE LEGAL



INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

DESCRIPCION:
REHABILITACION DE INSTALACIONES
SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMA

CHAPULTEPEC, UBICADA EN LA CAMPAN
ESTADO DE SINALOA.

ELECTRICAS EN RED
RIA NINOS HEROES DE
A, MPIO DE CULIACAN,

i
|

LDescrlpclén
Clave: EXTRA02
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA FRENTE DE CENTRO
SQUARE D INCLUYE § INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO 2

X70 AMP, HERRAJES

ERE BAJAR CUCHILLAS DE|

___ Anlisis de Precio Unitario

DE CARGA DE 30 CIRCUI-TOS MARCA

FOLLIO ISIFE.:

ISIFE-ADE/OP-286-2022

FOLIO CONTRATO:
ISIFE-IED-ADE-EPR-307-2022

FECHA INICIO: 10 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA TERMINO: 08 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO: 60 Dias. Calendario

Unidad : PZA
Y MATERIAL DE Cantidad : 1.00
Precio unitario: $ 15,588.43
ION A LA NUEVA Total: $ 15,588.43

~TABLERO SINENERGIAELECTRICA) o
| Costo ‘
] C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
FRENTE FRENTE O TAPA PARA TABLERO DE PZA 1.000000 $ 102699 $ 1,026.99
30 CIRCUITOS MARCA SQUARE D
HERRAJE ESCUADRAS DE PERFIL PTR DE PZA 1.000000 $ 850.00 $ 850.00
3"MATERIAL DE FIJACION PARA
SOPORTAR CENTRO DE CARGA ’
FY099 CINTA AISLANTE ROLLO 1.000000 $ 5269 $ 52.69
INT2X70 interruptor termomagnetico 2x70 pza 6.000000 $ 5658.00 $§ 3,348.00
Total de Materiales ' $ 5277.68
Mano de Obra
AW003 OFICIAL ELECTRICISTA JOR 4.002689 $ 86293 $ 3,454.04
AWD006 AYUDANTE GENERAL JOR 3.592281 § 633.01 $ 2273.95
AW009 HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.030000 $ 572799 §$ 171.84
AW008 MANDO INTERMEDIO (%)mo 0.100000 $ 5,727.99 $ 572.80
Total de Mano de Obra $ 647263
Costo Directo $ 11,750.31
Indirectos (  7.00%) $ 822.52
Indirectos de Campo ( 8.00%) $ 940.02
Utilidad (  12.00%) $ 1,621.54
Cargos Adiclonales ( 3.00%) $ 454.04
Precio Unitario § 15,588.43

** QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

ING. RAFAEL QI

REPRESENTANTE LEGAL

EDO CAMARGO
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DE C.V.

43/100 MXN **
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INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

DESCRIPCION:
REHABILITACION DE

ESTADO DE SINALOA.

e

Jpﬁ%_ ———

[ Descripcion

Clave: EXTRAO3
SUMINISTRO E INSTA

LACION DE REFLECTOR

__ Analisis &;Eg&io Unitario

FOLIO ISIFE.:

ISIFE-ADE/OP-286-2022

FOLIO CONTRATO:
ISIFE-TIED-ADE-EPR-307-2022

FECHA INICIO: 10 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA TERMINO: 08 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO: 60 Dias. Calendario

LED DE 100 w, INCLUYE; REFLECTOR LED DE 100 W A Unidad : PZA
PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA Cantidad : 12.00
SU CORRECTA INSTALACION. Precio unitario: $ 2,052.47
e i Total: $ 24,629.64
: Costo
'C Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total J
Materiales
EXTRAMO2 REFLECTOR LED 100 W PARA PZA 1.000000 $ 1,040.00 $ 1,040.00
EXTERIORES IP 65
Total de Materiales $  1,040.00
Mano de Obra
AWO003 OFICIAL ELECTRICISTA JOR 0.300000 $ 86293 $ 258.88
AW006 AYUDANTE GENERAL JOR 0.300000 $ 633.01 $ 189.90
AW009 HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.030000 $ 44878 § 13.46
AWO008 MANDO INTERMEDIO (%)mo 0.100000 $ 448.78 $ 44.88
Total de Mano de Obra $ 507.12
Costo Directe $§  1,647.12
Indirectos (  7.00%) $ 108.30
Indirectos de Campo ( 8.00%) $ 123.77
Utilidad (  12.00%) $ 213.50
Cargos Adicionales ( 3.00%) $ 59.78
Precio Unitario $ 2,052.47 4

** DOS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 47/100 MXN

ING. RAFAEL QUE DO CAMARGO
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25,S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL
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