
SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA 

SI NALOA 
000ltflsO OF.S ESTADo 

Importe de la Estimación s/lVA 

Importe del Contrato sil VA: 

No. Estimación: 

Tipo Estimación: 

Periodo del Contrato: 25/04/2022 

Periodo de la Estimación: 03/06/2022 

Resumen de Estimación 
Rehabilitación de llnea de conducción del Sistema de agua potable en la localidad de Cachahu, 
Municipio de Cosatá, Estado de Sinaloa. 
í 

Cosala 

Cosala 

INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A DE C.V. / 

OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1 804K-2022 

Página 1 de 1 

S-05 
/ 

$1481 .09 

$52928803 / 

2 ¡ 

ADICIONAL / 
/ 

al 25/06/2022 

al 07/08/2022 / 

Nombre de Obra 

Municipio: 

Localidad: 

Contratista: 

Contrato: 

Clave Descripción Monto 

ARREGLOS HIDRAULICOS EN EQUIPO DE BOMBEO 

P16 INSTALACION SANITARIA . HIDRAULICA 

LINEA DE CONDUCCtON DE POZO PROFUNDO A TANQUE EXISTENTE 

P01 PRELIMINARES 

PIEZAS ESPECIALES EN LA LINEA DE CONDUCCION 

P16 INSTALACION SANITARIA . HIDRAULICA 

REHABILITACION DE TANQUE EXISTENTE 

P03 OBRA CIVIL 

P15 RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS 

  

$ 153.47 

$ 137.31 

$ 270.15 

$ 541.81 7' 
$ 378.36 

1,481.10/1 

0.01 

 

Total Paquete s/lVA: $ 

Ajuste por Redondeo: -$ 

Total de Eslirnación sIlVA: $ 1,481.09 

/ 
INFRAESTRUCTURA B4'JA D 

CONTItATISITA  

SINALOA S.A DE C.V. ARO. REFUGIO REES TORRES 

SUPERVISOR DOBRAS 

ARQ. CARMEN ROSARIO UZURRAGA ACOSTA 

JEFA DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO 



P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA 

P16S19 TUBO DE FIERRO FUNDIDO CON CAMPANA, DOBLE CAMPANA, REDUCCIÓN, CASQUILLOS Y DESVIO, CODO, YE, YE 

SENC / 
801501 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO ( KG 2000 '$107.91 7 20.00 /1.2700/ 21.27 -1.27 

EXCLUYENDO EXTREMIDADES) EN OBRA DE 51 A 76 MM (2' A 
/ 

213001 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FOFO. KG 20.00 ,.z $12.93,/ 20.00
/ 

1.2700 2127 -1.27 

Total Partida: 

LINEA DE CONDUCCION DE POZO PROFUNDO A TANQUE EXISTENTE 

P01 PRELIMINARES 

P01506 EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN ZONA 'A", CLASES 1, II, ZONA "8", CLASES 1 Y II; Y ZONA 

1010021 EXCAVAGIONAMANOENROCAINTEMPERIZADA ENSECOEN M3 2.70 /$357.54 2.70 0.2500 / 2.95 -0.25 
ZONA 'B' DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD / 

P01S77 MATERIAL DE RELLENO PARA DRENES Y VIALIDADES . / 
113101 RELLENO EN ZANJAS CON PALA DE MANO CON MATERIAL M3 2.36 $9583 2.36 / 05000 / 2.86 -0.50 

PRODUCTO DE LA EXCAVACION. 

Total Partida: 

PIEZAS ESPECIALES EN LA LINEA DE CONDUCCION 

P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA 

P16577 YE, CRUZ, CODO RINCÓN Y NIPLE, DE FIERRO GALVANIZADO, FIGURA 810-G, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y / 
806815 SUMINISTRO DE CODO DE FO.GO DE 90&#186; X 2' DE PZA 1,00 ; $90,05 / 1,00 / 3.0000 / 4.00 -3.00 $27015 / 400.00 % 

$13705 / 106.35 % 

$1642 ,/106.35 % 

$ 153.47 
/ 

/ 

$8939 /" 109.26 % 

/ 
$4792 / 121.19 % 

$ 137.31/' 

SINALOA
SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA 

* ., , Estimacion 

Nombre de Obre Rehabtiladóo de IInea de 06ndacc)ón del s.stema de egtta potable en la localidad de Cachehtta, Monicçio de Conalá. Entado de Sinaloa. S-04 

MtnlcIpio: Cosale Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1804K. No. EstImación: 2 

Localidad: Cosela Importe del Contrato nIUVA $52928803 Tipo de Eatitt,aclón: ADICIONAL 

Conlntltt.: INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A DE CV. Periodo del Contrato 25/04/2022 al 25/06)2022 Importe de la Estimación: $148109 

Periodo de la EntI,neción: 0310612022 al 07/06/2022 

Contrato EstImación Esta Acttmulado
Monto Estimado 

Clave Desc,lpclón Unidad Volúnten P.U. Anterior EstimacIón Estimaciones Por Ejercer Avance 

ARREGLOS HIDRAULICOS EN EQUIPO DE BOMBEO 

Total Partida: $ 270.15 

  

-- -' 

INFRAESTRUCTURA URBANDE INALOA S.A DE C.V. 
CONTR4ST4 

ARO. REFUGIO IYES TORRES 

SUPERVISOR kE  OBRAS 

ARO. CARMEN ROSARIO UZURRAGA ACOSTA 

JEFA DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO 

u i 
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SINALOA 
GOBIERNO DEL CSTAOO 

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA 

Estimación 

Non,bre de Obra Rehabilitación de linea de condacción del sIstema de agDa polable en la localidad de Cacllahoa, Munidpio de Cosalá, Estado de Sinaloa. S-04 

Moniclpio: Covala Contrato: OPPU.EST-ADJ.PEST.APDA-1 804K- No. EstImación: 2 

LocalIdad: Covala Importe del Contrato a/IVA 5529,288.03 Tipo de Estimación: ADICIONAL 

Contratista: INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA SA DE CV. Petiodo del Contrato 25104/2022 CI 25106r2022 Importo de la EstimacIón: $148109 

Peflodo da la Estinclón: 03/06/2022 CI 07/06/2022 

Contrato Estintaclón Este Acontolado 
Monto Estimado 

Clave Descripción Unidad VoIúneO P.U. Anterior EstImación Estimaciones Por Ejercer Avance 

REHABILITACION DE TANQUE EXISTENTE 

P03 

PO3S35 

OBRA CIVIL 

IMPERMEABILIZACIÓN EN DESPLANTE DE MUROS Y AZOTEAS 

/ 
/ 

4030041 IMPERMEA6ILIZACION DE TANQUE A BASE DE APLICACIÓN DE M2 47.73 $30611 
/ 

47.73 1.7700
/

49.50 -1.77 $54181 103.71 % 
SELLOPAC GRIS SOBREPUESTO CON LLANA Y UN ACABADO 
SELLOPAC BLANCO APLICADO CON BROCHA MEDIDO 
TERMINADO. INCLUYE LIMPIEZA INTERIOR CON CEPILLO DE 
ALAMBRE Y JABON PARA PREPARACION DE SUPEFICIE 

Total Partida: $ 541.81 

P15 RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS 

PI5SO1 APLANADOS Y REPELLADOS CON MORTERO (DIFERENTES ACABADOS) 

414003 APLANADO DE TANQUE DE CONCRETO CON MORTERO M2 47.73 $2l3.7' 47.73 
/ 

1.7700 / 49.50 -1.77 $37836 103.71 % 
CEMENTO -ARENA 1 A 3 DE 2 CMS. DE ESPESOR INCLUYENDO / 

IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL 

Total Partida: $ 378.36 

_j 

INFRAESTRUCTURA URBANA SINÁLOA S.A DE C.V. 
CONTRATIFA 

ARQ. REFUGIO?EYES TORRES 

SUPERVISOR.»E OBRAS 

ARO. CARMEN ROSARIO IJZURRAGA ACOSTA 

JEFA DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO 
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