
SINALOA 
GOIIILRNO DEL I.%TAI)C) 

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA 

Página 1 de 1 

8-05 
Nombre de Obra Rehabilitación de línea de conducción del sistema de agua potable en la localidad de Cachahua, 

Municipio de Cosalá, Estado de Sinaloa. 
Importe de la Estimación s/lVA $2319839 

Municipio: Cosala Importe del Contrato a/IVA: $52928803 

Localidad: Cosala No. Estimación: 3 

Contratista: INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A DE CV. Tipo Estimación: Finiquito 

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1804K-2022 Periodo del Contrato: 25/04/2022 al 25/06/2022 

Periodo de la Estimación: 08/06/2022 al 25/06/2022 

Clave Descripción Monto 

50 
EX EXTRAORDINARIOS $ 23,198.39 

Total Paquete 5/IVA: $ 23,198.39 

Ajuste por Redondeo: $0,00 

Sub-Total de Estimación $2319839 / 

iva 16% $371174 /' 
Total de Estimación a/IVA: $26,910.13 
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SINALOA 
GO•ItRN0 DEI tETADO 

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA 

Estimación 

Nombre de Obra: Rehabilitación de línea de conducción del sistema de agua potable en le localidad de Cachaflua, Municipio de Cosalá, Estado de Sinaloa. 

MnIclpIo: Cosale Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APOA-1804K.2022 No. EstImacIón: 

Localidad: Cosele Importe del Contrato e/IVA $52928803 Tipo de EstImación: 

Contratista: INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A DE CV. Periodo del Contrato 25/04/2022 al 25/06/2022 importo do la Estimación a/IVA 

Periodo de la Estimación: 

S-04 

3 

Finiquito 

$2319839 

08(0612022 sI 25/06/2022 

PU. 

Estimación 

Aasteñor 

Esta Acumulado 

Estimación Estimaciones Por Ejercer Totales Avance 

$6876 ( o.00 / 30.0000 3000 000 $206280 1 10000 00 

/ 

$158613 / 0.00 / 1,0000 / 1,00 0.00 $1.586,13 / 10000 % 

$103560 0.00 1.0000 / 1.00 0.00 $1.035,60 /' 100.00 % 

/ $360.76( cao 
/

1.0000/ 1.00 0.00 $360,76 / 100.00 00 

sub-total $5,045.29 / 

Conlrato 

Clave Descripción Urridtd Volúrten 

EX EXTRAORDINARIOS 

EX EXTRAORDINARIOS 

EXr.1 CANALIZACION PARA ALIMENTACION ELECTRICA DESDE NUEVA ML 0.00 
CASETA DE MOTORES, HASTA CABLEADO ELECTRICO PARA 
BOMBA SUMERGIBLE, CON TUBO PVC LIGERO DE 3/4", INCLUYE: 
TUBO PVC 3/4", PEGAMENTO PVC, HERRAMIENTA. EQUIPO Y 
MANO DE OBRA. 

EXT.2 SUMINISTRO EINSTALACION DE REGISTROPREFABRICADO DE PZA 0.00 
CONCRETO DE 40X40 CM. CON TAPA DE CONCRETO 
POLIMERICO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. 

EXT.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE TIERRAS PARA PZA 0.00 7 
TABLERO DE CONTROL, INCLUYE: HERRAMIENTA. EQUIPO Y 
MANO DE OBRA. 

EXT.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION CON TUBO PZA a.00 
GALVANIZADO PARA SALIDA DE TABLERO DE COTROL HACIA 
PISO DE CASETA DE CONTROL PARA ALIMENTACION DE BOMBA 
INCLUYE: TUBO GALV. 314", CONECTORES GALV. 3(4', COPLE 
GALV. 314", ABRAZADERAS UÑA 3/4", FIJACtON, HERRAMIENTA, 
EQUIPO Y MANO DE OBRA. 
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SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA 

SINALOA Estimación 
000IEMNO I)Ç,t ESTAfO 

Non,bre de Obra RehabilItooÓfl de linee de condCCón del cisterna de agua potable ente localidad de Cacllahua, Municipio de Cosalá, Estado de Sinaloa. S-04 

Municipio: Cosala Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1804K-2022 No. Estbnactón: 3 

Localidad: Cocela Irnporto del Contrato e/iVA $52928803 Tipo de Estimación: Finiquito 

Contratista: INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A DE CV. Petiodo del Contrato 25/04/2022 al 25/06/2022 Importo do la Eetlntación e/IVA 823,19839 

Peflodo do la Ectimactón: 08/06/2022 al 25/06/2022 

Clave Descdpción Unidad 

Contrato 

Volúmon 

Estimación 

P.U. Mtellor 

Esta Acumulado 

Estimación Estimaciones Por Ejercer Totales Avance 

EXT.5 ACOMETIDA EN CASETA DE CONTROL DE ALIMENTADOR PZA 000 ,/$3,309.59 / 0.00 1.0000 1.00 0.00 $330959 100.00 % 
PRINCIPAL INCLUYE MUFA GALV. 1-1/4". TUBO GALV. 1-1/4' SIR, 
COPLE 1-1/4' WP, CODO 1-1/4 S/R, CONECTOR 1-1/4" SIR, CABLE 
CAL. 6 COBRE, CABLE CAL, 8 COBRE, CONECTOR BIMETALICO 
1/0, MANGA TERMOCONTRACTIL, FIJACION, HERRAMIENTA. 
EQUIPO Y MANO DE OBRA. 

EXT.7 SUMINISTROYAPLICACIONDEUNACAPAOENAPDXICO M2 0.00 / $180,00 / 0.00 49.5000 / 49.50 0.00 88,910.00 / 100.00 % 
BLANCO. A 5 MILECIMAS DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES Y / / 
MANO DE OBRA. 

EXT.8 "TRABAJOS DE INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION PZA 0,00 0.00 1.0000 / 1.00 0.00 82,926.16 
- 

100.00 % 

NUEVA CON RED EXISTENTE, INCLUYE; SUMINISTRO E / 
INSTALAClOIN DE NIPLE DE FOCO DE 
1.50 MTS DE2" DE OIAMETRO, 2 CODOS DE FOCO DE 45'XT",UN 
NIPLE DE FOGO DE 0.80 MX 2", UN NIPLE OB FOCO DE 0.2CM DE 
2", 2 TEE DE FOCO DE 2"X2'. 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA" 

EXT-6 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO HIMMEL PARA PZA 0.00 $3.007,35 0.00 1.0000 1.00 0.00 $3.007,35 / oo.o % 
INTERRUPTOR EXISTENTE. INCLUYE: GABINETE TIPO HIMMEL / 

30X30. RIEL DIN, INTERRUPTOR DIN 2X50 AMP, HERRAMIENTA, 
EQUIPO Y MANO DE OBRA 

sub-total $1815310 _,-- 

eub.Total Partida: $ 23,198.39 

IVA 16% $ 3,711.74 

Total Partida: $ 26,910.13 
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