INSTITUTO SlNALOENSE DE LA f’?\]:nlr:ﬂ.;n HHALOENIE
SINALOA  |NFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

GOGIERNG DEL ESTADD

FIXIL ERECATIVA

ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

REHABILITACION DE SANITARIDS, REHABILITACION DE AULA EDIFICIO "0, REHABILITACION DE CENTRO DE
NOMBRE DE LA OBRA DE COMPUTO "C", REHABILITACION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN MEDIA SUPERIOR PROFA. AGUSTINA
ACUERDO AL CONTRATO: ACHOY GUZMAN (COBAES 29, ZONA 04) UBICADA EN NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATG, ESTADO DE
SINALOA.
RROGRAMA PROGRAMA CONVENIO DE COORBINACION INTERINSTITUCIONAL COLEGIC DE BACHILLERES DEL ESTADC DE
SINALOA-ISIFE 2022
N° DE OBRA: 220683 [AUTORIZACION 5AF: CONV-ISIFE-COBAES-006-2022
MEDIA SUPERIOR PROFA. AGUSTINA ACHOY
"NOMBRE DE ESCUELA: GUZMAN (COBAES 29, ZONA 04) CLAVE DE ESCUELA: 25ECBO029E
|[MUNICIPIO: NAVOLATO “LOCALIDAD: NAVOLATO
I
|[NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-CONV-ADE-CB-180-2022 [[monTo: I $433,571.82
CONTRATISTA: ELSA BEATRIZ HERNANDEZ LOPEZ
COMPARIA AFIANZADORA: || ASERTA AFIANZADORA | ANTICIPO $151,750.14 CUMPLIMIENTO $43,357.18
|PERIODO CONTRATO: [INICIC: |{ 25 de agosto de 2022 TERMINO: 23 de octubre de 2022
I NUMERO DE CONVENIO: MONTO:
[PERIODO CONVENIO: INICHO: ]| TERMIND:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
CONTRATADGO: $433,571.82 PERIODO: NOMERO: MONTO:
CONVENIDO: $0.00 25-ago.-2022 13-sep.-2022 ESTIMACION 01 $401,910.48
. ESTIMACION 02
EJERCIDO: $433,571.82 14-sep.-2022 23-0ct.-2022 FINIQUITO $31,661.34
SALDO QUE SE CANCELA: $0.00
TOTALES: 2 §433,571.82
EN LA LOCALIDAD DE NAVOLATO MUNICIPIO DE NAVOLATO ESTADO DE SINALGA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DIiA ] DEL MES DE OCTUBRE BEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA GBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LOS
[TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA|
EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES)
INTERVINIERON EN ESTE AGTO.
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ACTADEENTREGA
ISIFE-PLANTEL

NOMERE DE-LA OBRA DE REHABILITACION DE SANITARIOS, REHABILITACION DE AULA EDIFICIO “D", REHABILITAGION DE GENTRO DE
CUERDO AL GONTRATO: COMPUTO "C", REHABILITACION DE RAMPAS PARA DISCAPAGITADOS EN MEDIA SUPERIOR PROFA. AGUSTINA
*  {|ACHOY GUZMAN (COBAES 29, ZONA 04) UBICADA EN NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATOQ, ESTADO DE SINALOA.
] PROGRAMA GONVENIO DE COORDINAGION INTERINS TITUCIONAL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE
PROGRAMA: SINALOQOAASIFE 2022
N° DE OBRA: 220683 UTORIZACION SAF: CONVASIFE-COBAES-006-2022
MEDIA SUPERIOR PROFA. AGUSTINA ACHOY
NOMBRE DE ESCUELA: 25ECB0029E
GUZMAN (COBAES 29, ZONA 04) CLAVE DE ESCUELA:
[iMunicIPIO: ] NAVOLATO ILOCALIDAD: NAVOLATO
f
jNUMERO DE GONTRATO: ISIFE-CONV-ADE-CB-180-2022 |MONTO: I $433,571.82
[[coNTRATISTA: ELSA BEATRIZ HERNANDEZ LOPEZ
[[coMPARIA AFIANZADORA: || s . ANTICIPO $151,750.14 CUMPLIMIENTO || $43,367.18
[PERIODO GONTRATO: [nicio: ]| 25 de agosto de 2022 [TERMIND: 23 de actubre de 2022
i
[NGMERO DE CORVENIO: || MONTO:
PERIODO CONVENIO: fNICIO: | TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
ONTRATADO: $433,571.82 PERIODD: NUMERO: MONTO:
[[convENIDO: $0.00 25 de agosto de 2022 | 13 de septiembre de 2022 || ESTIMACION 01 $401,910.48
EJERCIDO: $433,571.82 14 do septiembre de 2022 | 23 de octubre dp 2022 ESTIMACION 02 $31,661.34
FINIQUITO
SALDO QUE SE CANCELA:
I TOTALES: 2 $433,571.82
EN LA LOCALIDAD DE NAVOLATO MUNICIPIO DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA, SIENDC LAS
12:00 HORAS DEL DiA 23 DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2022
SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL
PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
POR SU PARTE EL GONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMAGION ALGUNA.
SIN OTRO ASUNTO QUE TRAT £ DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENEY
INTERVINIERON EN ESTE ACTG. //
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