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¥i GOBIERNO DEL ESTADO h——-——l A EDUCATIVA
0 FECHA 25/10/2022
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
SERGIO CASTRO ANGULO GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DOMICILIO: CALLE ATENAS 2185-B COLONIA LOMAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
o SOL, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN, FiSICA EDUCATIVA
R.F.C.
CAAS840925CV4

No. DE FGO: 22303 No. DE OBRA: |220676 CCT. 25ECB0008S ESTIMACION: 01

) MEDIA SUPERIOR PROF. JOSE RENTERIA ) .
PLANTEL: (COBAES 08, ZONA 01) LOCALIDAD:  |SAN BLAS MUNICIPIO: |EL FUERTE

INSTALACION DE VITROPISO EN 3 AULAS DIDACTICAS, IMPERMEABILIZACION EN AREA DE TINACOS, CONCLUSION
DESCRIPCION:  |DE PLAZA CIVICA Y EMNELLECIMIENTO DE PORTICO EN MEDIA SUPERIOR PROF. JOSE RENTERIA (COBAES 08, ZONA
01), UBICADO EN SAN BLAS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: $945 344.95
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $330 870.73
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $1 615 593.48
OBRA IMPORTE
PROF. JOSE RENTERIA (COBAES 08, 20NA 01)
REHABILITACION DE PISOS AULAS $ 356.28
ALBARILERIA $ 290 099.09
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $ 22 337.69
ALBANILERIA $ 380 343.55
SUBTOTAL ESTIMACION: $ 693 136.61
SUB TOTAL= $ 693 136.61
VA AL16% $ 110 901.86
TOTAL = $ 804 038.47
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CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
SERGIO CASTRO ANGULO GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 1de 1
DOMICILIO: CALLE ATENAS 2185-B COLONIA LOMAS DEL SOL, CULIACAN DE ROSALES, INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA lg'l%ICA
. CULIACAN, SINALOA. C.P. 80016 EDUCATIVA
R.F.C.
CAAS840925CV4
. £ E i ESCGLOSE.DE CONCEPTOS DE ESTIMACIO v . . : Sa
No. DE PG 22303 [No. DEOBRA. ____ [220676 C.C.T. |25ECB0008S ESTIMACION: 01
PLANTEL: MEDIA SUPERIOR PROF. JOSE RENTERIA (COBAES 08, ZONA 01) LOCALIDAD: SAN BLAS MUNICIPIO: EL FUERTE
DESCRIPCION: |INSTALACION TE VITROPISO EN 3 AULAS DIDACTICAS, IMPERMEAB TON EN AREA DE TINACOS, LUSION DE PL, IVICA'Y EMNELLECIMIENTO DE PORTICO EN|
" [MEDIA SUPERIOR PROF. JOSE RENTERIA (COBAES 08, ZONA 01), UBICADO EN SAN BLAS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.
IMPORTE DE OBRA: $945 344.95
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $330 870.73
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO $1615 593.48
PROF. JOSE RENTERIA (COBAES 08, ZONA 01)
REHABILITACION DE PISOS AULAS S 356.28 $356.28
DEMOLICION DE ESTRADO DE CONCRETO DE 6.50 X 1.40 PZA
11103 MTS INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, 300 |8 1876 | § 356.28 0.00 0.00 0.00 3.00 $356.28
ALBANILERIA $ 303 955.07 $290 099.09
FIRME DE CONCRETO F 'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE M2
31211 ESPESOR INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 27.30 $509.75 $ 13916.18 0.00 0.00 0.60 27.90 $14222.03
84014 PICADO DE PISO PULIDO PARA RECIBIR VITROPISO M2 178.80 $198.15 3 35 429.22 0.00 0.00 -7.98 170.82 $33847.98
ENTORTADO DE 6 CMS DE ESPESOR CON MORTERO M2
83167 CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, PERALTE 1" INCLUYE 178.80 $732.69 $ 131 004.97 0.00 0.00 -7.98 170.82 $125158.11
SUM Y COL DE VITROPISO 33 X 33 CMS INCL. M2
85075 PREPARACION DE SUP. RECORTES, BOQUILLAS, 178.30 $570.20 $ 101 666.66 0.00 0.00 -7.48 170.82 $97 401.56
§Y C DE ZOCLO INTERCERAMIC O SIMILAR DE 8 CM ML
85096 ASENT Y EMBOQUILLADO DE COLOR DE 1 CM ESP 92.70 $168.85 $ 15 652.40 0.00 0.00 -5.10 87.60 $14791.26
INCLUYE RECORTES TRABJO TERMINADO
SUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO M2
85755 ASFALTICO/CALAFATEAR CEMENTO PLASTICOOL PREFAB 15.68 $400.87 $ 6 285.64 0.00 0.00 4.01 1167 $4678.15
IMPERM. MULTICAPA “APP" 4.00 MM
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS s 22 741.02 $22337.69
DESINSTALACION E INSTALACION DE TINACO E PZA
52396 INSTALACIONES HIDRAULICAS, INCLUYE MATERIALES, 4.00 $5 483.59 $ 21934.36 0.00 0.00 0.00 4.00 $21934.36
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOS Y TODO LO
PASES EN MURO CON TUBO DE PVC DE 4" SANITARIOEN | PZA
38208 ZONA DE TINACOS, INCLUYE MANO DE OBRA Y 2.00 $403.33 $ 806.66 0.00 0.00 41.00 1.00 $403.33
HERRAMIENTA
ALBARILERIAS s 406 956.13 $380 34355
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE M2
11061 EDIFICIOS) INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, Y 164.94 $23.41 $ 3861.25| 000 0.00 7985 24479 $5730.53
EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, INCL. M3
11080 ACARREO DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA 31.29 $283.06 $ 8 856.95 0.00 0.00 80.48 177 $31637.62
PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 M2
11101 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR, INCL. MANO DE OBRA Y 31.28 $238.24 $ 7 454.53 0.00 0.00 061 31.90 $7599.86
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESRIO
ZAPATA CORRIDA DE 0.40 DE ANCHO 0.15 MTS DE ML
83051 ESPESOR, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ARMADA CON 3 52.32 $733.58 $ 38 380.91 0.00 0.00 1148 63.80 $46 802.40
VARILLAS DE 3/8" A LO LARGO Y @ 25 CMS EN SENTIDO
MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK DE 15 | M2
12076 X 20 X 40 CMS HUECO, RELLENO DE CONGRETO F-G= 100 209.28 $848.83 $ 177 643.14 0.00 0.00 -164.29 44.99 $38 188.86
DENTELLON DE 20 X 40 CMS CON VARILLA #3 FY=4200 ML
31274 KG/CM2 CON ESTRIBO @20 CMS Y CONCRETO FC=200 52.32 $826.08 $ 43 220.51 0.00 0.00 11.46 63.78 $52687.38
RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE| M3
11121 EXC. C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CMS. INCL, 15.41 $175.52 $ 2704.76 0.00 0.00 -15.41 0.00 $0.00
SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INHERTE, M3
11131 COMPACTADO CON PIZON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS 64.33 $326.84 $ 21025.62 0.00 0.00 96.04 160.37 $52415.33
REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 EN M2
31200 PISOS INCL. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, 164.94 $106.72 $ 17 602.40 0.00 0.00 77.87 242.81 $25912.68
PISO CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE M2
31220 ESPESOR ACABADO PULIDO CON BROCHA DE PELO, 164.94 $466.22 $ 76 898.33 0.00 0.00 77.87 242.81 $113202.88
FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA, INCLUYE MANO DE ML
31256 OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA 52.32 $177.90 $ 9307.73 0.00 0.00 1766 34.66 $6 166.01
PROF. JOSE RENTERIA (COBAES 08, ZONA 01))
REHABILITACION DE PISOS AULAS 356.28
ALBANILERIA| 290 099.09
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS| 22337.69
ALBANILERIAS 38034355
SUB TOTAL= $693 136.61
. LV.A AL16% $110 901.86
TOTAL = $804 038.47
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ING. SANDRO CASTRO MADERO
Supervisor
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