



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA

19/09/2022

CONTRATISTA:

SERGIO CASTRO ANGULO

DOMICILIO: CALLE ATENAS 2185-B COLONIA LOMAS DEL
SOL, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN,

R.F.C.

CAAS840925CV4

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22303	No. DE OBRA:	220677	C.C.T.	25EMS0021T	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	MEDIA SUPERIOR CENTRO DE BACHILLERATO A DISTANCIA NUM.91	DE	LOCALIDAD:	LA CAPILLA	MUNICIPIO:	EL FUERTE	
DESCRIPCIÓN:	CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE 12.40 X 25.30 MTS EN MEDIA SUPERIOR CENTRO DE BACHILLERATO A DISTANCIA NUM. 91 (ZONA 01), UBICADA EN LA CAPILLA, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.						
IMPORTE DE OBRA:	\$670,248.53						
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$234,586.99						
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,615,593.48						

OBRA

IMPORTE

CANCHA DE USOS MULTIPLES	
CIMENTACION	\$ 233,352.25
ALBAÑILERIA Y ACABADOS	\$ 269,466.45
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 502,818.70
SUB TOTAL=	\$ 502,818.70
I.V.A AL 16 %	\$ 80,450.99
TOTAL =	\$ 583,269.69

SERGIO CASTRO ANGULO
CONTRATISTA

ING. SANDRO CASTRO MADERO
SUPERVISOR

Sandro Castro Madero

FECHA
HOJA:

CONTRATISTA:	
SERGIO CASTRO ANGULO	
DOMICILIO:	CALLE ATENAS 2185-B COLONIA LOMAS DEL SOL, CULIACAN DE ROSALES,
	CULIACAN, SINALOA. C.P. 80016
R.F.C.	
CAAS840925CV4	

DEPENDENCIA:					1 de 1
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
INSTITUTO SINALOENSE DE LA			INFRAESTRUCTURA		FÍSICA
EDUCATIVA					

No. DE PGO:	22303	No. DE OBRA:	220677	C.C.T.	25EMS0021T	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	MEDIA SUPERIOR CENTRO DE BACHILLERATO A DISTANCIA NUM.91			LOCALIDAD:	LA CAPILLA	MUNICIPIO:	EL FUERTE
DESCRIPCIÓN:	CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE 12.40 X 25.30 MTS EN MEDIA SUPERIOR CENTRO DE BACHILLERATO A DISTANCIA NUM. 91 (ZONA 01), UBICADA EN LA CAPILLA, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.						
IMPORTE DE OBRA:				\$670,248.53			
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:				\$234,586.99			
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:				\$1,615,593.48			


SERGIO CASTRO ANGULO
Contratista

SERGIO CASTRO ANGULO
Contratista

Ing. Sandro Castro Madero
ING. SANDRO CASTRO MADERO

ING. SANDRO CASTRO MADERO
Supervisor