l Ade'O CONVENIO MODIFICATORIO MIXTO DE IMPORTE Y PLAZO
NO. CONV-UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022

THIVEROAE AUTTENOUA DEOOUITERTE EMPRESA: LECANI CONSTRUCCIONES, S. A.DE C. V
EDIFICACIONES VILLA ALTA S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V.

JOSE RAFAEL ROJO LOPEZ

CONVENIO QUE MODIFICA LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS DENTRO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE OCCIDENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “LA UNIVERSIDAD” REPRESENTADO
EN ESTE ACTO POR EL M.C. JOSE LUIS CASTILLO MARTINEZ, EN SU CARACTER DE VICERRECTOR DE

ADMINISTRACION Y FINANZAS Y POR LA OTRA PARTE EL [ - = - R SENTANTE
LEGAL DE LECANI CONSTRUCCIONES, S. A. DE c. v;, EL I

REPRESENTANTE LEGAL DE EDIFICACIONES VILLA ALTA S.A. DEC.V,; EL
REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DEC.V. Y EL
PERSONA FISICA POR SU PROPIO DERECHO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINA COMO “EL

CONTRATISTA”, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

|. “LA UNIVERSIDAD"” declara que:

1.1. Que de conformidad con la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Occidente, publicada en el Peridédico Oficial
"El Estado de Sinaloa" Decreto 376, el 21 de Febrero de 2018, la Universidad Auténoma de Occidente es una Institucion
de Educacion Publica descentralizada del Estado de Sinaloa, con personalidad juridica y patrimonio propios.

1.2. Que la DRA. SYLVIA PAZ DIAZ CAMACHO, tiene el caracter de Rectora de la Universidad Auténoma de Occidente,
y acredita su personalidad mediante la resolucion a su favor por parte de la H. Junta de Gobierno de la Universidad
Auténoma de Occidente, emitida el dia 12 de Diciembre de 2019, estando facultada para celebrar contratos y convenios
sobre la materia de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 26 y 31 fraccion VIl de la Ley
Organica de la Universidad Autonoma de Occidente.

O

1.3. Que mediante Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administracién, otorgado por la DRA. SYLVIA PAZ
DIAZ CAMACHO, Rectora de esta Institucion, en Escritura publica numero 29,452 (veintinueve mil cuatrocientos cincuenta
y dos) Volumen C (centésimo), de fecha 24 de marzo de 2020 del protocolo a cargo del Notario Publico Nimero 160 (ciento
sesenta), Licenciado Manuel Guillermo Garcia Rendon, se faculta al M.C. JOSE LUIS CASTILLO MARTINEZ, en su
calidad de Vicerrector de Administracién y Finanzas para celebrar este tipo de contrato por lo que se encuentra legitimado
para suscribir el presente.

1.4. Que requiere de la realizacién de la Obra Publica cuya descripcion se detalla en los anexos que se tienen aqui por
reproducidos como si a la letra se insertaren.

1.5. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la procedencia de los recursos corresponde a LA
PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CONTEMPLADA EN EL PROGRAMA GENERAL DE OBRA NO. 2220
FINANCIADA CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM), EN SU EJERCICIO 2022, D
ACUERDO AL OFICIO DE AUTORIZACION EMITIDO POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SAF-
AGF-020/2022 DE FECHA 31/01/2022 y el monto sera cubierto con dichos recursos, los cuales seran liberados a través
de la Vicerrectoria de Administracion y Finanzas.

1.6. La adjudicacién del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de contratacion por LICITACION PUBLICA
ESTATAL PRESENCIAL, de conformidad con el Articulo 39 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa y el presente convenio.

Los fundamentos y motivos que justifican la celebracion del presente CONVENIO MODIFICATORIO MIXTO DE IMPORTE
Y PLAZO, se encuentran expuestos en Acuerdo del Acta de Sesién Ordinaria No. 06/2022 del Comité de Obras y Servicios
Relacionados con las Mismas de la Universidad Auténoma de Occidente el dia 18 DE NOVIEMBRE DE 2022.

“LA UNIVERSIDAD” declara que para la celebracion del presente convenio fue otorgado el aval académico por parte de ¢
la Direccién de Fortalecimiento Institucional de la Direccién General de Educacion Superior Universitaria e Intercultura

(DGESUI), de acuerdo con el Oficio con Nimero 511/2022-5755 y fecha del 17 de noviembre de 2022 dirigidp BRA.
SYLVIA PAZ DIAZ CAMACHO, signado por del Dr. Eduardo Gerardo Rosas Gonzélez.
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.7. Que tiene establecido su domicilio en Av. Gabriel Leyva 300 Norte, Colonia Centro, de esta Ciudad de Los Mochis,
municipio de Ahome, Estado de Sinaloa; mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este instrumento.

1.8. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: UOC 810515 RZ1

Il “EL CONTRATISTA” declara que:

11.1.- .- Son empresas legalmente constituidas conforme a las leyes de los estados unidos mexicanos, como se acredita:

1.2.- Su Registro Federal de Contribuyentes es

respectivamente v _con nimero de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social_

e este contrato el ubicado en LECANI CONSTRUCCIONES,

1.5 Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas/del Es
de Sinaloa y su Reglamento, las normas de construccién vigentes y todas la demas disposiciones legales que norm
sobre la materia de obras publicas, asi como también conoce las especificaciones, royecto, el programa de trabg
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que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucion.

1.6 Que ha inspeccionado debidamente el sitio de “LOS TRABAJOS” a realizar y conoce la naturaleza de los servicios
objeto del presente convenio, por lo que ha considerado todos los factores que intervendran en la ejecucion de las obras.

1.7 Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cadigo Fiscal de la Federacion, vigente, presenta, en este
acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinién al SAT, y se obliga a presentar documento expedido por el SAT
en el que emita su opinion sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en Regla 2.1.25
de la Resolucién Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 27 DE DICIEMBRE 2021.

1.8 Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa y su Reglamento, y demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia que regulan la
ejecucion de los trabajos, los servicios, los proyectos y las especificaciones, el programa de ejecucion, el presupuesto y
demas documentos en que se consignan los precios unitarios y el catalogo de conceptas, que como anexos debidament
firmados por las partes, forman e integran el presente contrato, teniéndose a aqui por reproducidas como si a la letra
insertaren.

1.9 Sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el descrito en 11.4; por lo que, por ningdn motivo
senfalara para tales efectos, el domicilio en el cual se llevaran a cabo “LOS TRABAJOS” materia de este contrato, por lo
que, en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a “LA UNIVERSIDAD", en el domicilio sefalado en la
Declaracion, del presente instrumento juridico, de lo contrario cualquier comunicacion, notificacion, requerimiento o
emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requiera con motivo del presente instrumento legal, seran realizados
en dicho domicilio y surtiran plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el articulo 112, del Codigo de
Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, de aplicacion supletoria a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

lll. Declaran “LAS PARTES” 9

IIl.1 Que con fecha 30 DE JUNIO DE 2022 "LA UNIVERSIDAD" celebra con LECANI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C.

V, EDIFICACIONES VILLA ALTA S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V. y JOSE RAFAEL ROJO

LOPEZ contrato de Obra Publica a base de precios unitarios y tiempo determinado quedando registrado en los archivos

de esta institucidén con el nimero UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022 con un monto inicial de $ 7,182,000.00 y un periodo de

trabajo del 01 DE JULIO DE 2022 al 27 DE DICIEMBRE DE 2022, mediante el procedimiento de LICITACION PUBLICA |
ESTATAL PRESENCIAL No. UADEO-002-2022.

111.2 Que las cancelaciones, cantidades y conceptos adicionales de trabajo aprobados, motivo del presente Convenio, no \!
afecta en modo alguno la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto del Contrato original y al precisarse la \
necesidad de incrementar las metas planeadas en el contrato UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022, se celebra el presen
convenio a efecto de equilibrar y retribuir proporcionalmente los trabajos que realizara “EL CONTRATISTA”. Lo anterio
en base al dictamen técnico emitido por el residente de obra, mismo que se anexa al presente convenio y forma parte
integral del mismo.

En atencidn a lo anterior, “LA UNIVERSIDAD” y “EL CONTRATISTA" suscriben el presente Convenio, en los términos y
condiciones que se estipulan en las Siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO Y JUSTIFICACION.- El objeto del contrato celebrado en primer término: CONSTRUCCION DE 3RA.
ETAPA DE EDIFICIO “G”, INCLUYE 5 AULAS, MODULO DE BANOS Y MODULO DE ESCALERAS UNIDAD
REGIONAL GUAMUCHIL En este sentido es de interés de “LA UNIVERSIDAD” la modificacion del contrato original, a
través del presente LECANI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V, EDIFICACIONES VILLA ALTA S.A. DE C.V,,
CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V. Y JOSE RAFAEL ROJO LOPEZ, de acuerdo a lo establecido en gk4rticulo
84 fraccion |ll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, degivaddyde la
necesidad de incrementar las metas planteadas, en cumplimiento de los acuerdos planteando en el Acta de Sejjon
Ordinaria No. 06/2022 del Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad Aytonoma \de
QOccidente el dia 18 DE NOVIEMBRE DE 2022.
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CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DE
EDIFICIO “G", INCLUYE 5 AULAS, MOD
REGIONAL GUAMUCHIL,

SEGUNDA. - FORMA DE PAGO. - Las partes convienen que los trabajos objeto del presente convenio se paguen mediante

la formulacién de estimaciones en los términos pactados en el contrato original. b=
TERCERA. -"EL CONTRATISTA" ampliara las garantias otorgadas con celebracién del contrato inicial, en la misma forma

y términos establecido original, de ser necesario.

CUARTA. - "EL CONTRATISTA" expresa su conformidad con la modificacién del plazo de ejecucién a lo estipulado en el
contrato original. Le autoriza prorrogar el periodo contractual original en 45 DIAS NATURALES, mismo que constituye un
incremento de 25.00 % (VEINTICINCO PORCIENTO) respecto del plazo originalmente convenido. De esta forma, el plazo
de ejecucion de los trabajos, considerando el consensuado primigeniamente como el que por este instrumento se

contempla, sera por un total de 225 DIAS NATURALES, del 01 DE JULIO DE 2022 al 10 DE FEBRERO DE 2023 de

conformidad con el programa de ejecucion establecido y que forma parte de este convenio. °

QUINTA.- Convienen las partes que subsisten las declaraciones y clausulas que por este convenio no se modificaron
relativas al contrato UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022.

SEXTA. - En cumplimiento a lo estipulado en ¢l Articulo 37 fraccién VI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa, “LA UNIVERSIDAD" publicé la convocatoria dirigida a las asociaciones civiles,
organizaciones empresariales, colegios e instituciones académicas y organizaciones estatales de transporte de mayor
representacion en el Estado de Sinaloa, misma que estuvo vigente del 09 al 13 de mayo del 2022, la cual fue declarada

desierta al no recibir manifestaciones de interés a la misma. A la fecha de la firma del presente convenio se encuentra en

proceso la segunda convocatoria. Cabe senalar que de acuerdo al Articulo Cuarto de la reforma publicada en el Periodico

Oficial No. 128, de fecha 23 de octubre de 2020 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

Estado de Sinaloa, en el subcapitulo de Transitorios, se deben publicar al menos dos convocatorias y en tanto se designan

los tres ciudadanos por parte del Comité de Participacion Ciudadana y en consecuencia se integran e instalan los Comités

de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, continuarén funcionande los mismos con la estructura y organizacion

que se cuenta actualmente.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal del presente convenio, en
virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo,
error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, en 2 (dos) tantos, en la ciudad de
Culiacan Rosales, Sinaloa, a los 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.

~

UNIVERSIDAD” “EL CONTRATIS

\
/ )
M.C. JOSE LUIS CASTLO MARTINEZ

VICERRECTOR DE ADMINI§TRACION Y FINANZAS REPRESENTANTE LEGAL DE
LECANI CONSTRUCCIONES, S. A.DEC.V
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[ “EL CONTRATISTA”

="
-2

Lot

ARQ. JOEL SEBASTIAN GARCIA REGALADO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO REPR NTANTE LEGAL DE
EDIFICACIONES VILLA ALTA S.A.DE C.V.

|

“EL CONTRATISTA"

ING. FREDDIE E DO ARREDONDO TIRADO
E OBRA Y MANTENIMIENTO REPRESENTANTE LEGAL DE

CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A.DE C.V.

“EL CONT, ISFA”

[
[y

PERSONA FISICA POR SU PROPIO DERECHO
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