CONTRATIST

DIRECCION

TELEFONO: CELULAR: UBICACION

R.F.C. C.Mm.I.C. I.M.S.S.
No. DE OBRA: 200154
UNIDAD: GUAMUCHIL

CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DE EDIFICO "G", INCLUYE 5
OMBRE OBR/AULAS, MODULO DE BANOS Y MODULO DE ESCALERAS
UNIDAD REGIONAL GUAMUCHIL
No. CONTRATO:
NUM. DE CONCURSO:
FECHA DE ADJUDICACION:
IMPORTE SIN IVA

UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022
UADEO-002-2022
28 DE JUNIO DE 2022

IMPORTE CON IVA ANTICIPO

RECIBO NO: 01

FECHA 30 DE SEPTIEMBRE
ESTIMACION DE 2022
No.
ESTIMACION 01
PERIODO CONTRATO:
DE: 01 DE JULIO DE 2022
A: 27 DE DICIEMBRE DE 2022
ECHA DE CONTRATC 30 DE JUNIO DE 2022
No. CONVENIO: 0
PERIODO CONVENIO:
DE: 0
A: 0

IMPORTE CONVENIO

IMPORTE TOTAL DE OBRA

$6,191,379.31 $7,182,000.00 $2,513,700.00 $0.00 $7,182,000.00
BUENO POR: S 775,226.40
RECIBI DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE LA CANTII
(SON: SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 40/100 M.N.)

EN PAGO DE ESTIMACION: 01
DEDUCCIONES: CALCULO DE ESTIMACION:
AMORTIZACION ANTICIPO $ 374,764 .15 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA § 1,070,754.70
MAS IVA 3 59,962.26 MAS IVA ] 171,320.75
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO $ 434,726 41 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADACONIVA § 1,242,075.45
3% INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA §$ 3212264 MENOS DEDUCCIONES -$ 466,849.05
TOTAL DEDUCCIONES: $ 466,849.05

SALDO A PAGAR S 775,226.40

/J
LECANI CONSTRUCCIONES, S A. DE C.V., EDIFICACI -ALTA EA DECV
PERVISOR RESIDENTE OBRA UADEO
CONSTRUCTORA LA GUERA, SA DEC.V Y JG O LOPEZ
- Q) r
ARQ. CESAR ALFREDO TRUJI NAVARRETE

DIRECCION

STRUCCION Y MANTENIMIENTO

V.

e

VICERRECT@RIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

\

ARQ. JOEL

BASTIAN GARCIA I$EGA DO

M.C. JOSE+UTS CAS

MARTINEZ




T3P 1 YIOH

1SVO SINTISOr O'W

oaviivo3d <_om<0 NYILSYQ3S 130 DYV

ZAN| LYV
Q _ apet— \[J
e —
| == 7
VZNYNId A NOIDVHLSININAY 3A VIR LOIHHFDI OLNIININ VI A NQIDONYLSNOD NOIOO3dIa OroH T3YAv 3507 YAGEAY 'S VHIND ¥ VIO LONELSNOD “A'D 20
VS YL YA SFNOIPYOIAAZ A 30 V'S 'SINOIDINYLSNOD INYOFT
i /
65°€46'8L0'C $ OdIDILNY Od ﬁm S5'v26'6€6/S S ‘OLVHLNOD 130 00 WVS
04'922'GLL $ | G0'6¥8'90p $ | vrozL'ver S ﬁ ‘OdIDILNY TVLOL[ Sre46'2hZ L 8 'SIVLOL
0p'92T'SLL $ | so'6v8'gop $ | WrogL'ver $ | ¥922L'Te $ | 0L¥SL'0L0°L $ | s¥sLoere’t s | zzoz ap s:squandas ap og Zzoz ap oinfap | 10
OdIOLLNY VHHO NOIOVWILS3
HVOVd ¥ OAINDIT BENOIDONA3A VL0 NOIDVZILNOWY 30 VIONVIDIA VAI NIS 3LHO0dWNI 3140 0Qol¥3ad NOIOVWILST "ON
2 A NOIDJO3dSNI %E
00°000°281°L$ 'WHE0 TV.LOL ILHOdWI 0008 :OINIANOD 3LHOdWI 0000028128 :0LVHLNOD 30 TV.LOL 3LHOWI
0 av 0 CTIVYNOIDIAVY OINSANOD OQOIHN3d 00'00£'€15'2$ ‘YH80 30 OdIJLLNY 3.LE0dNI
0 TIYNOIDIAY OINIANOD 00'000'Z81'L$ VAl NIS 30 31L30dWI
ZZ0Z 30 3H8W3IL43S 3a 0¢ INOIOVIWILS3 YHO3d THONWYND TVYNOIOIY AYAINN
10 ‘NOIOVWILS3 ‘ON SY¥31v0S3 30 OINAOW A SONVS 30 OTNAOW 'SYINY § JANTONI WO, 0014103 30 VdV.L3 'VHE 30 NQIOONYLSNOD  wHE0 JHEWON
OQvNVYATY ¥OAYATYS 0IdI2INNN NHONWYND :avarvoon THONWYND :avaiNn
2202 30 INGWII0I0 30 L2 TV 220z 30 0INNr3a 1o {0LVHINOD 0003d 2202-200-3d1-Wv3-40-03avn {OLVHLINOD ON #1002 '¥HE0 30 ON
V.IN3IND 30 OAvis3
OLN3ININTILNVYIN A NOIDONYWLSNOD 3A NOIDO3HIa
SYZNVNI4 A NOIDVHLSININGY 3d VIHOLOIHHIDIA
Z3407 Orod T3v+vH IS0 A 'A'3 30 V'S 'VHIND V1 VEOLONELSNCD .
mhzmo_ooo mo Q<O—wmm>_zs "AD 30 VS VLTV IUA SANCIOYIEIAS “AD 30 V'S 'SINOISONHUISNOD INYOT ‘VASILVELINOD




T2P T VIOH

0QyvO3Y V|0¥VO NYILSYE3S 1301 D¥Y 313HYVAVN OTIIRQNL O34TV HVS30 ‘DAY
[ ik e g
l\
A §\ J 23401
OLN3IIW m* VI A NOIDONYLSNO2730 NQIDO3MIa 03avn vig N3QIS3Y JO! dNS orod J%J; 2HINO V1 VHOLINMISNGD "A'D 30
¥'S VLT WA FINOAVDILIA3 "A'D 30 V'S 'SINOIDINALSNOD INVYIFT
/
/ i |
Sy'G.0Cve’L $ Iv1i0l
SL'0ZE'LLL $ %91 VA
04%52'0L0°L $ NOQIOVWILSE V101
8L'6LL'€69 $ SYdNLONYLS3
¥8'GLG'GLE $ NOIOVLNIWID
89'65¥'L9 $ SECCAYIRERE!
3LH0dNI Y80 svallyvd
00°000°Z81°L$ ‘V¥H0 TV.LOL 31O 0008 ‘OIN3ANOD 3LHOdWI 00'000'284'2$ :0LVY¥INOD 30 W.LOL ILHOWI
0 w 0 “TYNOIDIQY OINIANOD OQORi3d 00°004'€18'2$ ‘VHE0 30 OdIDILNY ILHONI
0 “IVNOIDIAY OINIANOD 00'000'284'4$ *VAINIS 30 31LH0dINI
220z 30 IYEN3IL43S 30 08 ‘NOIOVINILS3 YHO34 THONWYND TYNOIOIY OVAINN SYHITYOST
10 ‘NOIOVINILST ON 30 0INAOW A SONVE 30 0INAOW ‘SYINY § IANTONI 9. 0214103 30 YdY.L3 VHE 30 NQIDONYLSNOD  VE0 FHEWON
0QVHYATY HOaVATYS “OIdIOINNI HONWYND ‘avarnvoon HONWYND “avaiNn
ZZ0z3AOINNF308C W 220z 30 0INF 3 10 ‘OLVHINOD OQOI¥3d  2202-Z00-3dTWv4-dO-03aVN  OLVHMINOD "ON ¥5L002 ‘v¥80 30 °N
QIOVIILSE NIWN3
OLNIININILNVIN A NOIDONHLSNOD 3d NOIDO3HIA
SVZNVNId A NOIDVYLSININGY 30 VIHOLOIHHIDIA
01 Ol 13vdvd 3sOr 30 v'S YHIND Y1 YHCLONHLSNOD .
m._-zmc_ooo mo D<D—mmm>_zn “AJ30 VS MMM(K._memZN_OﬂuE_Ow) \\NW 30 Mw MmZO_UUDvaOUJ_-.QOm._ “VASILVHINOD




LECANI CONSTRUCCIONES, SA. DE CV., EDIFICACIONES VILLA-ALTA|

!CONTRATISTA: SA. DE C.V., CONSTRUCTORA LA GUERA, SA. DE CV. Y JOSE RAFAEL UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE

ROJO LOPEZ

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTIMACION DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

No. DE OBRA: 200154 No. CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022
UNIDAD: GUAMUCHIL LOCALIDAD: GUAMUCHIL MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO
NOMBRE OBRA CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DE EDIFICO "G", INCLUYE 5 AULAS, MODULO DE BANCS Y MODULO DE No. ESTIMACION: o1
ESCALERAS UNIDAD REGIONAL GUAMUCHIL FECHA ESTIMACION: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
[FP’OTT'E?N VA: $6,191,379.31 CONVENIO ADICIONAL: 0
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $2,513,700.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 0 AL

0
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $7,182,000.00 IMPORTE CONVENIO: $0.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $7,182,000.00

T s R SEGUN PROYECTO [ FASTAESTA
CONCGERTO [T ONDAD | CANTIDAD ] PU [ MPORTE | ESTIMACION IMEORTENOTAL
& AULAS, MODULO BANOS ¥ MODULO ESCALERAS A
TRABAJOS PRELIMINARES /]
NCUAJE ESTRUCTURAL DE COLUMNAS 30%X45 CMS, CON 8]

A 3
A 10 VARILLAS DE No6 (3/4") Y No.8 (1"), DEMOLIENDC 11 CMS
DE LOSA, 40 CMS DE TRABE-COLUMNA EN EL LECHO|
INFERIOR LOSA Y BARRENACION ADECUADA A VARILLA DE|
15 Y 25 CMS RESPECTIVAMENTE, COLOCAR PUNTAL POR
COLUMNA BASE DE POSTE METALICO ESTRUCTURAL
12802 AJUSTABLE, SE INCLUYE EL ACERO RESPECTIVO DE PZA 2000 s 201402 | S 40,280.40 16.00 $ 3222432
ANCLAJE A NIVEL DE LA LOSA ENTREPISO (ACERO DE
COLUMNA MAS GANCHO MARQUESINA SE CONTEMPLARA /
EN PARTIDA ACEROS); SE DEBERA ENTREGAR LISTO PARA

SECADO DE LA MISMA, EQUIPO NECESARIC Y MANO DE

OBRA

ADITIVO PARA UNION MONOLITICA DE CONCRETO FRESCO A \
CONCRETO ENDURECIDO NORMAS ASTM C881, SIKADUR-32

GEL CON RESINA EPOXICA PARA EL COLADO DE COLUMNAS
12903 DE 30X45 CMS A UNA PROFUNDIDAD DE 60 A 70 CMS A PZA 20.00 3 108098 | § 21,219.60 16.00 $ 16,975 68
NIVEL DE LOSA ENTREPISO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. ( ESTE CONCEPTO
SOLO INCLUYE ADITIVO, NO INCLUYE ACEROS)

ADITIVO EPOXICO HILTI RE 500, ANCLAJE DE VARILLA
CORRUGADA EN COLUMNAS TIPO C-1 Y TIPO C-2, DE8 A 10
VARILLAS DE No6 (3/4") Y No8 (1) CON PISTOLA
DISPENSADORA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO ( ESTE CONCEPTO SOLO
IINCLUYE EPOXICO, NO INCLUYE ACEROS)

12804 PZA 20.00 $ 76623 | $ 15,324 60 16.00 $ 12,25968

S —

TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES| § 61,459.68

CIMENTACION

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE
11061 EDIFICIOS). INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y| M2 7222 $ 1534 | § 1,107.85 89.84 S 1.378.15
HERRAMIENTA.

DESPALME DE TERRENO A MAQUINA CORTANDO UN
13508 ESPESOR PROMEDIO DE 10 CMS, INCLUYE: MANC DE CBRA M3 90.50 $ 3423 | % 3,097.82 100.55 $ 344183
Y HERRAMIENTA

EXCAVACION POR MEDIO MECANICO CUALQUIER TERRENO
ECEPTO MATERIAL TIPO "C", CON AFINE DE TALUDES, INCL
0 [ N WATERAL t UTAIZAS0 BENTRD BE LA M3 80.21 s 21687 | § 17,395.14 147.98 $ 32.082.42
OBRA

AFINE, COMPACTACION Y NIVELACION SUPERFICIAL DEL
10502 |TERRENO INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. M2 e07r $ 2%10] 8 ta0378 7474 s 1.726.48
PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FG=100 KGICM2
DE 6CM DE ESPESOR. INCLUYE MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
REALIZACION

ICONCRETO F'C=250 KG/ICM2 EN CIMENTACION, TM.A 3/4",
12010 INCLUYE COLADO, VIBRADO Y CURADO, MANO DE OBRA, M3 2410 $ 335138 | 8 80,768.26 2430 $ 81,438 53
HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU REALIZACION

CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a,
ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
12021 MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Y TODO LO M2 9427 $ 27970 | § 26,367.32 8597 $ 24,045 81

NECESARIO PARA SU REALIZACION.

ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 (3/8") AL (3/4") CON
RESISTENCIA FY=4200 KG/CM2 INCLUYE; SUMINISTRO,
12034 HABILITADC, ARMADOC,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS KG 54569 s 4857 | § 26,504.16 585.16 $ 2845979
Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 FY=4200 KG/CM2

11101 M2 60.77 $ 188.14 | § 11.433.27 63.55 S 11,956.30

INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRAS (
: 4857 13.49 11.21
12035 15|LLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS, MANO DE {BRA e 200 | § ol b 18,578.03 aic B i
HERRAMIENTA. /
ACERQO REFUERZO DIAMETRO #8 AL #12, FYZ =g il
INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, JRASLAPES,
: : 4857 4281591 1,310.27 s 536,61
12037 o)LL ETAS, GANCHOS Y DESPER RA Y ke o B *
HERRAMIENTA

OJA 1 de 2
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LECANI CONSTRUCCIONES, SA. DE CV. EDIFICACIONES VILLA-ALTA,

CONTRATISTA: SA DE CV.,, CONSTRUCTORA LA GUERA, SA DE CV. Y JOSE RAFAEL.

ROJO LOPEZ

ESTIMACION

UNIVERSIDAD DE

OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

No. DE OBRA!:
UNIDAD:

NOMBRE OBRA:

200154 No. CONTRATO:

GUAMUCHIL LOCALIDAD:

UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022

PERIODO CONTRATO:
GUAMUCHIL

CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DE EDIFICO "G", INCLUYE 5 AULAS. MODULO DE BANOS Y MODULO DE

ESCALERAS UNIDAD REGIONAL GUAMUCHIL

01 DE JULIO DE 2022
MUNICIPIO:

No. ESTIMACION:

FECHA ESTIMACION:

AL

27 DE DICIEMBRE DE 2022

SALVADOR ALVARADO

01

30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

IMPORTE SIN IVA:
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

$6,191,379.31
$2,513,700.00
$7,182.000.00

CONVENIO ADICIONAL:
PERIODO CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE CONVENIO:

$0.00

0

IMPORTE TOTAL DE OBRA:

AL

0

$7,182,000.00

CLAVE

CONCEPTO

SEGUN PROYECTO

HASTA ESTA

UNIDAD

CANTIDAD P.U.

IMPORTE

ESTIMACION

IMPORTE TOTAL

12076

MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK
15X20X40 CMS. HUECO, RELLENO DE CONCRETO F'c= 100
KGICMZ., EN CELDAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA, PROP.1:3, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
VARILLA DE ANCLAJE #3 A CADA 80 CMS. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU REALIZACION

M2

17.68 S 727.25

$ 12,857.78

38.33

2787549

ESTRUCTURA

TOT

AL CIMENTACION

315,576.84

21101

CIMBRA EN COLUMNAS Y MURCS APARENTE CON TRIPLAY
DE PINO 16MM INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y
CHAFLANES U OCHAVOS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
REALIZACION.

M2

46475 S 391.03

$ 181,731.19

206,70

80,825 90

21115

CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY CE PINO DE
16MM. INCLUYE: CARGADORES PRINCIPALES DE 4x4"
CARGADORES 2X4", CAMA CIMBRAPLAY CON TUINCS A LO
ANCHO DE TRABE, APUNTALAMIENTO DOBLE AC. 80 CMS,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRADO
DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES

M2

308.01 S 345.75

S 106,494.46

135.50

4684913

21110

CIMBRA PALOSAS EN ENTREPISO Y AZOTEAS INCLUYE
APUNTALAMIENTO A.C. 80 CMS, CARGADORES 2X4". TUINO
EN REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,
CIMBRADO, DESCIMBRADO

M2

637.22 $ 304.81

$ 163,750.03

180.45

68,061,08

21203

ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3
FY=4200KG/CM2 INCLUYE, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA,
SUMINISTRO, HABILTADO, ARMADO, TRASLAPES
GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO

KG

7,807 82 $ 4998

$ 390,224.85

4,022 47

201,043.05

21204

ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #4
F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADQ, TRASLAPES, GANCHOS.
SILLETAS Y DESPERDICIO

KG

5179 S 49.98

S 2,588.46

37.05

1.851.76

21205

ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #5 F'Y=4200
KG/CM2 INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,
SUMINISTRO; HABILITADO, ARMADO. TRASLAPES, SILLETAS,
GANCHOS Y DESPERDICIOS

KG

389,36 $ 4998

S 18,960.01

520.48

26,013.59

21206

ACERO REFUERZO DIAMETRO #8 AL #12, F'Y=4200 KG/CM2
INCLUYE; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,
SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA

KG

6,263.44 $ 49.98

S 313,046.73

1,897.95

94,859 54

21301

CONCRETO BOMBEADO F'C=250KG/CM2. EN ESTRUCTURA Y/
LOSAS TMA. 3/4" COLOC. VIBRADO Y CUARADO EN LOSAS
INCLUYE: FIBRA E IMPERMEABILIZANTE EN POLVO, MANO
DE OBRA, EQUIPO, AFINE Y ACABADO. P/RECIBIR
IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO

M3

129.17 $ 3,423.58

$ 442,22383

50.13

171,624 07

24001

LLANEADO SEMIPULIDO CON EQUIPO ESPECIALIZADO EN
COLADO DE LOSAS DE CONCRETO, INCLUYE: MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPQ Y PENDIENTES AL 0.3% CON
EQUIPO DE NIVELACION LASSER

M2

54288 $ 57.96

$ 31,465.32

21741

12,601.08

€93,719.18

1,070,754.70
171,320.75
1,242,075.45

v
L 7

o

|1

LECANI CONSTRUCCIONES, S A, DI
ALTA, SA. DE C.V,, CONSTRUCTORA

C. JESU!

VILLA-
UERA, SA DECV Y

LOPEZ 1

bkt

SUPERVISOR R
JOSE RAFAEL RO.

DENT,

OBRA UADEO

ARDONA FRAGOZA

ARQ CESAR ALFR

DIRECCION

(o) | MANTENIMIENTO
SBIBULIRNY

=

AVARRETE
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ARQ. JOEL SEBASTIAN GARCIA REG
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RECIBO NO: 02
FECHA 30 DE DICIEMBRE

ESTIMACION: DE 2022
No.
ESTIMACION: L
PERIODO CONTRATO:
DE: 01 DE JULIO DE 2022
No. DE OBRA: 200154 A: 27 DE DICIEMBRE DE 2022
UNIDAD: GUAMUCHIL KECHA DE CONTRATO 30 DE JUNIO DE 2022

CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DE EDIFICO "G", INCLUYE §
OMBRE OBR/AULAS, MODULO DE BANOS Y MODULO DE ESCALERAS No. CONVENIO:  CONV-UADEQ-OP-FAM-LPE-002-2

UNIDAD REGIONAL GUAMUCHIL TS CORVERIG
No. CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022 DE: 1 de julio de 2022
NUM. DE CONCURSO: UADEQ-002-2022 A 10 de febrero de 2023
FECHA DE ADJUDICACION 28 DE JUNIO DE 2022
IMPORTE SIN IVA IMPORTE CON IVA ANTICIPO IMPORTE CONVENIO  IMPORTE TOTAL DE OBRA
$6,191,379.31 $7,182,000.00 $2,513,700,00 $798,000.00 $7,980,000.00
BUENOPOR:  § 1,372,044,70

RECIBI DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE LA CANT

(SON: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.)

EN PAGO DE ESTIMACION: 02
DEDUCCIONES: CALCULO DE ESTIMACION:
AMORTIZACION ANTICIPO $ 663,281.28 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SINIVA § 1,895,089.36
MAS IVA $ 106,125.00 MAS IVA $ 303,214.30
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO $ 769,406.28 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 2,188,303.66
3% INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA $ 56,852.68 MENOS DEDUCCIONES -$ 828,258.96
TOTAL DEDUCCIONES: $ 826,258.96

SALDO A PAGAR $ 1,372,044.70

27 /

S VILLE-AL TV..
E RAFAEL ROJO LOPEZ

ALFREDO TRUJILLO NAVARRETE

\

T’ﬁNIMlE TO VICERRECTQRIA DE ADMI&STRACIO'N Y FINANZAS

ARQ. JOEL SEBASTIAN GARCIA REGAIADO M.C. JOSE LUIS CASTWTINEZ
/K=t
\

%

\ \

DIRECCION DE UCCION Y MAN
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LECANI CONSTRUCCIONES, S.A, DE CV,, EDIFICACIONES VILLA-ALTA
ICONTRATISTA: SA DE C.V., CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A DE CV. Y JOSE RAFAEL
ROJO LOPEZ

UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE

2= VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y
UAdeO FINANZAS

ESTIMACION DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

No. DE OBRA: 200154 No. CONTRATO:  UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022

UNIDAD: GUAMUCHIL LOCALIDAD: GUAMUCHIL MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO
OMBRE OBRA CONSTRUGCION DE 3RA. ETAPA DE EDIFICO "G*, INCLUYE 5 AULAS, MODULO DE BAROS Y MODULO DE No, ESTIMACION: 0z

ESCALERAS UNIDAD REGIONAL GUAMUCHIL FECHA ESTIMACION: 30 DE DICIEMBRE DE 2022
[TMPORTE SIN IVA: $5,1097,37031  CONVENIO ADICIONAL No. CONV-UADEO-OF-FAM- LT E-002-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $2,5612,700.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 44743 AL 44087
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $7,182,000.00 IMPORTE CONVENIO: $788,000.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $7,989,000.00
SEGUN PROYECTO HAGTA ESTA
2

owe | SO [T TR TP TEORTE ] esmwacion | MPORTETOTAL
5 AULAS, MODULO BANOS Y MODULO ESCALERAS
TRABAJOS PRELIMINARES

DEMOLICION DE ENTORTADC HASTA 3-8 CMS DE
ESPESOR CON EQUIPO ELECTRICO DEMOLEDOR,
INCLUYE. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO

DEMOLICION DE LOSA ARMADA DE 11 CMS,
INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE
ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL
NO UTILIZABLE.

DEMOLICION DE ELEMENTOS ESRUCTURALES DE
CONCRETO ARMADO, INCLUYE: EQUIPO, MANO
DE OBRA, ACARREO DE ESCOMBRO A 25 MTS DE
LA OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO

11202 M2 51.84 S 105.38 | 8§ §,462.90 302.90 $ 31,919.60

11208 M2 41,60 $ 38134 |8 15,863.74 33.60 S 12,813.02

11209 M3 16.00 $ 1,525.01 | 8 24,400.18 16.51 $ 25177.92

CARGA A MAQUINA Y ACARREO DE MATERIAL
PRODUCTO DE ESCAVACION Y/O DEMOLICION AL
1er, KILOMETRO INCLUYENDO: MANO DE OBRA Y
EQUIPQ (MEDIDO SUELTO)

11204 M3 16.00 S 3647 |S 583.62 184.98 $ 6,74822

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO
11205 |DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN KILOMETROS|  M3-KM 160.00 S 870 |8 1,072.00 1,183.84 8 7931.73
SUBSECUENTES AL PRIMERO, MEDIDO SUELTO

RELLENO Y NIVELACION EN LOSA CON JAL
MEDIDO EN CAJA, HOMOGENIZADO CON AGUA Y

37035 |[CAL COMPACTADO, INCLUYE: ELEVACIONES, M3 18.20 S 1.266.49 | $ 22,848.92 3416 $ 42,887.54
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE,
COMPACTADO C/PISON Y AGUA EN CAPAS DE
11131 20CM ESPESOR. INCLUYE ACARREQO DENTRO DE M3 17.45 S 27335 | s 476996 188 01 $ 51,392 53
LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,
MEDIR COMPACTADO

CADENA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE
14X20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y
12111 ESTRIBOS #2 @ 20 CM. 70 CM. DE LONGITUD ML 2819 S 42420| 8 11,868.20 46.30 $ 19,640.46
INCLUYE CIMBRA APARENTE, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO.

ZAPATA CORRIDA DE 050 MTS. DE ANCHO 0.15
MTS. DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2
ARMADA CCN 3 VARILLAS DE 3/8" ALOLARGO Y A
CADA 225 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL
INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACION

IMPERMEABILIZACION EN CIMENTACION Y MURO
CON  EMULSION  ASFALTICA,  INCLUYE B _
MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y| M2 29467 |S 348 |S oz 2276 |8 6,980.89
APLICACION Y TODO FAEN

TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES| $ 9,789.69

12205 ML 928 S 48051 | 8 4,458.13 29.76 S 14,299.98

12136

ESTRUCTURA

CIMBRA EN COLUMNAS Y MURCS APARENTE CON
TRIPLAY DE PINO 16MM INCLUYE, MATERIAL,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRADO,

21101 DESCIMBRADO, HABILITADO Y CHAFLANES U MZ » /@75 S ‘391.03¢ 181,731.18 161.42 3 63,120.06
OCHAVOS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU //1 -

REALIZACION | = / ez X
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LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.. EDIFICACIONES VILLA-ALTA,
ONTRATISTA:SA DE C.V., CONSTRUCTORA LA GUERA, SA DE CV. Y JOSE RAFAEL
ROJO LOPEZ

W2
UAdeO FINANZAS

ESTIMACION

UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

200154 No. CONTRATO: UADEOQ-OP-FAM-LPE-002-2022 PERIODO CONTRATO:
GUAMUCHIL LOCALIDAD: GUAMUCHIL

CONSTRUGCION DE 3RA. ETAPA DE EDIFICO "G", INCLUYE 6 AULAS, MODULO DE BAROS Y MODULO DE
ESCALERAS UNIDAD REGIONAL GUAMUCHIL

01 DE JULIO DE 2022 AL

MUNICIPIO:
No. ESTIMACION:

FECHA ESTIMACION:

No. DE OBRA:
UNIDAD:

NOMBRE OBRA

27 DE DICIEMBRE DE 2022
SALVADOR ALVARADO

02
30 DE DICIEMBRE DE 2022

C I ICIONAL
PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 44743
IMPORTE CONVENIO: $768,000.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA:

[TMPORTE SIN IVA: $€,191,379.31
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $2,513,700,00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $7,182,000.00

No. CONV-UADEO-OF-FAM-LPE-002- 2022
AL

44967

$7,080,000,00

HASTAESTA
ESTIMACION

“SEGUN PROVECTO
CANTIDAD FU.

CLAVE CONCEPTO

[~ UNICAD IMPORITE ‘

IMPORTE TOTAL

CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE
PINO DE 16MM. INCLUYE: CARGADORES
PRINCIPALES DE 4X4", CARGADORES 2X4", CAMA
CIMBRAPLAY CON TUINOS A LO ANCHO DE
TRABE, APUNTALAMIENTO COBLE AC. 80 CMS
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRADO,
DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y
FRENTES

21115 M2 308.01 S 34575|S  106,494.46 190.89

65,831.07

CIMBRA P/LOSAS EN ENTREPISO Y AZOTEAS
INCLUYE: APUNTALAMIENTO AC. 80 CMS,
CARGADORES 2X4", TUINO EN REMATES, M2
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,
CIMBRADO, DESCIMBRADO

21110 537.22 S 30481 |8 163,750.03 33033

100,687 89

ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO
#3 FY=4200KG/CM2 INCLUYE, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, SUMINISTRO HABILTADO, KG
ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y
DESPERDICIO.

21203 780762 |§ 4998 |$ 39022485 7,765.82

388,135.68

ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRC
#4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, SUMINISTRO, HABILITADO, KG
ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y
DESPERDICIO

21204 61.79 S 4998 | $ 2,588.46 111.39

5567.27

ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO
#5 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA, SUMINISTRO, HABILITADO, KG
ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS. GANCHCS Y
DESPERDICIOS.

21208 39836 S 4088 | S 19,860.01 691.02

3453718

ACERO REFUERZO DIAMETRO #6 AL #12, F'Y=4200
KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADG,
ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

21206 KG 626344 | S 4998 |% 31304673 1,365.07

68,226 20

CONCRETO BOMBEADO FC=250KG/CM2 EN
ESTRUCTURA Y LOSAS TMA. 3/4" COLOC
VIBRADO Y CUARADO EN LOSAS INCLUYE: FIBRA
£ IMPERMEABILIZANTE EN PCLVO, MANO DE M3
OBRA, EQUIPO, AFINE Y ACABADO. P/RECIBIR
IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE
LABORATORIO.

21301 12917 S 342358 |8 44222383 66.57

22780772

LLANEADO SEMIPULIDC CON EQUIPO|
ESPECIALIZADO EN COLADO DE LOSAS DE
CONCRETO, INCLUYE: MANOQ DE OBRA M2
ESPECIALIZADA, EQUIPO Y PENDIENTES AL 0.3%
CON EQUIPO DE NIVELACION LASSER

24001 542 88 S 5796 | 8 31,485 32 337.24

19,546 43

TOTAL ESTRUCTURA

973,659.50

ALBANILERIA y ACABADOS

MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A
14CM.DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO|
CEMENTQ-ARENA 1:3 ACABADO COMUN., INCLUYE
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

31105 M2 83.01 S 40320 | 8 33,469 .63 §2.80

37,457.28

CASTILLO TIPO K-R, DE CONCRETO
F'C=250KG/CM2  14X15CM. ARMADO CON 4
VARILLAS #3 FY=4200 KG/CM2 ESTRIBOS #2 /‘}520 s
@15CM INCLUYE, MANO ©DE OBRA Y]

HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE 1
VARILLA.

31017 20,440.66

/ L/-~..//» ‘3 -

4710

17,441.13

HOJA2de d



LECANI CONSTRUCCIONES, SA. DE C.V., EDIFICACIONES WLLMLTA‘V

CONTRATISTA: S A. DE C.,, CONSTRUCTORA LA GUERA, SA. DE CV. Y JOSE RAFAEL - UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE

ROJO LOPEZ ‘,m @
8=
‘\% VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y
UAdeO FINANZAS

ESTIMACION DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

No. DE OBRA: 200154 No. CONTRATO;  UADEC-OP-FAM-LPE-002-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022

UNIDAD: GUAMUCHIL LOCALIDAD: GUAMUCHIL MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO
L omsRE GBRA CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DE EDIFICO "G", INCLUYE 6 AULAS, MODULO DE BAROS Y MODULO DE No. ESTIMACION: 0z

ESCALERAS UNIDAD REGIONAL GUAMUCHIL FECHA ESTIMACION: 30 DE DICIEMBRE DE 2022
TMPORTE SIN IVA: T 19737037 CONVENIO ADICIONAL o, CONV-UADEC-OP-TAN-LPE-002-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $2,513,700.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 44743 AL 44967
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $7,182,000.00 IMPORTE CONVENIO; $798,000.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $7,980,000.00
SEGUN PROYECTO _ HASTA ESTA
RTE TOT
SHAVE CONCERTO ORAD ] CANTIOAD FU. ™ ESTIMACION MPORIETOTAL

CASTILLO TIPC K-1 DE CONCRETO F'C=250KG/CM2
14X20CM. ARMADA CON 4 VARILLAS, #3
31019  |FY=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2 @18CM. INCLUYE, ML 9.20 S 46460 | 8 427432 12.60 $ 5,853.96
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA
APARENTE Y CRUCES DE VARILLA

CADENA TIPO K-2 DE CONCRETO FC=250KG/CM2
14X20CM. ARMADA CON 4 VARILLAS, #3
31038 |F'Y=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2 @18CM. INCLUYE ML 116 08 S 46460 )| 8 53,930.77 102.98 $ 47 844 51
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA
APARENTE Y CRUCES DE VARILLA

APLANADO EN MUROS, ACABADO FINO CON
MORTERQ CEMENTO-ARENA 15 A PLOMO Y
REGLA, CURADO Y DEJAR PARTIR EL
REPELLADO, ACABADO CON FLOTA © PLANA DE
MADERA HASTA OBTENER TEXTURA UNIFORME,
SIN OQUEDADES, RAYONES, PROTUBERANCIAS Y
ACEPTADO POR LA SUPERVISION, SE DEBERA DE
CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, MANO DE
CBRA, SUMINISTRO, ELEVACION, MOVIMIENTOS
HORIZONTALES, CARGAS, DESCARGAS Y
ACARREOS DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE
SU UTILIZACION.

APLANADO RASTREADO EN MUROS CON
MORTEROC CEMENTO-ARENA 14 A PLOMO Y
39002 REGLA PARA RECIBIR AZULEJOS, INCLUYE MANO M2 87.82 S 17237 | 8 1515477 54.34 $ 9,366,539
DE O©OBRA Y HERRAMIENTA. REMATE Y
EMBOQUILLADO

32001 M2 210.38 8 191151 $ 40,214 14 183.07 S 34,993.83

FABRICACION DE BOQUILLA DE 17 CMS
PROMEDIO. ACABADO FLOTEADQO, CON
32008 |PERFILADO DE FILOS A AMBOS LADOS. INCLUYE ML 79.14 $ 15687 | 8 12.414 68 77.84 S 12,210.76
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MORTERC
CIMBRA, EQUIPO, TRABAJO TERMINADO

PISOS DE CERAMICA SOLARIS ESTILO MARMOL
BCO, 60X60 CMS MCA INTERCERAMIC O SIMILAR,
LOSETA  ESMALTADA,  ASENTADO  CON
PEGAVITRO PISO PISO, INCL. TIRAR NIVELES EN
ESQUINAS PARA SU VERIFICACION, SUMINISTRO
Y COLOCACION, PREPARACION DE SUPERFICIE,
RECORTES, BOQUILLAS TRABAJO TERMINADO,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO

70CLO RECORIE A 45 G, DE SOLARIS MCA
INTERCERAMIC O SIMILAR BLANCO DE PRIMERA 7
393056 X 850 CM. COLOR ASENTADO CON PEGAZULEJC ML 173.46 $ 16217 | & 28,130.01 136.80 3 22,184.80
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO

AZULEJO INTERCERAMIC TUNDRA GLACIER
ESTILO MARMOL BLANCO 40X60 CMS, ASENTADO
390068 |CON PEGAVITRO NIASA O SIMILAR, INCLUYE; M2 87.92 $ 51648 | $ 45 408 82 8439 $ 48,750.55
ACABADO CORTE A 45 EN ESQUINAS, MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

39304 M2 208.14 S 51408 |$  153,267.81 296 98 S 152,671.48

SEFARACION MURO-COLUMNA CON  CANAL
LAMINA #18 DE 0.28 DESARRCLLO A LO ANCHO
DE ENJARRE PROTEJIDO CON PINTURA DE

38171  [ESMALTE Y SELLADO CON SICAFLEX; CONPLACA| ~ ML"[) 5700 [s 23383 |8 13,328.31 56.20 s \ f314125
POLIESTIRENO 3/4'X15CM. ANCHO EN SU 6 \
INTERIOR, FIJADA A COLUMNA, INCLUYE MANO DE ) =
£ i
OBRA Y HERRAMIENTA / -
== P S = / -
-
7 S—%
& < \ HOJA3de 4
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ICONTRATISTA:

LECANI CONSTRUCCIONES, 5.A. DE CV., EDIFICACIONES VILLA-ALTA
SA. DE C.V., CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V. Y JOSE RAFAEL
ROJO LOFEZ

UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

ESTIMACION DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

No. DE OBRA: 200154 No. CONTRATO:  UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 OE DICIEMBRE DE 2022

UNIDAD: GUAMUCHIL LOCALIDAD: GUAMUCHIL MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO
 OMBRE OBRA CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DE EDIFICO "G", INCLUYE § AULAS, MODULO DE BAROS Y MODULO DE No. ESTIMACION: 02

ESCALERAS UNIDAD REGIONAL GUAMUCHIL FECHA ESTIMACION: 30 DE DICIEMBRE DE 2022
[[MPORTE SIN IVA: $6,101,970.91  CONVENIO ADICIONAL No. CONV-UADEG-OP-FAM-LPE-002-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $2,513,700.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 44743 AL 44987
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $7,182,000.00 IMPORTE CONVENIO: $798,000.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $7,980,000.00
SEGUN PROYECTO FASTA ESTA
CAVE CONCEPTD URTBAD ] CANTIDAD FU THEORTE ]  ESTIMACION IMPORTE TOTAL

39308

PULIDO Y DETALLADO DE TRABES , COLUMNAS,
LOSA DE CONCRETO , MUROS DE CONCRETO|
CON MORTERO CEMENTO GRIS Y DARAWEL
INCLUYE REHILETEADO, REPELLADO CON COPA'Y
ESMERIL CON DISCO DE PIEDRA EN CHAFLANES M2 1083.73 [ S 11812 |8  129,093.82 1,076.36 $ 128,216.00
Y JUNTAS , INCLUYE ACARREOS , ANDAMIOS ,
MANIOBRAS , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE LA OBRA, ( INCLUYE MATERIALES,
MANO DE OBRA Y EQUIPQ)

39011

MURO DE BLOCK ARQUITECTONICO EN FACHADA
DE 20X20X40 CMS. DE COLOR, ASENTADO CON
MORTERQO CEM-ARENA 1.3 APARENTE RELLENO
CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 ARMADO CON
UNA VARILLA DE DE 1/2" @ 60 CMS. INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2 24263 $ 1,246.06 | $  302,331.54 128.11 S 159,632.75

39007

HECHURA DE MESETA DE CONCRETO FC=150
KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON
VARILLA 3/8" A CADA 20 CMS AMBOS SENTIDOS, ML 280 S 248436 | 8 6,956.21 478 S 11,875.24
PARA RECIBIR LAVABO OVALIN.( INCL
MATERIALES, MANOC DE OBRA Y EQUIPO)

TOTAL ALBANILERIA y ACABADOS| $§  701,640.17

$ 1,895,089.36
303,214.30
y 2,198,303.66

HOJAdded



RECIBO NO; 03
FECHA
CONTRATISTA: -
ESTIMACION: 10 de febrero 2023
DIRECCION:
No. ESTIMACION 03
ESTIMACION: FINIQUITO
TELEFONO: CELULAR: UBICACION
PERIODO
R.F.C. cm.LC |.M.S.S. PERIODO CONTRATO:
DE: 0L DE JULIO DE 2022
No. DE OBRA: 220295 A: 27 DE DICIEMBRE DE 2022
UNIDAD: GUAMUCHIL FECHA DE CONTRATO: 30 DE JUNIO DE 2022
CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPADEL EDIFICIO "G" INCLUYE 5 AULAS, No. CONVENIO:
NOMBRE OBRA: MODULO DE BAROS Y MODULO DE ESCALERAS UNIDAD REGIONAL CONV-UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022
GUAMUCHIL
PERIODO CONVENIO:
No. CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022 DE: 1DE JULIO DE 2022
INUM. DE CONCURSO: UADEO-002-2022 A: 10 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE ADJUDICACION: 28 DE JUNIO DE 2022
IMPORTE SIN IVA IMPORTE CON IVA ANTICIPO IMPORTE CONVENIO IMPORTE TOTAL DE OBRA
$6,191,379.31 $7,182,000.00 $2,513,700.00 $798,000.00 $7.980,000.00
BUENO POR: S 3,112,649.59
RECIBI DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE LA CANTIDAD DE:
{SON: TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS, 59/100M.N. )
EN PAGO DE ESTIMACION: ESTIMACION 03 FINIQUITO
DEDUCCIONES: CALCULO DE ESTIMACION:
AMORTIZACION ANTICIPO S 1,128,937.34 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA S 3,913,466.29
MAS IVA 5 180,629.97 MAS IVA S 626,154.60
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO S 1,308,567.31 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA S 4,539,620.89
3% INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA S 117,403.99 MENOS DEDUCCIONES -5 1,426,971.30
' TOTAL DEDUCCIONES: S 1,426,971.30 A
SALDO A PAGAR $ / 3,112,649.59

EDIFICACIONES VILLJ-ALTA, SA.DEC.V.,,

SUPERVISOR RESIDENTE D

E C.V. Y JOSE RAFAEL ROJO LOPEZ
SAR ALFREDO TRUJILLO %VARRETE
P4
MIENTO VICERRECTORIA RE ADNINISTRACION Y FINANZAS
Kl

ARQ. JOEL $EBASTIAN GARCIA REGALA]

ARTINEZ
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LECANI CONSTRUCCIONES, 5.A. DE C.V., EDIFICACIONES VILLA-
ALTA, S.A. DEC.V,, CONSTRUCTORA LA GUERA, SA. DECV. Y
JOSE RAFAEL ROIO LOPEZ

CONTRATISTA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION

I I I 1 I
No. DE OBRA: 220395 No. UADEQ-OP-FAM-LPE-002-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: GUAMUCHIL LOCALIDAD: GUAMUCHIL MUNICIPIO: I SALVADOR ALVARADC
NOMBRE OBRA: |CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO "G" INCLUYE 5 AULAS, MODULO DE BANOS Y MQDULO DE ESCALERAS No. ESTIMACION: ESTIMACION 03 FINIQUITO
UNIDAD REGIONAL GUAMUCHIL
FECHA ESTIMACION: 10 DE FEBRERO 2023

I I I T I I I I I I I I I I
IMPORTE SIN IVA: $6,191,379.31 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEQ-OP-FAM-LPE-002-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $2,513,700.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: | 1 DE JULIO DE 2022 AL 10 DE FEBRERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $7,182,000.00 IMPORTE CONVENIO: $798,000.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $7,980,000.00

I I I I I I 1 T T T I I

SEGUN PROYECTO
H
m CLAVE CONCEPTO ARl IMPORTE TOTAL

ESTIMACION
UNIDAD I CANTIDAD | P.U, I IMPORTE
I 5 AULAS, MODULO SANITARIO Y MODULO ESCALERA U3-C o
11 | | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | | I
31200 REFUERZO CON MALLA M2 208.18 91.25| s  18,996.43| 228.72| $ 20,870.70
ELECTROSOLDADA 66-1010 EN PISOS,
INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,
SUMINISTRO Y COLOCACION.
" 31214 | FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 m2 | 20218 34435| $ 6962068 228.72| $ 78,759.73

DE 8 CM DE ESPESOR, EL ACABADO SE
REALIZARA INTEGRAL AL FIRME, RUGOSO O
ESCOBILLADO SEGUN PROYECTO. SE
DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE
TRABAJO: MANO DE OBRA, SUMINISTRO,
ELEVACION, MOVIMIENTOS
HORIZONTALES, CARGAS, DESCARGAS Y
ACARREOS DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR
DE SU UTILIZACION, HERRAMIENTA,
CIMBRA DE FRONTERAS, NIVELACION,
COMPACTACION, LIMPIEZA Y HUMEDECIDO

O

 TOTALTRABAJOS PRELIMINARES| $  99,630.43

i I
1 ~ CIMENTACION

A | L | |

12900 CASTILLO DE CONCRETO ML 7.56 367.35| $ 2,777.17 8.24| § 3,026.96
F'C=200KG/CM2 14X15CM. ARMADO CON
4 VARILLAS #2.5 o #3 F'Y=4200 KG/CM2
ESTRIBOS #2 @15CM. INCLUYE, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE
Y CRUCES DE VARILLA.

DA
= "/’éx_ | =7

- TOTAL CIMENTACION S/ 3,026.96
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LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., EDIFICACIONES VILLA-
ALTA, S.A. DE C.V,, CONSTRUCTORA LA GUERA, 5.A, DECV. Y
JOSE RAFAEL ROJO LOPEZ

CONTRATISTA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION . ; : . ;

No. DE OBRA: 220395 No. UADEC-OP-FAM-LPE-002-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022
CONTRATO:

UNIDAD: GUAMUCHIL lLocaquo: GUAMUCHIL MUNICIPIO: I SALVADOR ALVARADO
NOMBRE OBRA: [CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO “G* INCLUYE 5 AULAS, MODULD DE BAROS Y MODULO DE ESCALERAS | No. ESTIMACION: ESTIMACION 03 FINIQUITO
UNIDAD REGIONAL GUAMUCHIL
FECHA ESTIMACION: 10 DE FEBRERO 2023
1 1| 1 1 i 1 L 1 1 @ 1 1 1 L
IMPORTE SIN IVA: $6,191,379.31 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $2,513,700.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 1 OE JULIO DE 2022 AL 10 DE FEBRERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $7,182,000.00 IMPORTE CONVENIO: $798,00000 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $7,980,000.00
1 1 1 1 1 1 1 1 L I 1 1 L 1
SEGUN PROYECTO
TA ESTA
CLAVE CONCEPTO HedTAS IMPORTE TOTAL
: ESTIMACION
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
2 ESTRUCTURA . l
21203 ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA KG 7,807.62 4998| § 390,224.85| -1,540.56| -$ 76,997.19

DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
SUMINISTRO, HABILTADO, ARMADQ,
TRASLAPES. GANCHOS, SILLETAS Y
DESPERDICIO.

21206 ACERO REFUERZO DIAMETRO #6 AL #12, KG 6,263.44
F'Y=4200 KG/CM2, INCLUYE; SUMINISTRO,
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,
SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS,
MANO DE OBRAY HERRAMIENTA

4998 s 31304673 2594.14] §  129,655.12

21301 ~ CONCRETO BOMBEADO M3 129.17 3,423.58| § 442,223.83 773] S 26,464.27
F'C=250KG/CM2. EN ESTRUCTURA Y LOSAS
T.M.A. 3/4" COLOC. VIBRADO Y CUARADO
EN LOSAS INCLUYE: FIBRA E
IMPERMEABILIZANTE EN POLVO, MANO DE
OBRA, EQUIPO, AFINE Y ACABADO.
P/RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS
DE LABORATORIO.

JRS (AN L ) L e ) AR

3 ALBANILERIA Y ACABADOS
31212 FINO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE
3 A 5 CM. DE ESPESOR SIN ARMAR PARA
ENTREPISO, ACABADO ESCOBILLADO O
RAYADO. INCLUYE MANO DE OBRA Y
HERRAWE%A.

TOTALESTRUCTURA| §  79,122.20

1

182.16| $§ 6303100 123.14] 3 22,431.18
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LECANI CONSTRUCCIONES, 5.A. DE C.V., EDIFICACIONES VILLA- ] q
CONTRATISTA: | ALTA, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA LA GUERA, SA, DECV. Y y 3 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
JOSE RAFAEL ROJO LOPEZ g

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION . . ; . ;
No. DE OBRA! 220395 No. UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: GUAMUCHIL LOCALIDAD: GUAMUCHIL MUNICIPIO: | SALVADOR ALVARADO
NOMBRE OBRA: |CONSTRUCCION DE 3RA, ETAPA DEL EDIFICIO *G" INCLUYE 5 AULAS, MODULO DE BARIOS Y MODULO DE ESCALERAS | No. ESTIMACION: ESTIMACION 03 FINIQUITO
UNIDAD REGIONAL GUAMUCHIL
FECHA ESTIMACION: 10 DE FEBRERC 2023
] = 1 ) ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IMPORTE SIN IVA: $6,191,379.31 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022
IMPORTE ANTICIPQ DE OBRA: $2,513,700.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 1 DE JULIO DE 2022 AL 10 DE FEBRERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $7,182,000.00 IMPORTE CONVENIO: $765.000,00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $7,980,000.00
1 ) = 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1
SEGUN PROYECTO
HASTA ESTA
CLAVE CONCEPTO 5 IMPOR TA
ESTIMACION TEIOTAL
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
84832 ENTORTADO CON MORTERO JAL- M2 395.89 439.65| S 174,053.04 197.48| S 86,822.08

CEMENTO 1:4, 5 A 15 CM. DE ESPESOR
PARA HECHURA DE DIAMANTE EN
AZOTEA..( INCL. MATERIALES, MANO DE
OBRA Y EQUIPO )

34003 APLICACION DE PINTURA 100% M2 1,366.20 83.74| $§ 121,23659| 1,376.28] §  122,131.09
ACRILICA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES
Y PLAFONES; CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS; SIN CONTENIDO DE
PLOMO Y METALES PESADOS, DENSIDAD
1.2-1.3 KG/LT, SOLIDOS EN PESO 50%
MINIMO CON DETERGENTE Y 10000 CICLOS
CON SOLUCION NO ABRASIVA, TIEMPO
MAXIMO DE SECADO AL TACTO DE 60 MIN.

37005 LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O M2 395.71 19.97| $ 7,902.33|  400.00| $ 7,988.00
MOSAICO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO
CLORHIDRICO. INCLUYE MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA. - . o
31225 CIMBRA PARA FORJADO DE NARIZ EN ML 89.36 16153 §  14,434.32 86.00| $ 13,891.58
PISO DE ESTRUCTURA T-80 DE 17.5 CMS.
PARA EJE LONGITUDINAL. INCLUYE MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA. R |
39308 PULIDO Y DETALLADO DE TRABES , M2 1,083.77 119.12] § 129,098.68 4557 $ 5,428.30
COLUMNAS, LOSA DE CONCRETO , MUROS
DE CONCRETO CON MORTERO CEMENTO
GRIS Y DARAWEL , INCLUYE REHILETEADO,
REPELLADO CON COPA Y ESMERIL CON

T1,246.06| & 302,331.54| 146.48| §  182,522.87

39011 MURQ DE BLOCK ARQUITECTONICO EN M2
FACHADA DE 20X20X40 CMS. DE COLOR,
ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3
APARENTE RELLENO CON CONCRETO

Z
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I LECANI CONSTRUCCIONES, 5.A. DE C.V., EDIFICACIONES VILLA-

CONTRATISTA: ALTA, S A DECYV, CONSTRUCTORA LA GUERA, SA.DECV.Y UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
> VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
O
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
ESTIMACION ' . : ; :
No. DE OBRA: 220395 No, UADEQ-OP-FAM-LPE-002-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: GUAMUCHIL |LOCALID“D: GUAMUCHIL MUNICIPIO: l SALVADOR ALVARADO
NOMBRE OBRA: |CONSTRUCCION DE 3RA, ETAPA DEL EDIFICIO "G" INCLUYE 5 AULAS, MODULO DE BAROS Y MODULO DE ESCALERAS No. ESTIMACION: ESTIMACION 03 FINIQUITO
UNIDAD REGIONAL GUAMUCHIL
FECHA ESTIMACION: 10 DE FEBRERO 2023
1 | | 1 1 1 1 1 1 1 1 L L L 1
IMPORTE SIN IVA: $6,191,379.31 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $2,513,700.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 1 DE JULIO DE 2022 AL 10 DE FEBRERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $7,182,000.00 IMPORTE CONVENIO: S7kancton IMPORTE TOTAL DE OBRA: $7,920,000.00
] 1 1 3 1 1 2 1 1 1 L 1 1
CLAVE CONCEFTO P i Y :S:?;AAET;: IMPORTE TOTAL
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
39012 DALA "U" EN MURO ARQUITECTONICO ML 157.60 351.03| § 5532233 249.20| $ 87,476.68
HECHO EN OBRA DEL MISMO BLOCK
EXISTENTE (20X20X40 CMS). DE COLOR,
CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON
UNA VARILLA DE 1/2". INCLUYE: MATERIAL,
39008 GRANITO DE RECUBRIMIENTO EN ML 79.67| 5,071.28] § 404,028.88 792 $  40,164.54
BARRAS DE CONCRETO DE 75 CMS DE
ANCHO, INCLUYE: REALIZAR HUECOS PARA
LAVAMANOS, FIJADO A BARRA, ZOCLO EN
BARRA DE 8 CMS BOLEADO, TAPAS Y
39007 HECHURA DE MESETA DE CONCRETO ML 280| 248436 5 695621 3.14| § 7,800.89
FC=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR,
ARMADA CON VARILLA 3/8" A CADA 20
CMS AMBOS SENTIDOS, PARA RECIBIR
LAVABO OVALIN..( INCL. MATERIALES,
37030 LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS M2 .08 1457 $  59.45 79.92| $ 1,164.43
POR AMBAS CARAS. INCLUYE MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA. | B I
31200 | REFUERZO CON MALLA M2 76.11 91.25| § 6,945.04 65.20] $ 5,949.50
ELECTROSOLDADA 66-1010 EN PISOS,
INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,
SUMINISTRO Y COLOCACION.
31214 FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 M2 56.00 344.35| $  19,283.60 49.69 ¢ 17,110.75
DE 8 CM DE ESPESOR, EL ACABADO SE
REALIZARA INTEGRAL AL FIRME, RUGOSO O
ESCOBILLADO SEGUN PROYECTO. SE
DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE =
31220 PISO CONC.FC=150KG/CM2 M2 16.99 379.62| $ 6,449.74 14.90| $ 5,656.34
10CM.ESP.ACAB.PULID. O RAYA. C/BROCHA
D/PELO: LOSAS 3.06X2M. JUNT.FRIAS.
ACAB. C/VOLT, JNCLUYE: CIMBRA
APARENTE ENVFRONTERA, COLADO,
| ] /?q ‘ B TOTAL A_LBANILERIMSZAB oS 606,538.23
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LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., EDIFICACIONES VILLA- >,
CONTRATISTA: | ALTA, S.A. DEC.V,, CONSTRUCTORA LA GUERA, SA. DECV. Y 5 < UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION

1 1 1 1 L
No. DE OBRA: 220395 No. UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: GUAMUCHIL LOCALIDAD: GUAMUCHIL MUNICIPIO: l SALVADOR ALVARADO
NOMBRE OBRA: |CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO "G" INCLUYE 5 AULAS, MODULO DE BAROS Y MODULO DE ESCALERAS No. ESTIMACION: ESTIMACION 03 FINIQUITO
UNIDAD REGIONAL GUAMUCHIL
FECHA ESTIMACION: 10 DE FEBRERO 2023
L 1| 1 1 L 1 1 1 1 1 L 1 1 1
IMPORTE SIN IVA: $6,191,379.31 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEQ-OP-FAM-LPE-002-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $2,513,700.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 1 DE JULIO DE 2022 AL 10 DE FEBRERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $7,182,000.00 IMPORTE CONVENIO: $756,000.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $7,980,000.00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SEGUN PROYECTO
HASTA ESTA
CLAVE CONCEPTO L IMPORTE TOTAL =
ESTIMACION
0 UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
4 | | HERRERIA I
34012 PINTURA A BROCHA EN ESMALTE M2 65.74 118.12| $ 7,765.21 85.92| S 10,148.87

ALKIDALICA O SIMILAR EN VENTANERIA
METALICA POR 2 LADOS, TRABAJO
TERMINADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE AREAS
DE SOLDADURA, PRIMER EN GENERAL DE
AREA A PINTAR, LIMPIEZAS Y
PREPARACION DE LA SUPERFICIE.
46001 CANCELERIA DE ALUMINIO COLOR M2 79.67 2,863.35| $ 2287123.09 77.82| $ 222,825.90
NATURAL DE 2" Y CRISTAL TITNTEX COLOR
VERDE DE 6 MM CORREDIZA. INCLUYE;
SELLADO CON SILICON BCO. EN PARTE
INTERIOR, MANO DE OBRA'Y
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO

46002 | ANTEPECHO DE ALUMINIO DE 3" INCL. PZA 700 156436 §  10,950.52 7.00| $ 10,950.52
VIDRIO DE 6MM DE 1X0.40 MTS.
26005 |  PLACAS DE ACERO DE 2'xa'x1/a", | pza | 14300 8375 ¢ 11,976.25| 200.00| $ 16,750.00

AHOGADAS EN TRABES, CADENAS,
CASTILLOS PARA RECIBIR PROTECCIONES,
TRABAJOS TERMINADOS. INCLUYE; MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA, L
46006 PROTECCIONES A BASE DE CUADRADO M2 79.67 1,675.15( $  133,459.20 85.92| § 143,928.89
DE 1/2 ", COLOCADO A 15 CMS. VERTICALES
Y A 30 CMS. HOR., INCLUYE: PERFIL
ANGULAR 1" X 1", PRIMER, PINTURA EN
ESMALTE ANTICORROSIVA, SUMINISTRO DE
MATERIALES Y COLOCACION DE LAS
MISMAS,

_— == = —
41307 PUERTA MULTIPANEL Y MARCO DE PZAr‘ 7.00| 4,047.97| S  28,335.79 7.00| $ 28,335.79
ALUMINIO DE 1.00 X 2.10 MTS, TRABAJO \
TERMINADO,TNGLUYE, MANO DE OBRA Y
- HERRAM!ENTAjFLET,E\Y MANIOBRAS. )

7
f‘jc'
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CONTRATISTA:

LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V,, EDIFICACIONES VILLA-
ALTA, 5.A. DEC.V,, CONSTRUCTORA LA GUERA, S A. DECV.Y

ESTIMACION

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

1 1 1 1

No. DE OBRA:

UNIDAD:

NOMBRE OBRA:

220335 No.

CONTRATO:
GUAMUCHIL

ILOCAUDAD:

UNIDAD REGIONAL GUAMUCHIL

UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022

GUAMUCHIL

1
PERIODO CONTRATO:

CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO "G INCLUYE 5 AULAS, MODULO DE BARNOS Y MODULO DE ESCALERAS

01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE OE 2022

MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO

No. ESTIMACION: ESTIMACION 03 FINIQUITO

FECHA ESTIMACION: 10 DE FEBRERO 2023

1 1 1 1 i

L | 1

1 1 1 1 1

IMPORTE SIN IVA:

IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

$6,191,379.31
$2,513,700.00

$7,182,000.00

CONVENIO ADICIONAL:

IMPORTE CONVENIO:

PERIODO CONVENIO ADICIONAL:

$798,000.00

CONV-UADEC-OP-FAM-LPE-002-2022
1 DEJULIO DE 2022 AL 10 DE FEBRERO DE 2023

IMPORTE TOTAL DE OBRA: $7,980,000.00

I I 1 I

1L i 1

1 1 L I

- CLAVE

CONCEPTO

SEGUN PROYECTO

H T,
RRTAESTA IMPORTE TOTAL

UNIDAD

CANTIDAD

ESTIMACION

PU. IMPORTE

46007

[ 46008

CERRADURA 525 DC AN MOD 41020121
MCA PHILIPS (RESBALON TIPO CAPFCE), EN
PUERTA MULTYPANEL, TRABAJO
TERMINADO.

PZA 7.00

1,627.28| $ 11,390.96 7.00| $ 11,390.96

PASADOR REFORZADO PR15N 15CM
(TIPO MAUSER), INCLUYE: MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 7.00

46003

[ 46004

BARANDAL DE HERRERIA DE 1.30 M DE
ALTURA MEDIDO DESDE PISO A BASE DE;
PERFIL 160 C/18 (SUPERIOR); PERFIL
RECTANGULAR 146 R200 CAL 18 DE 1"X2"
(VERTICAL A.C. 15 CMS); PERFIL DE
REFUERZO HORIZONTAL DE PTR DE 2"
CALIBRE VERDE EN PARTE SUPERIOR E

ML 45.20

PERFIL DE REFUERZO EN BARANDAL DE
PTR DE 3X3" COLOR VERDE CAL.9,
8.66KG/ML, DE PISO DE LA LOSA A TRABE
DE LA LOSA T3-T7, INCLUYE: PLACA 1/4" DE
10X15 CMS, ANCLAJES, MATERIAL, MANO

PZA 12.00

227.76| $  1,594.32] 7.00| $ 1,594.32

1,816.15| §  82,089.98 35.68| $ 64,800.23

2,010.85| $ 24,130.20 9.00| $ 18,097.65

TOTAL HERRERIA| § 528,823.13

DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
[ T 1

INSTALACIONES | r

]

51004

SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO
POR LOSA CON CABLE (2-12, 1-14)
CONDUMEX, INCLUYE: TUBERIA DE PVC
GRADO ELECTRICO DE 16 MM (1/2") @,
CAJA REGISTRO PARA CONEXIONES DE
2X4", TAPA, CHALUPAS 2X4", CAJAS 4X4",
TA AISLANTE,

ANO DE OBRA Y TODO LO

RRECTA

SAL © 51.00

48.00| $

43,028.70

843.70| S 40,497.60
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CONTRATISTA:

JOSE RAFAEL ROIO LOPEZ

LECAN| CONSTRUCCIONES, 5.A. DE C.V,, EDIFICACIONES VILLA-
ALTA, S.A. DEC.V,, CONSTRUCTORA LA GUERA, 5.A.DECV. Y

ESTIMACION

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

1

No. DE OBRA:

UNIDAD:

NOMBRE OBRA:

220395 No.

CONTRATO:
GUAMUCHIL

ILOCAL!DAD:

UADEC-OP-FAM-LPE-002-2022

1
PERIODO CONTRATO:

GUAMUCHIL

CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO "G* INCLUYE 5 AULAS, MODULO DE BAROS Y MODULO DE ESCALERAS

UNIDAD REGIONAL GUAMUCHIL

01 DE JULIO DE 2022

MUNICIPIO:

No. ESTIMACION:

FECHA ESTIMACION:

1
AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022

SALVADOR ALVARADO
ESTIMACION 03 FI

10 DE FEBRERO 2023

NIQUITO

I I 1L

I T

1

IMPORTE SIN IVA:

IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

n
$6,191,379.31
$2,513,700.00

$7,182,000.00

CONVENIO ADICIONAL:

PERIODO CONVENIO ADICIONAL:

IMPORTE CONVENIO:

CONV-UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022

1 DE JUUIO DE 2022

$798,000,00

IMPORTE TOTAL DE OBRA:

AL 10 DE FEBRE

$7,980,000.00

RO DE 2023

1 1 1 1

i

1 1

T

= CLAVE

CONCEPTO

SEGUN PROYECTO

UNIDAD

CANTIDAD

PV,

IMPORTE

HASTA ESTA
ESTIMACION

IMPORTE TOTAL

51052

53005

SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO,
POLARIZADO DUPLEX DE 15 AMP. CON
CAJA DE 2X4" GALVANIZADO REFORZADA,
CABLE (2-12, 1-14T) CONDUMEX, INCLUYE:
TUBERIA DE PVC GRADO ELECTRICO DE 16
MM (1/2") @, CONEXIONES, CINTA
AISLANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA. NO INCLUYE TAPAS Y/O CONTACTO.

CONTACTO BITICINO SUS PARTES
METALICAS 100% LATON, MONQFASICO,
POLARIZADO DUPLEX DE 15 AMP. INCLUYE:
SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL,
CONEXIONES, CINTA AISLANTE,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (NO

INMCL CARLEANAL

53006

53007

LUMINARIA LED EN GABINETE DE
SOBREPONER DE 40W MEGAMEX O
SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIAL, COLOCACION, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, FIJACION, FLETE ALMACEN-
OBRA Y MANIOBRAS. ( NO INCL.
CABLEADOQ)

APAGADOR DOBLE BITICINO MATERIAL
INTERIOR METAL MONOFASICO, INCLUYE:
SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL,
CONEXIONES, CINTA AISLANTE,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (NO
INCL. CABLEADO)

53008

SALIDA DE PROYECTORE
INTERCOMUNICACION O SONIDO EN CAJA
DE LAMINA REFORZADA 4"X4", CON TUBO
PVC LIGERO DE-3,1/4" DE DIAM, INCLUYE:

SAL

SAL

PZA

PZA

SAL

52.00 994.09

52.00

242.38

$ 51,692.68

$ 12,603.76

51.00 2,153.06

$  109,806.06

7.00

185.40

$  1,297.80

45.00| $

~ 45.00[ $

44,734.05

10,907.10

48.00| S

7.00| 5

103,346.88

1,297.80

619.88

S 3,099.40

5.00| $

S

3,099.40
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LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., EDIFICACIONES VILLA- ]

CONTRATISTA; | ALTA, 5.A. DE C.V., CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DECV. Y A o r O UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
JOSE RAFAEL ROJO LOPEZ g

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION

No. DE OBRA: 220395 No. UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022
CONTRATO:

1 1 1 1 |
PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022

UNIDAD: GUAMUCHIL |LDCALIDAD; | GUAMUCHIL MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO

NOMBRE OBRA: |CONSTRUCCION DE 3RA, ETAPA DEL EDIFICIO "G" INCLUYE 5 AULAS, MODULO DE BANOS Y MODULO DE ESCALERAS No. ESTIMACION: ESTIMACION 03 FINIQUITO
UNIDAD REGIONAL GUAMUCHIL

FECHA ESTIMACION: 10 DE FEBRERCO 2023

1 L 1 1 1 1 1 1 1 L 1 1

1
$6,191,379.31 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEQ-OP-FAM-LPE-002-2022

I
IMPORTE SIN IVA:
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $2,513,700.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 1 DE JUUO DE 2022 Al 10 DE FEBRERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $7,182,000.00 IMPORTE CONVENIO: IMPORTE TOTAL DE OBRA: $7,980,000,00

$798,000.00

5 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SEGUN PROYECTO =
- CLAVE CONCEPTO HASTAESTA IMPORTE TOTAL

ESTIMACION
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
53009 TABLERO DE CONTROL Y DISTRIBUCION PZA 1.00( 15,109.73| $ 15,109.73 1.00| $ 15,1097.73
DE 30 ESPACIOS PARA ITM PRINCIPAL DE 3
POLOS DE 225 AMPERES JDL36225 20X44",
3 FASES, INCLUYE INTERRUPTOR PRINCIPAL,
MANQ DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO
INCLUYE [TM 3 POLOS 225 AMP)

51378 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 PZA 15.00 286.28( S 4,294.20 8.00| $ 2,290.24
POLO 15 A 50 AMPS, SE DEBERA
CONSIDERAR PARA ESTE TABAJO:
SUMINISTRO DEL INTERRUPTOR,
MATERIALES, HERRAMEINTA, CONEXION
PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL AREA DE

TRARAIN e ———————— PR —

51379 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICODE2 |  PZA 10.00 46160 5  4,616.00 10.00| $ 4,616.00
POLO 15 A 50 AMPS, SE DEBERA
CONSIDERAR PARA ESTE TABAIO:
SUMINISTRO DEL INTERRUPTOR,
MATERIALES, HERRAMEINTA, CONEXION
PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL AREA DE

TRABAJO. 2 . . P —
53012 REGISTRO DE CONCRETO PZA 2.00 1,119.08| S 2,238.16 1.00| $ 1,118.08

PREFABRICADO DE 40X40X40 CM CON
MARCO DE ANGULAR DE FIERRO, INCLUYE:
EXCAVACION, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO. - i B {
52027 SALIDA HIDROSANITARIA CON TUBO DE |  SAL 3200 1,293.20| $  43,968.80 52.00| $ 67,246.40
COBRE TIPO "M" Y SANITARIO DE PVC, TIPO
ANGER SE DEBERA CONSIDRAR PARA ESTE
TRABAJO: SUMINISTRO DE MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
ANILLOS DE HULE, CODOS, TEES, YEES,
COPLES, TAPONES REGISTRO, COLADERAS
DE PISO CON CONTRA DE LATON Y CUERPO
ERRO COLADO, REDUCCIONES,
/' /|SOPORTES, VALVULAS, SOLDADURA, LA,

7 S

/)
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CONTRATISTA:

LECAN| CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., EDIFICACIONES VILLA-
ALTA, 5.A. DECV., CONSTRUCTORA LA GUERA, SA.DECV. Y

ESTIMACION

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

No. DE OBRA:

UNIDAD:

NOMBRE OBRA;

220395 No.

CONTRATO:
GUAMUCHIL

UNIDAD REGIONAL GUAMUCHIL

UADEQ-OP-FAM-LPE-002-2022

|LOCALIDAD:

GUAMUCHIL

1
PERIODO CONTRATO:

CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO "G" INCLUYE S AULAS, MODULO DE BAROS Y MODULO DE ESCALERAS

1 I
01 DE JULIO DE 2022

MUNICIPIO:

No. ESTIMACION:

FECHA ESTIMACION:

I 1
AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022

SALVADOR ALVARADO

ESTIMACION 03 FINIQUITO

10 OE FEBRERO 2023

1

1 L I

IMPORTE SIN IVA;

IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

1
: $6,191,379.31

$2,513,700.00

$7,182,000.00

CONVENIO ADICIONAL:

PERIODO CONVENIO ADICIONAL:

IMPORTE CONVENIO:

$798,000.00

1
CONV-UADEO-OP-FAM-LPE
1 DE JULIO DE 2022

IMPORTE TOTAL DE OBRA:

-002-2022

AL 10 DE FEBRERO DE 2023

$7,980,000.00

1 1 1 1 1

I

I

= CLAVE

CONCEPTO

SEGUN PROYECTO

HASTA ESTA

UNIDAD

53002

52056

52037

MINGITORIO AUSTRAL LAMOSA O
SIMILAR, INCLUYE: PIEZAS ESPECIALES PARA
SU CONEXION A LAS INSTALACIONES
HIDRAULICAS Y SANITARIAS.

(TAZA-TANQUE) COLOR BLANCO DE
CERAMICA VITRIFICADA CON ACABADO
PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO
RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, CON
TRAMPA 100% ESMALTADA DE 2-1/18",
DESCARGA DE 4.8 LTS, SIN GRIETAS EN EL
ESMALTE, PALANCA CROMADA, TAPA DEL
TANQUE PLANA, SE DEBERA CONSIDERAR

PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL
O _AATERIAIES
COLADERA CESPOL BOTE EN PISO,

INCLUYE: CODO, TUBO PVC DE 2",
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
Y EQUIPO.

PZA

PZA

CANTIDAD

PV,

IMPORTE

ESTIMACION

IMPORTE TOTAL

2.00

10,00

4,129.15

$ 8,258.30

3.00

2,746.25

) 27,462.50

12.00

PZA

3.00

292.08

$ 876.24

1.00

52389

TAPON REGISTRO DE 4" DE PVC,, INC.
PEGAMENTO, LIJAY MANO DE OBRA, Y
HERRAMIENTA.

PZA

2.00

290.56

S 581.12

2.00

$

$

$

12,387.45

32,955.00

292.08

581,12

52377

INSTALACION DE TINACO DE
POLIETILENO DE 1100 LTS, FABRICADO CON
PLASTICO ANTIBACTERIAS, SE DEBERA
CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO,
SUMINISTRO DEL TINACO, ANDAMIQS,
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA,
VALVULA FLOTADOR, FILTRO PARA
RETENER SEDIMENTOS, ACARREOS,

_DESCARGAS. ELEVACIONES. |

PZA

2.00

5,122.14

$  10,244.28

2.00

$

10,244.28
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LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., EDIFICACIONES VILLA-
CONTRATISTA: ALTA, S.A. DEC.V, CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A.DECV.Y UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
ESTIMACION : . = :
No. DE OBRA: 220385 No. UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022 PERIODD CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: GUAMUCHIL |LOCALIDAD: GUAMUCHIL MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO
NOMBRE OBRA: |CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO "G" INCLUYE 5 AULAS, MODULO DE BANOS ¥ MODULO DE ESCALERAS No. ESTIMACION: ESTIMACION 03 FINIQUITO
UNIDAD REGIONAL GUAMUCHIL
FECHA ESTIMACION: 10 DE FEBRERO 2023
— 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IMPORTE SIN IVA: $6,191,379.31 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $2,513,700.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 1 DE JULIO DE 2022 AL 10 DE FEBRERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $7,182,000.00 IMPORTE CONVENIO: $798,000.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $7,980,000.00
1 1 L 1 1 1 1 1 1 1 1 1
— CLAVE CONCEPTO s il D :S:?:/IAAZT;:; IMPORTE TOTAL
UNIDAD CANTIDAD PU. IMPORTE
53037C COLOCACION DE LLAVE PZA 200 2,783.45| $  11,133.80 10.00| $ 27,834.50
ECONOMIZADORA HELVEX TV 105 O
SIMILAR. (PERILLA MULTIDIRECCIONAL)
CON SEGURO ANTIRROBO PARA LAVABO,
FABRICADA EN LATON BAJO EN PLOMO,
CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS;
ECONOMIZADOR PARA AJUSTE DE FLUJO Y
PALANCA, RANGO DE PRESION DE TRABAJO
|02 A6.0KG/CM2. SE DEBERA CONSIDERAR : e ———— S—— | =
33020 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO | PZA 2.00 543.98| $ 1,087.96 2.00| § 1,087.96
6 MM DE 1.65X0.90 MTS INCLUYE MARCO
DE ALUMINIO , MATERIALES , MANO DE
OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPQ .
530038 LAVABO OVALIN CHICO PARA PZA a00| 2,22197| $ 8,887.88 10.00| $ 22,219.70
EMPOTRAR EN LOSA, INCLUYE: LLAVES,
ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA. B | .
TOTAL INSTALACIONES| $ 4(|)1,866.37
[ ] ] _J_| -
8 ADHERIDOS R , , 1
81011 SALIDA ELECTRICA DE FUERZA 220 PARA |  SAL 1000 1,205.87| §  12,058.70 10.00| $ 12,058.70
AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA. .
82003 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT PZA 10.00| 24,683.24| ¢ 246,832.40 10.00] $  246,832.40
TECNOLOGIA INVERTER 2 TONELADAS DE
CAPACIDAD EN 220 VOLT EN DOS FASES,
INCLUYE:, SUMINISTRO Y COLOCACION,
MATERIAL, MANO DE OBRA,
a HERRAMIENTA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,
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LECANI CONSTRUCCIONES, 5.A. DE C.V,, EDIFICACIONES VILLA-
CONTRATISTA:

ALTA, S.A, DE C\V,, CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE CV. Y

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION

1
UADEQ-OP-FAM-LPE-002-2022 PERIODO CONTRATO:

1 il
01 DE JULIO DE 2022

1 1
27 DE DICIEMBRE DE 2022

No. DE OBRA:

220385 No.

CONTRATO:
GUAMUCHIL

AL

UNIDAD: GUAMUCHIL

NOMBRE OBRA:
UNIDAD REGIONAL GUAMUCHIL

ILOCALIDAD;

CONSTRUCCION DE 3RA, ETAPA DEL EDIFICIO "G" INCLUYE 5 AULAS, MODULO DE BAROS Y MODULO DE ESCALERAS

MUNICIPIO:

No. ESTIMACION:

FECHA ESTIMACION:

SALVADOR ALVARADO

ESTIMACION 03 FINIQUITO

10 DE FEBRERQ 2023

1 1 1 1 1

1 1

i 1 1

IMPORTE SIN IVA: $6,191,379.31
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $2,513,700.00

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $7,182,000.00

CONVENIO ADICIONAL:

PERIODO CONVENIO ADICIONAL:

IMPORTE CONVENIO:

$798,000.00

CONV-UADEC-OP-FAM-LPE-002-2022

1 DE JUUIO DE 2022

IMPORTE TOTAL DE OBRA:

AL 10 DE FEBRERO DE 2023

$7,980,000.00

L 1 1 1

1

1 1 L I

CLAVE

CONCEPTO

SEGUN PROYECTO

T
Al IMPORTE TOTAL

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

ESTIMACION
IMPORTE

53020

ALIMENTADOR PARA A/C EN AULAS
DESDE TABLERO "C", INCLUYE: 2 CABLES
THW CAL10Y 1 CABLE THW CAL 12
(2F+1T), TUBO PVC LIGERO DE 3/4", SOBRE
PRECOLADO DE LOSA, MANO DE OBRA,

UEODAMICAITA V. EALUDA

ML

10042

10046

PREPARACION PARA MINISPLIT CON
TUBO PVC DE 3/4" DIAM. PARA DESAGUE
DE 3.50 MTS. Y TUBO PVC 3" PARA
CONEXION EN AZOTEA DE 2.00 MTS.

TENDIDO CON TUBO PVC DE 3/4" DIAM.
PARA DESAGUE DE MINISPLIT, INCLUYE:
MANO DE OBRA, FIJACION, MATERIALES Y

MANO DE OBRA

141.00

224.40

S 31,640.40 348.00

$

PZA

ML

10.00

48.00

© 538.47

125.67

5,384.70 16.00

6,032.16 42.00

83040

VERTEDERO DE MURO CAPUCHINO
ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3
, RECUBIERTO DE AZULEJO DE AZULEJO,
MEDIDAS DE 44X44X44 CMS, TRABAJO
TERMINADO.( INCL. MATERIALES, MANO
DE OBRA Y EQUIPO )

89683

BARRAS DE APOYO RECTA, INCLUYE: o
SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.

PZA

2.00

PZA

2.00

2,549.91

1,773.66

5,099.82 1.00 2,549

3,547.32 2.00

13.05

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA,
(SANITAS) MARCA JOFEL O SIMILAR,
INCLUYE: FUACION CON TAQUETE, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

92020

SUMINISTRO Y COLOCACION DE |
DESPACHADOR DE PAPEL TIPO JUMBO MCA
JOSPER O SIMUAR (INC. MATERIALES,

MANO DE ogﬁw)_A

PZA

2.00

937.56

1,875.12 2.00

13.00

937.56

s 12,188.28 11,250

78,091.

 8,615.

5,278.

91

3,547.

1,875.

72

20

52

14

32

12




LECAN| CONSTRUCCIONES, S.A, DE C.V,, EDIFICACIONES VILLA-
CONTRATISTA: ALTA, SA. DECV, CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A.DECV. Y UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
ESTIMACION : : . : i
No., DE OBRA! 220395 No. UADEO-OP-FAM-LPE-D02-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: GUAMUCHIL ILOCALIDAD: GUAMUCHIL MUNICIPIO; SALVADOR ALVARADO
NOMBRE OBRA: |CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO "G INCLUYE 5 AULAS, MODULO DE BAROS Y MODULO DE ESCALERAS No. ESTIMACION: ESTIMACION 03 FINIQUITO
UNIDAD REGIONAL GUAMUCHIL
FECHA ESTIMACION: 10 DE FEBRERO 2023
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1
IMPORTE SIN IVA: §6,191,379.31 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: §2,513,700.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 1 DE JULIO DE 2022 AL 10 DE FEBRERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: §7,182,000.00 IMPORTE CONVENIO: £798,000.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $7,980,000.00
1 1 L 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CLAVE CONCEPTO e e :S:T:A:ZT;: IMPORTE TOTAL
UNIDAD CANTIDAD P.U IMPORTE
83094U LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA DURANTE M2 395.71 25.22[ 9,979.81|  390.00| $ 9,835.80
EL TRANSCURSO Y TERMINACION DE LA
MISMA, INCLUYE: RETIRO DE BASURA,
FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, MANO DE
OBRA_HFRRAMIENTA Y/Q EQUIPO = — .
TOTAL ADHERIDOS| $ 379,934.83
| I == — g = =]=
I OBRA EXTERIOR B o 3
Il VELARIA | I ] o .
11131 SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL | M3 34.50 27335| § - 9,430.58 37.89| § 10,357.23
INERTE, COMPACTADO C/PISON Y AGUA EN
CAPAS DE 20CM ESPESOR. INCLUYE
ACARREQ DENTRO DE LA OBRA, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR
COMPACTADO. i - - -
34060 |  DENTELLON DE CONCRETO ARMADO ML 48.00 29555 $  14,186.40 3440 $ 10,166.92
DE 15X30 CMS. DE PERALTE CON
CONCRETO F'C=200 KG/CM2. ACABADO
APARENTE UNA CARA. INC:ARMEX 15X25-4
CM, CIMBRA, DESCIMBRA, ARMADO,
__ lcolapoycurabo. L R S |
31200 REFUERZO CON MALLA M2 0.00 91.25| $ - 1s1.54| 13,828.03
ELECTROSOLDADA 66-1010 EN PISOS,
INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,
SUMINISTRO Y COLOCACION.
31214 FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 M2 0.00 34435 $ | 1s1.54] 52,182.80
DE 8 CM DE ESPESOR, EL ACABADO SE
REALIZARA INTEGRAL AL FIRME, RUGOSO O
ESCOBILLADO SEGUN PROYECTO. SE
DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE
TRABAIO: MANO DE OBRA, SUMINISTRO,
ELEVACION, MOVIMIENTOS
| Nf )’é\L VELARIA 86,534.98
I L V¥Vl | | [ | - S 4
o A
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CONTRATISTA:

LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., EDIFICACIONES VILLA-
ALTA, 5.A. DE C.V,, CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DECV. ¥
JOSE RAFAEL ROJO LOPEZ

ESTIMACION

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

L L

No. DE OBRA:

UNIDAD:
NOMBRE OBRA:

220395 No.

CONTRATO:
GUAMUCHIL

ILocAumo:

UNIDAD REGIONAL GUAMUCHIL

UADEC-OP-FAM-LPE-002-2022

1
PERIODO CONTRATO:

GUAMUCHIL

CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO “G" INCLUYE 5 AULAS, MODULD DE BANOS Y MODULO DE ESCALERAS

1
01 DE JULIO DE 2022

MUNICIPIO:

No. ESTIMACION:

FECHA ESTIMACION:

AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022

SALVADOR ALVARADO

ESTIMACION 03 FINIQUITO

10 DE FEBRERO 2023

L L

1 1

1 1 1

IMPORTE SIN IVA:

IMPORTE TOTAL DI

IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:

1 i |
$5,191,379.31
$2,513,700.00

E CONTRATO: $7,182,000.00

CONVENIO ADICIONAL:

IMPORTE CONVENIO:

PERIODO CONVENIO ADICIONAL:

$798,000.00

CONV-UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022

1 DE JULIO DE 2022

IMPORTE TOTAL DE OBRA:

AL 10 DE FEBRERO DE 2023

$7,980,000.00

1 1 1 1

L 1 1

1 |

CLAVE

CONCEPTO

SEGUN PROYECTO

UNIDAD I

CANTIDAD

P.U, IMPORTE

HASTA ESTA

TOTA!
ESTIMACION WWEORTETOTAL

TRABAJOS ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS EN EDIFICIO

[ [ |

EXTO1-LPEO2

EXTO2-LPEO2

EXTO3-LPEO2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
IMPERMEABILISANTE APP DE 4.5 MM, EL
PRECIO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA ]
MAMPRA PARA SANITARIO SANILOCK
ESPECIFICACION 4200 MOD ESTANDAR

CON PILASTRAS DE 1.80 DE ALTO DIF MED.,
PANELES DE 1.50 DE ALTO, PUERTEAS DE
1.50 MTS DE ALTO DIF MEDIDAS, HERRAJES
ACERO INOX, TIPO 304 ACABADO ESPEJO,
TORNILLEIRA ANTIBANDALISMO
ANTIRROBO, INCLUYE: FLETE, CORTES,
HABILITADO,CHAPAS, JALADERAS,
INSTALACION Y MANAL DE

BASE PARA MINISPLIT MEDIDAS 1.10X0.75
MTS POR 10 CMS ALTO, DE CONCRETO
F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: CHAFLAN DE
MORTERO CEM-ARENA 1:4,ACABADO
FLOTEADO.

M2

M2

 pzA

EXTO4-LPEO2

EXTO5-LPEQ2

TENDIDO TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO
1", INCLUYE FIJACION, CALZADO CON
UNICANAL Y FIJACION EN PARED

TENDIDO TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO
3/4, INCLUYE FIJACION, CALZADO CON
UNICANAL Y FIJACION EN PARED

EXT06-LPEO2

TENDIDO TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO
1/2, INCLUYE FIJACION, CALZADO CON
UNICANAL Y ELACION EN PARED

ML

ML

0.00

i

490.21 S

0.00

8,333.81| §

0.00

0.00

0.00

1,551.60| $

383.93| §  188,206.33

51.04| $

425,357.66

16.00| $ 24,825.60

294.83| S

237.39] S

80.00| S 23,586.40

60.00{ $ 14,243.40

208.17| S

3,747.06

18.00| $
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LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V,, EDIFICACIONES VILLA-

CONTRATISTA: ALTA, 5.A, DEC.V.,, CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A.DEC.V. Y UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
JOSE RAFAEL ROJO LOPEZ
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
ESTIMACION ; : ; ; :
No. DE OBRA: 220395 No. UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: GUAMUCHIL |lOCAUDAD: GUAMUCHIL MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO
NOMBRE OBRA: |CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO "G" INCLUYE 5 AULAS, MODULD DE BARDS Y MODULD DE ESCALERAS No. ESTIMACION: ESTIMACION 03 FINIQUITO
UNIDAD REGIONAL GUAMUCHIL
FECHA ESTIMACION: 10 OE FEBRERO 2023
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IMPORTE SIN IVA: $6,191,379.31 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:; $2,513,700.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 1 DE JULIO DE 2022 AL 10 DE FEBRERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $7,182,000.00 IMPORTE CONVENIO: $798,000,00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: 57,980,000,00
= 1 1 1 1 1 1 L 1 1 1 1 1
SEGUN PROYECTO
CLAVE CONCEPTO :S:'T:AAAET;: IMPORTE TOTAL
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
EXTO7-LPEO2|INTERRUPTO DESCONECTADOR DE AIRE PZA 0.00[ 2,181.65] S = 16.00| $ 34,906.40
ACONDICIONADO QO, INCLUYE:
MANGUERAS, CABLE, MATERIAL Y MANO
DE OBRA e
EXTO8-LPE02|CENTRO DE CARGA SQD 12 CIRCUITOS, PZA 0.00] 526155 $ P 1.00| 5,261.55
TRIFASICO, INSLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA
EXT9-LPEO2 |PISOS CARRARA 44X44 PORCELANITE, M2 0.00 685.45| $ s 85.80| $ 58,811.61
ASENTADO CON PEGAVITRO NIASA, INCL.
SUMINISTRO Y COLOCACION,
PREPARACION DE SUPERFICIE, RECORTES,
BOQUILLAS TRABAIO TERMINADO,
SV ) DE OBRA Y EQUIPO. ol
EXT10-LPE02|ZOCLO DE PISO CARRARA 44 CMS ML 0.00 17562 $ 2 28.15] $ 4,943.70
RECORTES A 45 G, ASENTADO CON
PEGAZULEJO. INCLUYE: MATERIAL, MANO
r_ _ |oE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. - - , i
EXT11-LPE02|DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO SMART PZA 0.00 856.05| § 4 2.00| $ 1,712.10
RELLENABLE BLANCO JOFEL, INCLUYE:
FIJACION CON TAQUETE, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
_ |PARASU CORRECTAEJECUCION. | ) [ _ N
EXT12-LPEO3|LAMPARA REFLECTOR 300 WTTS 26000 PZA 000 211157 $ : 7.00| 14,780.99
LUM. IP65, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIAL. COLOCACION, MANO DE OBRA
HERRAMIENTA, FUACION, FLETE ALMACEN-
OBRA Y MANIOBRAS. (NO INCL. CABLEADO)
EXT13-LPEO3|ALIMENTACION ELECTRICA, A REFLECTORES| ML 0.00 196.72| § : 85.00| § 16,721.20
AL INTERPERIA CON TUBO Y 2 CABLE DEL
NUMERO 12, EL PRECIO INCLUYE:
MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.
EXT14-LPEO3|RECONEXION RGA GAS Y ELEVACION A|  PzA 332492 § 19,949.52
6 MTS DE ALTl]JR /C MIISPLIT 2 TON.

"4

HOJA 14 de 20




LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., EDIFICACIONES VILLA-
ALTA, 5.A. DE C.V,, CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V. Y
JOSE RAFAEL ROJO LOPEZ

CONTRATISTA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION . - . - i
No. DE OBRA: 220395 No. UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: GUAMUCHIL |LOCALIDAD: I GUAMUCHIL MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO
NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION DE 3RA, ETAPA DEL EDIFICIO "G" INCLUYE § AULAS, MODULO DE BAROS Y MODULO DE ESCALERAS No. ESTIMACION: ESTIMACION 03 FINIQUITO
UNIDAD REGIONAL GUAMUCHIL
FECHA ESTIMACION: 10 DE FEBRERO 2023
1 1 1 1 1 1 L 1 ) | 1 1 ) ¢ 1 1
IMPORTE SIN IVA: $6,191,379.31 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $2,513,700.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 1 DE JULIO DE 2022 AL 10 DE FEBRERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $7,182,000.00 IMPORTE CONVENIO: 68,0000 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $7,980,000.00
1 1 1 1 1 1 1 1 L 1 L !
SEGUN PROYECTO
HASTA ESTA
CLAVE CONCEPTO ESTIMACION IMPORTE TOTAL
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
EXT15- |CIMBRA DE ARRASTRE PARA DOBLE ALTURA| M2 0.00 37491 $ 2 25.44| % 9,537.71
21316 |DE 0.00 A 4.00 MTS P/LOSAS EN AZOTEAS
INCLUYE: APUNTALAMIENTO A.C. 80 CMS,
CARGADORES 2X4", TUINO EN REMATES,
MATERIAL, MANO DE OBRA Y
[ EXT16- |FLUXOMETRO DE MANLA EN MIGITORIO, PZA " 0.00| 394522 § = 3.00| $ 11,835.66
LPEO02  |INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.
EXT17- |REPELLADO Y PULIDO DE COLUMNAS Y PZA 0.00 677.43| $ = 16.00| $ 10,838.88

LPEQ02 |TRABES HASTA 40 CMS ALTO EN ANCLAJES
ESTRUCTURALES, INCLUYE: FORMACION DE
TUINO DE 1", FORMACION DE FILOS Y
PULIDO CON MATERIAL FUAVITRO Y

AAAAASCAAEAMTA RLILINA =

EXT18- |REPELLADO Y PULIDO DE FRONTERAS DE ML 0.00 285.42| $ - 65.18| $ 18,603.68
LPEOD2 |LOSAS Y TRABES HASTA 15 CMS DE ALTURA
PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CON
MICROCEMENTO PULIDO; INCLUYE:
FORMACION DE FILOS, DEMOLIENDO

AEEALAAASEE AL BEDAD AL OSSO SO

EXT19- |JUEGO DE CUBRETALADRO PARA LAVABO 6o | 0.00 426.78] $ - 10.00| $ 4,267.80
LPE002  |DE LUJO, INCLUYE: SUMINISTRO Y FIJACION

EXT20- |PROYECTOR BENQ MS560 DLP SVGA PZA 0.00| 20,563.56| $ = 5.00| $ 102,817.80
LPEQD2  |BOOX600X4000 LUMENES BLANCO, INC,
CABLE HDMI, CABLE VGA, PUESTO EN
OPERACION Y SOPORTE P/PROYECTOR
25KG GIRO 360 GRADOS Y 15 DE

s saia ciAa

EXT21- |PASTILLA I-LINE, SQUARE D, KA36250, PZA 0.00| 15,194.68] 3 ! 1.00| § 15,194.68
LPE002  |KA250A, INCLUYE: PUESTA EN OPERACION

RO PRODUCTO DE VIAJ 0.00| 1,603.74 pol| s 1,603.74
0S Y MOLICIONES :

EXT22- |RETIRO DE ESCO
LPEOD2 |DESMANTELAM
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CONTRATISTA:

LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., EDIFICACIONES VILLA-
ALTA, 5.A. DE C.V., CONSTRUCTORA LA GUERA, S A DECV.Y
JOSE RAFAEL ROJO LOPEZ

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION , s — :
No. DE OBRA: 220385 No. UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DEJULIO DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: GUAMUCHIL |lOCAllDAD: GUAMUCHIL MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO
NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DELEDIFICIO "G" INCLUYE 5 AULAS, MODULO DE BAROS ¥ MODULO DE ESCALERAS No. ESTIMACION: ESTIMACION 03 FINIQUITO
UNIDAD REGIONAL GUAMUCHIL
FECHA ESTIMACION: 10 DE FEBRERO 2023
1 1 1 1 1 1 L 1 1 1 1 1 1 1
IMPORTE SIN IVA: $6,191,379.31 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $2,513,700.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 1 DE JULIO DE 2022 AL 10 DE FEBRERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $7,182,000.00 IMPORTE CONVENIO: $798,000.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $7,980,000.00
1 1 1 1 1 i 1  F L 1 1 1
= CLAVE CONCEPTO DRI 2 :SA'I::AAAECZ‘; IMPORTE TOTAL
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
EXT23- |ALIMENTADOR A TABLERO CON31/0THW-{ ML 0.00| 1,549.95| $ - 33.20| $ 51,458.34
LPEOD2  |LS PARA FASES, 1 No 2 PARA NEUTRO Y 1
No 2 PARA TIERRA, INCLUYE:
CANALIZACION SOPORTERIA, MATERIAL DE
FIJACION, CABLEADO, CONEXIONES, MANO
EXT41- | REGISTRO SANITARIO 40X60X80CM PZA 0.00| 647567 $ - 7.00| $ 45,329.69
LPEO02 |MEDIDAS INTERIORES, A BASE DE FIRME DE
CONCRETO F'C=150 KG./CM2 DE 6CM. DE
ESPESOR, MURO DE TABIQUE ROJO
RECOCIDO DE 14CM. DE ESPESOR,
“TEXT42- | SANIT-SUM E INST DE TUBERIA DURALON| ML 0.00| 34824 $ = 27.00| $ 9,402.48
LPEOD2 |DE PVC-SANIT. DE 4" (AGUAS NEGRAS).
INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJA, TRAZAR
PENDIENTES, CAMA ARENA, RELLENO
SELECCIONADO, MATERIAL, MANO DE
. TOTAL TRABAJOS ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS EN EDIFICIO| $ 1,117,943.98
- . - [ | |
TRABAJOS ADICIONALES CUBO TINACOS =3 |
31105 MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11| M2 0.00 403.20] S < 18.40| $ 7,418.88
A 14CM.DE ESPESOR ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO
COMUN. INCLUYE MANO DE OBRA Y
" 31017 | CASTILLO TIPO K-R, DE CONCRETO ML 0.00 37030] § - 12.60| $ 4,665.78
F'C=250KG/CM2 14X15CM, ARMADO CON
4 VARILLAS #3 F'Y=4200 KG/CM2 ESTRIBOS
#2 @15CM. INCLUYE, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y /\
CRUCES DEVARIIIA. e aesl BE= =
31038 CADENA TIPO K-2 DE CONCRETO ML 0.00 a64.60 $ ¥ 25.20] $ 11,707.92
F'C=250KG/CM2 14X20CM. ARMADA CON
4 VARILLAS, #3 F'Y=4200KG/CM2 ESTRIBOS
#2 @18CM. INCLUYH, MANO DE OBRA Y
] N -

HERRAMIENTA_ ﬁARENTF 2 4

—
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LECAN| CONSTRUCCIONES, 5.A. DE C.V., EDIFICACIONES VILLA-

CONTRATISTA: | ALTA, S.A. DEC.V,, CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A.DECV. Y g d UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
JOSE RAFAEL ROJO LOPEZ 2

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION . r 3 = .
No. DE OBRA! 220395 No. UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: GUAMUCHIL |LOCALIDAD: | GUAMUCHIL MUNICIPIO; I SALVADOR ALVARADO
NOMBRE OBRA: [CONSTRUCCION DE 3RA, ETAPA DEL EDIFICIO "G INCLUYE § AULAS, MODULO DE BANOS Y MODULO DF ESCALERAS No. ESTIMACION: ESTIMACION 03 FINIQUITO
UNIDAD REGIONAL GUAMUCHIL
FECHA ESTIMACION: 10 DE FEBRERO 2023
1 1 ) e ! | 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IMPORTE SIN IVA: $6,191,379.31 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEOQ-OP-FAM-LPE-002-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: §2,513,700.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 1 DE JULIO DE 2022 AL 10 DE FEBRERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $7,182,000.00 IMPORTE CONVENIO: $798,000.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $7,980‘000,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SEGUN PROYECTO
- CLAVE CONCEPTO . Eoa. HASTALSTA IMPORTE TOTAL
ESTIMACION
UNIDAD CANTIDAD P.U IMPO&E AN 1
32001 APLANADO EN MUROS, ACABADO FINO | M2 0.00 191.15| § : 55.36| S 10,582.06
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A
PLOMO Y REGLA, CURADO Y DEJAR PARTIR
EL REPELLADO, ACABADO CON FLOTA O
IPLANA DF MADERA HASTA OBTENER | [y = = e
1050060 CHAFLAN CON MORTERO CEMENTO- ML 0.00 60.32| S = 13.00| $ 784.16
ARENA DE 1:3 EN AZOTEA DE SECCION
10X10 CMS.
31200 REFUERZO CON MALLA M2 0.00 91.25| § - 9.46| s 863.23
ELECTROSOLDADA 66-1010 EN PISOS,
INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,
SUMINISTRO Y COLOCACION.
31220 PISO CONC.F'C=150KG/CM2 M2 0.00 379.62] $ E 9.46( § 3,591.21

10CM.ESP.ACAB.PULID, O RAYA. C/BROCHA
D/PELO: LOSAS 3.06X2M. JUNT FRIAS.
ACAB. C/VOLT, INCLUYE: CIMBRA

. APARENTE EN FRONTERA. COLADO.

TOTAL TRABAJOS ADICIONALES CUBO TINACOS| $  39,613.24
= | a | — —m—

— 1 I I I | I 1 | 1 Ii = | = ] l 774[

TRABAJOS ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS PLAZA -
EXT24- |ZAPATA DE 1.20X1.20 X 0.20 MTS COLADA PZA 0.00 3,00490( S - 4.00f $ 12,019.60
LPEOD2 |CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, DOBLE
PARRILLA DE ACERO DE 1/2" A.C. 18 CMS,
ASS., INCLUYE; EXCAVACION, DEMOLICION
CONCRETO EXISTENTE, CIMBRA, COLADO,
RELLENO APISONADO EN CAPAS CON
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,
MATERIALES Y MANO DE OBRA.

T EXT25- |DADO SECCION 70X70 CMS A UNA PROF. 2,665.52| S 4 a00| s 10,662.08
LPECO2 [DE 1.70 MTS, ARMADA CON ESTRIBOS 3/8"
A.C. 20 CMS, 4 VRS 3/4", 4 VS 3/8", COLADA

CON CONCRETO F'F= 350KG/CM2, INCLUYE:

CIMBRA, COLADO,|M @S Y MANO DE

&
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LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., EDIFICACIONES VILLA-
CONTRATISTA: | ALTA, S.A. DE C.V,, CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A, DECV. Y A g UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
JOSE RAFAEL ROJO LOPEZ &

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION . N . - .
No. DE OBRA: 220395 No. UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: GUAMUCHIL ILOCAI.IDAD: GUAMUCHIL MUNICIPIO: | SALVADOR ALVARADO
NOMBRE OBRA: |CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO *G" INCLUYE 5 AULAS, MODULO DE BAROS Y MODULO DE ESCALERAS No. ESTIMACION; ESTIMACION 03 FINIQUITO
UNIDAD REGIONAL GUAMUCHIL
FECHA ESTIMACION: 10 DE FEBRERO 2023
1 1 1 ) 3 = 1 ) | 1 1 1 5 1 1 1
IMPORTE SIN IVA: $6,191,379.31 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $2,513,700.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 1 DE JULIO DE 2022 AL 10 DE FEBRERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO! $7,182,000.00 IMPORTE CONVENIO: $798,000.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $7,980,000.00
1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1
2] CLAVE CONCEPTO A i :s:;;if;: IMPORTE TOTAL
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
EXT26- |TUBO MECANICO DE 6" CEDULA 40 (29.65 PZA 0.00| 27,413.77| $ - 4.00| $ 109,655.08
LPEQD2  |K.M), DESDE CIMENTACION AHOGADO EN
DADO DANDO INCLINACION SEGUN
PROYECTO, SUMERGIDO HASTA 1.50 MTS Y
ALTURA DE NIVEL PISO TERMINADO HASTA
5 MTS, INCLUYE HABILITADO, COLOCACION
DE PLACAS PARA SUJESION DE TIRANTES DE
VELARIA, PRIMER DOBLE CAPA, Y PINTURA
ESMALTE DOBLE CAPA, MATERIALY MANO
DE OBRA. ) , -
EXT27- |MALLA VELARIA MOD SIOEN TYPE PARA PZA 0.00| 34,787.44 $ - 1.00| $ 34,787.44

LPEOO2 |CUBRIR UN AREA DE 29 M2, SEGUN DISENO
Y PROYECTO HABILITANDO, INCLUYE:
HERRAIJES, CABLES DE ACERO, MATERIAL
EN SITIO, COLOCACION Y GARANTIA

___|CONTRA RAYOS UV, POLVO Y HUMEDAD i’ —
EXT27B- |MALLA VELARIA MOD SIOEN TYPE PARA PZA 0.00| 45,332.83] $ 5 1.00| $ 45,332.83

LPEOOZ  |CUBRIR UN AREA DE 39 M2, SEGUN DISENO
Y PROYECTO HABILITANDO, INCLUYE:
HERRAJES, CABLES DE ACERO, MATERIAL
EN SITIO, COLOCACION Y GARANTIA

e _|{CONTRA RAYOS UV, POLVO Y HUMEDAD =) N = =
EXT28- |PINTURA EN GUARNICION DE 20 X 15 CM. ML 0.00 121.05( $ - 28.40| $ 3,437.82

LPE002 [CON PINTURA TIPO TRAFICO COLOR
AMARILLO, COLOCADO A MANO Y RODILLO
LISO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA
CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.

EXT43- ADOQUIN CUADRADO BISELADO 1 owm2 0.00 1,17556| $ -l 158.00] 5§  185,738.48
LPEOO2  |16X16X0.08 CMS (PEATONAL) ROJO, BEIS Y
GRIS, CON RESISTENCIA A COMPRESION DE
350 KG/CM2, ASENTADO SOBRE CAMA DE
ARENA DE 10 CM,.DE ESPESOR JUNTEADO A

EAACCDALINA DAD

Ol T 117
&

$  401,633.33

l
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LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V,, EDIFICACIONES VILLA-
CONTRATISTA: ALTA, S.A. DEC.V,, CONSTRUCTORA LA GUERA, SA. DECV. Y UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
JOSE RAFAEL ROJO LOPEZ
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
ESTIMACION : . : ; .
No. DE OBRA: 220395 No. UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: GUAMUCHIL lLOCN.IDAD: GUAMUCHIL MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADC
NOMBRE OBRA: |CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO “G" INCLUYE 5 AULAS, MODULO DE BAROS Y MODULO DE ESCALERAS No. ESTIMACION: ESTIMACION 03 FINIQUITO
UNIDAD REGIONAL GUAMUCHIL
FECHA ESTIMACION: 10 DE FEBRERO 2023
1 1 1 1 1 1 1 L 1 1 1 1
IMPORTE SIN IVA: $6,191,379.31 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEQ-OP-FAM-LPE-002-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $2,513,700.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: | 1 DE JULIO DE 2022 AL 10 DE FEBRERO CE 2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $7,182,000.00 IMPORTE CONVENIO: 4795100000 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $7,980,000.00
1 1 1 1 1 ! 1 1| 1 I 1 1 1
- CLAVE CONCEPTO i el :5:?;;:;: IMPORTE TOTAL
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
| [ TRABAIOS ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS CISTERNA | | [ ] ]
13503 EXCAVACION POR MEDIO MECANICO M3 0.00 216.87| S = 15.27| $ 3,311.60
CUALQUIER TERRENO ECEPTO MATERIAL
TIPO "C", CON AFINE DE TALUDES, INCL.
ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZADO
___|DENTRODELAOBRA. i I | EOR! |
EXT30- |EXCAVACION EN MATERIALTIPO "C" TOCA M3 0.00 1,196.35 $ = 17.31] $ 20,708.82
LPEO0O2 |A UNAPROF.DE1.5A3MTS _ s B | B
EXT31- |LOSA 20 CMS, ARMADO DOBLE PARRILLA M2 0.00 1,841.69| $ - 6.16| $ 11,344.81
LPE002 |EN CIMENTACION PARA RECIBIR CISTERNA
10,000 LTS, CON ACERO DE 1/2", COLADA
CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2,
EXT32- |MURO DE TABIQUE 7X14X28 CMS, EN M2 0.00 780.51 S = 26.40| S 20,605.46
LPEOO2 |CISTERNA TIPO CIRCULAR, JUNTEADO CON
MORTERO 1:4, HASTA UNA ALTURA DE 3
MTS
EXT33- |CADENA 20X20 CMS ARMADA CON 4 VSDE[ ML 000 s85.40| $ - 8.80| $ 5,151.52
LPEQ02 |1/2 Y EST 1/4, COLADA CON CONRETO F/C=
200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRADO, Y
COLADO_MATERIALES Y MDEQ I——
EXT34- |CISTERNA ROTOPLAST 10,000 LTS, PZA 0.00| 75,458.09( S - 1.00| § 75,458.09
LPEOO2 |EQUIPADA CON BOMBA 'Y ELECTRONIVEL
CON ACCESORIOS Y TAPA 60 CMS, INCLUYE
— IMATYPUESTO EN SITIO = = =
EXT35- LOSA 20 CMS, ARMADO DOBLE PARRILLA M2 0.00 2,00458 S ] 5.44| S 10,904.92
LPEOO2 [CON ACERO DE 1/2", COLADA CON
CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ACABADO A
——  REGLA FLOTFADN V CLIRANDNA
EXT36- |CABLE ALIMENTADOR ELECTRONIVEL, CON ML 0.00 14378 S - 25.00| $ 3,594.75
LPEDD2 |CAL 12 USO RUDO 3 CABLES, INCLUYE:
MATERIAL Y MANO DE OBRA | ,
EXT37- |TAPA PASO HOMBRE REGISTRO 70X70 CON PZA 0.00 6,580.90( $ - 1.00| S 6,580.90
LPEO02 |MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULARES,
TAPA LAMINA NEGRA,, WNCLUYE:
MATERIALES Y MAFO\@ /’
7
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LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., EDIFICACIONES VILLA- : .
CONTRATISTA: | ALTA, 5.A. DE C.V.,, CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DEC.V. Y & UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
JOSE RAFAEL ROJO LOPEZ

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION

L | 1 1 1
No. DE OBRA: 220395 No. UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: GUAMUCHIL LOCALIDAD: GUAMUCHIL MUNICIPIO: | SALVADOR ALVARADO
NOMBRE OBRA: |CONSTRUCCION DE 3RA, ETAPA DEL EDIFICIO "G" INCLUYE 5 AULAS, MODULO DE BAROS Y MODULO DE ESCALERAS No. ESTIMACION: ESTIMACION 03 FINIQUITO
UNIDAD REGIONAL GUAMUCHIL
FECHA ESTIMACION: 10 DE FEBRERO 2023
| | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IMPORTE SIN IVA: $6,191,379.31 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEQ-OP-FAM-LPE-002-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $2,513,700.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 1 DE JUUIO DE 2022 AL 10 DE FEBRERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $7,182,000.00 IMPORTE CONVENIO: £798,000:00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $7,980,000.00
) | A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SEGUN PROYECTO HASTA ESTA
- CLAVE CONCEPTO Sehi R IMPORTE TOTAL
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
EXT38- |ALIMENTACIIN HIDRAULICA A TINACOS ML 0.00 187.65( $ = 35.00] $ 6,567.75
LPEOD2 |CON TUBO CPVC REFORZADO DE 1",
INCLUYE: CODOS, COPLES, PEGAMENTOS,

- AAAIF_DJAl_LMANQ.DLDRD.A._._...____ = — = ——— — T g
EXT39- ALIMENTACIIN HIDRAULICA CON TUBO ML 0.00 22077 S - 10.50| $ 2,318.08
LPEO02 |CPVC REFORZADO DE 1/2", INCLUYE:

EXCAVACION DE ZANJA, CAMA ARENA,
o IpELIENN £ODNS CODIES DELAMENTOS = NN Eameee) e S TS ———
EXT40- TUBERIA HIDRAULICA DE COBRE DE 1", DE PZA 0.00 2,251,901 § - 1.00| $ 2,251.90
LPEOO2  |3.00 MTS DE PROF, EN CISTERNA, INCLUYE:
PICHANCHA, CODOS, COIPLES, SOLDADURA,
- MATERIALY MANADE NRRA

TOTAL TRABAIOS ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS CISTERNA| §  168,798.61

Y e A I | 1 1 [ | I

] | Ssu ESTIMACION 3| $ 3,913,466.29
LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., IVA| § 626,154.60
EDIFICACIONES VILLA-ALTA,S)A. DE C.V. TQIFAL| $ 4,539,620.89
CONSTRUCTORA LA GUERA, S'A.
TRUCCION Y MANTENIMIENTO
JOSE RAFAEL ortz DIRECCION DECONSTRUCCIO

ARQ, YOEL SEBASTIAN GARCIA REGALADO

o2
#4
\ \

AR ALFREDO TRUJILLO

\
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