SINALOA

GOBIERAND DLL ESTADD
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SISTEI.INTEGRAL DE SUPERVISION DE OB'

Resumen de Estimacion

Nombre de Obra PAVIMENTACION CALLE ARTURO DE SARACHO ENTRE BLVD. FERRUSQUILLA Y CALLE PRIMERO DE MAYO 3 -
EN COL. LAS CONCHAS EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADC DE SINALOA P

Municipio: Choix

Localidad;

Contratista: CONSTRUCTORA NESMELO, SA. DEC.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2704A-2023
Clave Descripcion

PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO

P01 PRELIMINARES

P06 OBRAS VIALES

P30 BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES
RED DE AGUA POTABLE

PO1 PRELIMINARES

P18 AGUA POTABLE

Pia SENALIZACION VIAL

RED DE ALCANTARILLADO
PO1 PRELIMINARES

A

CONSTRUCTORA NESMELO, SA. DEC.V.

CONTRATISTA

Importe de la Estimacion s/IVA $33 829.32¢
Importe del Contrato s/IVA: $1,077,082.04° - -

No. Estimacién: 3,"// -

Tipo Estimacion: Adicional /

Periodo del Contrato: 02/05/2023 ~ al 13!07.’202/
7

Periodo de la Estimacion: 17/06/2023 al 13/07/202

1.515.1/
16,622.7 _

2,019.7

Z
1,952.2 /
11,442.66

168.60

Monto

108.1

Total Paguete s/IVA: 33,829.3%
Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimacion s/IVA:

ING.LUIS KARI |G A CASTRO

suU R
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Nombre de Obra

Municipio:
Localidad:
Contratista:

Clave

SINALOA

ESTADO DE SINALCA
Choix Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2704A-2023 No. Estimacion:
Importe del Contrato s/IVA $1.077.082.04 ', Tipo de Estimacion:
CONSTRUCTORA NESMELO, SA.DEC.V. Periodo del Contrato 02/05/2023 al 13/07/2023 Importe de la Estimacion:
Periodo de la Estimacién:
Contrato Estimacién Esta Acumulado
Descripcion Unida Volimen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones

PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO

P01
P01S29
P01S28C007

P06
P06S02
P06502C015

P06S05
P06505C022

PRELIMINARES /
EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN GYALQUIER TIPQ/DE MATERIAL Y BENIFICACION
EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB- M3 329.00 $111.00 329.00
RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE,

EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA
DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y ACARRECS FUERA

DE LA OBRA
OBRAS VIALES 4
CONFORMACION Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, PON MOTOCONFORMAOORA Y APL
MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUB- M3, 111.00 $610.86 111.00

RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO,
VOLUMEN MEDRIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCION O
ADQUISICION DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES,
MANIOBRAS, DEPRECIACION, PRUEBAS, INCORPORACION DE
HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREQ
DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CONSTRUCCION DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTRO A, COMPACTADA AL 95% O 100% PROCTOR,
ARENEQ PARA PROTECCION DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, M3 7.00 5481.70 7.00
INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACICON Y ACARREOS DE LA ARENA A

RAZON DE 12 LT/M2, ACARRECS AL LUGAR DE LA OBRA,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPC, HERRAMIENTA Y TORO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

)
CONSTRUCTORA NESMELQ,S.A. DE C.V. . ING.LUIS KARIM ERA CASTRO
CONTRATISTA SUPERVISOR

rISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION gl OBRA
GORILRND DEL ESTADO EstlmaCién

13,6500 342,65
Total Partidg?

10.1000 121.10

0.2700// 7.27

PAVIMENTACION CALLE ARTURO DE SARACHO ENTRE BLVD. FERRUSQUILLA Y CALLE PRIMERO DE MAYO EN COL. LAS CONCHAS EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX,

7
Adicional/
$33,820.32/
17/06/2023 al 13/07/2023
Monto Estimado
Por Ejercer Avance
-13.65 $1515.1§7 10415 %
/
1515187
-10.10 $6,168.68/ 10910 %
-0.27 513006/ 103.86 %

E DEPT®.SUPERVISION ZONA NORTE



.SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION 4y OBRA
Estimacion ¢

" SINALOA

r j GORBITKND DEL ESTADOD
AT

Nombre de Obra PAVIMENTACION CALLE ARTURO DE SARACHO ENTRE BLVD, FERRUSQUILLA Y CALLE PRIMERO DE MAYO EN COL. LAS CONCHAS EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX,
ESTADO DE SINALOA

Munigcipio: Choix Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2704A-2023 No. Estimacién: 3
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $1,077,082.04 Tipo de Estimacion: Adicional
Contratista: CONSTRUCTORA NESMELO, SAA.DEC.V. Periodo del Contrato 02/05/2023 al 13.‘071‘2023 Importe de la Estimacién: $33,829.32
Periodo de la Estimacion: 17/06/2023 al 13/07/2023
Contrato Estimacién Esta Acumulado /
y p Monto Estimado 7
Clave Descripcion Unida Volumen 4P Anterior Estimacién  Esfimaciones Por Ejercer Avance
P06S07 OPERACION DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACION EN BASES CON MATERIAL PETREO, COMPACTADA AL 95% Y 100
P06S07C011 MEZCLADRQ, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION M3 111.00 $670.93 /, 111.00 10.100 121.10 -10.10 $6,776.384 10810 %
DE CUERPOQ DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN

MATERIAL PETREC COMPACTADOC AL 100% , VOLUMEN MEDIDO
COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL, ACARREOS
SEGUN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE,
EXTRACCION Y ACARREQOS DEL AGUA, INCORPORACION DE
HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, HOMOGENIZADO,
MEZCLADO, COMPACTACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LC NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION, ; /
P06S17 RIEGO DE IMPREGNACION.
PO6S17C014 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA ECI-60, A LT 832.50 546.82 / 832.50 75,75 908.25 T575 $3,546.62§ 10910 %

RAZON DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT .4.05.001/06, INCLUYE: APLICACION,
ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEC, CARGA DE LCS
MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA
PLANTA 'Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES
ASFALTICOS, MATERIALES, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

S 4 Total Partidg? 18,622.76 #¢
P30 BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES '
P30S03  BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 10 KGICM2, CLASE 2, GRADO DE GALIDAD "B" SU
P30S03C013 BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO M2 112.00 $480.88 112.00 4.2000 116.20 -4.20 $2019.79/ 10375 %

PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO
ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZC Y NIVELACION, EXCAVACICN,
CIMBRA, COLADC DE CONCRETO, CURADC, VOLTEADOR
PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS,

Total Partida: 2.019.70/{{

L

CONSTRUCTCRA NESMELQ,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

HO BORQUEZ
UPERVISION ZONA NORTE




SINALOA

GURIERSY DEL ESTADY

[

Nombre de Obra
ESTADO DE SINALOA

Municipio: Choix
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA NESMELO, SA.DECV

Contrato Estimacién
Clave Descripcion Unida Volimen P.U. Anterior
RED DE AGUA POTABLE '
P01 PRELIMINARES
P01872 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, O'CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP

PO1S72C040 PLANTILLA APISONADA CON PIZON DE MANO EN ZANJAS
INCLUYENDO SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION
DEL APOYC COMPLETO DE LA TUBERIA CON MATERIALES A Y/O
"B", INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD.

P01574

P01574C011 RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPC MANUAL BAILARINA,
INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTQ,
COMPACTACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO,

PO1874C014 RELLENC ACOSTILLADO APISONADQ Y COMPACTADO CON
EQUIPC MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO
DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCION DEL MATERIAL Y AGUA PARA
SU COMPACTACION

P01S87 SUMINISTRO Y ADQUISICION DE MATERIALES

P01S87C005 SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO),
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIAL PUESTO EN OBRA

M3 41

Estimacién

Contrato:
Importe del Contrato s/IVA
Periodo del Contrato 02/05/2023 al

$38.34 414

RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PR

N

15.22 5203.39/ 15.22

1936/ 516644/ 19.36

<

M3

AN

P18 AGUA POTABLE
P18S01 TUBERIA DE PVC SISTEMA INGLES, SUMINISTRO
P18501€013 SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC (5.1.) CON ML 69.00 $59.14 4 69.00
COPLE INTEGRAL ANGER DE 75 MM (3") @ (RD-26) INCLUYE: 4 F
EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS SECOFIY EL ILT.P, ) 4
F
/
P18S02 TUBERIAS DE PVC CON CAMPANA 4
P18502C003 INSTALACION, JUNTEQ Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC CON ML / 69.00 $60.16, 69.00
CAMPANA DE 3" DE @ (NOM-001-CONAGUA-2011),
CONSTRUCTORA NESMELO,S.A. DE C.V. . ING.LUIS KARI CASTRO
CONTRATISTA SUPE

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2704A-2023
$1,077,082.04

13/07/2023 Importe de la Estimacion:
Periodo de la Estimacion:

Estimacion

/
/ /
ucTo [?/A EXCAVACION O ZON MATERIAL (
M3 /13.46 /7 8188.05/7 13.46

.SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA

No. Estimacién:
Tipo de Estimacién:

Esta Acumulado

Estimaciones

ogooo/ 504

2670?/ 16.13
3.560 18.78
4.460[\/ 23.82
Totam/.
15.0000 84.00

150000"/ 84.00

PAVIMENTACION CALLE ARTURO DE SARACHO ENTRE BLVD. FERRUSQUILLA Y CALLE PRIMERQ DE MAYO EN COL. LAS CONCHAS EN CHOIX, MUNICIPIC DE CHOIX,

17/06/2023

Por Ejercer

-0.80

-3.56

-4.46

-15.00

-16.00

3
Adicional
$33,829.32

al 13/07/2023

Monto Estimado

Avance
S34514£ 12174 %
Vi
.

/’
$451.39 11984 %
$724.07% 12339 %
57423 123.04 /%

e

58871

[/ 12174 Jh
s90240 { 12174 %




.SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA
.,SlNALQA Estimacion

o stk
[ e

Nombre de Obra PAVIMENTACION CALLE ARTURO DE SARACHO ENTRE BLVD. FERRUSQUILLA Y CALLE PRIMERO DE MAYO EN COL. LAS CONCHAS EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX,

ESTADO DE SINALOA

Municipio: Choix Contrato: CPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2704A-2023 No. Estimacion: 3
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $1,077,082.04 Tipo de Estimacion: Adicional
Contratista: CONSTRUCTORA NESMELO, SA DECV Periodo del Contrato 02/05/2023 al 13/07/2023 Importe de la Estimacion: $33,829.32
Periodo de la Estimacion: 17/06/2023 al 13/07/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado
7 Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volimen P.U. Anterior Estimacion  Esfimaciones Por Ejercer Avance
P18S25 TOMA DOMICILIARIA CON SUMINISTRO E INSTALACION Y REPARACIONES AGUA P@TABLE / /
P18525C018 TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA DE 1/2" DE 8.00 MTS. DE P 6.0, $1,949.08

’ / 6.00 3.000 ’ 9,00 -3.00 $5,847.244 150,00 %

LONGITUD INCLUYE: MATERIALES M.O, EXCAVACION Y RELLENOS /

(NO INCLUYE CUADRO NI MEDIDOR)

P18S25C060 ABRAZADERA DE BRONCE DE 3"X1/2", INCLUYE: SUMINISTRO, PZA 6.00 51,268.64 6.00 3.0000 4 9.00 -3.00 $3,805.924 15000 %
COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ‘{.-‘
EJECUCION /

/,

P
/

: Total Partid 11,442.66
P34 SENALIZACION VIAL
P34S05 COMPLEMENTOS DE SENALIZACION CON SUMINISTRO E INSTALACIO
69.00 $11.24 4 69.00

i
P34505C002 BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENC ML 15.0000 84.00 -15.00 5168.6¢ 127 %

APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.

’d
RED DE ALCANTARILLADO /
P01 PRELIMINARES
PO1S74 RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL BRODUCTO DE LA£EXCAVACION O GON MATERIAL (
P01S74C011 RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL BAILARINA, 41.15 $169.05 f; 41.15

Total Partida: 168.6

INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO,

0.6400 4179 -0.64 $108. 10156 %
COMPACTACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO

4
§

/7

Total Partida: 108.19 ./

— L

CONSTRUCTORA NESMELO,S.A. DE C.V. . ING.LUIS KARINM H CASTRO
CONTRATISTA SUP OR




