PREESFORZADOS CONCRETOS

Y AGREGADOS DE SINALOA
AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA
PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA: FECHA: 21/10/2022
INICIO:
21 DE MARZO DE 2022.
TERMINO:

30 DE ABRIL DE 2022.

NUMERO AVANCE AVANCE
: TIPO DE IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE
DE DESCRIPCION: | MUNICIPIO RECURSO | PRESUPUESTO | AUTORIZADO EJERCIDO SALDO FISICO | FINANCIERO
OBRA % %
CONSERVACION
MAYOR
722 AUTOPISTA VARIOS ESTATAL $15'000,838.86 $15'000,838.86 | $15'000,786.91 | $51.95 100 100
BENITO JUAREZ
2022 ETAPA 2.




