GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

OBRA; CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 2

UBICACION: KM 90+000 AL KM 954000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS

CONTRATO: ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE: $15,000,838.86

ESTIMACION No. 6 (SEIS)
PERIODO: DEL 26 AL 30 DE ABRIL DEL 2022

HOJA 1 DE 1
FECHA: 02/05/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

SUPERINTENDENTE (PREECASIN) COORDINADOR DE ESTIMACIONES

E 1 CONSERVACION MAYOR CON CONCRETO ASFALTICO: $235,740.33
SUMA TOTAL: $235,740.33
AN A A
N
!
ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR ARQ™ARGARITA CA G. FELIPE JAVIER CARJRBARMENTA CYADRAS CASTRO

DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES
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ESTIMACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA:

CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 2

UBICACION: KM 90+000 AL KM 95+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS

CONTRATO: ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE: $15,000,838.86

ESTIMACION No. 6 {SEIS)
PERIODO: DEL 26 AL 30 DE ABRIL DEL 2022

HOJA 1 DE 2
FECHA: 02/05/2022

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

HASTA ESTA
ESTIMACION

HASTALA
ESTIMACION
ANTERIOR

EXCEDENTE

DE ESTA
ESTIMACION

P.U. IMPORTE

P06S18C006

RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONIA ECR-60 A RAZON DE
0,50 LTS/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05,001/06 INCLUYE: BARRIDO
DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACION,
ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS
MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA
PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES
ASFALTICOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO
DE MATERIALES ASFALTICOS.

LT

29,204,04

29,204.03

29,204.03

0.01 0.00 $21.78 $0.00|

P06521C024

RECUPERACION DE CARPETA EXISTENTE, INCLUYE: CORTE CON MAQUINA
EN PROMEDIO DE 5 A 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO A 10 KM.
DE DISTANCIA.

M3

2,920.40

2,920.40

2,920.40

0.00 0.00 5265.74 $0.00

P06S27C003

TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE),
INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACION.

M3

2,920.40

2,920.40

2,920.40

0.00 0.00 $228.97 50.00

P06527C002

SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFALTICA {MEZCLA
CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICION O PROCESAMIENTO DE MEZCLA
ASFALTICA CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE CARPETAS,
ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4" Y CEMENTO
ASFALTICO AC-20, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS
MATERIALES PETREOS Y ASFALTICOS,TODOS LOS ACARREOS PARA LA
ELABORACION DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, ACARREQS AL LUGAR DE LA APLICACION EN OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CCRRECTA EJECUCION, VOLUMEN MEDIDO

COMPACTO.

M3

2,920.40

2,920.40

2,920.40

0.00 0.00 $4,343.32 $0.00

$0.00

-

ING, JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR

SUPERINTENDENTE (PREECASIN)

ING. FELIPE JAVIER CASTROARMENTA

COORDINADOR DE ESTIMACIONES

DIRECTOR DE CONSTRUCCION




GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

\Wh«%&hﬁt \A % SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION
OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 2 CONTRATO:
UBICACION: KM 90+000 AL KM 95+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS IMPORTE: $15,000,838.86
ESTIMACION No. 6 (SEIS) HOJA 2 DE 2
PERIODO: DEL 26 AL 30 DE ABRIL DEL 2022 FECHA: 02/05/2022
. HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD PREYECTO EsTivacion | ESTIMACION | EXCEDENTE | " P.U. IMPORTE
ANTERIOR
P34802C025 [MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 20 CM DE KM 3.84 3.83 0.00 0.01 3.83 $9,057.79 $34,691.34
ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON
USO DE MAQUINA PINTARRAYA,
P34502C026 |MARCADO DE RAYA CONTINUA DE 20 CM DE ANCHO, CON Kt 3.84 3.86 0.00 -0.02 3.86 515,172.49 558,565.81
PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON USO DE
MAQUINA PINTARRAYA,
P34S02C045 |MARCADO DE RAYA EN LA ORILLA DERECHA DISCONTINUA DE 20 KM 3.84 3,72 0.00 0,12 3,72 $10,109.19 $37,606.19
CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA,
CON USO DE MAQUINA PINTARRAYA
P34504C004 [VIALETA UNIDIRECCIONAL BLANCAS Y AMARILLAS, INCLUYE: PZA 767.00 774.00 0.00 -7.00 774.00 $135.50 $104,877.00
MATERIAL BITUMINOSO
_ | _ | | _ | _ SUMA:|  $235,740.33

TOTAL REHABILITACION AUTOPISTA BENITO ._Cbzmnu_ $235,740.33
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ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
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ARG ING. FELIPE JAVIER CASTRI MENTA

COORDINADOR DE ESTIMACIONES DIRECTOR DE CONSTRUCCION




