SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

EXTINCION DE DERECHOS

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCION DE
DERECHOS DEL CONTRATO No.: $SS/SO/LPN/001/2022, SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE
SINALOA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA ROVICON, S.A DE C.V., REPRESENTADA POR EL ING.
ALFREDO LEAL NIEBLAS, CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES " CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION
Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES,
ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.”

Lugar hora y fecha: en la ciudad de Culiacan, municipio de Culiacén, Estado de Sinaloa, siendo las 10:30
horas del dia 16 de noviembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la Subdireccién de Obra de los
Servicios de Salud de Sinaloa, ubicadas en calle Cerro Montebello Oriente No. 150, Fracc. Montebello, C.P.
80227, Culiacan, Sinaloa, la Ing. Ménica Elena Hernandez Pérez, Subdirectora de Obra de los Servicios
de Salud de Sinaloa y la empresa ROVICON, S.A DE C.V., representada por la contratista Ing. Alfredo
Leal Nieblas, con la finalidad de llevar a cabo la siguiente:

Diligencia: en los términos del articulo 86 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa, los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdireccion de Obra,
levanta el Acta de Finiquito y Extincién de Derechos del contrato No. SSS/SO/LPN/001/2022 firmado por un
importe con |.V.A. de $ 2, 887,277.37 M.N. (Dos millones ochocientos ochenta y siete mil doscientos setenta

.y siete pesos 37/100 M.N.}.

Plazo de ejecucion: 90 dias naturales

Fecha de inicio programada: 17 de agosto de 2022
Fecha de inicio real: 17 de agosto de 2022

Fecha de término programada: 14 de noviembre de 2022
Fecha de entrega real: 14 de noviembre de 2022

Descripcion de los trabajos realizados y de los datos que se consideran relevantes del contrato
correspondiente: son preliminares en desmontaje de todo los muebles sanitarios, vitropiso, azulejo,
lamparas, minisplits, tinaco, demolicién de banqueta, castillos, barras, trabajos de cimentacién en zapata
corrida, dala desplante, muros de tabique, castillos, dala intermedia y cerramiento, aplanados, entortados
para vitropiso y azotea, firme, filos, base para minisplits, reparacion de muros y plafones,
impermeabilizacién de azotea, instalacion de hidrosanitaria y gas, colocacion de muebles sanitarios,
trabajos de instalacion eléctrica, suministro e instalacién de aires acondicionados, trabajos de tabla roca y
durock, trabajos de carpinteria en puertas, acabados de azulejo y vitropiso, cristaleria, aluminio y pvc,
trabajos de herreria, pintura vinilica y esmalte, sefializacion interior y exterior, construccion de almacenes
temporales y rpbi, limpieza general.

Consecuentemente el monto total del contrato ejercido con I.V.A. fue de $ 2, 840,777.84 (son: Dos millones
ochocientos cuarenta mil setecientos setenta y siete pesos 84/100 M.N.).

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas:

Importe con |.V.A. |
Anticipo $ 1,010,547.08
Estimacién No. 1 (normal) $ 668,823.30
Estimaciéon No. 2 (normal) $ 1,170,145.31
Estimacién No. 3 (finiquito) $ 1,013,087.96
Total Ejercido: [ $ 2,872,056.57
Saldo | $ 15,220.80

Anticipo otorgado sin .V.A.: $ 871,161.28 M.N.
Amortizacion de anticipo con .V.A.: $ 1, 010,547.08 M.N.
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Con relacion al importe contractual, menos la cantidad estimada resulta un saldo no ejercido de $
46,499.53 (son: Cuarenta y seis mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 53/100 M.N.).

Relacién de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron. -

Garantia por vicios ocuitos. - Para garantizar el contrato de referencia por los defectos, vicios ocultos y
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido la empresa ROVICON, S.A DE C.V,, representada
por el contratista Ing. Alfredo Leal Nieblas, manifiesta garantiza los trabajos mediante la péliza de vicios
ocuitos con No.4082-02831-1, en materiales y trabajos por un periodo de 12 meses a partir de la entrega-
recepcion de la misma.

Manifestacion de las partes: Los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdireccién de Obra,
levanta con esta fecha, 16 de noviembre de 2022, el Acta de Extincidén del contrato en referencia, en los
términos del articulo 86 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado
de Sinaloa y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este acto los
Servicios de Salud de Sinaloa dan por terminado el contrato correspondiente, manifestando a la empresa
ROVICON, S.A DE C.V., representada por el Ing. Alfredo Leal Nieblas, que se extiende el mas amplio
finiquito que en derecho proceda renunciando a reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Cierre del acta. - No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento, siendo las 11:00 horas
del dia de su inicio.
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