
ESTADO DE CUENTA 

ROVICON SA. DE C.V. 
RIO CULIACAN NO. 112 DEPTO. 1, COL. GUADALUPE C.P. 80220 CUL, SIN. 

R0V100216P94 

SECRETARIA DE SALUD 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

FECHA DE ESTIMACION: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

OBRA CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. 

UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 

IMPORTE CONTRATADO SIN IVA: $ 2,489,032.22 CONTRATO N°: SSSiSOILPN/001/2022 
IMPORTE CONVENIO ADICIONAL: $ - CONVENIO ADICIONAL: NO APLICA 

SUMA TOTAL: $ 2,489,032.22 

IMPORTE DE ANTICIPO CON IVA: $ 1,010,547.08 IMPORTE CONTRATADO CON IVA: $ 2,887,277.37 

ESTIMACION PERIODO ES1MACION ES1MAcON 
MR±AR 

2u1 
SPECCION 

ClON ANTKPO 
DEDUCCION.. 

LIQUJOA 

PRIMERA 
DEL 17 DE AGOSTO DEL 2022 

$ 688,823.30 $ 593,813.19 $ - $ - $ 17,814.40 $ 241,088.16 $ 258,902.56 $ 429,920.74 

SEGUNDA 
D 8DE OC RED 022 

$ 1,170,145.31 $ 1,008,745.96 $ - $ - $ 30,262.38 $ 409,550.87 $ 439,813.25 $ 730,332.06 

(FINIQUITO) $ 1,013,087.96 $ 873,351.69 $ - $ - $ 26,200.55 $ 359,908.05 $ 386,108.60 $ 626,979.36 

TOTALES $287205657 $247591084 $ $ - $ 74,277.33 $ 1,O10,547.08$ 1,084,824.41 
- SALDO DE ONTRAIP  $ 1522080 - 

SALDOPÓ'7A TIZAR $ - 

ARQ.ALF'EDL EBLAS 
REP . ÁN LEGAL 

ROVICGN 5- DE C.V. 

ING. ESAULMEIINA,LVAREZ 
SUPERVISOR SUBDI1kECCION DE OBRA 

SERVICIOS DE SALUD1E SINALOA 

ING. MONICA NDEZPEREZ 
SUBDIR CTOR DE OBRA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

1 



ROVICON S.A. DE C.V. 
RIO CULIACAN NO. 112 DEPTO. 1, COL. GUADALUPE C.P. 80220 CUL, SIN. 

R0V100216P94 
SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

CONTRATO N°: SSSISOILPNIOO1I2O22 ESTIMACION 03 (FINIQUITO) 

OBRAS CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS 
(PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. 

UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 

PERIODO DE EJECUCION: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 
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ARQ. Á DO EAL NIEBLAS 

REP ; 5 NTE LEGAL 
OV ON S.A. DE C.V. 

PARTIDAS TOTALES 
PRELIMINARES $ 70,502.36 
ALBAÑILERIA $ 530.60 
IMPERMEABILIZACION $ 954.33 
INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS $ 5,790.25 
INSTALACION ELECTRICA $ 90,093.42 
CARPINTERIA $ 103,497.53 
CRISTALERIA Y ALUMINIO $ 97,024.62 
HERRERIAS $ 110,423.48 
PINTURAS $ 109,476.87 
VARIOS (SEÑALIZACION Y ANEXOS) $ 74,190.10 

ALMACENES TEMPORALES Y RPBI $ 22,647.82 
LIMPIEZA $ 14,261.80 
EXTRAS $ 173,958.51 

SUB TOTAL $ 873,351.69 

/ /____• IVA 16% $ 139,736.27 
1 ( / TOTAL $ 1 013,087.96 -- 

.f 

ING. ESAUL TIÉDIÑA ALVAREZ ING. MONICA ELE A HERNANDEZ PEREZ 
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA SUBDIRECTOR DE OBRA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SERVICIOS DE SALUD DE SINALO 

1 



ING TWINA ALVAREZ 

SUPERVISOR SUBDIRdIION DE OBRA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 1 

/ 
ARO. ALFREDO LE 'L NJJ 
REPRESENTANT 

ROVICON SA. DE.V. 

ROVICON S.A. DE C.V. 
CULIACAN NO. 112 DEPTO. 1, COL. GUADALUPE C.P. 80220 C 

R0V100216P94 
SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

CONTRATO N: SSSISOILPNIOOII2O22 

OBRA CLUES: 5L5SA001441 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, 
ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. 

UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 
PERIODO DE EJECUCION: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 

ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) 

No. CONCEPTO UNIDAD 
PROYECTO 

HASTA 
EST.  EST1MACION 

EXCEDENTE ESTA ESTIM. P.U. IMPORTE 

PRELIMINARES $ 70,502.36 

PREO2-001 
Limpieza y retiro de maleza, en área exterior, 

incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo 
lo necesario para su correcta ejecución. 

M2 1680.00 0.00 2000.00 320.00 2000.00 $ 21.56 $ 43,120.00 

PRE02012 

Poda de brazos y corte de raíces de árbol, 
incluye: acarreos, mano de obra, herramienta y/o 
equipo y todo lo necesario para su correcta elecucion. PZA 50.00 8.00 44.00 0.00 36.00 $ 683.92 $ 24,621.12 

PRE04502 

Carga y retiro de material producto de 
excavaciones, desmontajes y/o demoliciones en 
camión, a un lugar donde no ocasiones daños a 
terceros, incluye: mano de obra, herramienta y/o 
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

VIAJE 8.00 9.00 11.00 3.00 2.00 $ 1,380.62 $ 2,761.24 

ALBAÑILERIA $ 530.60 

ALBO6-007 

Firme de 10 cm acabado común, de concreto Fc= 
150 kg/cm2, armado con malla 6x6/10-10, incluye: 
suministro de materiales, acarreos, nivelación, 
cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

M2 111.50 147.50 148.50 37.00 1.00 $ 530.60 $ 530.60 

IMPERMEABILIZACION $ 954.33 

IMP01008 

Impermeabilizante elastomerico en lineas de 
tuberias del equipo de aire acondicionado en azotea 
marca thermotek o similar con garantía de 5 años, 
incluye: momificado con cinta de pvc y con tela de 
refuerzo del impermeabilizante, limpieza de superficie 
de losa, ler, capa de impermeabilizante, malla de 
refuerzo sencilla, 2da. capa de impermeabilizante, 
elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios, 
mano de obra y herramientas. 

PZA 10.00 7.00 10.00 0.00 3.00 $ 318.11 $ 954.33 

INSTALACION HIDROSANITARIA $ 5,790.25 

HIDROI-022 

Suministro y colocación flotador para tinaco, 
incluye: maneral de acero, fijación, conexión, 
pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o 
equipo y todo lo n cesario,para su correcta ejecución. 

) 

PZA 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 $ 160.39 $ 160.39 



ING ESAUL?'1E1?1NA LVAREZ 

SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 2 

ARQ. ALFREDO 

REPRESENTAtI E 

ROVICON S.AD 

ROVICON S.A. DE C.V. JCULIACAN NO. 112 DEPTO. 1, COL. GUADALUPE C.P. 80220 CU R0V100216P94 SECRETARIA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: 5551501LPN100112022 
OBRA CLUES: SLS5A001441 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, 

ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA PERIODO DE EJECUCION: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 ESTIMACION: 03 (FINIQUITO)  
No. CONCEPTO UNIDAD PROYECTO HASTA EST.  ESTIMACION EXCEDENTE ESTA ESTIM. PU. IMPORTE 

SANO3-019 

Suministro y colocación de Lavabo con pedestal 
marca Corona modelo Vienna o similar blanco, 
incluye: pedestal, cespol pvc, mangueras, llaves de 
control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, 
mano de obra, herramienta yio equipo y todo lo 
necesario para su ejecución (llave no incluida). 

PZA 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 $ 5,629.86 $ 5,629.86 

INSTALACION ELECTRICA $ 90,093.42 

ELECOIOO2 

Suministro e instalacion de interruptor 
termomágneticode 2x20 A, Q0220 de la marca 
Square D o similar, incluye suministro, instalacion, 
mano de obra, equipo y herramienta. 

PZA 3.00 3.00 7.00 0.00 4.00 $ 590.89 $ 2,363.56 

ELECO4-011 

Suministro e instalacion de salida electrica para 
aire acondicionado 220v, incluye: caja galvanizada, 
cable TW 10, (1 negro, 1 blanco y  1 Tierra Física 
Verde), 25 mts. de tuberia galvanizada de uso rudo 
3/40, material, mano de obra, herramienta yio 
equipo y todo lo necesario para su ejecución. 

SAL 10.00 10.00 13.00 3.00 3.00 $ 6,144.36 $ 18,433.08 

ELECOI-Oli 

Suministro e instalación de interruptor 
termomagnetico, 3p-l2S Amp- cat. ED436125MX. 
mca. SIEMENS o similar, para interruptor general, 
incluye fijación, conexiones, mano de obra, material, 
herramienta y equipo. 

PZA 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 $ 5,766.97 $ 

ELECO7-001 

Suministro y colocacion de tapa y contacto doble 
110 y, con tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, 
pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o 
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

PZA 56.00 49.00 60.00 3.00 11.00 $ 172.08 $ 1,892.88 

ELECO7O3O 

Suministro y colocacion de tapa ciega, incluye: 
cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta 
y/o equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

PZA 5.00 5.00 12.00 5.00 7.00 $ 70.19 $ 491.33 

ELECO8OO2 

Suministro y colocacion de tapa y apagador doble, 
incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de 
obra, herramienta /o equipo y todo lo necesario para 
su correcta ejec.on. 

PZA 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 $ 211.60 $ 423.20 



ARQ. ALFR 

REPRESEN 
ROVICON 3 

ING ESAULÇy1EDINA 'LVAREZ 

SUPERVISOR SUBDlRECClON- OBRA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

c ROVICON S.A. DE C.V. 
ULIACANNO. 112 DEPTO. 1, COL. GUADALUPE C.P. 80220 CU 

RO V1002 16 P94 
SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

CONTRATO N°: SSSISOILPN/00112022 

OBRA CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, 
ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. 

UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 
PERIODO DE EJECUCION: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 

ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) 

No. CONCEPTO UNIDAD 
PROYECTO 

HASTA EST. 
ES1]MACION EXCEDENTE ESTA ESTIM. P.U. IMPORTE 

ELECII-001 

Suministro e instalación de equipo de aire 
acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 1 ton o similar 
incluye: maniobra, tuberías, conexiones de cobre, 
presion y llenado de gas, accesorios, soldadura, 
colocación de malla reforzada en ductos para evitar 
filtraciones, mano de obra, cableado, conexión a 
desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano 
de obra, herramienta y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

PZA 2.00 2.00 8.00 6.00 6.00 $ 10,110.21 $ 60,661.26 

ELECII-002 

Suministro e instalación de equipo de aire 
acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 2 ton o similar 
incluye: maniobra, tuberías, conexiones de cobre, 
presion y llenado de gas, accesorios, soldadura, 
colocación de malla reforzada en ductos para evitar 
filtraciones, mano de obra, cableado, conexión a 
desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano 
de obra, herramienta y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

PZA 2.00 1.00 2.00 0.00 1.00 $ 17,618.56 $ 17,618.56 

ELECI 1050 

Servicio, limpieza, revision y mantenimiento de 
equipos de aire acondicionado tipo minisplit de 1 a 2 
toneladas, incluye: maniobra,revisar presión y llenado 
de gas, accesorios, soldadura, mano de obra, revisión 
a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, 
mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

PZA 7.00 7.00 -7.00 0.00 -7.00 $ 1,684.35 -$ 11,790.45 

CARPINTERIA $103,497.53 
CARPOI -007 Puerta de tambor de caobilla y triplay de 6 mm 

con fajillas interiores a cada 60 cms, pintada en color 
segun puertas existentes con dimensiones 0.90x2.15 
m hasta 1.10 x 2.15 m promedio, incluye: bisagras, 
chapa tipo bola con llave en puerta, material, mano de 
obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para 
su correcta ejecución. 

PZA 15.00 0.00 15.00 0.00 15.00 $653707 $9805605 
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ARQ.ALD.i B 
REPRES CAL 

ROVIC•L 'S.X13E c\v. 

ROVICON S.A. DE C.V. 
ULIACANNO. 112 DEPTO. 1, COL GUADALUPE C.P. 80220 CU' 

R0V100216P94 
SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

CONTRATO N: SSS/SO/LPN/00112022 

OBRA 
CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, 
ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. 

UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 
PERIODO DE EJECUCION: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 

ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) 

No. CONCEPTO UNIDAD 
PROYECTO 

HASTA 
ES11MACION 

EXCEDENTE ESTA ESTIM. P.U. IMPORTE 

CARPOI -060 Suministro y colocacion de topes para puertas tipo 
media luna, color gris metalico con blanco, incluye: 
material, mano de obra, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecucion. 

PZA 15.00 0.00 15.00 0.00 15.00 $24001 $360015 

CARPO4-001 Suministro y fabricacion de barra de madera 
triplay de 3/4", enmarcado en 2", forrada con formaica 
color blanco, en atencion a farmacia, medidas de 1.20 
x 0.40 mts., incluye:materiales, mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

PZA 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 $184133 $1.841 .33 

CRISTALERIA Y ALUMINIO $ 97,024.62 
ALUOI-013 Suministro y colocacion de ventanas corredizas 

de aluminio natural Iinea 2" y cristal claro de 6 mm, 
incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo 
necesario para su instalacion. Incluye tela mosquitera. 

M2 3.28 0.00 0.00 0.00 0.00 $ 2,574.70 $ 

ALUOI -014 Suministro y colocacion de ventanas tipo guillotina 
de aluminio natural linea 2" y cristal claro de 6 mm, 
incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo 
necesario para su instalacion. Incluye tela mosquitera. 

M2 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $ 2,812.87 $ 

ALUO2-008 Suministro e instalación de dos puertas abatibles 
de 0.90 mts. de ancho por 2.10 mts. de alto, con 
aluminio natural linea 3" y cristal claro de 6 mm, con 
abrepuertas hidraulico, en el acceso principal a la 
unidad, incluye: material, mano de obra, herramienta 
y/o equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

M2 3.99 0.00 4.00 0.00 4.00 $ 5,823.74 $ 23,294.96 

ALUO3-027 Suministro y colocacion de puertas corredizas 
debajo de las barras, a base de PVC español color 
blanco y aluminio blanco, en las areas de cocina, 
usos multiples, consultorio dental y esterilizacion, 
incluye: chapa de seguridad, mano de obra, material, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecucion. 

M2 7.24 0.00 6.49 0.00 6.49 $ 2,262.81 $ 14,685.64 

INGESAU MEDI AALVAREZ 

SUPERVISOR SUBDIRECC ON DE OBRA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
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ARO. ALFREDO 
RE PR ES EN 1- 
ROVlCO A. D CV. 

NG ESUL MED,1JNA ALVAREZ 

SUPERVISOR SUBDIRECfION DE OBRA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

ROVICON S.A. DE C.V. 
ULIACAN NO. 112 DEPTO. 1, COL. GUADALUPE C.P. 80220 CUL 

RO Vi 00216 P94 
SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

CONTRATO N°: SSS/SO/LPN100112022 

OBRA CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, 
ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. 

UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 
PERIODO DE EJECUCION: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 

ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) 

No. CONCEPTO UNIDAD 
PROYECTO 

HASTA 

 EST.  EST1MACION 
EXCEDENTE ESTA ESTIM. P.U. IMPORTE 

ALUO3-028 Suministro e instalación de closet a base de PVC 
blanco y aluminio blanco, con altura de piso a techo, 
incluye: puertas corredizas, entrepaños, maletera, 
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo 
lo necesario para su correcta ejecución. 

M2 7.16 0.00 7.41 0.25 7.41 $ 2,196.73 $ 16,277.77 

ALUO4-030 Suministro e instalación de marco de aluminio 
natural con batiente y felpa, para puerta multipanel, 
incluye: material, mano de obra, herramienta y/o 
equipo y todo lo necesario para su ejecución. 

PZA 15.00 0.00 15.00 0.00 15.00 $ 1,980.81 $ 29,712.15 

ALUO4-021 Suministro e instalación de bastidor de aluminio 
natural de 2" de 0.15x2.50 m de longitud, fijado a 
muro y techo, incluye: material, mano de obra, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

PZA 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 $ 1,612.15 $ 4,836.45 

ALUO5-001 Suministro e instalación de mampara de aluminio 
natural 2" y acrílico opalino 3 mm. de espesor, 
incluye: material, mano de obra, herramienta y/o 
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

M2 2.10 0.00 2.00 0.00 2.00 $ 1,932.55 $ 3,865.10 

ALUO5-020 Suministro e instalación de mampara de aluminio 
natural 2" y  acrílico opalino 3 mm. de espesor, en 
regaderas incluye: puerta corrediza y un fijo, jaladera, 
toallero de aluminio, material, mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

PZA 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 $ 4,352.55 $ 4,352.55 

ALUO6-100 Suministro y colocacion de polarizado tipo 
areneado/ esmerilado en ventaneria, incluye: material, 
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para 
su ejecución. 

M2 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 $ 143.40 $ 



ROVICON S.A. DE C.V. 
ULIACAN NO. 112 DEPTO. 1, COL. GUADALUPE C.P. 80220 CUL 

RO Vi 00216P 94 
SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

CONTRATO N°: SSS/SOILPN/00112022 

OBRA CLUES: SLSSAOOI441 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, 
ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. 

UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 
PERIODO DE EJECUCION: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 

ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) 

No. CONCEPTO UNIDAD 
PROYECTO 

HASTA 
EST.  EST1MACION 

EXCEDENTE ESTA ESTIM. P.U. IMPORTE 

HERRERIAS $ 110,423.48 
HEROI-001 Suministro e instalación de marco ancho para 

puerta en herrería, 15,8cms, ahogado y anclado a 
muro con anda de angulo de 1", incluye: anclaje, 
fondo anticorrosivo color gris, y pintura de esmalte 
color BLANCO a dos manos, material, mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta 
colocación. 

PZA 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 $ 1,404.16 $ 1,404.16 

HERO2-001 Suministro e instalación de puerta de lamina lisa 
por ambos lados calibre 16, de 1.00 x 2.15 mts. de 
altura, con bastidor de ptr 1 1/2", incluye:chapa de 
seguridad cuadrada, bisagras, fondo anticorrosivo 
color gris, y pintura esmalte color blanco, material, 
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para 
su correcta colocación. 

PZA 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 $ 13,179.49 $ 13,179.49 

HERO2-002 Suministro e instalación de puerta de lamina lisa 
por ambos lados calibre 16, de 1.20 x 2.15 mts. de 
alto, incluye: marco y contra marco de PTR de 1 1/2" 
con ceja de solera interna para evitar filtraciones, 
guardapolvo de aluminio, barra de impacto antipanico 
down acero inoxidable de 84 cms, bisagras 
reforzadas, fondo anticorrosivo color gris, y pintura 
esmalte color gris claro, material, mano de obra, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta colocación. 

PZA 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 $ 17,299.76 $ 17,299.76 

HERIO-O01 Suministro e instalacion de proteccion en herreria 
para ventanas, por parte exterior de ventana, con 
cuadrado de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical y 
dos en sentido horizontal, (1 arriba separado 11 cms 
del marco y abajo separado 11 cms.), con marco de 
solera de 1", anclado con taquete de varilla 3/80 
barrenado en marco de solera sobre vano de ventana 
a hueso, incluye: anclaje, fondo anticorrosivo color 
gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y 
todo lo necesario para su colocacion. 

M2 20.10 0.00 16.91 0.00 16.91 $ 1,923.14 $ 32,520.30 
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ING ESAUL M lINA VAREZ 

SUPERVISOR SUBDIRECCIÓÑ DE OBRA 
7 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

ARQ. ALFRED
/

"LEA 

REPRESEN)NT 

ROVICON.S 

ROVICON S.A. DE C.V. 
ULIACAN NO. 112 DEPTO. 1, COL. GUADALUPE C.P. 80220 CUL 

R0V100216P94 
SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

CONTRATO N°: SSSISOILPNIOOII2O22 

O
. 

BRA CLUES: SLSSAQO144I CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, 
ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. 

UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 
PERIODO DE EJECUCION: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 

ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) 

No. CONCEPTO UNIDAD 
PROYECTO 

HASTA EST. 
 ESTIMACION 

EXCEDENTE ESTA ESTIM. P.U. IMPORTE 

HERIO-fJ02 Suministro e instalacion de proteccion, con 
cuadrado de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical y 
a cada 35 cms en sentido horizontal, sobre marco y 
contra marco de PTR de 1 1/2", con chapa cuadrada 
de seguridad, y anclado a muro con anda de angulo 
de 1 , incluye: romper muro, anclaje, resane, fondo 
anticorrosivo color gris, material, mano de obra, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta colocacion. 

M2 4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 $ 2,765.86 $ 11,063.44 

HERIO-003 Suministro e instalacion de proteccion de 
60x100x80 cm para aire acondicionado tipo minisplit 
de 1 a 2 ton en azotea de herreria, anclado a losa de 
azotea con anda de angulo de 1", porta candado y 
candado, incluye: romper, anclaje, resane, fondo 
anticorrosivo color gris, y pintura esmalte a dos 
manos color blanco, material, mano de obra, 
herramienta yio equipo y todo lo necesario para su 
correcta colocacion. 

PZA 10.00 0.00 3.00 0.00 3.00 $ 2,756.37 $ 8,269.11 

HER13-O01 Suministro e instalacion de pasamanos de acero 
en dos lineas de 90 cms. de altura y 75 cms. de altura 
para discapacitados en rampas exteriores, a base de 
acero en herreria tubo de 2" cedula 30, fijado con 
placa base lOxiO cms. incluye: fijacion, anclaje, 
resane, fondo anticorrosivo, acabado esmalte color 
blanco a dos manos, material, mano de obra, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta colocacion. 

ML 14.14 0.00 14.00 0.00 14.00 $ 1,581.10 $ 22,135.40 

HERI 3-020 Suministro e instalación de escalera marina en 
herrería, anclado a muro y pretil de azotea, de 55 
dm5. de ancho y altura total variable, con tubular 
cuadrado de 10 cedula 40 y peldaños a cada 25 cm 
y los anclajes a muro a cada 90 cm y 30 cm:  con 
separacion de muro de 25cms , incluye: anclaje en 
base, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte 
a dos manos color blanco, material, mano de obra, 
herrariita y/o equipo y todo lo necesario para su 
c,orreta c.picocj. .. 

PZA 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 $ 4,551.82 $ 4,551.82 

( 
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ARO. ALFREDO LE 

REPRESENTANJE' 

ROVICON 5 

ING ESAULI\hEplNA AJWAREZ 

SUPERVISOR SUBDIRECCIOÑ DE OBRA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

ROVICON SA. DE C.V. 
ULIACAN NO. 112 DEPTO. 1, COL. GUADALUPE C.P. 80220 CULÇJ. 

RO Vi 00216 P94 
SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

CONTRATO N: SSSISOILPN/00112022 

OBRA: CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, - 
ALBANILERIA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. 

UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 
PERIODO DE EJECUCION: & DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 

ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) 

No. CONCEPTO UNIDAD 
SEGÚN 

PROYECTO 
HASTA EST. 
ANTERIOR 

HASTA ESTA 
ESTIMACION 

EXCEDENTE ESTA ESTIM P U IMPORTE 

PINTURAS $ 109,476.87 
PINOl -004 Pintura de esmalte con brocha, sobre 

protecciones metálicas a dos manos a dos caras, 
aplicada con brocha, incluye: preparación de la 
superficie, materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

M2 54.10 0.00 33.82 0.00 33.82 $ 133.14 $ 4,502.79 

PINOl -008 Pintura en area para extintor en forma de circulo, 
con un diametro total de 30 cms., a base de pintura 
esmalte, de buena calidad marca comex, berel o 
similar color rojo fuego, dos manos, incluye: 
descarapelado, material, mano de obra, herramienta 
y/o equipo y todo lo necesario para su correcta 
colocacion. 

PZA 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 $ 195.26 $ 390.52 

PINOI-020 Pintura vinilica en muros interiores marca berel o 
similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, 
materiales, preparación de la superficie, mano de 
obra, equipo, herramienta y andamios. 

M2 530.50 0.00 468.11 0.00 468.11 $ 75.56 $ 35,370.39 

PINOl -021 Pintura vinilica en muros exteriores marca berel o 
similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, 
materiales, preparación de la superficie, mano de 
obra, equipo, herramienta y andamios. 

M2 230.28 0.00 236.14 0.00 236.14 $ 75.56 $ 17,842.74 

PINOl -040 Pintura vinilica en plafones interiores marca berel 
o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, 
materiales, preparación de la superficie, mano de 
obra, equipo, herramienta y andamios. 

M2 201.48 0.00 194.36 0.00 194.36 $ 75.56 $ 14,685.84 

PlN01-041 Pintura vinilica en plafones exteriores marca berel 
o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, 
materiales, preparación de la superficie, mano de 
obra, equipo, herramienta y andamios. 

M2 32.37 0.00 29.60 0.00 29.60 $ 75.56 $ 2,236.58 

PINOl-lOO Pintura vinilica en pretiles marca berel pantone 
7421 o similar a dos manos, incluye: descarapelado, 
resanes, sellador, material, mano de obra, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta aplicación. 

ML 30.25 0.00 14.91 0.00 14.91 $ 73.05 $ 1,089.18 

PINOI-101 Pintura esmalte en muros interiores hasta una 
altura de h=1.00 mts.de buena calidad marca berel o 
similar color blanco, a dos manos, incluye: 
descarapeladq resanes, sellador, material, mano de 
obra, her necesario para su 

M2 47.20 0.00 41.00 0.00 41.00 $ 92.46 3,790.86 $

1 (
- 
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ARO. ALFREDO LEAL 

REPRESENTANTE L/EGA 

ROVICON S.A. DE 

ING ESALJL,. 

SUPERVISOR SUBDlRECC-lONOE OBRA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

z 

ROVICON S.A. DE C.V. c,  ULIACAN NO. 112 DEPTO. 1, COL. GUADALUPE C.P. 80220 CU. 
R0V100216P94 

SECRETARIA DE SALUD 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 
CONTRATO N: SSSISOILPN/00112022 

OBRA: CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, .- 
ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA. 

UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 
PERIODO DE EJECUCION: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 

ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) 

No. CONCEPTO UNIDAD 
SEGÚN 

PROYECTO 
HASTA EST. 
ANTERIOR 

HASTA ESTA 
ESTIMACION 

EXCEDENTE ESTA ESTIM P U IMPORTE 

PINOI-102 Pintura esmalte en muros exteriores hasta una 
altura de h=1.00 mts.de buena calidad marca berel o 
similar color blanco, a dos manos, incluye: 
descarapelado, resanes, sellador, material, mano de 
obra, herramienta y todo lo necesario para su 
correcta aplicación. 

M2 73.35 0.00 71.60 0.00 71.60 $ 92.46 $ 6,620.14 

PINO2-001 Pintura para trafico base solvente color amarillo, 
con microesferas, en guarniciones de concreto con 
desarrollo de 0.35 m., incluye: suministro de todos los 
materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta. 

ML 191.15 0.00 137.00 0.00 137.00 $ 62.36 $ 8,543.32 

PINO3-001 Rotulación de letrero NOMBRE DE LA UNIDAD, 
incluye: mano de obra, material, mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

PZA 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 $ 3,692.63 $ 3,692.63 

PINO3-002 Rotulación de logotipo SERVICIOS DE SALUD 
DE SINALOA, incluye material, mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

PZA 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 $ 1,500.86 $ 1,500.86 

PINO3-003 Rotulación de logotipo Estatal "SINALOA 
GOBIERNO DEL ESTADO", incluye: material, mano 
de obra, herramienta y todo lo necesario para su 
ejecución. 

PZA 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 $ 1,500.86 $ 1,500.86 

PINO3-004 Rotulaciori de logotipo Federal "SECRETARIA DE 
SALUD", incluye material, mano de obra, herramienta 
y todo lo necesario para su correcta ejecucion. PZA 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 $ 1,500.86 $ 1,500.86 

PINO3-006 Rotulación de logotipo RPBI (desechos tóxicos) 
en tapa metálica de registro, a base de pintura 
epoxica, de buena calidad marca comex, berel o 
similar COLOR NEGRO sobre fondo ROJO, incluye: 
descarapelado, material, mano de obra, herramienta 
y/o equipo y todo lo necesario para su correcta 
colocación. 

PZA 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 $ 1,241.86 $ 1,241.86 

PINO3-007 Rotulacion de logotipo de discapacitados de 
1.00xl.00 mts. en rampa de acceso, a base de 
pintura epoxica, de.uena calidad marca comex, berel 
o similar, incIuyeídscara elado, material, mano de 
obra, hekami yt ytodo lo necesario para 
su correctçøcai 

PZA 1.00 0.00 2.00 1.00 2.00 $ 1,241.86 $ / 2,483.72 
JI

( . / 
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/ 
ARQ. ALFREDO LEAL NÍ'EB 

REPRESENTANTE 

ROVICON S.A. DE C 

ROVICON S.A. DE C.V. 
ULIACAN NO. 112 DEPTO. 1, COL. GUADALUPE C.P. 80220 CUL 

RO Vi 00216P 94 
SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

CONTRATO N: SSSISOILPNIOOI/2022 

OBRA 
CLUES: SLSSAOO144I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, 
ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. 

UBICACION: GUASAVE, SINALOA 
PERIODO DE EJECUCION: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 

ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) 

No. CONCEPTO UNIDAD 
PROYECTO 

HASTA EST. 5 
EXCEDENTE ESTA ESTIM. P.U. IMPORTE 

PIND3-008 Pintado de area para centro de reunion, 1 .20x1.20 
a base de pintura epoxica color verde bandera y 
letras y flechas en blanco, incluye mano de obra, 
material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario 
para su correcta realizacion. 

PZA 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 $ 1,241.86 $ 1,241.86 

PINO3-009 Rotulacion de letrero de cisterna en area exterior, 
a base de pintura epoxica, de buena calidad marca 
comex, berel o similar incluye: descarapelado, 
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo 
lo necesario para su correcta colocacion. 

PZA 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 $ 1,241.86 $ 1,241.86 

VARIOS (SEÑALIZACION Y ANEXOS) $ 74,190.10 
VAROI-003 Suministro y colocacion de letrero tipo 

señalizacion a base de pvc en color verde y nombre 
de color blanco con una medida de 36 cms. de largo 
por 22 crns. de alto, colocado con cinta doble cara en 
muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta 
colocacion. 

PZA 9.00 0.00 9.00 0.00 9.00 $ 169.37 $ 1,524.33 

VAROI -006 Suministro y colocacion de letrero tipo 
señalizacion a base de pvc en color rojo y nombre de 
color blanco con una medida de 36 cms. de largo por 
22 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en 
muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, 
herramienta y todo lo necesario para su colocacion. 

PZA 12.00 0.00 12.00 0.00 12.00 $ 169.37 $ 2,032.44 

VAROI-001 Suministro y colocacion de letrero tipo 
señalizacion a base de pvc en color tinto y nombre de 
color blanco con una medida de 36 cms. de largo por 
22 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en 
muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta 
colocacion. 

PZA 25.00 0.00 17.00 0.00 17.00 $ 169.37 $ 2,879.29 

VAROI-009 Suministro y colocacion de letrero tipo 
señalizacion a base de pvc en color amarillo y nombre 
de color negro con,na medida de 36 cm de largo por 
22 cm de alto, coJ6cado con cinta doble cara en muro 
junto a \puerta,  /inclu : o de obra, material, 

para su colocacion. 

PZA 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 $ 169.37 $ 508.11 

) /'__ 

lÑG ESAL-E&frA.LVREZ 

SUPERVISOR SUBDIiECIQNE OBRA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



11. 

ARO.. ALFREDO LEAL Nl 

REPRESENTANTE LEG 

ROVICON S.A. DE C 

NG ESUtMEDINAALVAREZ 

SUPERVISOR SUEION DE OBRA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

ROVICON S.A. DE C.V. 
ULIACAN NO. 112 DEPTO. 1, COL. GUADALUPE C.P. 80220 CU'L, 

R0V100216P94 
SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

CONTRATO N°: SSSISOILPNIOOI/2022 

OBRA CLUES: SLSSAOO144I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, 
ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. 

UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 
PERIODO DE EJECUCION: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 

ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) 

No. CONCEPTO UNIDAD 
PROYECTO 

HASTA 
ES11MACION 

EXCEDENTE ESTA ESTIM. P.U. IMPORTE 

VAROI-007 Suministro y colocacion de letrero tipo 
señalizacion a base de pvc en color blanco y nombre 
de color rojo con una medida de 36 cm de largo por 
22cm de alto, colocado con cinta doble cara en muro 
junto a puerta, incluye: mano de obra, material, 
herramienta y todo lo necesario para su colocacion. 

PZA 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $ 169.37 $ 

VAROI-005 Letrero tipo señalizacion "que hacer en caso de 
sismo e incendio" de pvc medida de 50x35 cm., 
colocado con cinta doble cara en muro, incluye: 
suministro de letrero, material, mano de obra, 
herramienta y equipo necesario. 

PZA 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 $ 283.40 $ 283.40 

VARO2-003 Suministro y colocacion de dispensador jabonera 
de semiempotrar, marca AITANA 900 color blanco 
modelo J-AC7000 o similar, Incluye: suministro y 
colocación. 

PZA 10.00 0.00 11.00 0.00 11.00 $ 675.98 $ 7,435.78 

VARO2-005 Suministro y colocación de despachador de toalla 
interdoblada, (sanitas) marca JOFEL o similar, 
incluye: fijación con taquete, mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para su ejecución. 

PZA 10.00 0.00 11.00 0.00 11.00 $ 892.55 $ 9,818.05 

VARO2-008 Suministro y colocación de despachador de papel 
higienico marca JOFEL o similar, Incluye: suministro 
y colocación. 

PZA 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 $ 858.83 $ 4,294.15 

VARO2-010 Suministro y colocación de cortina antibacterial, 
tela fabricada en tres capas, una interna de fibras 
sinteticas con agentes antibacteriales y dos capas 
exteriores de pelicula de p.v.c. termoplastico, 
resistente a la flama, a las manchas, antiestatica, 
deocorizada, durable, antimicrobiano para proteger la 
tela, medidas ancho 2.65 mts. x alto 2.20 mts., con 
riel de aluminio, fijo de muro a muro y al centro de 
claro en el plafon, losa o dala, en los consultorios y 
sala de usos multiples, incluye: malla de 40 cms 
altura en su parte superior, fijacion, mano de obra, 
material, herramienta y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

PZA 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 $ 4,506.57 $ 13,519.71 

VARO2-012 Suministro y oocación de cortina enrrollable, con 

M2 21.56 0.00 21.56 0.00 21.56 $ 1366.13$ÇV 53.76 
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ARO. ALFREDO),EÁL N 

REPRESENTAVÍE 

ROVICONS 

NG ESAUL9, AVAREZ 

SUPERVISOR SUBDIRECCIOrJ1D OBRA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

ROVICON S.A. DE C.V. 
,J.ULIACAN NO. 112 DEPTO. 1, COL. GUADALUPEC.P. 80220 COL RO Vi 00216 P94 

SECRETARIA DE SALUD 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSSISOILPN/00112022 

OBRA' CLUES: SLSSAOO14.41 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA PERIODO DE EJECUCION: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 ESTIMACION: 03 (FINIQUITO)  
No. CONCEPTO UNIDAD PROYECTO HASTA 

EST1MACION EXCEDENTE ESTA ESTIM. P.U. IMPORTE 
VARO2-013 Colocación de negatoscopio, incluye: fijación con 

taquete, mano de obra, herramienta y todo lo 
necesario para su ejecución. 

PZA 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 $ 263.48 $ 526.96 

VARO2-015 Llenado de extintor de 6 kg, incluye: gancho de 
fijacion, mano de obra, material, herramienta y/o 
equipo y todo lo necesario para su correcta 
instalacion. 

PZA 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 $ 750.79 $ 1,501.58 

VARO2-017 Suministro y colocacion de letrero tipo calcas 
transparentes para puerta de acceso, letreros de jale, 
empuje, entrada, salida, logotipo de SSS (servicios de 
salud de sinaloa) y Escudo del Estado de Sinaloa, 
incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta instalacion. 

JGO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 $ 412.54 $ 412.54 

VARO4-O01 Suministro y realizacion de fumigacion de todo el 
centro de salud, incluye aspersor manual, materiales, 
mano de obra y equipo. 

M2 243.92 0.00 0.00 0.00 0.00 $ 40.17 $ 

ALMACENES TEMPORALES Y RPBI $ 22,647.82 
HERO6-001 Puerta louver de 1.06 m. de ancho por 2.4 m. de 

altura, con marco de PTR 1 1/2"xl 1/2" de 1.89 mm, 
contramarco de Tubular M-300 Cal 18, y rejilla louver 
cal. 18 a cada 6.5 cm, Incluye: suministro de 
materiales, bisagras tubulares, Cerradura de 
seguridad de barra, colocación, cortes, soldadura, 
aplicación de pintura de esmalte limpieza, mano de 
obra, equipo y herramienta. 

PZA 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 $ 8,452.89 $ 16,905.75 

PINOI-020 Pintura vinilica en muros interiores marca berel o 
similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, 
materiales, preparacion de la superficie, mano de 
obra, equipo, herramienta y andamios. 

M2 38.40 0.00 24.80 0.00 24.80 $ 75.56 $ 1,873.89 

PINOI-021 Pintura vinilica en muros exteriores marca berel o 
similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, 
materiales, preparacion de la superficie, mano de 
obra, equipo, herramienta y andamios. 

M2 17.40 0.00 15.20 0.00 15.20 $ 75.56 $ 1,148.51 

PINOl -040 Pintura vinilica en plafones interiores marca berel 
o similar a 6rnanos, incluye: aplicación de sellador, 
mateiales/ preparacion de la superficie, mano de 
obra, q10 ra3pnta y andamios. 

M2 8.00 0.00 8.00 0.00 8.00 $ 75.56 $ / 604.48 
¡ 
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ARQ. ALFREDO 

REPRESENTANLE. L 

ROVICON 

L) 
INGESAUL DlN TVEZ 

SUPERVISOR SUBDltClON-  OBRA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

ROVICON S.A. DE C.V. 
ULIACAN NO. 112 DEPTO. 1, COL. GUADALUPE CP. 80220 CUL 

R0V100216P94 
SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

CONTRATO N°: SSSISOILPN/00112022 

OBRAS CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, 
ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. 

UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 
PERIODO DE EJECUCION: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 

ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) 

No. CONCEPTO UNIDAD 
PROYECTO 

HASTA 
ES11MACION 

EXCEDENTE ESTA ESTIM. P.U. IMPORTE 

PINOl -041 Pintura vinilica en plafones exteriores marca berel 
o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, 
materiales, preparacion de la superficie, mano de 
obra, equipo, herramienta y andamios. 

M2 1.55 0.00 1.89 0.34 1.89 $ 75.56 $ 142.81 

PINOl-lOO Pintura vinilica en pretiles marca berel pantone 
7421 o similar a dos manos, incluye: descarapelado, 
resanes, sellador, material, mano de obra, 
herramienta yio equipo y todo lo necesario para su 
correcta aplicación. 

ML 6.45 0.00 27.00 20.55 27.00 $ 73.05 $ 1,972.35 

LIMPIEZAS $ 14,261.80 
LIMOI-0O1 Limpieza gruesa durante la obra, incluye: retiro de 

escombro, acarreos, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

M2 243.92 0.00 249.90 0.00 249.90 $ 29.63 $ 7,404.54 

LIMOI -002 Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: 
retiro de escombro ligero, acarreos, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

M2 243.92 0.00 249.90 5.98 249.90 $ 27.44 $ 6,857.26 

EXTRAS $ 146,994.09 

EXT-OOI 

Suministro y colocación de bajantes pluviales con 
tubo pvc ML 30, codos, salida en azotea, 
accesorios, piezas para su conexión, incluye: 
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo 
lo necesario para su ejecución. 

ML 13.50 0.00 13.50 0.00 13.50 $ 326.87 $ 4,412.75 

EXT-002 

Realización de entortado a base de mortero en piso 
de 5 a 9 M2 cm para nivelar, para posterior 
colocación dé vitropiso o similar, incluye: material, 
mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo 
necesario para su ejecución. 

M2 115.00 0.00 115.00 0.00 115.00 $ 465.30 $ 53,509.50 

EXT-003 
Realizacion de aplanado a base de yeso en muros y 
plafones, M2 incluye: material, mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para su ejecución. 

M2 120.42 0.00 120.42 0.00 120.42 $ 266.58 $ 32,101.56 

EXTOO4 

Demolicion de claros de puertas para ajustar medida 
y unificar ml claros de puertas, incluye: mano de obra, 
herameinta y todo lo necesario para su correcta 
ejecucion. 

ML 33.00 0.00 33.00 0.00 33.00 $ 144.99 $ 4,784.67 

EXTOO5 

Reubicacion de regsitros electricos en banqueta 
incluye: pza d neccion y conexión de cable de 
centro de car a, ópexiones de tuberia de conduit de 
pvc de 1 1 4 u e: material, mano de obra 

.
ce.ario para su correcta 

PZA 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 $ 1,936.74 $ 3,873.48 

/ ,..,. 
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ARO. ALE 

REPRES NT 

ROVIc5$D,E 

NG ESAÜLMlNA A VAREZ 

SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

ROVICON S.A. DE C.V. 
ULIACAN NO. 112 DEPTO. 1, COL. GUADALUPE C.P. 80220 CU). 

ROV10021SP94 
SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

CONTRATO N°: SSSISOILPNIOOII2O22 

OBRA: 
CLUES: SLSSAOO144I CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, 

- 
ALBANILERIA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. 

UBICACION: GUASAVE, SINALOA 
PERIODO DE EJECUCION: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 

ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) 

No. CONCEPTO UNIDAD 
SEGÚN 

PROYECTO 
HASTA EST. 
ANTERIOR 

HASTA ESTA 
ESTIMACION 

EXCED ENTE ESTA ESTIM. P.U. IMPORTE 

EXTOO6 

Suministro y clocacion de 3 zapatas para centro de 
carga pzas existente, incluye: retiro de la existente, 
material, mano de obra, herrmienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecucion. 

PZA 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 $ 1,210.77 $ 1,210.77 

EXT-007 

Suministro y colocacion de crital de 6 mm de 

0.60x1.10 en fijo de ventana de residente, incluye: 

retiro del mismo, material mano de obra, herramienta 

y todo lo necesario para su correcta ejecucion. 

PZA 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 $ 758.86 $ 758.86 

EXT-008 

Retiro con recuperacion de protecciones existentes 

de aires pza acondiconados en azotea anclads a losa, 

incluye: mano de obra, herramienta y todo lo 

necesario para su correcta ejecucion. 

PZA 7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 $ 205.96 $ 1,441.72 

EXT-009 

Colocacion de protecciones recuperadas de aires pza 
acondicionados en bases de minisplit, incluye, mano 
de obra material, herramienta y todo lo necesario para 
su correcta ejecucion. 

PZA 7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 $ 330.01 $ 2,310.07 

EXT-010 

Anclaje de varilla de 3/8" de 30 cm de largo a cada 

1.50 mts ml para amarre de malla e banqueta, 

incluye: barreno. Material, mano de obra, herramienta 

y todo lo necesario para su correcta ejecucion. 

ML 72.00 0.00 72.00 0.00 72.00 $ 79.80 $ 5,745.60 

EXT-011 

Retiro de acabado floteado suelto en plafones para 
recibir m2 acabado de yeso, incluye: mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecucion. 

M2 37.24 0.00 37.24 0.00 37.24 $ 51.05 $ 1,901.10 

EXT-012 

Fabricacion de gotero de 1 1/2", con mezcla cemento 
arena ml en pretil de fachada principal, incluye: 
material, mano de obra, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecucion. 

ML 10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 $ 233.66 $ 2,336.60 

EXT-013 

Demolicion de apalnado en muro para recibir yeso, 

incluye m2 mano de obra, limpieza, herramienta y 

todo lo necesario para su correcta ejecucion. 

M2 8.96 0.00 8.96 0.00 8.96 $ 51.05 $ 457.41 

EXT-01 

Colocacion de ventanas recuperadas en cuarto de 
usos p as multiples y farmacia, incluye: materiales, 
manr orraminta y todo lo necesario para 
s\e 

PZA 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 $ 567.53 $ 

/

1,135.06 

í__ ,; 



ROVICON S.A. DE C.V. 
ULIACAN NO. 112 DEPTO. 1, COL. GUADALUPE C.P. 80220 CUL 

R0V100216P94 
SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

CONTRATO N°: SSS/SOILPN/001/2022 

OBRA CLUES: SLSSAOOI441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, 
ALBAÑILERíA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. 

UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 
PERIODO DE EJECUCION: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 

ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) 

No. CONCEPTO UNIDAD 
PROYECTO 

HASTA 
EST.  ES1]MACION 

EXCEDENTE ESTA ESTIM. P.U. IMPORTE 

EXT-015 

Suministro y colocación de cimbra play de 5/8" en 
cubierta de cuarto de rpbi y basura, en la parte 
superior, incluye: material, cortes, mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario ora su correcta 
ejecución. 

M2 9.74 0.00 9.74 0.00 9.74 $ 583.42 $ 5,682.51 

EXT-016 

Aplicación de niasa bond en muros y plafones para 

adherencia de yeso en apalnados existentes, incluye: 

material, mano de obra, herramienta y todo lo 

necesario para su correcta ejecucion. 

M2 26.40 0.00 26.40 0.00 26.40 $ 64.62 $ 1,705.97 

EXT-017 

Pintura de esmalte con compresor y pistola, en 

elementos de estructuras metálicas ya montadas y/o 

armadas, con altura hasta de 5 m, perfiles metálicos 

con desarrollo perimetral de 0.30 a 0.80 m. aplicada, 

a dos manos usando andamios, incluye: retiro de 
óxido, limpieza, preparación de la superficie, 
materiales, mano de obra, equipo y herramienta. 

ML 82.00 0.00 82.00 0.00 82.00 $ 139.85 $ 11,467.70 

EXT-018 

Pintura de esmalte con compresor y pistola, en 
elementos de estructuras metálicas ya montadas y/o 

armadas, con altura hasta de 5 m, perfiles metálicos 

tubulares con desarrollo perimetral de 0.16 a 0.31 m. 

aplicada, a dos manos usando andamios, incluye: 

retiro de óxido, limpieza, preparación de la superficie, 

materiales, mano de obra, equipo y herramienta. 

ML 85.00 0.00 85.00 0.00 85.00 $ 61.93 $ 5,264.05 

EXT019 

Base de concreto de 20x30x17 cm de alto en azotea 

para soporte de instalaciones, a base de concreto 

simple f'c=150 kg/cm2 y chaflan perimetral con 

mezcla cemento arena 1:4, incluye: materiales, mano 

de obra, herramienta y equipo. 

PZA 23.00 0.00 23.00 0.00 23.00 $ 299.77 $ 6,894.71 

EXT-020 

Suministro y colocación de césped tipo san Agustín 
en jardín exterior junto a estacionamiento, 
preparación de área, tendido de capa de tierra muerta 
y regado diario durante el transcurso de la obra, 
incl7 mano de obra, material, mano de obra, 
heramtaTb equipo y todo lo necesario para su 
c rfrcfa ejécución. 

M2 109.00 0.00 109.00 1.00 109.00 $ 247.38 $ 26,964.42 

.' 

- 

Subtotal $ 873,351.68 
IVA 16% 139,736.27 

( Toíal $ . 1,013,087.95 

REPRESJE'NTA1E IEAL 

ROVQfA. DÉ CV. 15 

..J - 
ç;;-  SU1I 

ESAL.L MEDINA ALVAREZ 

PIRECCION DE OBRA 

SDE.SAtUD DE SINALOA ( 



SECRETARIA DE SALUD 
O BRA 

CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N: SSS/SOILPNIOOI/2022 

NUMEROS GENERADORES UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V. 

ERIODO DE EJECUCIOl 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 

OBSERVACIONES 
EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

PRELIMINARES 

PREO2-001 
Limpieza y retiro de maleza, en área exterior, 

incluye: mano de obra, herramienta yio equipo y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. 

M2 
A AL P 1 AL 6 40.00 50.00 1.00 2000.00 EXTERIOR 

2000.00 TOTAL 

PRE02-012 

Poda de brazos y corte de raíces de árbol, 
incluye: acarreos, mano de obra, herramienta y/o 
equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

PZA 

A AL P 1 AL 6 44.00 44.00 

44.00 TOTAL 

PREO4-502 

Carga y retiro de material producto de 
excavaciones, desmontajes y/o demoliciones en 
camión, a un lugar donde no ocasiones daños a 
terceros, incluye: mano de obra, herramienta yio 
equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

VIAJE 

A AL P 1 AL 6 11.00 11.00 EXTERIOR 

11.00 TOTAL 
ALBAÑILERIA 

ALB06-007 

Firme de 10 cm acabado común, de concreto 
F'c= 150 kg1cm2, armado con mafia 6x6/10-10, 
incluye: suministro de materiales, acarreos, 
nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

M2 

148.53 TOTAL 
INSTALACION HIDRO SANITARIA 

HIDROI-022 

Suministro y colocación flotador para tinaco, 
incluye: maneral de acero, fijación conexión 
pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o 
equipo y todo lo necesario para su correcta 

PZA 

2.00 2.00 TINACO Y CISTERNA 

2.00 TOTAL 

SANO3-019 

Suministro y colocación de Lavabo con pedestal 
marca Corona modelo Vienna o similar blanco, 
incluye: pedestal, cespol pvc, mangueras, llaves de 
control, fijación, conexión, pruebas limpieza 
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y 
todo lo necesario para su ejecución (llave no 
incluida). 

2.00 2.00 

2.00 TOTA 

/_/ 
/ / /'!. 

ING. JO \:fÉOiíEZA SAINZ 

SUPERI9ENDENTE DE OBRA 

   

1 

ING. ESAULMED.IN/QI  

SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRERVlCldS 

DE SALUD DE SINALOA 



SECRETARIA DE SALUD 
OBRAS 

CLUES: SLSSAQQ144I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SO/LPN100112022 

NUMEROS GENERADORES UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V. 

ERIODO DE EJECUCIO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 

OBSERVACIONES 
EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

INSTALACION ELECTRICA 

ELECOI -002 

Suministro e instalacion de interruptor 
termomágnetico de 2x20 A, Q0220 de la marca 
SquareD o similar, incluye suministro, instalación, 
mano de obra, equipo y herramienta. 

PZA 

J AL K 1 AL 3 6.00 6.00 ALMACEN 

6.00 TOTAL 

ELECO4-011 

Suministro e instalacion de salida electrica para 

aire acondicionado 220v, incluye: caja galvanizada, 

cable TW 10, (1 negro, 1 blanco y  1 Tierra Física 

Verde), 25 mts. de tuberia galvanizada de uso rudo 

3/4 0, material, mano de obra, herramienta y/o 

equipo y todo lo necesario para su ejecución. 

SAL 

10.00 10.00 AIRES 

1.00 1.00 REGADERA ELECT 

1.00 1.00 FARMACIA 

1.00 1.00 MED PREVE 

13.00 TOTAL 

ELECO7-ool 

Suministro y colocacion de tapa y contacto 
doble 110 y, con tierra con placa, incluye: cortes, 
ajustes, pruebas, material, mano de obra, 
herramienta yio equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

1 AL J 1 AL 3 6.00 6.00 CONSUL 

KAL M IAL 3 6.00 6.00 CONSUL 

M AL 0 AL 3 8.00 8.00 MEO PREV 

N AL P 4 AL 6 7.00 7.00 USOS M 

O AL P 1 AL 3 5.00 5.00 ESTERILIZACION 

H AL L 3 AL 6 9.00 9.00 SALA ESPERA 

L AL Ñ 3 AL 6 5.00 5.00 FARMACIA 

A AL C 1 AL 3 4.00 4.00 CUARTO MEDICO 

B 3 AL 4 0.00 0.00 SALIA PATIO 

J AL K 1 AL 3 3.00 3.00 ALMACEN 

L AL P 3 AL 4 0.00 0.00 PASILLO 

A AL H 3 AL 4 0.00 0.00 PASILLO 

B AL F 4 L 6 6.00 6.00 COMEDOR Y COCINA 

1 .00 1.00 RACK 

60.00 TOTAJL 

/ ) 

ING.!OS/RiCA-R$6 MEZA SAINZ 

SUPÉR(NTENDENTE DE OBRA 

 

2 

NG. ESAUL 

SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS 

DE SALUD DE SINALOA 



SECRETARIA DE SALUD 
OBRA: 

CLUES: SLSSAODI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD - 
PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA. SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SOILPNIOOII2D22 

NUMEROS GENERADORES UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V. 

ERIODO DE EJECUCIO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 

OBSERVACIONES EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

ELECO7-030 

Suministro y colocacion de tapa ciega, incluye: 
cortes, ajustes, material, mano de obra, 
herramienta yio equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

ID 

A AL P 1 AL 6 12.00 12.00 VARIOS 

12.00 TOTAL 

ELECO8OOI 

Suministro y colocacion de tapa y apagador 
sencillo, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, 
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para 
su ejecución. 

PZA 

1 AL J 1 AL 3 1.00 1.00 CONSUL 
K AL M 1 AL 3 1.00 1.00 CONSUL 
M AL 1 AL 3 1.00 1.00 MED PREV - 
N AL P 4 AL 6 1.00 1.00 USOS M 
O AL P 1 AL 3 1.00 1.00 ESTERILIZACION 
H AL L 3 AL 6 1.00 1.00 SALA ESPERA 
LALÑ 3AL6 1.00 1.00 FARMACIA 
A AL C 1 AL 3 1.00 1.00 CUARTO MEDICO 

B 3 AL 4 1.00 1.00 SALIA PATIO 
J AL K 1 AL 3 1.00 1.00 ALMACEN 
LALP 3AL4 1.00 1.00 PASILLO 
A AL H 3 AL 4 1.00 1.00 SEPTICO 
B AL F 4 L 6 0.00 0.00 COMEDOR Y COCINA 
C AL E 1 AL 3 1.00 1.00 CLOSET Y BAÑO 
E AL G 1 AL 3 1.00 1.00 SANT. PER H 
G AL H 1 AL 2 1.00 1.00 SANT. PER M 
H AL 1 1 AL 2 1.00 1.00 SANT. PA  H 
F AL H 4 AL 6 1.00 1.00 SANT. PA  M 

17.00 TOTAL 

ING. ESAUL MEINkALVAREZ 
ING. JQSE OMEZA SAINZ SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS 
SUPERIJ)NDENTE DE OBRA 3 DE SALUD DE SINALOA 
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1 
ING. JOSERIÇÁRDOMEZA SAINZ 

SUPERINTJ1'DENTE DE OBRA 

SECRETARIA DE SALUD 
OBRA CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 

PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N: SSSISO/LPN100112022 

NUMEROS GENERADORES UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V. 

ERIODO DE EJECUCIOI 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 

OBSERVACIONES EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

ELECO8-002 

Suministro y colocacion de tapa y apagador 
doble, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, 
mano de obra, herramienta yio equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

jD 

B AL F 4 L 6 1.00 1.00 COMEDOR Y COCINA 

1.00 TOTAL 

ELECIIOOI 

Suministro e instalación de equipo de aire 
acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 1 ton o similar 
incluye: maniobra, tuberías, conexiones de cobre, 
presion y llenado de gas, accesorios, soldadura, 
colocación de malla reforzada en ductos para evitar 
filtraciones, mano de obra, cableado, conexión a 
desague, arranque, pruebas y ajustes, material, 
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para 
su correcta ejecución. 

PZA 

8.00 8.00 

8.00 TOTAL 

ELECIIOO2 

Suministro e instalación de equipo de aire 
acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 2 ton o similar 
incluye: maniobra, tuberías, conexiones de cobre, 
presion y llenado de gas, accesorios, soldadura, 
colocación de malla reforzada en ductos para evitar 
filtraciones, mano de obra, cableado, conexión a 
desague, arranque, pruebas y ajustes, material, 
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para 
su correcta ejecución. 

PZA 

2.00 2.00 

2.00 TOTAL 

ELECIIO5O 

Servicio, limpieza, revision y mantenimiento de 
equipos de aire acondicionado tipo minisplit de 1 a 2 
toneladas, incluye: maniobra,revisar presión y 
llenado de gas, accesorios, soldadura, mano de 
obra, revision a desague, arranque, pruebas y 
ajustes, material, mano de obra, herramienta yio 
equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. -7.00 TOTAL 

ING. ESAU1MDIA.ALVAREZ 

SUPERVISOR SUBDIRECCION DEO.BRASERVICIOS 

DE SALUD DE SINALOA 



SECRETARIA DE SALUD 
OBRA: 

CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA. SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSSISOILPNIOOII2O22 

NUMEROS GENERADORES UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V. 

ERIODO DE EJECUCIO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 

OBSERVACIONES EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 
CARPINTERIA 

CARPOI-007 

Puerta de tambor de caobilla y triplay de 6 mm 
con fajillas interiores a cada 60 cms, pintada en 
color segun puertas existentes con dimensiones 
0.90x2.15 m hasta 1.10 x2.15 m promedio, incluye: 
bisagras, chapa tipo bola con llave en puerta, 
material, mano de obra, herramienta yio equipo y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. 

PZA 

A AL C 1 AL 3 1.00 1.00 CUARTO MED 
E AL G 1 AL 3 1.00 1.00 SANT. PER H 
GAL H 1 AL 2 1.00 1.00 SANT. PER M 
H AL 1 1 AL 2 1.00 1.00 SANT. PA  H 
1 AL J 1 AL 3 1.00 1.00 CONSULT 
J AL K 1 AL 3 1.00 1.00 ALMACEN 
K AL M 1 AL 3 1.00 1.00 CONSULT 
M AL 0 1 AL 3 1.00 1.00 MED PREVE 
O AL P 1 AL 3 1.00 1.00 ESTERIL 
A AL B 3 AL 6 0.00 0.00 PATIO 
B AL D 4 AL 6 1.00 1.00 COCINA 
D AL F 4 AL 6 1.00 1.00 COMEDOR 
F AL H 4 AL 6 1.00 1.00 SANT. PA  M 
L AL N 4 AL 6 1.00 1.00 FARMACIA 
N AL P 4 AL 6 1.00 1.00 USOS M 
HALL 3AL5 1.00 1.00 AREAESPERA 

15.00 TOTAL 

CARPOI-060 

Suministro y colocacion de topes para puertas 
tipo media luna, color gris metalico con blanco, 
incluye: material, mano de obra, herramienta y todo 
lo necesario para su correcta ejecucion. 

A AL C 1 AL 3 1.00 1.00 CUARTO MEO 
E AL G 1 AL 3 1.00 1.00 SANT. PER H 
GAL H 1 AL 2 1.00 1.00 SANT. PER M 
H AL 1 1 AL 2 1.00 1.00 SANT. PA  H 
1 AL J 1 AL 3 1.00 1.00 CONSULT 
J AL K 1 AL 3 1.00 1.00 ALMACEN 
K AL M 1 AL 3 1.00 1.00 CONSULT 
M AL 0 1 AL 3 1.00 1.00 MED PREVE 
O AL P 1 AL 3 1.00 1.00 ESTERIL 
A AL B 3 AL 6 0.00 0.00 PATIO 
B AL D 4 AL 6 1.00 1.00 J COCl/4A J 

ALVAREZ 
NG. JOSE ARÍiÇEZA SAINZ SUPERVISOR SUBDIRECCIN.DE..ORASERVICIOS 

SUPERINT'ENDENTE DE OBRA 5 DE SALUD DE SINALOA 



_/ 
/ 

ING. JOSE RIZARDO MEZA SAINZ 

SUPERINTE'NDENTE DE OBRA 6 

AREZ 

SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA ERVICIOS 

DE SALUD DE SINALOA 

NG. ESAUL 

SECRETARIA DE SALUD 
OBRA: CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD - 

PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA. SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N: SSS/SOILPN/00112022 

NUMEROS GENERADORES UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V. 

ERIODO DE EJECUCIO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 

OBSERVACIONES EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

CARPOIO6O 

Suministro y colocacion de topes para puertas 
tipo media luna, color gris metalico con blanco, 
incluye: material, mano de obra, herramienta y todo 
lo necesario para su correcta ejecucion. 

PZA 

D AL F 4 AL 6 1.00 1.00 COMEDOR 
F AL H 4 AL 6 1.00 1.00 SANT. PA  M 
L AL N 4 AL 6 1 .00 1.00 FARMACIA 
N AL P 4 AL 6 1.00 1.00 USOS M 
H AL L 3 AL 5 1.00 1.00 AREA ESPERA 

15.00 TOTAL 

CARPO4-001 

Suministro y fabricacion de barra de madera 
triplay de 3/4", enmarcado en 2", forrada con 
formaica color blanco, en atencion a farmacia, 
medidas de 1.20 x 0.40 mts., incluye:materiales, 
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para 
su correcta ejecución. 

PZA 

L AL N 4 AL 6 1.00 1.00 FARMACIA 

1.00 TOTAL 
ACABADOS 

ACABOI-001 

Azulejo en muros Línea económica 20 x 30 cm, 
asentada las piezas de manera vertical con 
pegazulejo y junteada con boquilla antihongo, 
Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, 
desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. 

M2 

F AL H 4 AL 6 9.60 2.98 28.61 SANT PA M 
E AL G 1 AL 2 10.00 2.90 29.00 SANT. PER H 
G AL H 1 AL 2 7.00 2.90 20.30 SANT. PER M 
HALl IAL2 8.80 2.40 21.12 SANT.PAH 
H AL 1 2 AL 3 4.70 1.20 5.64 SEPTICO 
C AL E 1 AL 3 7.60 3.00 22.80 BAÑO 

1.06 -2.07 5.00 -10.97 

116.50 TOTAL 

AcAB01oo2 

Azulejo en muros Línea económica 30 x 20 cm, 
asentada las piezas de manera horizontal con 
pegazulejo y junteada con boquilla antihongo, 
Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, 
desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. 

M2 

p 1 AL 3 5.12 1.60 8.19 ESTERILIZACION 
p 4 AL 6 4.80 1.60 7.68 USOS M 

B AL D 6.00 1.60 0.60 0.96 COCINA 
1 AL J 1 AL 3 0.60 2.20 1.32 CONSULT 

K AL M 1 AL 3 0.80 2.20 1.76 CONSULT 
M AL 0 1 AL 3 0.60 2.20 1.32 MED PREVE 

21.23 Tc*AL 



SECRETARIA DE SALUD 
O BRk CUJES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 

PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SOILPN/001/2022 

NUM EROS GENERADORES UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V. 

ERIODO DE EJECUCIOI 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 

OBSERVACIONES EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

ACABOI..007 

Suministro y colocacion de azulejo 
antiderrapante 20x20 cm en area de regadera, 
similar el existente, tipo vitropiso, iriterceramic, 
lamosa o similar, incluye pegavitro adhesivo, o 
similar, emboquillado, recortes, incluye: trazo, 
nivelacion, cortes, ajustes, material, mano de obra, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta instalacion. 

M2 

CAL E 1 AL 2 1.30 1.20 1.56 REGADERA 

1.56 TOTAL 

ACABOIO2O 

Piso de loseta porcelanato de 60X60 cm. 
asentada con pegavitro y junta de color de acuerdo 
al modelo, Incluye: suministro de materiales, mano 
de obra, equipo y herramienta. 

M2 

A AL C 1 AL 3 3.05 3.81 11.62 CUARTO MED 
C AL E 1 AL 3 1 .52 3.00 4.56 CLOSET Y BAÑO 
E AL G 1 AL 3 1.30 3.70 4.81 SANT. PER H 
G AL H 1 AL 2 1.31 2.28 2.99 SANT. PER M 
H AL 1 1 AL 2 2.28 2.01 4.58 SANT. PA  H 
GALI 2AL3 1.30 3.15 4.10 VESTIBULO 
IALJ 1 AL3 3.57 3.81 13.60 CONSULT 
J AL K 1 AL 3 2.30 3.80 8.74 ALMACEN 
KALM 1 AL3 3.35 3.80 12.73 CONSULT 
M AL O 1 AL 3 3.30 3.82 12.61 MED PREVE 
O AL P 1 AL 3 2.35 3.90 9.17 ESTERIL 
AALB 3AL6 5.10 1.60 8.16 PATIO 
B AL D 4 AL 6 2.57 2.98 7.66 COCINA 
O AL F 4 AL 6 1.50 2.98 4.47 COMEDOR 
F AL H 4 AL 6 1.70 2.98 5.07 SANT. PA  M 
LALN 4AL6 3.40 3.85 13.09 FARMACIA 
N AL P 4 AL 6 4.00 3.50 14.00 USOS M 
H AL L 3 AL 5 9.80 3.80 37.24 AREA ESPERA 
B AL H 3 AL 4 1.90 6.00 11.40 PASILLO 
L AL P 3 AL 4 1.35 8.20 11.07 PAILLO 

201 .65 TqrAL (JN\  

 

 

ING. ESAUNvl.N ALVAREZ 

SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS 

DE SALUD DE SINALOA 

ING. JOE2RÍCARDO MEZA SAINZ 

SUPERINflENDENTE DE OBRA 7 



.f  

lNG. JÓS/'RKDO MEZA SAINZ 

SUPERI4'TENDENTE DE OBRA 8 

SECRETARIA DE SALUD 
OBRA: 

CLUES: SLSSAOO144I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA. 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDI RECCION DE OBRA CONTRATO N: SSS/SO/LPN/001/2022 

NUMEROS GENERADORES UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V. 

ERI000 DE EJECUCIO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 

OBSERVACIONES 
EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

ACABOI-021 

Zoclo de 8 cm. de loseta ¡nterceramic o similar 
según muestra aprobada en obra,asentada con 
cemento crest, incluye: suministro de materiales, 
acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

ML 

A AL C 1 AL 3 3.10 3.85 13.90 CUARTO MED 
C AL E 1 AL 3 1.50 1.00 5.00 CLOSET Y BAÑO 
E AL G 1 AL 3 0.00 0.00 0.00 SANT. PER H 
G AL H 1 AL 2 0.00 0.00 0.00 SANT. PER M 
H AL 1 1 AL 2 0.00 0.00 0.00 SANT. PA  H 
G AL 1 2 AL 3 1.30 3.65 9.90 VESTIBULO 
1 AL J 1 AL 3 3.35 3.85 14.40 CONSULT 
J AL K 1 AL 3 2.35 3.85 12.40 ALMACEN 

Zoclo de 8 cm. de loseta interceramic o similar 
según muestra aprobada en obra,asentada con 
cemento crest, incluye: suministro de materiales, 
acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

K AL M 1 AL 3 3.35 3.85 14.40 CONSULT 
M AL 0 1 AL 3 3.50 3.85 14.70 MED PREVE 

AL P 1 AL 3 2.40 3.85 12.50 ESTERIL 
A AL B 3 AL 6 5.20 1.60 13.60 PATIO 
B AL D 4 AL 6 2.60 3.00 11.20 COCINA 

D AL F 4 AL 6 1.50 3.00 9.00 COMEDOR 

F AL H 4 AL 6 0.00 0.00 0.00 SANT. PA  M 

LALN 4AL6 3.60 3.85 14.90 FARMACIA 

N AL P 4 AL 6 4.05 3.60 15.30 USOS M 

H AL L 3 AL 5 9.80 3.95 27.50 AREA ESPERA 
BALH 3AL4 1.90 6.10 16.00 PASILLO 
LALP 3AL4 1.30 8.00 18.60 PASILLO 

-1.00 30.00 -30.00 MENOS PUERTA 

193.30 TOTAL 

ING. ESAU-&IN ALVAREZ 

SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS 

DE SALUD DE SINALOA 



SECRETARIA DE SALUD 
OBRA CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 

PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSSISO/LPN100112022 

NUMEROS GENERADORES UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V. 

ERIODO DE EJECUCIOI 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 

OBSERVACIONES 
EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

CRISTALERIA Y ALUMINIO 

ALUOI-013 

Suministro y colocacion de ventanas corredizas 
de aluminio natural linea 2' y  cristal claro de 6 mm, 
incluye: material, mano de obra, herramienta y todo 
lo necesario para su instalacion. Incluye tela 
mosquitera. 

M2 

3.28 TOTAL 

ALUOI-014 

Suministro y colocacion de ventanas tipo 
guillotina de aluminio natural Iinea 2" y  cristal claro 
de 6 mm, incluye: material, mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para su instalacion. 
Incluye tela mosquitera. 

M2 

1.00 TOTAL 

ALUO2-008 

Suministro e instalación de dos puertas 
abatibles de 0.90 mts. de ancho por 2.10 mts. de 
alto, con aluminio natural línea 3" y  cristal claro de 6 
mm, con abrepuertas hidraulico, en el acceso 
principal a la unidad, incluye: material, mano de 
obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. 

M2 

HALL 3AL5 1.96 2.10 4.12 AREAESPERA 

4.12 TOTAL 

ALU03027 

Suministro y colocacion de puertas corredizas 
debajo de las barras, a base de PVC español color 
blanco y aluminio blanco, en las areas de cocina, 
usos multiples, consultorio dental y esterilizacion, 
incluye: chapa de seguridad, mano de obra, 
material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario 
para su correcta ejecucion. 

M2 

O AL P 1 AL 3 3.96 0.72 2.85 ESTERIL 
B AL D 4 AL 6 1.50 0.72 1.08 COCINA 
N AL P 4 AL 6 3.55 0.72 2.56 USOS M 

6.49 TOTAL 

 

/ / 
ING. JOSR1CARDO MEZA SAINZ 

SUPERJNTENDENTE DE OBRA 9 

ING. ESAUL EDINA ALVAREZ 

SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS 

DE SALUD DE SINALOA 



SECRETARIA DE SALUD 
OBRA 

CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSSISOILPN/00112022 

NUM EROS G ENERADORES UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V. 

ERIODO DE EJECUCIO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 

OBSERVACIONES 
EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

ALU03028 

Suministro e instalación de closet a base de 
PVC blanco y aluminio blanco, con altura de piso a 
techo, incluye: puertas corredizas, entrepaños, 
maletera, material, mano de obra, herramienta y/o 

equipo y todo lo necesario para su correcta 
eiecución. 

M2 

C AL E 1 AL 3 1.30 3.00 3.90 CLOSET 

H AL 1 2 AL 3 1.30 2.70 3.51 SEPTICO 

7.41 TOTAL 

ALuO4-030 

Suministro e instalación de marco de aluminio 
natural con batiente y felpa, para puerta multipanel, 
incluye: material, mano de obra, herramienta yio 
equipo y todo lo necesario para su ejecucion. 

A AL C 1 AL 3 1.00 1.00 CUARTO MED 

E AL G 1 AL 3 1.00 1.00 SANT. PER H 

G AL H 1 AL 2 1.00 1.00 SANT. PER M 

H AL 1 1 AL 2 1.00 1.00 SANT. PA  H 

1 AL J 1 AL 3 1.00 1.00 CONSULT 

J AL K 1 AL 3 1.00 1.00 ALMACEN 

K AL M 1 AL 3 1.00 1.00 CONSULT 

M AL O 1 AL 3 1.00 1.00 MED PREVE 

O AL P 1 AL 3 1.00 1.00 ESTERIL 

A AL B 3 AL 6 0.00 0.00 PATIO 

B AL D 4 AL 6 1.00 1.00 COCINA 

D AL F 4 AL 6 1.00 1.00 COMEDOR 

F AL H 4 AL 6 1.00 1.00 SANT. PA  M 

L AL N 4 AL 6 1.00 1.00 FARMACIA 

N AL P 4 AL 6 1.00 1.00 USOS M 

HALL 3AL5 1.00 1.00 AREAESPERA 

15.00 TOTAL 

 

 

ING.ESAULM IlN ALVAREZ 

SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS 

DE SALUD DE SINALOA 

ING. JOSE JfCÁRDO MEZA SAINZ 

SUPERINI'ENDENTE DE OBRA 10 
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¿/ 
ING. JOSiRICARDO MEZA SAINZ 

SUPERIN'TENDENTE DE OBRA 

NG. ESA rplN.ALVAREZ 

SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS 

DE SALUD DE SINALOA 

SECRETARIA DE SALUD 
O BRA-  

CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SOILPN/00112022 

NUM EROS GENERADORES UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 

VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE CV. 
ERI000 DE EJECUCIO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 

ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
LOCALIZAON 

OBSERVACIONES 
LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

ALUO4-021 

Suministro e instalación de bastidor de aluminio 
natural de 2" de 0.15x2.50 m de longitud, fijado a 
muro y techo, incluye: material, mano de obra, 
herramienta yio equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

1 AL J 1 AL 3 1.00 1.00 CONSULT 

KALM 1 AL3 1.00 1.00 CONSULT 

N AL P 4 AL 6 1.00 1.00 USOS M 

3.00 TOTAL 

ALU05-001 

Suministro e instalación de mampara de 
aluminio natural 2" y acrilico opalino 3 mm. de 
espesor, incluye: material, mano de obra, 
herramienta yio equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

M2 

E AL G 1 AL 3 1.00 1.00 SANT. PER H 

H AL 1 1 AL 2 1.00 1.00 SANT. PA  H 

2.10 TOTAL 

ALUO5-020 

Suministro e instalación de mampara de 
aluminio natural 2" y acrilico opalino 3 mm. de 
espesor, en regaderas incluye: puerta corrediza y 
un fijo, jaladera, toallero de aluminio, material, 
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para 
su correcta ejecución. 

PZA 

A AL C 1 AL 3 1.00 1.00 CUARTO MEO 

1.00 TOTAL 

ALUO6IOO 

Suministro y colocacion de polarizado tipo 
areneado/ esmerilado en ventaneria, incluye: 
material, mano de obra, herramienta y todo lo 
necesario para su ejecución. 

M2 

1.68 TOTAL 



SECRETARIA DE SALUD 
O RA 

CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSSISOILPNIOOI/2022 

NUMEROS GENERADORES UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 

VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V. 
ERIODO DE EJECUCIO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 

ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 

OBSERVACIONES 
EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

HERRERÍAS 

HEROI..001 

Suministro e instalación de marco ancho para 
puerta en herrería, 15,8cms, ahogado y anclado a 
muro con anda de angulo de 1", incluye: anclaje, 
fondo anticorrosivo color gris, y pintura de esmalte 
color BLANCO a dos manos, material, mano de 
obra, herramienta y todo lo necesario para su 
correcta colocación. 

B 3 AL 4 1.00 1.00 SALIDA A PATIO 

1.00 TOTAL 

HER02oO1 

Suministro e instalación de puerta de lamina lisa 
por ambos lados calibre 16, de 1.00 x 2.15 mts. de 
altura, con bastidor de ptr 1 1/2", incluye:chapa de 
seguridad cuadrada, bisagras, fondo anticorrosivo 
color gris, y pintura esmalte color blanco, material, 
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para 
su correcta colocación. 

PZA 

B 3 AL 4 1.00 1.00 SALIDA A PATIO 

1.00 TOTAL 

HER02002 

Suministro e instalación de puerta de lamina lisa 
por ambos lados calibre 16, de 1.20 x 2.15 mts. de 
alto, incluye: marco y contra marco de PTR de 1 
1/2" con ceja de solera interna para evitar 
filtraciones, guardapolvo de aluminio, barra de 
impacto antipanico down acero inoxidable de 84 
cms, bisagras reforzadas, fondo ariticorrosivo color 
gris, y pintura esmalte color gris claro, material, 
mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo 
necesario para su correcta colocación. 

PZA 

p 3 AL 4 1.00 1.00 SALIDA EMERGENCIA 

1.00 TOTAL 

 

 

ING. ESAUL Mf94NALVAREZ 

SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS 

DE SALUD DE SINALOA 

ING. JOE RJCARDO  MEZA SAINZ 

SUPERINTNDENTE DE OBRA 12 



SECRETARIA DE SALUD 
OBRA: CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD - 

PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA. 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SOILPNIOOI/2022 

NUM EROS GENERADORES UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V. 

ERIODO DE EJECUCIOI 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 

OBSERVACIONES EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

HERIO-001 

Suministro e instalacion de proteccion en 
herreria para ventanas, por parte exterior de 
ventana, con cuadrado de 1/2' a cada 11 cms. en 
sentido vertical y dos en sentido horizontal, (1 arriba 
separado 11 cms del marco y abajo separado 11 
cms.), con marco de solera de 1", anclado con 
taquete de varilla 3/80 barrenado en marco de 
solera sobre vano de ventana a hueso, incluye: 
anclaje, fondo anticorrosivo color gris, material, 
mano de obra, herramienta yio equipo y todo lo 
necesario para su colocacion. 

M2 

A AL C 1 AL 3 1.20 1.20 1.44 CUARTO MED 
E AL G 1 AL 3 0.40 0.60 0.24 SANT. PER H 
G AL H 1 AL 2 0.40 0.60 0.24 SANT. PER M 
H AL 1 1 AL 2 0.40 0.60 0.24 SANT. PA  H 
IALJ 1 AL3 1.20 1.20 1.44 CONSULT 
J AL K 1 AL 3 1.20 1.20 1.44 ALMACEN 
K AL M 1 AL 3 1.20 1.20 1.44 CONSULT 
M AL 0 1 AL 3 1.20 1.20 1.44 MED PREVE 
O AL P 1 AL 3 1.20 1.20 1.44 ESTERIL 
BALD 4AL6 1.20 1.20 1.44 COCINA 

F AL H 4 AL 6 0.70 0.50 0.35 SANT. PA  M 
L AL N 4 AL 6 1.20 1.20 1.44 FARMACIA 

N AL P 4 AL 6 1.20 1.20 1.44 USOS M 

H AL L 3 AL 5 1.20 1.20 2.00 2.88 AREA ESPERA 

16.91 TOTAL 

HERIOOO2 

Suministro e instalacion de proteccion, con 
cuadrado de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical 
y a cada 35 cms en sentido horizontal, sobre marco 
y contra marco de PTR de 1 1/2", con chapa 
cuadrada de seguridad, y anclado a muro con anda 
de angulo de 1', incluye: romper muro, anclaje, 
resane, fondo anticorrosivo color gris, material, 
mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo 
necesario para su correcta colocacion. 

M2 

HALL 3AL5 1.96 2.10 1.00 4.12 AREAESPERA 

4.00 TOTAL 

 

ING. JOEJQbO MEZA SAINZ 

SUPERINTENDENTE DE OBRA 13 

ING. ESAÚt(DIN ALVAREZ 

SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS 

DE SALUD DE SINALOA 



SECRETARIA DE SALUD 
OBRA 

CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECClON DE OBRA CONTRATO N: SSS/SO/LPN100112022 

NUMEROS GENERADORES UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V. 

ERIODO DE EJECUCIOI 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 

OBSERVACIONES 
EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

HERIO-003 

Suministro e instalacion de proteccion de 
60x100x80 cm para aire acondicionado tipo minisplit 
de 1 a 2 tan en azotea de herreria, anclado a Iosa 
de azotea con anda de angulo de 1", porta candado 
y candado, incluye: romper, anclaje, resane, fondo 
anticorrosivo color gris, y pintura esmalte a dos 
manos color blanco, material, mano de obra, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta colocacion. 

A AL P 1 AL 6 3.00 3.00 

3.00 TOTAL 

HERI3OOI 

Suministro e instalacion de pasamanos de 
acero en dos lineas de 90 cms. de altura y  75 cms. 
de altura para discapacitados en rampas exteriores, 
a base de acero en herreria tubo de 2" cedula 30, 
fijado con placa base lüxlü cms. incluye: fijacion, 
anclaje, resane, fondo anticorrosivo, acabado 
esmalte color blanco a dos manos, material, mano 
de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario 
para su correcta colocacion. 

ML 

A AL P 1 AL 6 14.00 14.00 

14.14 TOTAL 

HER13020 

Suministro e instalación de escalera marina en 
herrería, anclado a muro y pretil de azotea, de 55 
cms. de ancho y altura total variable, con tubular 
cuadrado de 10 cedula 40 y peldaños a cada 25 
cm y los anclajes a muro a cada 90 cm y 30 cm, 
con separacion de muro de 25cms , incluye: anclaje 
en base, fondo anticorrosivo color gris, y pintura 
esmalte a dos manos color blanco, material, mano 
de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario 
para su correcta colocación. 

PZA 

A AL B 5 AL 6 1.00 1.00 

1.00 TOTAL 

ING.ESA 1.alN '•LVAREZ 
NG. JOSF 1'GARDO MEZA SAINZ SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS 

SUPERIN1±NDENTE DE OBRA 14 DE SALUD DE SINALOA 



SECRETARIA DE SALUD 
O B CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 

PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBOIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSSISOILPNIOOI/2022 

NUMEROS GENERADORES UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V. 

ERIODO DE EJECUCIOI 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 

OBSERVACIONES EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 
PINTURAS 

PINOI-004 

Pintura de esmalte con brocha, sobre 
protecciones metálicas a dos manos a dos caras, 
aplicada con brocha, incluye: preparación de la 
superficie, materiales, mano de obra equipo y 
herramienta 

M2 

A AL C 1 AL 3 1.20 1.20 2.00 2.88 CUARTO MED 
E AL G 1 AL 3 0.40 0.60 2.00 0.48 SANT. PER H 
G AL H 1 AL 2 0.40 0.60 2.00 0.48 SANT. PER M 
H AL 1 1 AL 2 0.40 0.60 2.00 0.48 SANT. PA  H 
1 AL J 1 AL 3 1.20 1.20 2.00 2.88 CONSULT 
J AL K 1 AL 3 1.20 1.20 2.00 2.88 ALMACEN 
K AL M 1 AL 3 1.20 1.20 2.00 2.88 CONSULT 
M AL 0 1 AL 3 1.20 1.20 2.00 2.88 MED PREVE 
O AL P 1 AL 3 1.20 1.20 2.00 2.88 ESTERIL 
BALD 4AL6 1.20 1.20 2.00 2.88 COCINA 
F AL H 4 AL 6 0.70 0.50 2.00 0.70 SANT. PA  M 
L AL N 4 AL 6 1.20 1.20 2.00 2.88 FARMACIA 
N AL P 4 AL 6 1.20 1.20 2.00 2.88 USOS M 
H AL L 3 AL 5 1.20 1.20 4.00 5.76 AREA ESPERA 

33.82 TOTAL 

PINOI -008 

Pintura en area para extintor en forma de 
circulo, con un diametro total de 30 cms., a base de 
pintura esmalte, de buena calidad marca comex, 
berel o similar color rojo fuego, dos manos, incluye: 
descarapelado, material, mano de obra, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta colocacion. 

PZA 

A AL P 1 AL 6 2.00 2.00 

2.00 TOTAL 

 

 

ING.ESAULM' Dl'- A .AREZ 

SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS 

DE SALUD DE SINALOA 

1 NG. JOSE kIcR6O MEZA SAINZ 

SUPERINTEÑDENTE DE OBRA 15 



SECRETARIA DE SALUD 
OBRA 

CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N: SSSISOILPNIOOI/2022 

NUMEROS GENERADORES UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V. 

ERI000 DE EJECUCIOI 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 

OBSERVACIONES 
EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

PINOI-020 

Pintura vinilica en muros interiores marca berel 
o similar a dos manos, incluye: aplicación de 
sellador, materiales, preparación de la superficie, 
mano de obra, equipo, herramienta y andamios. 

M2 

AAL C 1 AL 3 13.90 3.00 41.70 CUARTO MED 

C AL E 1 AL 3 5.00 3.00 15.00 CLOSET Y BAÑO 
E AL G 1 AL 3 0.00 0.00 0.00 SANT. PER H 

G AL H 1 AL 2 0.00 0.00 0.00 SANT. PER M 

H AL 1 1 AL 2 0.00 0.00 0.00 SANT. PA  H 

G AL 1 2 AL 3 8.50 2.80 23.80 VESTIBULO 
IALJ 1 AL3 13.80 2.55 35.19 CONSULT 
JALK 1 AL3 12.40 2.55 31.62 ALMACEN 
K AL M 1 AL 3 13.90 2.55 35.45 CONSULT 
M AL 0 1 AL 3 14.00 2.55 35.70 MED PREVE 
O AL P 1 AL 3 7.50 2.55 19.13 ESTERIL 
A AL B 3 AL 6 13.60 0.00 0.00 PATIO 

B AL D 4 AL 6 11.20 3.00 33.60 COCINA 

O AL F 4 AL 6 9.00 3.00 27.00 COMEDOR 

F AL H 4 AL 6 0.00 0.00 0.00 SANT. PA  M 

L AL N 4 AL 6 14.90 2.55 38.00 FARMACIA 

N AL P 4 AL 6 10.30 2.55 26.27 USOS M 

H AL L 3 AL 5 27.50 2.55 70.13 AREA ESPERA 
BALH 3AL4 16.00 3.00 48.00 PASILLO 

LALP 3AL4 18.60 2.80 52.08 PASILLO 

-1.00 2.00 26.00 -52.00 MENOS PUERTA 

1.18 1.18 -9.00 -12.53 MENOS VENTANAS 

468.11 TOTAL 

1 / 
/ /. 
/ /-__ 

// 
/,/ 

ING. JOSE Rl DO MEZA SAINZ 

SUPERINTENDENTE DE OBRA 

 

16 

ING.ESAGI 'DlN ALVAREZ 

SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS 

DE SALUD DE SINALOA 



SECRETARIA DE SALUD 
OBRA: CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD - 

PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA. SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSSISOILPNIOOI/2022 

NUMEROS GENERADORES UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V. 

ERIODO DE EJECUCIO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) - FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 

OBSERVACIONES EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

PINOl -021 

Pintura vinilica en muros exteriores marca berel 
o similar a dos manos, incluye: aplicación de 
sellador, materiales, preparación de la superficie, 
mano de obra, equipo, herramienta y andamios. 

M2 

A AL P 6.00 26.30 3.30 86.79 FRENTE 
AALP 1.00 26.30 2.35 61.81 POSTERIOR 
1 AL 6 A 9.50 3.30 31.35 LATERAL 
1 AL 6 P 9.50 3.30 31.35 LATERAL 
A AL B 3 AL 6 14.00 2.70 37.80 PATIO 

1.20 1.20 -9.00 -12.96 MENOS CLAROS 

236.14 TOTAL 

PINOl -040 

Pintura vinhlica en plafones interiores marca 
berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de 
sellador, materiales, preparación de la superficie, 
mano de obra, equipo, herramienta y andamios. 

M2 

AALP 1 AL6 23.60 9.00 212.40 

5.15 1.60 -1.00 -8.24 MENOS CLAROS 
9.80 1.00 -1.00 -9.80 MENOS CLAROS 

194.36 TOTAL 

PINOl -041 

Pintura vinilica en plafones exteriores marca 
berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de 
sellador, materiales, preparación de la superficie, 
mano de obra, equipo, herramienta y andamios. 

M2 

H AL 1 6.00 9.80 1.00 9.80 FRENTE 
H AL P 1.00 18.00 1.10 19.80 POSTERIOR 

29.60 TOTAL 

PINOl-loo 

Pintura vinilica en pretiles marca berel pantone 
7421 o similar a dos manos, incluye: 
descarapelado, resanes, sellador, material, mano 
de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario 
para su correcta aplicación. 

ML 

H AL 1 6.00 9.80 1.20 11.76 FRENTE 
HALP 1.00 21.00 0.15 3.15 POSTERIOR 

14.91 TOTAL 

/ 

NG. JOSE/IÇpRDO MEZA SAINZ 

SUPERINEN6ENTE DE OBRA 

 

17 

ING. ESAUL DINA LVAREZ 

SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS 

DE SALUD DE SINALOA 



SECRETARIA DE SALUD 
OBRA: 

CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
. . - 

PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA. 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SOILPN/00112022 

NUM EROS GENERADORES UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 

VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V. 
ERIODO DE EJECUClOf 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 

ESTIMACION: 03 FINIQUITO) FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 

OBSERVACIONES 
EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

PINOl -101 

Pintura esmalte en muros interiores hasta una 
altura de h=1.00 mts.de buena calidad marca berel 
o similar color blanco, a dos manos, incluye: 
descarapelado, resanes, sellador, material, mano 
de obra, herramienta y todo lo necesario para su 
correcta aplicación. 

M2 

F AL P 3 AL 4 55.00 1.00 55.00 

1.00 -1.00 14.00 -14.00 MENOS CLAROS 

41.00 TOTAL 

PINOI-102 

Pintura esmalte en muros exteriores hasta una 
altura de h=1.00 mts.de buena calidad marca berel 
o similar color blanco, a dos manos, incluye: 
descarapelado, resanes, sellador, material, mano 
de obra, herramienta y todo lo necesario para su 
correcta aplicación. 

M2 

A AL P 6.00 26.30 1.00 26.30 FRENTE 

AAL P 1.00 26.30 1.00 26.30 POSTERIOR 

1 AL 6 A 9.50 1.00 9.50 LATERAL 

1 AL 6 P 9.50 1.00 9.50 LATERAL 

71.60 TOTAL 

PINO2-O01 

Pintura para trafico base solvente color amarillo, 
con microesferas, en guarniciones de concreto con 
desarrollo de 0.35 m., incluye: suministro de todos 
los materiales, trazo, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

ML 

A AL P 1 AL 6 137.00 137.00 

137.00 TOTAL 

PINO3-001 

Rotulación de letrero NOMBRE DE LA UNIDAD, 
incluye: mano de obra, material, mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

ID 

A AL P 6.00 1.00 1.00 

1.00 TOTAL 

/ )/ 

ING. JOSE/RlÇARDOMEZA SAINZ 

SUPERIN ENDENTE DE OBRA 18 

ING. ESAUL NA £LVAREZ 

SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS 

DE SALUD DE SINALOA 



SECRETARIA DE SALUD 
OBRA CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 

PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSSISO/LPN100112022 

NUMEROS GENERADORES UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V. 

ERIODO DE EJECUCIO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 

OBSERVACIONES EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

P1N03002 

Rotulación de logotipo SERVICIOS DE SALUD 
DE SINALOA, incluye material, mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

PZA 

AAL P 6.00 1.00 1.00 

1.00 TOTAL 

P1N03003 

Rotulación de logotipo Estatal "SINALOA 
GOBIERNO DEL ESTADO", incluye: material, mano 
de obra, herramienta y todo lo necesario para su 
ejecución. 

PZA 

AAL P 6.00 1.00 1.00 

1.00 TOTAL 

PINO3-004 

Rotulacion de logotipo Federal "SECRETARIA 
DE SALUD", incluye material, mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecucion. 

IDZA 

A AL P 6.00 1.00 1.00 

1.00 TOTAL 

PlNO3oo6 

Rotulación de logotipo RPBI (desechos tóxicos) 
en tapa metálica de registro, a base de pintura 
epoxica, de buena calidad marca comex, berel o 
similar COLOR NEGRO sobre fondo ROJO, incluye: 
descarapelado, material, mano de obra, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta colocación. 

A AL P 6.00 1.00 1.00 

1.00 TOTAL 

P1NO3-007 

Rotulacion de logotipo de discapacitados de 
1.00x1.00 mts. en rampa de acceso, a base de 
pintura epoxica, de buena calidad marca comex, 
berel o similar, incluye: descarapelado, material, 
mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo 
necesario oara su correcta colocacion. 

A AL P 6.00 2.00 2.00 

2.00 TOTAL 

  

 

( 

NG. ESAtft -'l.NA-ALVAREZ 

SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS 

DE SALUD DE SINALOA 

ING. JOSE'R)éARbO MEZA SAINZ 

SUPERINT'NDENTE DE OBRA 19 



SECRETARIA DE SALUD 
OBRA CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 

PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSSISOILPNIOOI/2022 

NUM EROS GENERADORES UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V. 

ERIODO DE EJECUCIO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 

OBSERVACIONES EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

PINO3-008 

Pintado de area para centro de reunion, 
1.20x1.20 a base de pintura epoxica color verde 
bandera y letras y flechas en blanco, incluye mano 
de obra, material, herramienta yio equipo y todo lo 
necesario para su correcta realizacion. 

PZA 

AAL P 6.00 1.00 1.00 

1.00 TOTAL 

PINO3-009 

Rotulacion de letrero de cisterna en area 
exterior, a base de pintura epoxica, de buena 
calidad marca comex, berel o similar incluye: 
descarapelado, material, mano de obra, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta colocacion. 

A AL P 6.00 1.00 1.00 

1.00 TOTAL 
VARIOS (SEÑALIZACION Y ANEXOS) 

VAROI-003 

Suministro y colocacion de letrero tipo 
señalizacion a base de pvc en color verde y nombre 
de color blanco con una medida de 36 cms. de 
largo por 22 cms. de alto, colocado con cinta doble 
cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, 
material, herramienta y todo lo necesario para su 
correcta colocacion. 

PZA 

A AL p 1 AL 6 9.00 9.00 

9.00 TOTAL 

VAROI-006 

Suministro y colocacion de letrero tipo 
señalizacion a base de pvc en color rojo y nombre 
de color blanco con una medida de 36 cms. de 
largo por 22 cms. de alto, colocado con cinta doble 
cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, 
material, herramienta y todo lo necesario para su 
colocacion. 

PZA 

AALP 1 AL6 12.00 12.00 

12.00 TOTAL 

VAROI 001 

Suministro y colocacion de letrero tipo 
señalizacion a base de pvc en color tinto y nombre 
de color blanco con una medida de 36 cms. de 
largo por 22 cms. de alto, colocado con cinta doble 
cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, 
material, herramienta y todo lo necesario para su 
correcta colocacion. 

,' ¿41_ .  

A AL P 1 AL 6 17.00 17.00 

25.00 TQ.T , ) 

/T 
ING. JOSEiÇARDO MEZA SAINZ 

SUPERINTÇDENTE DE OBRA 20 

ING. ESAUL MEI7 REZ 

SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS 

DE SALUD DE SINALOA 



SECRETARIA DE SALUD 
OBRA CUJES: SLSSAOO144I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 

PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSSISO/LPN100112022 

NUMEROS GENERADORES UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V. 

ERIODO DE EJECUCIO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 

OBSERVACIONES EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

VAROI-009 

Suministro y colocacion de letrero tipo 
señalizacion a base de pvc en color amarillo y 
nombre de color negro con una medida de 36 cm 
de largo por 22cm de alto, colocado con cinta doble 
cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, 
material, herramienta y todo lo necesario para su 
colocacion. 

PZA 

A AL P 1 AL 6 3.00 3.00 

3.00 TOTAL 

VAROI-007 

Suministro y colocacion de letrero tipo 
señalizacion a base de pvc en color blanco y 
nombre de color rojo con una medida de 36 cm de 
largo por 22 cm de alto, colocado con cinta doble 
cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, 
material, herramienta y todo lo necesario para su 
colocacion. 

PZA 

11.00 TOTAL 

VAROI -005 

Letrero tipo señalizacion "que hacer en caso de 
sismo e incendio" de pvc medida de 50x35 cm., 
colocado con cinta doble cara en muro, incluye: 
suministro de letrero, material, mano de obra, 
herramienta y equipo necesario. 

PZA 

A AL P 1 AL 6 1.00 1.00 

1.00 TOTAL 

VARO2-003 

Suministro y colocacion de dispensador 
jabonera de semiempotrar, marca AITANA 900 
color blanco modelo J-AC7000 o similar, Incluye: 
suministro y colocacion. 

PZA 

E AL G 1 AL 3 1.00 1.00 SANT. PER H 
G AL H 1 AL 2 1.00 1.00 SANT. PER M 
H AL 1 1 AL 2 1.00 1.00 SANT. PA  H 
1 AL J 1 AL 3 1.00 1.00 CONSULT 

K AL M 1 AL 3 1.00 1.00 CONSULT 
M AL 0 1 AL 3 1.00 1.00 MEO PREVE 
O AL P 1 AL 3 1.00 1.00 ESTERIL 
B AL D 4 AL 6 1.00 1.00 COCINA 

F AL H 4 AL 6 1.00 1.00 SANT. PA  M 
N AL P 4 AL 6 1.00 1.00 USOS M 
C AL E 1 AL 2 1.00 1.00 BAÑO Mb 

11.00 TOTAL / r 

   

 

ING. ESAULMED1AL)REZ 

SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS 

DE SALUD DE SINALOA 

ING. JOE JtARDO MEZA SAINZ 

SUPERINTENDENTE DE OBRA 21 
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7' f._ 
ING. JOSE-R,CARDO MEZA SAINZ 

SUPERINT'NDENTE DE OBRA 

SECRETARIA DE SALUD 
OBRA: 

CLUES: SLSSAOOI441 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA. 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SOILPNIOOI/2022 

NUM EROS GENERADORES UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V. 

ERIODO DE EJECUCIO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 

OBSERVACIONES 
EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

VARO2-005 

Suministro y colocación de despachador de 
toalla interdoblada, (sanitas) marca JOFEL 
similar, incluye: fijación con taquete, mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para su ejecución. 

E AL G 1 AL 3 1.00 1.00 SANT. PER H 

G AL H 1 AL 2 1.00 1.00 SANT. PER M 
H AL 1 1 AL 2 1.00 1.00 SANT. PA  H 
1 AL J 1 AL 3 1.00 1.00 CONSULT 

K AL M 1 AL 3 1.00 1.00 CONSULT 
M AL 0 1 AL 3 1.00 1.00 MED PREVE 
O AL P 1 AL 3 1.00 1.00 ESTERIL 
B AL 0 4 AL 6 1.00 1.00 COCINA 

F AL H 4 AL 6 1.00 1.00 SANT. PA  M 

N AL P 4 AL 6 1.00 1.00 USOS M 

C AL E 1 AL 2 1.00 1.00 BAÑO MED 

11.00 TOTAL 

VARO2-008 

Suministro y colocación de despachador de 
papel higienico marca JOFEL o similar, Incluye: 
suministro y colocación. 

PzA 

E AL G 1 AL 3 1.00 1.00 SANT. PER H 

G AL H 1 AL 2 1.00 1.00 SANT. PER M 

H AL 1 1 AL 2 1.00 1.00 SANT. PA  H 
F AL H 4 AL 6 1.00 1.00 SANT. PA  M 

C AL E 1 AL 2 1.00 1.00 BAÑO MED 

5.00 TOTAL 

ING. ESAULr,1EP A VAREZ 

SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS 

DE SALUD DE SINALOA 



SECRETARIA DE SALUD 
OBRk CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 

PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SO/LPN100112022 

NUM EROS G ENERADORES UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V. 

ERIODO DE EJECUCIOI 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
LOCALIZAON 

OBSERVACIONES LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

VAR02010 

Suministro y colocación de cortina antibacterial, 
tela fabricada en tres capas, una interna de fibras 
sinteticas con agentes antibacteriales y dos capas 
exteriores de pelicula de p.v.c. termoplastico, 
resistente a la flama, a las manchas, antiestatica, 
deocorizada, durable, antimicrobiano para proteger 
la tela, medidas ancho 2.65 mts. x alto 2.20 mts., 
con riel de aluminio, fijo de muro a muro y al centro 
de claro en el plafon, losa o dala, en los consultorios 
y sala de usos multiples, incluye: malla de 40 cms 
altura en su parte superior, fijacion, mano de obra, 
material, herramienta y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

PZA 

1 AL J 1 AL 3 1.00 1 .00 CONSULT 
K AL M 1 AL 3 1.00 1.00 CONSULT 
N AL P 4 AL 6 1.00 1.00 USOS M 

3.00 TOTAL 

VAR02012 

Suministro y colocación de cortina erirrollable, 
con tela plastica tipo blackout lavable, mano de 
obra, material, herramienta y todo lo necesario para 
su correcta ejecución. 

M2 

A AL P 1 AL 6 1.40 1.40 11.00 21.56 

21 56 TOTAL 

VARO2-013 
Colocación de negatoscopio, incluye: fijación 

con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo 
necesario para su ejecución. 

pp 
A AL P 1 AL 6 2.00 2.00 

2.00 TOTAL 

VAR02015 

Llenado de extintor de 6 kg, incluye: gancho de 
fijacion, mano de obra, material, herramienta y/o 
equipo y todo lo necesario para su correcta 
instalacion. 

PZA 

A AL P 1 AL 6 2.00 2.00 

2.00 TOTAL 

 

ING. JOS'ÇSR MEZA SAINZ 

SUPERINtEÑ'DENTE DE OBRA 23 

ING. ESAÜL.M.ÉINA VTEZ 

SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS 

DE SALUD DE SINALOA 



SECRETARIA DE SALUD 
OBRA CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 

PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SOILPNI001/2022 

NUM EROS GENERADORES UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V. 

ERI000 DE EJECUCIO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 

OBSERVACIONES 
EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

VARO2 017 

Suministro y colocacion de letrero tipo calcas 
transparentes para puerta de acceso, letreros de 
jale, empuje, entrada, salida, logotipo de SSS 
(servicios de salud de sinaloa) y Escudo del Estado 
de Sinaloa, incluye: mano de obra, material, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta 
instalacion. 

JGO 

A AL P 6.00 1.00 1.00 

1.00 TOTAL 

VAR04-001 

Suministro y realizacion de fumigacion de todo 
el centro de salud, incluye aspersor manual, 
materiales, mano de obra y equipo. 

M2 

243.92 TOTAL 
ALMACENES TEMPORALES Y RPBI 

HERO6-001 

Puerta louver de 1.06 m. de ancho por 2.4 m. 
de altura, con marco de PTR 1 1/2"xl 1/2" de 1.89 
mm, contramarco de Tubular M-300 Cal 18, y rejilla 
Iouver cal. 18 a cada 6.5 cm, Incluye: suministro de 
materiales, bisagras tubulares, Cerradura de 
seguridad de barra, colocación, cortes, soldadura, 
aplicación de pintura de esmalte limpieza, mano de 
obra, equipo y herramienta. 

pp 

p 1 AL 3 2.00 2.00 

2.00 TOTAL 

/1 

// / 

ING. JcíSEACARDO MEZA SAINZ 

SUPERINTENDENTE DE OBRA 

 

24 

NG. ESAUL'MlNAAL' AREZ 

SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS 

DE SALUD DE SINALOA 



SECRETARIA DE SALUD 
OBRA. 

CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
PALOS BLANCOS (PRELIMINARES ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSSISOILPNIOO1I2O22 

NUMEROS GENERADORES UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V. 

ERIODO DE EJECUCIOF' 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 

OBSERVACIONES 
EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

P1N01020 

Pintura vinilica en muros interiores marca berel 
o similar a dos manos, incluye: aplicación de 
sellador, materiales, preparación de la superficie, 
mano de obra, equipo, herramienta y andamios. 

M2 

P 1 AL 3 2.00 2.40 6.00 28.80 

-4.00 MENOS PUERT 

24.80 TOTAL 

PINoI-021 

Pintura vinilica en muros exteriores marca berel 
o similar a dos manos, incluye: aplicación de 
sellador, materiales, preparación de la superficie, 
mano de obra, equipo, herramienta y andamios. 

M2 

P 1 AL 3 2.00 2.40 4.00 19.20 

-4.00 MENOS PUERT 

15.20 TOTAL 

PINOI-040 

Pintura vinilica en plafones interiores marca 
berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de 
sellador, materiales, preparación de la superficie, 
mano de obra, equipo, herramienta y andamios. 

M2 

P 1 AL 3 2.00 2.00 2.00 8.00 

8.00 TOTAL 

PINOl -041 

Pintura vinilica en plafones exteriores marca 
berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de 
sellador, materiales, preparación de la superficie, 
mano de obra, equipo, herramienta y andamios. 

M2 

P 1 AL 3 0.30 4.30 1.29 

P 1 AL 3 0.30 2.00 0.60 

1.89 TOTAL 

PINOl-lOO 

Pintura vinilica en pretiles marca berel pantone 
7421 o similar a dos manos, incluye: 
descarapelado, resanes, sellador, material, mano 
de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario 
para su correcta aplicación. 

ML 

P 1 AL 3 8.90 8.90 RPBI 

18.10 18.10 VOLADO TRASERO 

8.90 TOTAL 

 

NG. JOSIÁRDO MEZA SAINZ 

SUPERINTENDENTE DE OBRA 25 

NG. ESÁUL DI ALVAREZ 

SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS 

DE SALUD DE SINALOA 
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NG. EtJt .EDJNALVAREZ 

SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS 

DE SALUD DE SINALOA 

/ 

/ / 
ING. JOSE (CARDO MEZA SAINZ 

SUPERlNT'NDENTE DE OBRA 

SECRETARIA DE SALUD 
OBRA 

CLUES: SLSSAOOI441 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSSISOILPNIOO1/2022 

NUMEROS GENERADORES UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V. 

ERIODO DE EJECUCIOI 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 

OBSERVACIONES EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 
LIMPIEZAS 

LIMOI-001 

Limpieza gruesa durante la obra, incluye: retiro 
de escombro, acarreos, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

M2 
A AL P 1 AL 6 24.39 10.00 243.90 

243.92 TOTAL 

LIMOI-002 
Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: 

retiro de escombro ligero, acarreos, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

M2 
A AL P 1 AL 6 26.00 12.00 312.00 

312.00 TOTAL 
EXTRAS 

EXT-001 

Suministro y colocación de bajantes pluviales con 
tubo pvc ML 30, codos, salida en azotea, 
accesorios, piezas para su conexión, incluye: 
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y 
todo lo necesario para su ejecución. 

ML 

A AL C 1.00 13.50 13.50 

13.50 TOTAL 

EXT-002 

Realización de entortado a base de mortero en piso 
de 5 a 9 M2 cm para nivelar, para posterior 
colocación de vitropiso o similar, incluye: material, 
mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo 
necesario para su ejecución. 

M2 

A AL L 1 AL 6 15.00 7.67 115.05 

115.00 TOTAL 

EXT-003 

Realizacion de aplanado a base de yeso en muros y 

plafones, M2 incluye: material, mano de obra, 

herramienta y todo lo necesario para su ejecución. 

M2 

L AL N 4 AL 6 7.00 2.40 16.80 MUROS 
NALP 4AL6 7.00 2.40 16.80 MUROS 

L AL P 5 AL 6 8.00 3.30 26.40 PLAFON FARM. USOS 
H AL L 3 AL 5 9.80 3.80 37.24 PLAFON SALA ESPE 

120.42 TOTAL 



SECRETARIA DE SALUD 
O BRA 

CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N: SSSISO/LPNIOOI/2022 

NUMEROS GENERADORES UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V. 

ERIODO DE EJECUCIO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 

OBSERVACIONES 
EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

EXT 004 

Demolicion de claros de puertas para ajustar 

medida y unificar ml claros de puertas, incluye: 

mano de obra, herameinta y todo lo necesario para 

su correcta ejecucion. 

ML 

A AL C 1 AL 3 3.00 1.00 3.00 CUARTO MEO 

E AL G 1 AL 3 3.00 1.00 3.00 SANT. PER H 

G AL H 1 AL 2 3.00 1.00 3.00 SANT. PER M 

H AL 1 1 AL 2 3.00 1.00 3.00 SANT. PA  H 

1 AL J 1 AL 3 3.00 1.00 3.00 CONSULT 

JALK 1 AL3 3.00 1.00 3.00 ALMACEN 

K AL M 1 AL 3 3.00 1.00 3.00 CONSULT 

M ALO 1 AL 3 3.00 1.00 3.00 MED PREVE 

O AL P 1 AL 3 0.00 1.00 0.00 ESTERIL 

A AL B 3 AL 6 0.00 0.00 0.00 PATIO 
BALD 4AL6 3.00 1.00 3.00 COCINA 
O AL F 4 AL 6 3.00 1.00 3.00 COMEDOR 
F AL H 4 AL 6 0.00 1.00 0.00 SANT. PA  M 
L AL N 4 AL 6 3.00 1.00 3.00 FARMACIA 
N AL P 4 AL 6 0.00 1.00 0.00 USOS M 

33.00 TOTAL 

Ex1-o05 

Reubicacion de regsitros electricos en banqueta 
incluye: pza deconeccion y conexión de cable de 
centro de carga coexiones de tuberia de conduit de 
pvc de 1 1 /4 , incluye: material, mano de obra 
herrameinta y todo lo necesario para su correcta 
ejecucion. 

PZA 

A AL P 1 AL 6 2.00 2.00 

2.00 TOTAL 

EXT-006 

Suministro y clocacion de 3 zapatas para centro de 

carga pzas existente, incluye: retiro de la existente 

material, mano de obra, herrmienta y todo lo 

necesario para su correcta ejecucion. 

PZA 

A AL P 1 AL 6 1.00 1.00 

1.00 TOTAL 

/' 
._-7 /.. 

ING. JOzSE,fAF56MEZA  SAINZ 
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ING.ESAJ 1I ALVAREZ 

SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS 

DE SALUD DE SINALOA 



SECRETARIA DE SALUD 
OB RA 

CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N: SSSISO/LPN/001/2022 

NUMEROS GENERADORES UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V. 

ERIODO DE EJECUCI» 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 
ESTIMACION: 03 FINIQUITO) FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 

OBSERVACIONES 
EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

EXT-007 

Suministro y colocacion de crital de 6 mm de 
0.60x1.10 en fijo de ventana de residente, incluye: 
retiro del mismo, material mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecucion. 

PZA 

AALC 1.00 1.00 1.00 CUARTO MED 

1.00 TOTAL 

EXT-008 

Retiro con recuperacion de protecciones existentes 

de aires pza acondiconados en azotea anclads a 
. 

losa, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo 

necesario para su correcta ejecucion. 

PZA 

A AL P 1 AL 6 7.00 7.00 

7.00 TOTAL 

EXT-009 

Colocacion de protecciones recuperadas de aires 
pza acondicionados en bases de minisplit, incluye, 
mano de obra material, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta elecucion. 

PZA 

A AL P 1 AL 6 7.00 7.00 

7.00 TOTAL 

EXT-010 

Anclaje de varilla de 3/8" de 30 cm de largo a cada 
1.50 mts ml para amarre de malla e banqueta, 
incluye: barreno. Material, mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecucion. 

ML 

A AL P 6.00 26.00 26.00 
AALP 1.00 26.00 26.00 
1 AL 6 A 10.00 10.00 
1 AL 6 P 10.00 10.00 

72.00 TOTAL 

ExT-011 

Retiro de acabado floteado suelto en plafones para 
recibir m2 acabado de yeso, incluye: mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecucion. 

M2 

H AL L 3 AL 5 9.80 3.80 37.24 PLAFON SALA ESPE 

37.24 TOTAL 

EXT-012 

Fabricacion de gotero de 1 1/2", con mezcla 

cemento arena ml en pretil de fachada principal 

incluye: material, mano de obra, herramienta y todo 

lo necesario para su correcta ejecucion. 

ML 

H AL L 6.00 10.00 10.00 

10.00 TOTAL 
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ING. JOSE(RlÇ/AR MEZA SAINZ 

SUPERINTFiDENTE DE OBRA 28 

ING. ESAUL J] ALVAREZ 

SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS 

DE SALUD DE SINALOA 



SECRETARIA DE SALUD 
OBRA CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 

PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N: SSS/SOILPNIOOI/2022 

NUM EROS GENERADORES UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V. 

ERIODO DE EJECUCIOI 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 

OBSERVACIONES EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

EXT-013 

Demolicion de apalnado en muro para recibir yeso, 

incluye m2 mano de obra, limpieza, herramienta y 

todo lo necesario para su correcta ejecucion. 

M2 

L AL P 3.00 3.20 2.80 8.96 

8.96 TOTAL 

EXT-014 

Colocacion de ventanas recuperadas en cuarto de 

usos pzas multiples y farmacia, incluye: materiales 

mano de obra, herramienta y todo lo necesario para 

su ejecucion. 

PZA 

L AL P 6.00 2.00 2.00 

2.00 TOTAL 

EXT-015 

Suministro y colocación de cimbra play de 5/8" en 
cubierta de cuarto de rpbi y basura, en la parte 
superior, incluye: material, cortes, mano de obra, 

herramienta y todo lo necesario ora su correcta 
ejecución. 

M2 

P 1 AL 6 2.32 4.20 9.74 

9.74 TOTAL 

EXT-016 

Aplicación de niasa bond en muros y plafones para 

adherencia de yeso en apalnados existentes 
. . 
incluye: material, mano de obra, herramienta y todo 

lo necesario para su correcta ejecucion. 

M2 

L AL P 5 AL 6 8.00 3.30 26.40 PLAFON FARM. USOS 

26.40 TOTAL 

EXTOI7 

Pintura de esmalte con compresor y pistola, en 
elementos de estructuras metálicas ya montadas 
y/o armadas, con altura hasta de 5 m, perfiles 
metálicos con desarrollo perimetral de 0.30 a 0.80 
m. aplicada, a dos manos usando andamios, 
incluye: retiro de óxido, limpieza, preparación de la 
superficie, materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

ML 

AALP 1 AL6 3.15 6.00 18.40 COLUMNA 
7.87 2.00 15.30 VIGA 

4.70 600 2710 VIGA 

82.80 TOTAL 
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ING. JOØCÁRbO MEZA SAINZ 

SUPERINTENDENTE DE OBRA 

 

29 

ING. ESAUL i1TV ALVAREZ 

SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS 

DE SALUD DE SINALOA 
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1 NG. JO R1CARI)Otvl SAINZ 

SUPER,JNfENDENTE DE OBRA 

IÑÉÁUt1EDNAALVAREZ 

SUPERVISOR SUBDlRECCIONDEOBRASERVlClOS 

DE SALUD DE SINALOA 

SECRETARIA DE SALUD 
OBRA 

CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SOILPNIOOII2O22 

NUMEROS GENERADORES UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA 
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V. 

ERIODO DE EJECUCIOt 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 
ESTIMACION: 03 FINIQUITO) FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 

OBSERVACIONES 
EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

EXTOIB 

Pintura de esmalte con compresor y pistola, en 
elementos de estructuras metálicas ya montadas 
y/o armadas, con altura hasta de 5 m, perfiles 
metálicos tubulares con desarrollo perimetral de 
0.16 a 0.31 m. aplicada, a dos manos usando 
andamios, incluye: retiro de óxido, limpieza, 
preparación de la superficie, materiales, mano de 
obra, equipo y herramienta. 

ML 

A AL P 1 AL 6 8.50 10.00 85.00 TECHUMBRE 

ExT019 

Base de concreto de 20x30 cm y 17 cm de alto cm 
para soporte de instalaciones en azotea a base de 
concreto f'c=150 kg/cm2 y chaflan perimetral de 
mezcla cemento-arena 1:4, incluye: material, mano 
de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. 

PZA 

A AL P 1 AL 6 8.50 10.00 85.00 TECHUMBRE 

85.00 TOTAL 

EXT-020 

Suministro y colocación de césped tipo san Agustín 
en jardín exterior junto a estacionamiento, 
preparación de área, tendido de capa de tierra 
muerta y regado diario durante el transcurso de la 
obra, incluye: mano de obra, material, mano de 
obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. 

M2 

A AL P 1 AL 16 11.00 4.00 44.00 
3.00 5.00 15.00 
5.00 10.00 50.00 

109.00 TOTAL 
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SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLAS PARA AIRES 
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CROQUIS / ESTIMACION 03 (FINIQUITO) / CARPINTERIA 
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CROQUIS / ESTIMACION 03 (FINIQUITO) / PINTURA 
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PINTURA INTERIOR (MURO Y PLAFON) ESMALTE INTERIOR Y EXTERIOR ROJO PANTONE EN FACHADA 
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COLOCACION DE PROTECCIONES  PUERTA DE EMERGENCIA Y PUERTA DE PATIO  PROTECCIONES DE AIRES 

COLOCACION DE ESCALERA MARINERA •COLOCACION DE BARANDAL TUBULAR 
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CROQUIS / ESTIMACION 03 (FINIQUITO) / CRISTALERIA Y ALUMINIO 
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COLOCACION DE MARCOS DE ALUMINIO COLOCACION DE PUERTAS BAJO BARRAS COLOCACION DE VENTANAS 

COLOCACION DE MAMPARAS • COLOCACION DE PUERTA PRINCIPAL 
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LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE LA UNIDAD 
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PERSIANAS CORTINAS ANTIBACTERIAL 
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FIO CULAOAN No. 112, DEPARTAÍSENTO 1, COL. GU.DALUPE. 

C(JLACAN DE ROSALES. 5W.. RFC: ROV1ÍSO1 ERAl. TEL. 171725 lii 5. c&. 21171 17 (12 15 

   

REPORTE FOTOGRAFICO 
CONTRATO No. : SSSISOILPNIOOII2O22 
OBRA: CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE 
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. 

ESTIMACION FINIQUITO 
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RO CULLACAN No. 112. DEPARTAMENTO 1, COL. GUADALUPE. 
CULI000N DE ROSALES, SN.. NEC: ROVíDOEi EPA1. TEL. (557)725 1215, ce). 5571 17 ((7 55 

   

REPORTE FOTOGRÁFICO 
CONTRATO No. : SSSISOILPNIOOII2O22 
OBRA: CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE 
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. 

ESTIMACION FINIQUITO 
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RK3 CULACAN No. 112. DEPARTAMENTO 1. COL. GUADALUPE. 
CUL[ACAN DE ROSALES SiN., REO. RQVIOOJ?10PE1. TEL. (007)730 313, cO. 1071 17 03 53 

  

REPORTE FOTOGRÁFICO 
CONTRATO No. : SSSISOILPNIOOII2O22 
OBRA: CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE 
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. 

ESTIMACION FINIQUITO 
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FLO CULL4CAN No, 112. DEPARTAfLiENTO 1, GOL. GUADALUPE, 
CULtACAN DE ROSALES. 5W.. EEC: RCVIEÚ2iEPSL TEL. 7)7851315. cI. 8871 17 07 75 RV 

¿E 

REPORTE FOTOGRAFICO 
CONTRATO No. : SSSISOILPNIOOII2O22 
OBRA: CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE 
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. 

ESTIMACION FINIQUITO 
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RO CULLACAN No. 112. DEPARTAMENTO 1 COL. GUADALUPE. 
CULACAN DE ECSALES. SfN,, RFC: RDV'5íJ21 SPSI, TEL. 557)725 11 15. ç;),  2671 17 06 55 

DE RV 
REPORTE FOTOGRAFICO 
CONTRATO No. : SSSISOILPNIOOI/2022 
OBRA: CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE 
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. 

ESTIMACION FINIQUITO 
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RKO CULIACAN No. 112, DEPARTAMENTO 1, COL. GUADALUPE. 

CLLLOCAD DE ROSALES. DE ROO: ROV1302l309.i. TEL. (3370801815, cA. (1371 17 57 35 RV 
REPORTE FOTOGRAFICO 
CONTRATO No. : SSSISOILPNIOOII2O22 
OBRA: CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE 
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. 

ESTIMACION FINIQUITO 
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REPORTE FOTOGRAFICO 
CONTRATO No. : SSSISOILPNIOOII2O22 
OBRA: CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE 
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. 

ESTIMACION FINIQUITO 
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ING.ARQ.LF's LEAL NIEBLAS 
REPRE1 1' ANTE LEGAL 

RPCsN S.A. DE C.V. 

ATE 

RV RO CULACAN No. 112. DEPARTAMENTO 1. COL. GUADALUPE. 
CULACAN. SNALOA. EPO: R0V100216P94, TEL. (667)789 18 15. ceL 6671 17 06 55 

 

CULIACAN, SINALOA A 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

C. ING. MONICA ELENA HERNADEZ PEREZ 
SUBDIRECTOR DE OBRA DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
PRESENTE. 

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO LA AUTORIZACION DE LOS CONCEPTOS 

EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN EL CONTRATO No 

SSSISOILPNIOOII2O22, RELATIVO A LA OBRA "CLUES SLSSAOO1441 CONSERVACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, 

ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA", EN VIRTUD A QUE 

SURGIERON CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. 

YO, C. ING. ARQ. ALFREDO LEAL NIEBLAS, MANIFIESTO QUE SOLICITO SU APROBACION PARA LA 

EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ANTES MENCIONADOS, LOS CUALES ANEXO A 

ESTE OFICIO ASI COMO LOS PU PARA SU REVISION. 

.LFREDO [..L 
REFRTSENTT\T[ 1.E(\ 



ROVICON, S.A. DE C.V. 
RIO CULIACAN NO. 112, DEPTO. 1, COL. GUADALUPE, 
CULIACAN, SIN. RFC: R0V100216P94, TEL (01667)789-18-15, CEL.: 6671-17-06-55 

OBRA: CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE LICITACION PUBLICA NACIONAL: 
SSSISOILPNIOOII2O22 

CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERIA,
FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA. 
UBICACION: PALOS BLANCOS, GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

HOJA NO.: 1 

DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA  

DOCUMENTO DE-II. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Descripción 

Clave: EXT-001 
Suministro y colocación de bajantes pluviales con tubo pvc 30, codos, salida en azotea, accesorios, Unidad ML 

piezas para su conexión, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para Cantidad 

su ejecución. Precio unitario : $ 
Total: $ 

1.00 
326.87 
326.87 

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Materiales 
PVCS3 Tubo pvc-s 3" ml 1.05000 53.30 55.97 
CPVCS3X9O Codo pvc-s 3"x90° pieza 0.58000 17.24 10.00 
COPVC3 Copie pvc-s de 3" pieza 0.28600 10.34 2.96 
PEG711 Pegamento pvc Gray 711 473 gr pieza 0.04000 270.18 10.81 
LIJA Lija pieza 0.02000 12.83 0.26 
HSEG Hoja de segueta pieza 0.02000 17.48 0.35 

Total de Materiales 80.35 

Mano de Obra 
MOCA-002 Ayudante General. jor 0.14000 470.81 65.9 1 
MOCA-016 Plomero. jor 0.14000 646.56 90.52 

Total de Mano de Obra 156.43 

Herramienta 
FACHEME Factor de herramienta menor (%)mo 0.03000 156.43 4.69 
FMINT Mando intermedio (%)mo 0.10000 156.43 15.64 
FES Factor de Equipo de Seguridad (%)mo 0.02000 156.43 3.13 

Total de Herramienta 23.46 

Costo Directo 260.24 
Indirectos ( 2.32%) 6.04 

Indirectos de Campo ( 7.68%) 19.99 
Subtotal 286.27 

Financiamiento ( 0.78%) 2.23 
Subtotal 288.50 

Utilidad ( 10.00%) 28.85 
Subtotal 317.35 

Cargos Adicionales ( 3.00%) 9.52 

Precio Unitario 326.87 
** TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 87/100 M.N. 

NG AR.. iO LEAL NIEBLAS 
ESENTANTE LEGAL 



OBRA: CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE LICITACION PUBLICA NACIONAL: SSSISOILPNIOO1I2O22 

CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA. 
UBICACION: PALOS BLANCOS, GUASAVE, ESTADO DE SINALOA 
DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

DOCUMENTO DE-II. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Descripción 

HOJA NO.: 2 

ROVICON, S.A. DE C.V. 
RIO CULIACAN NO. 112, DEPTO. 1, COL. GUADALUPE, 
CULIACAN, SIN. RFC: R0V100216P94, TEL (01667)789-18-15, CEL.: 6671-17-06-55 

Clave: EXT-002 
Realización de entortado a base de mortero en piso de 5 a 9 cm para nivelar, para posterior colocación Unidad : M2 
de vitropiso o similar, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su Cantidad : 1.00 
ejecución. Precio unitario: $ 465.30 

Total : $ 465.30  

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Mano de Obra 
PEO Peon jor 0.16000 396.06 63.37 
ALB Albañil jor 0.16000 646.56 103.45 

Total de Mano de Obra 166.82 

Herramienta 
FACHEME Factor de herramienta menor 
FMINT Mando intermedio 
FES Factor de Equipo de Seguridad 

Total de Herramienta 

(%)mo 0.03000 166.82 5.00 
(%)mo 0.10000 166.82 16.68 
(%)mo 0.02000 166.82 3.34 

25.02 

Auxi 1 ¡ares 
PMEZ-029 Mezcla cemento arena 1:4 m3 0.07350 2,430.25 178.62 

Total de Auxiliares 178.62 

Costo Directo 370.46 
Indirectos ( 2.32%) 8.59 

Indirectos de Campo ( 7.68%) 28.45 
Subtotal 407.50 

Financiamiento ( 0.78%) 3.18 
Subtotal 410.68 

Utilidad ( 10.00%) 41.07 
Subtotal 451 .75 

Cargos Adicionales ( 3.00%) 13.55 

Precio Unitario 465.30 
** CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 301100 M.N. ** 

o 

NG. AR 'ttALNlEBLAS 
5 tANTE LEGAL 
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L NIEBLAS 
ÑTANTE LEGAL 

ROVICON, S.A. DE C.V. 
RIO CULIACAN NO. 112, DEPTO. 1, COL. GUADALUPE, 
CULIACAN, SIN. RFC: R0V100216P94, TEL (01667)789-18-15, CEL.: 6671-17-06-55 

OBRA: CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE 
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, 
INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA. 
UBICACION: PALOS BLANCOS, GUASAVE, ESTADO DE SINALOA 
DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA  

LICITACION PUBLICA NACIONAL: SSS/SO/LPN/001/2022 
FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

HOJA NO.: 3 

DOCUMENTO DE-II. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Descripción 

Clave: EXT-003 
Realizacion de aplanado a base de yeso en muros y plafones, incluye: material, mano de obra, Unidad M2 
herramienta y todo lo necesario para su ejecución. Cantidad 

Precio unitario : $ 
Total : $ 

1.00 
295.25 
295.25 

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Mano de Obra 
MOCA-002 Ayudante General. jor 0.15000 470.81 70.62 
MOCA-019 Yesero. jor 0.15000 646.56 96.98 

Total de Mano de Obra 167.60 

Herramienta 
FACHEME Factor de herramienta menor (%)mo 0.03000 167.60 5.03 
FMINT Mando intermedio (%)mo 0.10000 167.60 16.76 
FES Factor de Equipo de Seguridad (%)mo 0.02000 167.60 3.35 
HEMN-026 Andamio metalico de 2 mts de altura día 0.02000 100.00 2.00 

Total de Herramienta 27.14 

Auxiliares 
PMEZ-045 Mezcla yeso-agua m3 0.02100 1,920.55 40.33 

Total de Auxiliares 40.33 

Costo Directo 235.07 
Indirectos ( 2.32%) 5.45 

Indirectos de Campo ( 7.68%) 18.05 
Subtotal 258.57 

Financiamiento ( 0.78%) 2.02 
Subtotal 260.59 

Utilidad ( 10.00%) 26.06 
Subtotal 286.65 

Cargos Adicionales ( 3.00%) 8.60 

Precio Unitario 295.25 
** DOSCIENTOS NOVENTAY CINCO PESOS 25/100 M.N. ** 

o 



OBRA: CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE 
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, 
INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA. 
UBICACION: PALOS BLANCOS, GUASAVE, ESTADO DE SINALOA 
DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

LICITACION PUBLICA NACIONAL: SSS/SO/LPN/001/2022 
FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

HOJA NO.: 4 

DOCUMENTO DE-II. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

AL NIEBLAS 
TANTE LEGAL 

INC. A 

ROVICON, S.A. DE C.V. 
RIO CULIACAN NO. 112, DEPTO. 1, COL. GUADALUPE, 
CULIACAN, SIN. RFC: R0V100216P94, TEL (01667)789-18-15, CEL.: 6671-17-06-55 

Descripción 

Clave: EXT-004 
Demolicion de claros de puertas para ajustar medida y unificar claros de puertas, incluye: mano de obra, Unidad ml 
herameinta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Cantidad 

Precio unitario : $ 
Total: $ 

1.00 
144.99 
144.99 

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Mano de Obra 
PEO Peon jor 0.25000 396.06 99.02 

Total de Mano de Obra 99.02 

Herramienta 
FACHEME Factor de herramienta menor (%)mo 0.03000 99.02 2.97 
FMINT Mando intermedio (%)mo 0.10000 99.02 9.90 
FES Factor de Equipo de Seguridad (%)mo 0.02000 99.02 1.98 

Total de Herramienta 14.85 

Equipo 
ESMERIL Reguilete 4 1/2' 750 w 6 amp 11000 rpm hora 0.50000 3.11 1.56 

Total de Equipo 1.56 

Costo Directo 115.43 
Indirectos ( 2.32%) 2.68 

Indirectos de Campo ( 7.68%) 8.87 
Subtotal 126.98 

Financiamiento ( 0.78%) 0.99 
Subtotal 127.97 

Utilidad ( 10.00%) 12.80 
Subtotal 140.77 

Cargos Adicionales ( 3.00%) 4.22 

Precio Unitario 144.99 
** CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N. ** 



OBRA: CLUES: SLSSAOOI441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE 
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, 
INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA. 
UBICACION: PALOS BLANCOS, GUASAVE, ESTADO DE SINALOA 
DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

LICITACION PUBLICA NACIONAL: SSS/SO/LPN/001/2022 
FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

HOJA NO.: 5 

DOCUMENTO DE-II. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

ROVICON, S.A. DE C.V. 
RIO CULIACAN NO. 112, DEPTO. 1, COL. GUADALUPE, 
CULIACAN, SIN. RFC: R0V100216P94, TEL (01667)789-18-15, CEL.: 6671-17-06-55 

Descripción 

Clave: EXT-005 
Reubicacion de regsitros eelectricos enbanqueta, incluye: deconeccion y conexión de cable de centro de Unidad 
carga, coexiones de tuberia de conduit de pvc de 1 1/4', incluye: material, mano de obra, herrameinta y Cantidad 
todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio unitario : $ 

Total : $ 

pza 
1.00 

1,936.74 
1,936.74 

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Mano de Obra 
MOCA-002 Ayudante General. jor 1.20000 470.81 564.97 
MOCA-Ol 5 Electricista jor 1.20000 646.56 775.87 

Total de Mano de Obra 1,340.84 

Herramienta 
FACHEME Factor de herramienta menor (%)mo 0.03000 1,340.84 40.23 
FMINT Mando intermedio (%)mo 0.10000 1,340.84 134.08 
FES Factor de Equipo de Seguridad (%)mo 0.02000 1,340.84 26.82 

Total de Herramienta 201 .13 

Costo Directo 1,541.97 
Indirectos ( 2.32%) 35.77 

Indirectos de Campo ( 7.68%) 118.42 
Subtotal 1,696.16 

Financiamiento ( 0.78%) 13.23 
Subtotal 1,709.39 

Utilidad ( 10.00%) 170.94 
Subtotal 1,880.33 

Cargos Adicionales ( 3.00%) 56.41 

Precio Unitario 1,936.74 
** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N. ** 

NG. ARØI ALF PO LEAL NIEBLAS 
REEÑTANTE LEGAL 



OBRA: CLUES: SLSSAOO1441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE 
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, 
INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA. 
UBICACION: PALOS BLANCOS, GUASAVE, ESTADO DE SINALOA 
DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

LICITACION PUBLICA NACIONAL: SSS/SO/LPN/001/2022 
FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

HOJA NO.: 6 

DOCUMENTO DE-II. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

EAL NIEBLAS 

«ErNTANTE LEGAL 

NG. A 

ROVICON, S.A. DE C.V. 
RIO CULIACAN NO. 112, DEPTO. 1, COL. GUADALUPE, 
CULIACAN, SIN. RFC: R0V100216P94, TEL (01667)789-18-15, CEL.: 6671-17-06-55 

Descripción 

Clave: EXT-006 
Suministro y clocacion de 3 zapatas para centro de carga existente, incluye: retiro de la existente, Unidad 
material, mano de obra, herrmienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Cantidad 

Precio unitario : $ 
Total: $ 

pzas 
1.00 

1,210.77 
1,210.77 

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Materiales 
ZAPCC Zapata cal. 2 pieza 3.00000 150.00 450.00 

Total de Materiales 450.00 

Mano de Obra 
MOCA-002 Ayudante General. jor 0.40000 470.81 188. 32 
MOCA-Ol 5 Electricista jor 0.40000 646.56 258.62 

Total de Mano de Obra 446.94 

Herramienta 
FACHEME Factor de herramienta menor (%)mo 0.03000 446.94 13.41 
FMINT Mando intermedio (%)mo 0.10000 446.94 44.69 
FES Factor de Equipo de Seguridad (%)mo 0.02000 446.94 8.94 

Total de Herramienta 67.04 

Costo Directo 963.98 
Indirectos ( 2.32%) 22.36 

Indirectos de Campo ( 7.68%) 74.03 
Subtotal 1,060.37 

Financiamiento ( 0.78%) 8.27 
Subtotal 1,068.64 

Utilidad ( 10.00%) 106.86 
Subtotal 1,175.50 

Cargos Adicionales ( 3.00%) 35.27 

Precio Unitario 1,210.77 
** UN MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 77/100 M.N. ** 



ROVICON, SA. DE C.V. 
RIO CULIACAN NO. 112, DEPTO. 1, COL. GUADALUPE, 
CULIACAN, SIN. RFC: R0V100216P94, TEL (01667)789-18-15, CEL.: 6671-17-06-55 

OBRA: CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE 
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, 
INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA. 
UBICACION: PALOS BLANCOS, GUASAVE, ESTADO DE SINALOA 
DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

LICITACION PUBLICA NACIONAL: SSS/SO/LPN/001/2022 
FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

HOJA NO.: 7 

DOCUMENTO DE-II. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Descripción 

Clave: EXT-007 
Suministro y colocacion de crital de 6 mm de 0.60x1.1O en fijo de ventana de residente, incluye: retiro del Unidad pza 
mismo, material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Cantidad 

Precio unitario : $ 
Total : $ 

1.00 
758.86 
758.86 

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Materiales 
CRISTRA6 Cristal transparente 6 mm m2 0.73000 288.28 210.44 
VC14 Vinil cuita # 14 ml 3.57000 2.31 8.25 

Total de Materiales 218.69 

Mano de Obra 
MOCA-002 Ayudante General. jor 0.30000 470.81 141.24 
MOCA-024 Aluminero. jor 0.30000 646.56 193 .97 

Total de Mano de Obra 335.21 

Herramienta 
FACHEME Factor de herramienta menor (%)mo 0.03000 335.21 10.06 
FMINT Mando intermedio (%)mo 0.10000 335.21 33.52 
FES Factor de Equipo de Seguridad (%)mo 0.02000 335.21 6.70 

Total de Herramienta 50.28 

Costo Directo 604.18 
Indirectos ( 2.32%) 14.02 

Indirectos de Campo ( 7.68%) 46.40 
Subtotal 664.60 

Financiamiento ( 0.78%) 5.18 
Subtotal 669.78 

Utilidad ( 10.00%) 66.98 
Subtotal 736.76 

Cargos Adicionales ( 3.00%) 22.10 

Precio Unitario 758.86 
** SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N. ** 

ING. AR9 ALF's AL NIEBLAS 
/ R ANTELEGAL 



L.EAL NIEBLAS 
ES'TANTE LEGAL 

NG. AP, 

ROVICON, S.A. DE C.V. 
RIO CULIACAN NO. 112, DEPTO. 1, COL. GUADALUPE, 
CULIACAN, SIN. RFG: R0V100216P94, TEL (01667)789-18-15, CEL.: 6671-17-06-55 

OBRA: CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE 
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, 
INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA. 
UBICACION: PALOS BLANCOS, GUASAVE, ESTADO DE SINALOA 
DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

LICITACION PUBLICA NACIONAL: SSS/SO/LPN/001/2022 
FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

HOJA NO.: 8 

DOCUMENTO DE-II. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Descripción 

Clave: EXT-008 
Retiro con recuperacion de protecciones existentes de aires acondiconados en azotea anclads a losa, 
incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. 

Unidad 
Cantidad 

Precio unitario 
Total 

pza 
1.00 

$ 205.96 
$ 205.96 

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Mano de Obra 
MOCA-002 Ayudante General. 

Total de Mano de Obra 

O Herramienta 
FACHEME Factor de herramienta menor 
FMINT Mando intermedio 
FES Factor de Equipo de Seguridad 

Total de Herramienta 

(%)mo 0.03000 141.24 4.24 
(%)mo 0.10000 141.24 14.12 
(%)mo 0.02000 141 .24 2.82 

21.18 

jor 0.30000 470.81 141.24 
141 .24 

Equipo 
ESMERIL Reguilete 4 1/2' 750w 6 amp 11000 rpm hora 0.50000 3.11 1.56 

Total de Equipo 1.56 

Costo Directo 163.98 
Indirectos ( 2.32%) 3.80 

Indirectos de Campo ( 7.68%) 12.59 
Subtotal 180.37 

Financiamiento ( 0.78%) 1.41 
Subtotal 181 .78 

Utilidad ( 10.00%) 18.18 
Subtotal 199.96 

Cargos Adicionales ( 3.00%) 6.00 

Precio Unitario 205.96 
** DOSCIENTOS CINCO PESOS 96/100 M.N. ** 

O 



lE B LAS 
ÑTE LEGAL 

ING. ARQ. 

ROVICON, SA. DE C.V. 
RIO CULIACAN NO. 112, DEPTO. 1, COL. GUADALUPE, 
CULIACAN, SIN. RFC: R0V100216P94, TEL (01667)789-18-15, CEL.: 6671-17-06-55 

OBRA: CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE 
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, 
INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA. 
UBICACION: PALOS BLANCOS, GUASAVE, ESTADO DE SINALOA 
DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

LICITACION PUBLICA NACIONAL: SSS/SO/LPN/001/2022 
FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

HOJA NO.: 9 

o 

DOCUMENTO DE-II. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Descripción 

Clave: EXT-009 
Colocacion de protecciones recuperadas de aires acondicionados en bases de minisplit, incluye, mano de 
obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. 

Unidad pza 
Cantidad 

Precio unitario : $ 
Total: $ 

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo unitario 

Materiales 
PIJAS Pijas para sujecion pieza 4.00000 0.39 
TAQUE 

Total de Materiales 

Mano de Obra 

Taquete pieza 4.00000 0.39 

MOCA-002 Ayudante General. jor 0.20000 470.81 
MOCA-023 Herrero. 

Total de Mano de Obra 

Herramienta 

jor 0.20000 646.56 

FACHEME Factor de herramienta menor (%)mo 0.03000 223.47 
FMINT Mando intermedio (%)mo 0.10000 223.47 
FES 

Total de Herramienta 

Equipo 

Factor de Equipo de Seguridad (%)mo 0.02000 223.47 

ROTMAR 
Total de Equipo 

Taladro Rotomartillo de 1/2' mca. Makita hora 0.50000 5.25 

Costo Directo 
Indirectos ( 2.32%) 

Indirectos de Campo ( 7.68%) 
Subtotal 

Financiamiento ( 0.78%) 
Subtotal 

Utilidad ( 10.00%) 
Subtotal 

Cargos Adicionales ( 3.00%) 

Precio Unitario 330.01 
** TRESCIENTOS TREINTA PESOS 01/1 00 M.N. ** 

1.00 
330.01 
330.0 1 

Total 

1.56 
1.56 
3.12 

94.16 
129. 31 
223.47 

6.70 
22.35 
4.47 

33.52 

2.63 
2.63 

262.74 
6.10 

20.18 
289.02 

2.25 
291 .27 

29.13 
320.40 

9.61 



OBRA: CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE 
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, 
INSTALACION ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA. 
UBICACION: PALOS BLANCOS, GUASAVE, ESTADO DE SINALOA 
DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

LICITACION PUBLICA NACIONAL: SSS/SO/LPN/O01/2022 
FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

HOJA NO.: 10 

DOCUMENTO DE-II. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

L NIEBLAS 
ANTE LEGAL 

ING. ARO. 

ROVICON, S.A. DE C.V. 
RIO CULIACAN NO. 112, DEPTO. 1, COL. GUADALUPE, 
CULIACAN, SIN. RFC: R0V100216P94, TEL (01667)789-18-15, CEL.: 6671-17-06-55 

Descripción 

Clave: EXT-010 
Anclaje de varilla de 3/8" de 30 cm de largo a cada 1.50 mts para amarre de malla e banqueta, incluye: Unidad ml 
barreno. Material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Cantidad 

Precio unitario : $ 
Total : $ 

1.00 
239.51 
239.51 

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Materiales 
ACEC-002 Acero de refuerzo núm. 3, (3/8") kg 0.58500 34.52 20.19 

Total de Materiales 20.19 

Mano de Obra 
PEO Peon jor 0.14000 396.06 55.45 
ALB Albañil jor 0.14000 646.56 90.52 

Total de Mano de Obra 145.97 

Herramienta 
FACHEME Factor de herramienta menor (%)mo 0.03000 145.97 4.38 
FMINT Mando intermedio (%)mo 0.10000 145.97 14.60 
FES Factor de Equipo de Seguridad (%)mo 0.02000 145.97 2.92 

Total de Herramienta 21.90 

Equipo 
ROTMAR Taladro Rotomartillo de 1/2" mca. Makita hora 0.50000 5.25 2.63 

Total de Equipo 2.63 

Costo Directo 190.69 
Indirectos ( 2.32%) 4.42 

Indirectos de Campo ( 7.68%) 14.64 
Subtotal 209.75 

Financiamiento ( 0.78%) 1.64 
Subtotal 211.39 

Utilidad ( 10.00%) 21.14 
Subtotal 232.53 

Cargos Adicionales ( 3.00%) 6.98 

Precio Unitario 239.51 
** DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N. 



OBRA: CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE 
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, 
INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA. 
UBICACION: PALOS BLANCOS, GUASAVE, ESTADO DE SINALOA 
DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

LICITACION PUBLICA NACIONAL: SSS/SO/LPN/00112022 
FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

HOJA NO.: 11 

DOCUMENTO DE-II. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

ROVICON, SA. DE C.V. 
RIO CULIACAN NO. 112, DEPTO. 1, COL. GUADALUPE, 
CULIACAN, SIN. RFC: R0V100216P94, TEL (01667)789-18-15, CEL.: 6671-17-06-55 

Descripción 

Clave: EXT-011 
Retiro de acabado floteado suelto en plafones para recibir acabado de yeso, incluye: mano de obra, Unidad m2 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Cantidad 

Precio unitario: $ 
Total $ 

1.00 
82.61 
82.61 

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Mano de Obra 
PEO Peon jor 0.14000 396.06 55.45 

Total de Mano de Obra 55.45 

Herramienta 
FACH EME Factor de herramienta menor (%)mo 0.03000 55.45 1.66 
FMINT Mando intermedio (%)mo 0.10000 55.45 5.55 
FES Factor de Equipo de Seguridad (%)mo 0.02000 55.45 1.11 
HEMN-026 Andamio metalico de 2 mts de altura día 0.02000 100.00 2.00 

Total de Herramienta 10.32 

Costo Directo 65.77 
Indirectos ( 2.32%) 1.53 

Indirectos de Campo ( 7.68%) 5.05 
Subtotal 72.35 

Financiamiento ( 0.78%) 0.56 
Subtotal 72.91 

Utilidad ( 10.00%) 7.29 
Subtotal 80.20 

Cargos Adicionales ( 3.00%) 2.41 

Precio Unitario 82.61 
** OCHENTA Y DOS PESOS 61/1 00 M.N. ** 

ING. ARQ./LFRt L NIEBLAS 
REP' SE ANTE LEGAL 



ROVICON, S.A. DE V. 
RIO CULIACAN NO. 112, DEPTO. 1, COL. GUADALUPE, 
CULIACAN, SIN. RFC: R0V100216P94, TEL (01667)789-18-15, CEL.: 6671-17-06-55 

OBRA: CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE 
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, 
INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA. 
UBICACION: PALOS BLANCOS, GUASAVE, ESTADO DE SINALOA 
DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA  

DOCUMENTO DE-II. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

LICITACION PUBLICA NACIONAL: SSS/SO/LPN/001/2022 
FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

HOJA NO.: 12 

Descripción 

Clave: EXT-012 
Fabricacion de gotero de 1 1/2', con mezcla cemento arena en pretil de fachada principal, incluye: 
material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. 

Unidad : 
Cantidad: 

Precio unitario: 
Total : 

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo unitario 

Materiales 
AGRE-Ol 6 Agua m3 0.00020 25.00 
PMT146C18 Perfil met. Tubular no. 146 (1"x2") cal. 18 ml 0.06000 81.18 
MAD3 Madera 3a pt 0.20000 23.04 

CLAV Clavo kg 0.10000 40.08 
Total de Materiales 

Mano de Obra 
PEO Peon br 0.14000 396.06 
ALB Albañil jor 0.14000 646.56 

Total de Mano de Obra 

Herramienta 
FACHEME Factor de herramienta menor (%)mo 0.03000 145.97 
FMINT Mando intermedio (%)mo 0.10000 145.97 
FES Factor de Equipo de Seguridad (%)mo 0.02000 145.97 
HEMN-026 Andamio metalico de 2 mts de altura día 0.01000 100.00 

Total de Herramienta 

Auxiliares 
PMEZ-029 Mezcla cemento arena 1:4 m3 0.00150 2,430.25 

Total de Auxiliares 

Costo Directo 
Indirectos ( 2.32%) 

Indirectos de Campo ( 7.68%) 
Subtotal 

Financiamiento ( 0.78%) 
Subtotal 

Utilidad ( 10.00%) 
Subtotal 

Cargos Adicionales ( 3.00%) 

ml 
1.00 

$ 233.66 
$ 233.66 

Total 

0.01 
4.87 
4.61 
4.01 

13.50 

55.45 
90.52 

145.97 

4.38 
14.60 

2.92 
1.00 

22.90 

3.65 
3.65 

186.02 
4.32 

14.29 
204.63 

1.60 
206.23 
20.62 

226.85 
6.81 

** DOSCIENTOS TREINTAYTRES PESOS 66/100 M.N. ** 
Precio Unitario 233.66 

/ r' 
NG. ARQ/ALFRd LEAL NIEBLAS 

SE JANTE LEGAL 



ROVICON, S.A. DE C.V. 
RIO CULIACAN NO. 112, DEPTO. 1, COL. GUADALUPE, 
CULIACAN, SIN. RFC: R0V100216P94, TEL (01667)789-18-15, CEL.: 6671-17-06-55 

OBRA: CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE 
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, 
INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA. 
UBICACION: PALOS BLANCOS, GUASAVE, ESTADO DE SINALOA 
DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

LICITACION PUBLICA NACIONAL: SSS/SO/LPN/001/2022 
FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

HOJA NO.: 13 

DOCUMENTO DE-II. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Descripción 

Clave: EXT-013 
Demolicion de apalnado en muro para recibir yeso, incluye mano de obra, lImpieza, herramienta y todo lo Unidad m2 
necesario para su correcta ejecucion. Cantidad 

Precio unitario: $ 
Total : $ 

1.00 
82.61 
82.6 1 

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Mano de Obra 
PEO Peon jor 0.14000 396.06 55.45 

Total de Mano de Obra 55.45 

Herramienta 
FACHEME Factor de herramienta menor (%)mo 0.03000 55.45 1.66 
FMINT Mando intermedio (%)mo 0.10000 55.45 5.55 
FES Factor de Equipo de Seguridad (%)mo 0.02000 55.45 1.11 
HEMN-026 Andamio metalico de 2 mts de altura día 0.02000 100.00 2.00 

Total de Herramienta 10.32 

Costo Directo 65.77 
Indirectos ( 2.32%) 1.53 

Indirectos de Campo ( 7.68%) 5.05 
Subtotal 72.35 

Financiamiento ( 0.78%) 0.56 
Subtotal 72.91 

Utilidad ( 10.00%) 7.29 
Subtotal 80.20 

Cargos Adicionales ( 3.00%) 2.41 

Precio Unitario 82.61 
** OCHENTA Y DOS PESOS 61/100 M.N. ** 

ING.ARQ./ALF "1 NIEBLAS 
'RÇRE ANTE LEGAL 

'y 

1 

o 



OBRA: CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE 
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, 
INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA. 
UBICACION: PALOS BLANCOS, GUASAVE, ESTADO DE SINALOA 
DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

LICITACION PUBLICA NACIONAL: SSS/SO/LPN/001/2022 
FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

HOJA NO.: 14 

DOCUMENTO DE-II. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

AL NIEBLAS 
TANTE LEGAL 

NG. A 
.RE 

ROVICON, S.A. DE C.V. 
RIO CULIACAN NO. 112, DEPTO. 1, COL. GUADALUPE, 
CULIACAN, SIN. RFC: R0V100216P94, TEL (01667)789-18-15, CEL.: 6671-17-06-55 

Descripción 

Clave: EXT-014 
Colocacion de ventanas recuperadas en cuarto de usos multiples y farmacia, incluye: materiales, mano Unidad 
de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion. Cantidad 

Precio unitario: $ 
Total: $ 

pzas 
1.00 

567.53 
567.53 

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Materiales 
PIJAS Pijas para sujecion pieza 4.00000 0.39 1.56 
TAQUE Taquete pieza 4.00000 0.39 1.56 
SILI Siticon pieza 1.68000 74.32 124.86 

Total de Materiales 127.98 

Mano de Obra 
MOCA-002 Ayudante General. jor 0.25000 470.81 117.70 
MOCA-024 Aluminero. jor 0.25000 646.56 161 .64 

Total de Mano de Obra 279.34 

Herramienta 
FACHEME Factor de herramienta menor (%)mo 0.03000 279.34 8.38 
FMINT Mando intermedio (%)mo 0.10000 279.34 27.93 
FES Factor de Equipo de Seguridad (%)mo 0.02000 279.34 5.59 

Total de Herramienta 41.90 

Equipo 
ROTMAR Taladro Rotomartillo de 1/2' mca. Makita hora 0.50000 5.25 2.63 

Total de Equipo 2.63 

Costo Directo 451 .85 
Indirectos ( 2.32%) 10.48 

Indirectos de Campo ( 7.68%) 34.70 
Subtotal 497.03 

Financiamiento ( 0.78%) 3.88 
Subtotal 500.91 

Utilidad ( 10.00%) 50.09 
Subtotal 551 .00 

Cargos Adicionales ( 3.00%) 16.53 

Precio Unitario 567.53 
**QUINIENTOS SESENTAY SIETE PESOS 531100 M.N.** 
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ROVICON, S.A. DE C.V. 
RIO CULIACAN NO. 112, DEPTO. 1, COL. GUADALUPE, 
CULIACAN, SIN. RFC: R0V100216P94, TEL (01667)789-18-15, CEL.: 6671 -17-06-55 

OBRA: CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE 
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, 
INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA. 
UBICACION: PALOS BLANCOS, GUASAVE, ESTADO DE SINALOA 
DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA  

LICITACION PUBLICA NACIONAL: SSS/SO/LPN/001/2022 
FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

HOJA NO.: 15 

DOCUMENTO DE-II. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Descripción 

Clave: EXT-015 
Suministro y colocación de cirnbra play de 5/8" en cubierta de cuarto de rpbi y basura, en la parte superior, 
incluye: material, cortes, mano de obra, herramienta y todo lo necesario ora su correcta ejecución. 

Unidad : 
Cantidad : 

Precio unitario: 
Total : 

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo unitario 

Materiales 
PIJAS Pijas para sujecion pieza 6.00000 0.39 
MAII-001 Cimbraplay pino de 16 mm de 1.22 x 2.44 mts. pieza 0.37600 879.31 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
MOCA-020 Tablaroquero. jor 0.10000 646.56 
MOCA-002 Ayudante General. jor 0.10000 470.81 

Total de Mano de Obra 

Herramienta 
FACHEME Factor de herramienta menor (%)mo 0.03000 111.74 
FMINT Mando intermedio (%)mo 0.10000 111.74 
FES Factor de Equipo de Seguridad (%)mo 0,02000 111.74 
HEMN-026 Andamio metalico de 2 mts de altura día 0.02000 100.00 

Total de Herramienta 

Equipo 
ROTMAR Taladro Rotomartillo de 1/2" mca. Makita hora 0.20000 5.25 

Total de Equipo 

Costo Directo 

Precio Unitario 583.42 
** QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N. ** 

m2 
1.00 

$ 583.42 
$ 583.42 

Total 

2.34 
330.62 
332.96 

64.66 
47.08 

111.74 

3.35 
11.17 

2.23 
2.00 

18.75 

1.05 
1.05 

464.50 
Indirectos ( 2.32%) 10.78 

Indirectos de Campo ( 7.68%) 35.67 
Subtotal 510.95 

Financiamiento ( 0.78%) 3.99 
Subtotal 514.94 

Utilidad ( 10.00%) 51.49 
Subtotal 566.43 

Cargos Adicionales ( 3.00%) 16.99 



OBRA: CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE 
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, 
INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA. 
UBICACION: PALOS BLANCOS, GUASAVE, ESTADO DE SINALOA 
DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

LICITACION PUBLICA NACIONAL: SSS/SO/LPN/001/2022 
FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

HOJA NO.: 16 

DOCUMENTO DE-II. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

ROVICON, S.A. DE C.V. 
RIO CULIACAN NO. 112, DEPTO. 1, COL. GUADALUPE, 
CULIACAN, SIN. RFC: R0V100216P94, TEL (01667)789-18-15, CEL.: 6671 -17-06-55 

Descripción 

Clave: EXT-016 
Aplicación de niasa bond en muros y plafones para adherencia de yeso en apalnados existentes, incluye: Unidad m2 

material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Cantidad: 
Precio unitario : $ 

Total : $ 

1.00 
64.62 
64.62 

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Materiales 
BRO6 Brocha de 6" pieza 0.01000 93.96 0.94 

NIABON Niasa bond litro 0.12500 100.87 12.61 

Total de Materiales 13.55 

Mano de Obra 
MOCA-002 Ayudante General. jor 0.07000 470.81 32.96 

Total de Mano de Obra 32.96 

Herramienta 
FACHEME Factor de herramienta menor (%)mo 0.03000 32.96 0.99 

FMINT Mando intermedio (%)mo 0.10000 32.96 3.30 

FES Factor de Equipo de Seguridad (%)mo 0.02000 32.96 0.66 

Total de Herramienta 4.95 

Costo Directo 51.46 
Indirectos ( 2.32%) 1.19 

Indirectos de Campo ( 7.68%) 3.95 
Subtotal 56.60 

Financiamiento ( 0.78%) 0.44 
Subtotal 57.04 

Utilidad ( 10.00%) 5.70 
Subtotal 62.74 

Cargos Adicionales ( 3.00%) 1.88 

Precio Unitario 64.62 
** SESENTA Y CUATRO PESOS 62/1 00 M.N. ** 
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ROVICON, S.A. DE C.V. 
RIO CULIACAN NO. 112, DEPTO. 1, COL. GUADALUPE, 
CULIACAN, SIN. RFC: R0V100216P94, TEL (01667)789-18-15, CEL.: 6671-17-06-55 

OBRA: CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE 
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, 
INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA. 
UBICACION: PALOS BLANCOS, GUASAVE, ESTADO DE SINALOA 
DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

LICITACION PUBLICA NACIONAL: SSS/SO/LPN/001/2022 
FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

HOJA NO.: 17 

DOCUMENTO DE-II. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Descripción 

Clave: EXT-017 
Pintura de esmalte con brocha, sobre columnas y vigas metalicas de polin monten en cajon de 6" a dos Unidad : ml 
manos, aplicada con brocha, incluye: preparación de la superficie, lijado, materiales, mano de obra, Cantidad : 1.00 
equipo y herramienta. Precio unitario : $ 151 .74 

Total: $ 151.74 

Lciave Descripción Unidad 

Materiales 
PIESBER Pintura esmalte mca. Berel litro 
THIN Thiner litro 
BRO6 Brocha de 6" pieza 
LIJA Lija pieza 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
MOCA-009 Pintor. jor 

Total de Mano de Obra 

Herramienta 
FACHEME Factor de herramienta menor (%)mo 
FMINT Mando intermedio (%)mo 
FES Factor de Equipo de Seguridad (%)mo 

Total de Herramienta 

Equipo 
ESMERIL Reguilete 4 1/2" 750w 6 amp 11000 rpm hora 

Total de Equipo 

Cantidad Costo unitario Total 

0.20000 153.13 
0.02000 24.70 
0.02000 93.96 
1.00000 12.83 

0.10000 646.56 

0.03000 64.66 
0.10000 64.66 
0.02000 64.66 

0.20000 3.11 

Costo Directo 

30.63 
0.49 
1.88 

12.83 
45.83 

64.66 
64.66 

1.94 
6.47 
1.29 
9.70 

0.62 
0.62 

120.81 
Indirectos ( 2.32%) 2.80 

Indirectos de Campo ( 7.68%) 9.28 
Subtotal 132.89 

Financiamiento ( 0.78%) 1.04 
Subtotal 133.93 

Utilidad ( 10.00%) 13.39 
Subtotal 147.32 

Cargos Adicionales ( 3.00%) 4.42 

Precio Unitario 151 .74 
** CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 74/100 M.N. ** 



ROVICON, S.A. DE C.V. 
RIO CULIACAN NO. 112, DEPTO. 1, COL. GUADALUPE, 
CULIACAN, SIN. RFC: R0V100216P94, TEL (01667)789-18-15, CEL.: 6671-17-06-55 

OBRA: CLUES; SLSSAOO1441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE 
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, 
INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA. 
UBICACION: PALOS BLANCOS, GUASAVE, ESTADO DE SINALOA 
DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA  

LICITACION PUBLICA NACIONAL: SSS/SO/LPN/001/2022 
FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

HOJA NO.: 18 

DOCUMENTO DE-II. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Descripción 

Clave: EXT-018 
Pintura de esmalte con brocha, sobre polin monten de 4" a dos manos, aplicada con brocha, incluye: Unidad : ml 
preparación de la superficie, lijado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. Cantidad : 

Precio unitario: $ 
Total : $ 

1.00 
84.37 
84.37 

Rive Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Materiales 
PIESBER Pintura esmalte mca. Berel litro 0.10000 153.13 15.31 
THIN Thiner litro 0.01000 24.70 0.25 
BRI2 Brocha de 2" pieza 0.01000 25.77 0.26 
LIJA Lija pieza 0.50000 12.83 6.42 

Total de Materiales 22.24 

Mano de Obra 
MOCA-009 Pintor. jor 0.06000 646.56 38.79 

Total de Mano de Obra 38.79 

Herramienta 
FACHEME Factor de herramienta menor (%)mo 0.03000 38.79 1.16 
FMINT Mando intermedio (%)mo 0.10000 38.79 3.88 
FES Factor de Equipo de Seguridad (%)mo 0.02000 38.79 0.78 

Total de Herramienta 5.82 

Equipo 
ESMERIL Reguilete 4 1/2" 750w 6 amp 11000 rpm hora 0.10000 3.11 0.31 

Total de Equipo 0.31 

Costo Directo 67.16 
Indirectos ( 2.32%) 1.56 

Indirectos de Campo ( 7.68%) 5.16 
Subtotal 73.88 

Financiamiento ( 0.78%) 0.58 
Subtotal 74.46 

Utilidad ( 10.00%) 7.45 
Subtotal 81.91 

Cargos Adicionales ( 3.00%) 2.46 

Precio Unitario 84.37 
** OCHENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N. ** 

ING.ARQ.K.'F ' NIEBLAS 
R EE NTE LEGAL 
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ROVICON, S.A. DE C.V. 
RIO CULIACAN NO. 112, DEPTO. 1, COL. GUADALUPE, 
CULIACAN, SIN. RFC: R0V100216P94, TEL (01667)789-18-15, CEL.: 6671-17-06-55 

OBRA: CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE 
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, 
INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA. 
UBICACION: PALOS BLANCOS, GUASAVE, ESTADO DE SINALOA 
DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

LICITACION PUBLICA NACIONAL: SSS/SO/LPN/001/2022 
FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

HOJA NO.: 19 

DOCUMENTO DE -II. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Descripción 

Clave: EXT-019 

simple f'c=150 kg/cm2 y chaflan perimetral con mezcla cemento arena 1:4, incluye: materiales, mano de 
obra, herramienta y equipo. 

Base de concreto de 20x30x17 cm de alto en azotea para soporte de instalaciones, a base de concreto 

Precio unitario : $ 434.09 
Cantidad : 1.00 

Unidad : pza 

Total : $ 434.09  

Cantidad Costo unitario Tota! Clave Descripción Unidad 

Materiales 
MAD3 Madera 3a pt 0.40000 23.04 9.22 
CLAV Clavo kg 0.05000 40.08 2.00 
AGRE-016 Agua m3 0.00100 25.00 0.03 

Total de Materiales 11.25 

Mano de Obra 
PEO Peon jor 0.25000 396.06 99.02 
ALB Albañil jor 0.25000 646.56 161.64 

Total de Mano de Obra 260.66 

Herramienta 
FACHEME Factor de herramienta menor (%)mo 0.03000 260.66 7.82 
FMINT Mando intermedio (%)mo 0.10000 260.66 26.07 
FES Factor de Equipo de Seguridad (%)mo 0.02000 260.66 5.21 

Total de Herramienta 39.10 

Auxiliares 
PCON-005 Concreto 150 Kg/cm2 tma 3/4" m3 0.01100 1,974.38 21.72 
PMEZ-029 Mezcla cemento arena 1:4 m3 0.00530 2,430.25 12.88 

Total de Auxiliares 34.60 

Costo Directo 345.61 
Indirectos ( 2.32%) 8.02 

Indirectos de Campo ( 7.68%) 26.54 
Subtotal 380.17 

Financiamiento ( 0.78%) 2.97 
Subtotal 383.14 

Utilidad ( 10.00%) 38.31 
Subtotal 421 .45 

Cargos Adicionales ( 3.00%) 12.64 

Precio Unitario 434.09 
** CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 091100 M.N. ** 
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ROVICON, S.A. DE C.V. 
RIO CULIACAN NO. 112, DEPTO. 1, COL. GUADALUPE, 
CULIACAN, SIN. RFC: R0V100216P94, TEL (01667)789-18-15, CEL.: 6671-17-06-55 

OBRA: CLUES: SLSSAOO1441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE 
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, 
INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA. 
UBICACION: PALOS BLANCOS, GUASAVE, ESTADO DE SINALOA 
DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

LICITACION PUBLICA NACIONAL: SSS/SO/LPN/001/2022 
FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

HOJA NO.: 20 

DOCUMENTO DE-II. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Descripción 

Clave: EXT-020 
Suministro y colocación de césped tipo San Agustín en jardín exterior, preparación de área, tendido de 
capa de tierra muerta y regado diario durante el transcurso de la obra, incluye: mano de obra, material, 
mano de obra, herramienta yio equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Unidad : m2 
Cantidad : 60.00 

Precio unitario: $ 247.38 
Total : $ 14,842.80 

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Total 1 

Materiales 
CESPSA Cesped tipo San Agustin m2 1.00000 70.00 70.00 
AGRE-016 Agua m3 0.20000 25.00 5.00 
TM Tierra Muerta m3 0.12000 266.67 32.00 

Total de Materiales 107.00 

Mano de Obra 
MOCA-002 Ayudante General. jor 0.07000 470.81 32.96 
ESPE Instalador especialista jor 0.07000 646.56 45.26 

Total de Mano de Obra 78.22 

Herramienta 
FACHEME Factor de herramienta menor (%)mo 0.03000 78.22 2.35 
FMINT Mando intermedio (%)mo 0.10000 78.22 7.82 
FES Factor de Equipo de Seguridad (%)mo 0.02000 78.22 1.56 

Total de Herramienta 11.73 

Costo Directo 196.95 
Indirectos ( 2.32%) 4.57 

Indirectos de Campo ( 7.68%) 15.13 
Subtotal 216.65 

Financiamiento ( 0.78%) 1.69 
Subtotal 218.34 

Utilidad ( 10.00%) 21.83 
Subtotal 240.17 

Cargos Adicionales ( 3.00%) 7.21 

Precio Unitario 247.38 
** DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N. ** 



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 
Cerro Montebello Ote. No. 150, 
Montebello, C.P. 80227 
Culiacán, Sinaloa 

Asunto: Autorización de Precios Unitarios. 

Culiacán, Sinaloa a 26 de septiembre del 2022. 

ROVICON, SA. de C.V. 
C. Ing. Arq. Alfredo Leal Nieblas. 
Representante legal. 

En atención a su oficio SIN de fecha 23 de septiembre del 2022, en donde solícita la revisión y autorización de 
conceptos extraordinarios relacionados al contrato SSSISOILPNIOO1I2O22 relativo a: " CLUES: SLSSAOOI44I 
Conservación y mantenimiento del inmueble Centro de Salud Palos Blancos (Preliminares, Albañilería, 
Instalación Eléctrica), Guasave, Sinaloa," 

Se autorizan los precios unitarios siguientes: 

CLAVE DESCRIPCION solicitado 
P.U. 

autorizado 
5 EXTRAORDINARIOS 

EXT1 Suministro y colocación de bajantes pluviales con tubo PVC 30, 
codos, salida en azotea, accesorios, piezas para su conexión, 
incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo 
lo necesario para su ejecución. 

$ 326.87 $ 326.87 

EXT2 Realización de entortado a base de mortero en piso de 5 a 9 cm 
para nivelar, para posterior colocación de vitropiso o similar, 
incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo 
lo necesario para su ejecución. 

$ 465.30 $ 465.30 

EXT3 Realización de aplanado a base de yeso en muros y plafones, 
incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario 
para su ejecución. 

$ 295.25 $ 266.58 

EXT4 Demolición de claros de puertas para ajustar medida y unificar 
claros de puertas, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

$ 144.99 $ 144.99 

EXTS Reubicación de registros eléctricos en banqueta, incluye: 
desconexión y conexión de cable de centro de carga, conexiones 
de tubería de Conduit de PVC de 1 1/4", incluye: material, mano 
de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

$ 1,936.74 $ 1,936.74 

EXT6 Suministro y colocación de zapatas para centro de carga 
existente, incluye: retiro de la existente, material, mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

$ 1,210.77 $ 1,210.77 
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SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 
Cerro Montebello Ote. No. 150, 
Montebello, C.P. 80227 
Culiacán. Sinaloa 

EXT7 Suministro y colocación de cristal de 6 mm de 0.60x1.10 en fijo 
de ventana de residente, incluye: retiro del mismo, material mano 
de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

$ 758.86 $ 758.86 

EXT8 Retiro con recuperación de protecciones existentes de aires 
acondicionados en azotea anclados a losa, incluye: mano de 
obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

$ 205.96 $ 205.96 

EXT9 Colocación de protecciones recuperadas de aires 
acondicionados en bases de mini Split, incluye, mano de obra, 
material, herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

$ 330.01 $ 330.01 

EXT1 O Anclaje de varilla de 3/8' de 30 cm de largo a cada 1.50 mts para 
amarre de malla e banqueta, incluye: barreno. Material, mano de 
obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

$ 239.51 $ 79.80 

EXT11 Retiro de acabado floteado suelto en plafones para recibir 
acabado de yeso, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

$ 82.61 $ 51.05 

EXT12 Fabricación de gotero de 1 1/2", con mezcla cemento arena en 
pretil de fachada principal, incluye: material, mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

$ 233.66 $ 233.66 

EXTI 3 Demolición de aplanado en muro para recibir yeso, incluye mano 
de obra, limpieza, herramienta y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

$ 82.61 $ 51.05 

EXT14 Colocación de ventanas recuperadas en cuarto de usos 
múltiples y farmacia, incluye: materiales, mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para su ejecución. 

$ 567.53 $ 567.53 

EXT15 Suministro y colocación de cimbra play 5/8" en almacén RPBl 
para soporte adicional en losa, incluye: cimbra play 5/8", mano 
de obra, herramienta, Elevación, equipo y todo lo necesario para 
su correcta ejecución. 

$ 583.42 $ 583.42 

EXT16 Aplicación de niasa bond en muros y plafones para adherencia 
de yeso en aplanados existentes, incluye: material, mano de 
obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

$ 64.62 $ 64.62 

EXTI7 Pintura de esmalte con compresor y pistola, en elementos de 
estructuras metálicas ya montadas y/o armadas, con altura hasta 
de 5 m, perfiles metálicos con desarrollo perimetral de 0.30 a 
0.80 m. aplicada, a dos manos usando andamios, incluye: retiro 
de óxido, limpieza, preparación de la superficie, materiales, 
mano de obra, equipo y herramienta. 

$ 151 .74 $ 139.85 
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SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 
Cerro Montebello Ote. No. 150, 
Montebello, C.P. 80227 
CuIiacn, Sinaloa 

EXT18 Pintura de esmalte con compresor y pistola, en elementos de 
estructuras metálicas ya montadas yio armadas, con altura hasta 
de 5 m, perfiles metálicos tubulares con desarrollo perimetral de 
0.16 a 0.31 m. aplicada, a dos manos usando andamios, incluye: 
retiro de óxido, limpieza, preparación de la superficie, materiales, 
mano de obra, equipo y herramienta. 

$ 84.37 $ 61.93 

EXT19 Base de concreto de 20x30 cm y  17 cm de alto cm para soporte 
de instalaciones en azotea a base de concreto f c=150 kg/cm2 y 
chaflan perimetral de mezcla cemento-arena 1:4, incluye: 
material, mano de obra, herramienta yio equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

$ 434.09 $ 299.77 

EXT2O Suministro y colocación de césped tipo san Agustín en jardín 
exterior junto a estacionamiento, preparación de área, tendido 
de capa de tierra muerta y regado diario durante el transcurso de 
la obra, incluye: mano de obra, material, mano de obra, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

$ 247.38 $ 247.38 

Sin más por el momento, reciba usted un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

ING. MONICA ELENAHERNANDEZPEREZ 
SUBDIRECCION DE OBRA DE 

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

RVSÓ: 

.'
/í f\r 

( \  

ING. ESAUL' MEDINA ALVAREZ ING. EZEQUIEL MARQUEZ CEBREROS 
SUPERVISOR DE LA StJgI5RECClÓN DE OBRA COSTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA 
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SERVICIOS DE SALUD SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRAS 

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SALUD 
PRESUPUESTO BASE 

1 

Análisis de Precio Unitario 

Descripción 

Clave: ALBO5-091 
Aplanado en muros con mezcla yeso, incluye: suministro de materiales, Unidad M2 

Cantidad acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. Precio unitario : $ 
Total: $ 

1.00 
266.58 

266.58 

C Clave Descripción 
Costo 

Unidad Cantidad unitario Total 

Materiales 
305-M3A-01 01 TABLAO DUELA DE 1'X4" PT 0.02000 $ 22.95 $ 0.46 

Total de Materiales $ 0.46 

Mano de Obra 
+ 1Y1A CUADRILLA No 10 (1 YESERO + JOR 0.07692 $ 1,462.14 $ 112.47 

AYUDANTE) 
Total de Mano de Obra $ 112.47 

Herramienta 
%MO5 EQUIPODESEGURIDAD (%)MO 0.02000 $ 112.47 $ 2.25 
%MO2 ANDAMIOS (%)MO 0.03000 $ 112.47 $ 3.37 
%MO1 HERRAMIENTA MENOR (%)MO 0.03000 $ 112.47 $ 3.37 

Total de Herramienta $ 8.99 

Auxiliares 
+ BASICYESO MEZCLA DE YESO-CEMENTO-AGUA M3 0.02500 $ 3,450.80 $ 86.27 

Total de Auxiliares $ 86.27 

Costo Directo $ 208.19 
Indirectos ( 12.00%) $ 24.98 

Financiamiento ( 0.91%) $ 2.12 
Utilidad ( 10.00%) $ 23.53 

Cargos Adicionales ( 3.00%) $ 7.76 

Precio Unitario $ 266.58 
** DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N. ** 

M' e. Op7 ,-r 

ING. EZEQUIEL MARQUEZ CEBREROS ING. LUIS ESTEBAN SOLANO MORGAN 
COSTOS DE OBRA DE SSA JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA SSA 
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SERVICIOS DE SALUD SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRAS 

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SALUD 
PRESUPUESTO BASE 

1 

Análisis de Precio Unitario 

Descripción 

Clave: PREO4-031 
Demolición de aplanado de mezcla mortero en muro con espesor de 2 cm., Unidad 

cantidad promedio, incluye: andamios, mano de obra, equipo y herramienta. Precio unitario : 
Total: 

M2 

$ 
$ 

1.00 
51.05 

5 1.05 

c Clave Descripción 
Costo 

Unidad Cantidad unitario Total 

Mano de Obra 
+ 1P CUADRILLA No 1(1 PEON) JOR 0.06667 $ 553.54 $ 36.90 

Total de Mano de Obra $ 36.90 

Herramienta 
%M05 __ EQUIPO DE SEGURIDAD (%)MO 0.02000 $ 36.90 $ 0.74 

f'% %MO1 
"—' %M02 

HERRAMIENTA MENOR 
ANDAMIOS 

(%)MO 0.03000 $ 36.90 $ 
(%)MO 0.03000 $ 36.90 $ 

1.11 
1.11 

Total de Herramienta $ 2.96 

Costo Directo $ 39.86 
Indirectos ( 12.00%) $ 4.78 

Financiamiento ( 0.91%) $ 0.41 
Utilidad ( 10.00%) $ 4.51 

Cargos Adicionales ( 3.00%) $ 1.49 

Precio Unitario $ 51.05 
** CINCUENTA Y UN PESOS 05/1 00 M.N. ** 

¿dJ ef'. $'ow4fO/. 

NG. EZEQUIEL MARQUEZ CEBREROS ING. LUIS ESTEBAN SOLANO MORGAN 
COSTOS DE OBRA DE SSA JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA SSA 



SERVICIOS DE SALUD SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRAS 

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SALUD 
PRESUPUESTO BASE 

1 

Análisis de Precio Unitario 

Descripción 

Clave: CIMO1-255 
Anclaje de varilla de 3/8' de 30 cm de desarrollo, incluye: barreno, Unidad 

Cantidad materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su 
Precio unitario 

correcta ejecución. Total: 

PZA 

$ 
$ 

1.00 
79.80 
79.80 

C Clave Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

unitario Total 

Materiales 
303-ARF-1 101 ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm KG 0.05000 $ 43.09 $ 2.15 

0), KG, 0.016 KG/M 
303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 0), KG, 

0.557 KG/M 

KG 0.18480 $ 29.50 $ 5.45 

TALAMART Taladro rotomartillo hora 0.16667 $ 31.25 $ 5.21 
otal de Materiales $ 12.81 

Mano de Obra 
+ 1F1A CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO ~ 1 JOR 0.03125 $ 1,509.24 $ 47.16 

AYUDANTE) 
Total de Mano de Obra $ 47.16 

Herramienta 
%M05 EQUIPO DE SEGURIDAD (%)MO 0.02000 $ 47.16 $ 0.94 
%MO1 HERRAMIENTA MENOR (%)MO 0.03000 $ 47.16 $ 1.41 

Total de Herramienta $ 2.35 

Costo Directo $ 62.32 
Indirectos ( 12.00%) $ 7.48 

Financiamiento ( 0.91%) $ 0.64 
Utilidad ( 10.00%) $ 7.04 

Cargos Adicionales ( 3.00%) $ 2.32 

Precio Unitario $ 79.80 
** SETENTA Y NUEVE PESOS 80/1 00 M.N. ** 

¡b'j 

ING. EZEQUIEL MARQUEZ CEBREROS ING. LUIS ESTEBAN SOLANO MORGAN 
COSTOS DE OBRA DE SSA JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA SSA 
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SERVICIOS DE SALUD SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRAS 

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SALUD 
PRESUPUESTO BASE 

1 

Análisis de Precio Unitario 

Descripción 

Clave: PINO1-025 
Pintura de esmalte con compresor y pistola, en elementos de estructuras 
metálicas ya montadas y/o armadas, con altura hasta de 5 m, perfiles 
metalicos con desarrollo perimetral de 0.30 a 0.80 m. aplicada, a dos 
manos usando andamios, incluye: retiro de óxido, limpieza, preparación 
de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. 

Unidad 
Cantidad 

Precio unitario : $ 
Total: $ 

ML 
1.00 

139.85 
139.85 

Costo 
Ci Clave Descripción Unidad Cantidad unitario Total 

Materiales 
337-COM-1102 PINTURA DE ESMALTE 100 (CUBETA DE 19 LT 0.19250 $ 159.71 $ 30.74 

LTS) 
337-SVT-0302 THINNER LT 0.17500 $ 27.59 $ 4.83 

Total de Materiales $ 35.57 

Mano de Obra 
+ 1 P1A CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE) JOR 0.03500 $ 1425.80 $ 49.90 

Total de Mano de Obra $ 49.90 

Herramienta 
%M05 EQUIPO DE SEGURIDAD (%)MO 0.02000 $ 49.90 $ 1.00 
%MO1 HERRAMIENTA MENOR (%)MO 0.03000 $ 49.90 $ 1.50 
%M02 ANDAMIOS (%)MO 0.20000 $ 49.90 $ 9.98 

Total de Herramienta $ 12.48 

Equipo 
H EQCOMPO1 COMPRESOR DE 300 LT. DE CAPACIDAD HORA 0.07000 $ 22.99 $ 1.61 

MCA. EVANS MOD. E230ME0500-300 
H EQQ196B GENERADOR TRIFASICO DE 1SKVA CON HORA 0.07000 $ 138.01 $ 9.66 

MOTOR DE 25 HP MCA. EVANS MOD. 
GT1 SOMG2500RV 

Total de Equipo $ 11.27 

Costo Directo $ 109.22 
Indirectos ( 12.00%) $ 13.11 

Financiamiento ( 0.91%) $ 1.11 
Utilidad ( 10.00%) $ 12.34 

Cargos Adicionales ( 3.00%) $ 4.07 

Precio Unitario $ 139.85 
** CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N. ** 

NG. EZEQUIEL MARQUEZ CEBREROS ING. LUIS ETEBAN SOLANO MORGAN 
COSTOS DE OBRA DE SSA JEFE DE DEPTOMSUPERVISION DE OBRA SSA 



$ 4.99 

$ 48.37 
$ 5.80 
$ 0.49 
$ 5.47 
$ 1.80 

SERVICIOS DE SALUD SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRAS 

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SALUD 
PRESUPUESTO BASE 

2 

Análisis de Precio Unitario 

Descripción 

Clave: PINO1-026 
Pintura de esmalte con compresor y pistola, en elementos de estructuras 
metálicas ya montadas y/o armadas, con altura hasta de 5 m, perfiles 
metalicos tubulares con desarrollo perimetral de 0.16 a 0.31 m. aplicada, 
a dos manos usando andamios, incluye: retiro de óxido, limpieza, 
preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

Unidad 
Cantidad 

Precio unitario 
Total: 

C Clave Descripción Unidad 
Costo 

Cantidad unitario 

Materiales 
337-COM-1102 PINTURA DE ESMALTE 100 (CUBETA DE 19 LT 0.08525 $ 159.71 

LTS) 
337-SVT-0302 THINNER LT 0.07750 $ 27.59 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ 1P1A CUADRILLA No 8(1 PINTOR + AYUDANTE) JOR 0.01550 $ 1,425.80 

Total de Mano de Obra 

Herramienta 
%M05 EQUIPO DE SEGURIDAD (%)MO 0.02000 $ 22.10 
%MO1 HERRAMIENTA MENOR (%)MO 0.03000 $ 2210 
%M02 ANDAMIOS (%)MO 0.20000 $ 22.10 

Total de Herramienta 

Equipo 
H EQCOMPO1 COMPRESOR DE 300 LT. DE CAPACIDAD HORA 0.03100 $ 22.99 

MCA. EVANS MOD. E230ME0500-300 
H EQQ19SB GENERADOR TRIFASICO DE 15KVA CON HORA 0.03100 $ 138.01 

MOTOR DE 25 HP MCA. EVANS MOD. 
GT1 5OMG2500RV 

Total de Equipo 

Costo Directo 
Indirectos ( 12.00%) 

Financiamiento ( 0.91%) 
Utilidad ( 10.00%) 

Cargos Adicionales ( 3.00%) 

ML 

$ 
$ 

1.00 
61.93 

61.93 

Total 

$ 13.62 

$ 2.14 
$ 15.76 

$ 22.10 
$ 22.10 

$ 0.44 
$ 0.66 
$ 4.42 
$ 5.52 

$ 0.71 

$ 4.28 

Precio Unitario $ 61.93 
** SESENTA Y UN PESOS 93/100 M.N. ** 

ING. EZEQUIEL MARQUEZ CEBREROS INC. LUIS ESTEBAN SOLANO MORCAN 
COSTOS DE OBRA DE SSA JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA SSA 



1 SERVICIOS DE SALUD SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRAS 

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SALUD 
PRESUPUESTO BASE 

Conceptos 
+ ALB12-066 

Total de Conceptos 

Chaflan de 15 cm. de mezcla cemento-arena 1: 
5, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, 
equipo y herramienta 

NG. EZEQUIEL MARQUEZ CEBREROS 
COSTOS DE OBRA DE SSA 

NG. LUIS ESTEBAN SOLANO MORGAN 
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA SSA 

Clave: ALB12-019 
Base de concreto de 20x30 cm y  17 cm de alto cm para soporte de 
instalaciones en azotea a base de concreto f'c=150 kg/cm2 y chaflan 
perimetral de mezcla cemento-arena 1:4, incluye: material, mano de obra, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Unidad: PZA 
Cantidad : 1.00 

Precio unitario : $ 299.77 
Total: $ 299.77 

Costo 
Unidad Cantidad unitario Total 

M3 0.01102 $ 3,465.03 $ 38.18 

M2 0.25000 $ 292.42 $ 73.11 

$ 111.29 

ML 1.00000 $ 122.81 $ 122.81 

$ 122.81 

Costo Directo $ 234.10 
Indirectos ( 12.00%) $ 28.09 

Financiamiento ( 0.91%) $ 2.39 
Utilidad ( 10.00%) $ 26.46 

Cargos Adicionales ( 3.00%) $ 8.73 

Ci Clave Descripción 

Precio Unitario $ 299.77 
** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N. ** 

O 

Auxiliares 
+ BASIC01-102 Concreto en estructuras de concreto, hecho en 

obra de F'c=150 kg/cm2, incluye: acarreos, 
colado, vibrado, mano de obra, equipo y 

O herramienta. 
+ BASICO1-381 Cimbra en estructuras de concreto, acabado 

común, incluye: materiales, acarreos, cortes, 

habilitado, cimbrado descimbrado, mano de 
obra, equipo y herramienta 

Total de Auxiliares 

Análisis de Precio Unitario 

Descripción 
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