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ESTADO DE CUENTA

ROVICON S.A. DE C.V.

RtO CULIACAN NO. 112 DEPTO. 1, COL. GUADALUPE C.P. 80220 CUL, SIN.

ROV100216P94

SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

FECHA DE ESTIMACION: | 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA,

OBRA: INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.
UBICACION: |GUASAVE, SINALOA
IMPORTE CONTRATADO SIN IVA:| $ 2,489,032.22 CONTRATO N°: SSS/SOILPN/001/2022
IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:| $ - CONVENIO ADICIONAL: NO APLICA
SUMA TOTAL:| $ 2,489,032.22
IMPORTE DE ANTICIPO CON IVA:| $ 1,010,547.08 IMPORTE CONTRATADO CON IVA: | $ 2,887,277.37
IMPORTE IMPORTE SAL 1) AL MILLAR 3% TOTAL
ESTIMACION PERIODO ESTIMACION | ESTIMACION M'SLESR I.C.L.C. LN\%ZEISAC,\E’I‘A Clgﬁ%ﬁ?l‘a’)o DEDUCCION- L'SXEDAORA
CON IVA SIN IVA T [ (NOAPLICA) | ST ES
UNO DEL 17 DE AGOSTO DEL 2022
PRIMERA AL 7 DE OCTUBRE DEL 2022 $ 683,823.30|$ 593813.19| $ -3 -|$ 17,814.40|$ 241,088.16| $ 25890256 | $  429,920.74
DOS DEL 8 DE OCTUBRE DEL 2022
SEGUNDA AL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | $1+170,145.31| $1,008,745.96 | $ -1s -|$ 30262.38|$ 409,550.87| $ 439,81325|$  730,332.06
TRES DEL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022
(FINIQUITO) | AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | $ 1.013.087.96| § 873,351.69| $ -3 -|$ 2620055|$ 359,908.05| $ 386,108.60| $ 626,979.36
B I — o
R ~ TOTALES $2,872,056.57 | $247591084 [$§ - '$§ - |'$ 74,277.33|$ 1,010,547.08 | § 1,084,824.41 | § 1,787232.16
7777777777777777777777777777777777 _ SALDO DETX W[\;”T_RALO | |$ 1522080, . -
- $ S N o .
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ING. ESAUL MEDINA-ALVAREZ ING. MONICA
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA SUBDIRECTOR DE OBRA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA




@ ROVICON S.A. DE C.V. @
RIO CULIACAN NO. 112 DEPTO. 1, COL. GUADALUPE C.P. 80220 CUL, SIN.
ROV100216P94

SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022 | ESTIMACION 03 (FINIQUITO)
OBRA: CLUES: SLSSA001441 (EONSI'ERVACI('DN Y M’ANTE[\HMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS
(PRELIMINARES, ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.
UBICACION: GUASAVE, SINALOA
PERIODO DE EJECUCION: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022
RESUMEN
PARTIDAS TOTALES
1.00 PRELIMINARES $ 70,502.36
3.00 ALBANILERIA $ 530.60
4.00 IMPERMEABILIZACION $ 954.33
5.00 INSTALACION HIDROSANITARIA'Y GAS $ 5,790.25
6.00 INSTALACION ELECTRICA $ 90,093.42
9.00 CARPINTERIA $ 103,497.53
10.00 CRISTALERIA Y ALUMINIO $ 97,024.62
11.00 HERRERIAS $ 110,423.48
12.00 PINTURAS $ 109,476.87
13.00 VARIOS (SENALIZACION Y ANEXOS) $ 74,190.10
14.00 ALMACENES TEMPORALES Y RPBI $ 22,647.82
15.00 LIMPIEZA $ 14,261.80
16.00 EXTRAS $ 173,958.51

SUB TOTAL $ 873,351.69
IVA16 % _$ 139,736.27
TOTAL $ 1,013,087.96

ING. ESAUL MEDINA ALVAREZ ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ

SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA SUBDIRECTOR DE OBRA

OWCON S.A. DEC.V. SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SERVICIOS DE SALUD DE SINALO

1




ROVICON S.A. DE C.V. &
QCUUACAN NO. 112 DEPTO. 1, COL. GUADALUPE C.P. 80220 ca.
ROV100216P94
SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022
OBRA: CLUE§: SL§SA001441 CONSE}_?VACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES,
’ ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.
UBICACION: GUASAVE, SINALOA
PERIODO DE EJECUCION: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO)
SEGUN HASTA EST. HASTA ESTA
No. CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ANTERIOR ESTIMACION EXCEDENTE | ESTAESTIM. P.U. IMPORTE
PRELIMINARES 70,502.36
Limpieza y retiro de maleza, en area exterior,
PRE02-001 (incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo M2 1680.00 0.00 2000.00 320.00 2000.00 21.56 43,120.00
lo necesario para su correcta ejecucion.
Poda de brazos y corte de raices de arbol,
PRE02-012 |"ClUye: acarreos. mano de obra, herramienta ylo |, 50.00 8.00 44.00 0.00 36.00 683.92 24,621.12
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Carga y retiro de material producto de
excavaciones, desmontajes y/o demoliciones en
PRED4.502 [02MiOn @ un lugar donde no ocasiones dafios a |y, e 8.00 9.00 11.00 3.00 2.00 1,380.62 2,761.24
terceros, incluye: mano de obra, herramienta y/o
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
ALBANILERIA 530.60
Firme de 10 cm acabado comun, de concreto F'c=
150 kg/cm2, armado con malla 6x6/10-10, incluye:
ALB06-007 |[suministro de materiales, acarreos, nivelacion, M2 111.50 147.50 148.50 37.00 1.00 530.60 530.60
cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y
herramienta.
IMPERMEABILIZACION 954.33
Impermeabilizante elastomerico en lineas de
tuberias del equipo de aire acondicionado en azotea
marca thermotek o similar con garantia de 5 arios,
incluye: momificado con cinta de pvc y con tela de
IMPo1.00g | 6fuerzo delimpermeabilizante, limpieza de superficie | 10.00 7.00 10.00 0.00 3.00 318.11 954.33
de losa, 1er, capa de impermeabilizante, malla de
refuerzo sencilla, 2da. capa de impermeabilizante,
elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios,
mano de obra y herramientas.
INSTALACION HIDROSANITARIA 5,790.25
Suministro y colocacion flotador para tinaco,
incluye: maneral de acero, fijacion, conexion,
HIDR01-022 |pruebas, material,;\mano de obra, herramienta y/o PZA 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 160.39 160.39
equipo y todo o nf%su correcta ejecucion.
L
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ARQ. ALFREDO Lgﬁpu st SAUL MEDINA ALVAREZ
REPRESENTANTE LE}Z)%/E)/ SUPERVISOR SUBDIR‘E{ZCION DE OBRA
ROVICON S.A. DECC.V. o 1 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA




ROVICON S.A. DE C.V. Y
@ULIACAN NO. 112 DEPTO. 1, COL. GUADALUPE C.P. 80220 .
ROV100216P94
SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022
OBRA: CLUE§: SL§SA001441 C’ONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES,
ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA. -
UBICACION: GUASAVE, SINALOA
PERIODO DE EJECUCION: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO)
SEGUN HASTA EST. HASTA ESTA
No. CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ANTERIOR ESTIMACION EXCEDENTE ESTA ESTIM. P.U. IMPORTE
Suministro y colocacion de Lavabo con pedestal
marca Corona modelo Vienna o similar blanco,
incluye: pedestal, cespol pvc, mangueras, llaves de
SAN03-019 {control, fijacion, conexion, pruebas, limpieza, material, PZA 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 5,629.86 | $ 5,629.86
mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo
necesario para su ejecucion (ffave no incluida).
INSTALACION ELECTRICA $ 90,093.42
Suministro e instalacion de interruptor
ELEC01-002 [(fMomagnetico de 2x20 A, Q0220 de la marca | o, 3.00 3.00 7.00 0.00 4.00 590.89 | $ 2,363.56
Square'D o similar, incluye suministro, instalacién,
mano de obra, equipo y herramienta.
Suministro e instalacion de salida electrica para
aire acondicionado 220v, incluye: caja galvanizada,
cable TW 10, (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Fisica
ELEC04-011 |Verde), 25 mts. de tuberia galvanizada de uso rudo SAL 10.00 10.00 13.00 3.00 3.00 6,144.36 | $ 18,433.08
3/4"0, material, mano de obra, herramienta y/o
equipo y todo [o necesario para su ejecucion.
Suministro e instalacién de interruptor
termomagnetico, 3p-125 Amp- cat. ED43B125MX.
ELEC01-011 [mca. SIEMENS o similar, para interruptor general, PZA 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 5,766.97 | $ -
incluye fijacion, conexiones, mano de obra, material,
herramienta y equipo.
Suministro y colocacion de tapa y contacto doble
110 v, con tierra con placa, incluye: cortes, ajustes,
ELECO07-001 [pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o PZA 56.00 49.00 60.00 3.00 11.00 17208 $ 1,892.88
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Suministro y colocacion de tapa ciega, incluye:
ELECO07-030 |COeS, ajustes, material, mano de obra, herramienta | 5.00 5.00 12.00 5.00 7.00 70.19 | § 491.33
y/lo equipo y todo lo necesario para su correcta
ejecucién.
Suministro y colocacion de tapa y apagador doble,
ELEC08-02 |NCluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de | 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 211601 §
obra, herramienta )(/o equipo y todo lo necesario para ]
su correcta ejecficion.
44
ING ESAU([“MEBJNA LVAREZ
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA
2 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA




9 ROVICON S.A.DE C.V.
‘ ULIACAN NO. 112 DEPTO. 1, COL. GUADALUPE C.P. 80220 CU .

ROV100216P94
SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022
OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALGS BLANCOS (PRELIMINARES,
’ ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.
UBICACION: GUASAVE, SINALOA
PERIODO DE EJECUCION: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO)
No. CONCEPTO UNIDAD SEGUN HASTAEST. | HASTAESTA | oy cEpENTE | ESTA ESTIM. P.U. IMPORTE

PROYECTO ANTERIOR ESTIMACION

Suministro e instalacion de equipo de aire
acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 1 ton o similar
incluye: maniobra, tuberias, conexiones de cobre,
presion y llenado de gas, accesorios, soldadura,
ELEC11-001 |colocacién de malla reforzada en ductos para evitar PZA 2.00 2.00 8.00 6.00 6.00 $ 10,1021 | $ 60,661.26
filtraciones, mano de obra, cableado, conexién a
desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano
de obra, herramienta y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

Suministro e instalacion de equipo de aire
acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 2 ton o similar
incluye: maniobra, tuberias, conexiones de cobre,
presion y llenado de gas, accesorios, soldadura,
ELEC11-002 |colocacién de malla reforzada en ductos para evitar PZA 2.00 1.00 2.00 0.00 1.00 3 17,618.56 | $ 17,618.56
filtraciones, mano de obra, cableado, conexion a
desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano
de obra, herramienta y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

Servicio, limpieza, revision y mantenimiento de
equipos de aire acondicionado tipo minisplit de 1 a 2
toneladas, incluye: maniobra,revisar presion y llenado
de gas, accesorios, soldadura, mano de obra, revisién
a desagie, arranque, pruebas y ajustes, material,
mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

ELEC11-050 PZA 7.00 7.00 -7.00 0.00 -7.00 $ 1,684.35 |-§ 11,790.45

CARPINTERIA $103,497.53
CARP01-007 Puerta de tambor de caobilla y triplay de 6 mm
con fajillas interiores a cada 60 cms, pintada en color
segun puertas existentes con dimensiones 0.90x2.15
m hasta 1.10 x 2.15 m promedio, incluye: bisagras,
chapa tipo bola con ltave en puerta, material, mano de
obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para
su correcta ejecucion.

PZA 15.00 0.00 15.00 0.00 15.00 $6,537.07 $98,056.05

J\h’{.‘\:_&_:ﬁx

ING ESA‘ULQ\A

KNI SUPERVISOR SUBDIRECGION-BE OBRA

ROVlCON;t(.IDE,c. A 3 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
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1 ROVICON S.A. DE C.V. i
@ULIACAN NO. 112 DEPTO. t, COL. GUADALUPE C.P. 80220 CUQA
ROV100216P94
SECRETARI!A DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022
OBRA: CLUE§: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES,
) ALBARILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.
UBICACION: GUASAVE, SINALOA
PERIODO DE EJECUCION: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO)
SEGUN HASTA EST. | HASTAESTA
No. CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ANTERIOR ESTIMACION EXCEDENTE ESTA ESTIM. P.U. IMPORTE
CARP01-060 Suministro y colocacion de topes para puertas tipo
media luna, color gris metalico con blanco, incluye: | o/ 15.00 0.00 15.00 0.00 15.00 $240.01 $3,600.15
material, mano de obra, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.
CARP04-001 Suministro y fabricacion de barra de madera
triplay de 3/4", enmarcado en 2", forrada con formaica
color blanco, en_atencion a fa.rmacia, medidas de 1.20 PZA 100 0.00 100 0.00 1.00 $1.841.33 $1.841.33
x 0.40 mts., incluye:materiales, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.
CRISTALERIA Y ALUMINIO $ 97,024.62
ALU01-013 Suministro y colocacion de ventanas corredizas
de aluminio natural linea 2" y cristal claro de 6 mm,
incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo M2 3.28 0.00 0.00 0.00 0.00 $ 257470 $ -
necesario para su instalacion. Incluye tela mosquitera.
ALU01-014 Suministro y colocacion de ventanas tipo guillotina
de aluminio natural linea 2" y cristal claro de 6 mm,
incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo M2 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $ 2,81287 | % -
necesario para su instalacion. Incluye tela mosquitera.
ALU02-008 Suministro e instalacion de dos puertas abatibles
de 0.90 mts. de ancho por 2.10 mts. de alto, con
aluminio natural linea 3" y cristal claro de 6 mm, con
abrepuertas hidraulico, en el acceso principal a la M2 3.99 0.00 4.00 0.00 4.00 $ 582374 | $ 23,294.96
unidad, incluye: material, mano de obra, herramienta
y/o equipo y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.
ALU03-027 Suministro y colocacion de puertas corredizas
debajo de las barras, a base de PVC espariol color
blanco y aluminio blanco, en las areas de cocina,
usos multiples, consuitorio dental y esterilizacion, M2 7.24 0.00 6.49 0.00 6.49 $ 2,26281 | $ 14,685.64
incluye: chapa de seguridad, mano de obra, material,
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.
N —~.
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REPRESENTAN EGAL SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA
ROVICO ,A‘./DE é\’/ 4 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA




@ ROVICON S.A. DE C.V. 0
ULIACAN NO. 112 DEPTO. 1, COL. GUADALUPE C.P. 80220 CUL\gi.
ROV100216P94
SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
CONTRATO N°: SS5S/SO/LPN/001/2022
OBRA: CLUE§: SL§SA001441 CONSEBVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES,
ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.
UBICACION: GUASAVE, SINALOA
PERIODO DE EJECUCION: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO)
SEGUN HASTA EST. HASTA ESTA
No. CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ANTERIOR ESTIMACION EXCEDENTE | ESTAESTIM. P.U. IMPORTE
ALU03-028 Suministro e instalaciéon de closet a base de PVC
blanco y aluminio blanco, con altura de piso a techo,
incluye: puertas corredizas, entreparios, maletera, | . 7.16 0.00 7.41 0.25 7.41 $ 219673 | $ 16.277.77
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo
lo necesario para su correcta ejecucion.
ALU04-030 Suministro e instalacion de marco de aluminio
natural con batiente y felpa, para puerta multipanel,
incluye: material, mano de obra, herramienta y/o PZA 15.00 0.00 156.00 0.00 15.00 $ 198081 § 29,712.15
equipo y todo lo necesario para su ejecucion.
ALU04-021 Suministro e instalacion de bastidor de aluminio
natural de 2" de 0.15x2.50 m de longitud, fijado a
muro y techo, incluye: material, mano de obra, PZA 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 $ 161215 $ 4,836.45
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.
ALU05-001 Suministro e instalacion de mampara de aluminio
natural 2" y acrilico opalino 3 mm. de espesor,
incluye: material, mano de obra, herramienta y/o M2 2.10 0.00 2.00 0.00 2.00 $ 193255 § 3,865.10
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
ALU05-020 Suministro e instalacion de mampara de aluminio
natural 2" y acrilico opalino 3 mm. de espesor, en
regaderas mcluye.‘pgerta corr§d|za y un fijo, jaladera, PZA 100 0.00 1.00 0.00 1.00 $ 435255 | $ 4,352.55
toallero de aluminio, material, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.
ALUO06-100 Suministro y colocacion de polarizado tipo
areneado/ esmerilado en ventaneria, incluye: materlal, M2 168 0.00 0.00 0.00 0.00 $ 14340 | § _
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para
su ejecucion.
//V
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ARQ. ALFREDOQ’ NIE ING ESAUL ME@NA ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA
ROVICO) 5 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA




ROVICON S.A. DE C.V.

ULIACAN NO. 112 DEPTO. 1, COL. GUADALUPE C.P. 80220 CUI.G,

ROV100216P94

SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°:

SSS/SQ/LPNI001/2022

OBRA:

CLUES: SLSSA00144t CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES,

ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA}), GUASAVE, SINALOA.

UBICACION:

GUASAVE, SINALOA

PERIODO DE EJECUCION:

5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

ESTIMACION:

03 (FINIQUITO)

No.

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

HASTA EST.
ANTERIOR

HASTA ESTA
ESTIMACION

EXCEDENTE

ESTA ESTIM.

P.U. IMPORTE

HERRERIAS

$ 110,423.48

HERO01-001

Suministro e instalacién de marco ancho para
puerta en herreria, 15,8cms, ahogado y anclado a
muro con ancla de angulo de 1", incluye: anclaje,
fondo anticorrosivo color gris, y pintura de esmalte
color BLANCO a dos manos, material, mano de obra
herramienta y todo lo necesario para su correcta
colocacion.

PZA

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

140416 | § 1,404.16

HER02-001

Suministro e instalacion de puerta de lamina lisa
por ambos lados calibre 16, de 1.00 x 2.15 mis. de
altura, con bastidor de ptr 1 1/2", incluye:chapa de
seguridad cuadrada, bisagras, fondo anticorrosivo
color gris, y pintura esmalte color blanco, material,
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para
su correcta colocacion.

PZA

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

13,179.49 | § 13,179.49

HER02-002

Suministro e instalacion de puerta de lamina lisa
por ambos lados calibre 16, de 1.20 x 2.15 mts. de
alto, incluye: marco y contra marco de PTR de 1 1/2"
con ceja de solera interna para evitar filtraciones,
guardapolvo de aluminio, barra de impacto antipanico
down acero inoxidable de 84 cms, bisagras
reforzadas, fondo anticorrosivo color gris, y pintura
esmalte color gris claro, material, mano de obra,
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su
correcta colocacion.

PZA

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

17,299.76 | § 17,299.76

HER10-001

Suministro e instalacion de proteccion en herreria
para ventanas, por parte exterior de ventana, con
cuadrado de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical y
dos en sentido horizontal, (1 arriba separado 11 cms
del marco y abajo separado 11 cms.), con marco de
solera de 1", anclado con taquete de varilla 3/8"@
barrenado en marco de solera sobre vano de ventana
a hueso, incluye: anclaje, fondo anticorrosivo color
gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y
todo lo necesario para su colocacion.

M2

20.10

0.00

16.91

0.00

16.91

192314 1 § 32,520.30

ARQ. ALFREDQ-

REPRESENFAD
ROVICOMS A+

ING ElSAl%L MgDINA ALVAREZ

SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA .



ROVICON S.A. DE C.V.

@ULIACAN NO. 112 DEPTO. 1, COL. GUADALUPE C.P. 80220 CU

ROV100216P94

SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°:

SSS/SO/LPN/001/2022

OBRA:

CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES,

ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.

UBICACION:

GUASAVE, SINALOA

PERIODO DE EJECUCION:

5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

ESTIMACION:

03 (FINIQUITO)

No.

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

HASTA EST.
ANTERIOR

HASTA ESTA
ESTIMACION

EXCEDENTE

ESTA ESTIM.

P.U.

IMPORTE

HER10-002

Suministro e instalacion de proteccion, con
cuadrado de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical y
a cada 35 cms en sentido horizontal, sobre marco y
contra marco de PTR de 1 1/2", con chapa cuadrada
de seguridad, y anclado a muro con ancla de angulo
de 1", incluye: romper muro, anclaje, resane, fondo
anticorrosivo color gris, material, mano de obra,
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su
correcta colocacion.

M2

4.00

0.00

4.00

0.00

4.00

2,765.86

11,063.44

HER10-003

Suministro e instalacion de proteccion de
60x100x80 cm para aire acondicionado tipo minisplit
de 1 a 2 ton en azotea de herreria, anclado a losa de
azotea con ancla de angulo de 1", porta candado y
candado, incluye: romper, anclaje, resane, fondo
anticorrosivo color gris, y pintura esmalte a dos
manos color blanco, material, mano de obra,
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su
correcta colocacion.

PZA

10.00

0.00

3.00

0.00

3.00

2,756.37

8,269.11

HER13-001

Suministro e instalacion de pasamanos de acero
en dos lineas de 90 cms. de altura y 75 cms. de altura
para discapacitados en rampas exteriores, a base de
acero en herreria tubo de 2" cedula 30, fijado con
placa base 10x10 cms. incluye: fijacion, anclaje,
resane, fondo anticorrosivo, acabado esmalte color
blanco a dos manos, material, mano de obra,
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su
correcta colocacion.

ML

14.14

0.00

14.00

0.00

14.00

$

1,581.10

22,135.40

HER13-020

Suministro e instalaciéon de escalera marina en
herreria, anclado a muro y pretil de azotea, de 55
cms. de ancho y altura total variable, con tubular
cuadrado de 1"g cedula 40 y peldafios a cada 25 cm
y los anclajes a muro a cada 90 cm y 30 cm, con
separacion de muro de 25cms , incluye: anclaje en
base, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte
a dos manos color blanco, material, mano de obra,
herra enta y/o equipo y todo lo necesario para su

PZA

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

4,5651.82

4,551.82

2 -

e

corregta colecacieh

§

SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA



(3 ROVICON S.A. DE C.V.
JPULIACAN NO. 112 DEPTO. 1, COL. GUADALUPE C.P. 80220 CUL\ ¥
ROV100216P94
SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022
OBRA: CLUE§: SL§SA001441 CONSEBVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES,
ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.
UBICACION: GUASAVE, SINALOA
PERIODO DE EJECUCION: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO)
SEGUN HASTA EST. HASTA ESTA
No. CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ANTERIOR ESTIMACION EXCEDENTE | ESTAESTIM. P.U. IMPORTE
PINTURAS 109,476.87
PIN01-004 Pintura de esmalte con brocha, sobre
protecciones metalicas a dos manos a dos caras,
aplicada con brocha, incluye: preparacion de la M2 54.10 0.00 33.82 0.00 33.82 $ 13314 1 § 4,502.79
superficie, materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.
PIN01-008 Pintura en area para extintor en forma de circulo,
con un diametro total de 30 cms., a base de pintura
esmalte, de buena calidad marca comex, berel o
similar color rojo fuego, dos manos, incluye: PZA 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 $ 19526 | § 390.52
descarapelado, material, mano de obra, herramienta
y/o equipo y todo lo necesario para su correcta
colocacion. :
PIN01-020 Pintura vinilica en muros interiores marca berel o
similar & dos manos, incluye: aplicacion de sellador, | 530.50 0.00 468.11 0.00 468.11 $ 7556 | $ 35,370.39
materiales, preparacion de la superficie, mano de
obra, equipo, herramienta y andamios.
PINO1-021 Pintura vinilica en muros exteriores marca berel o
similar a dos manos, incluye: aplicacion de sellador, | 230.28 0.00 236.14 0.00 23614 |3 75.56 | $ 17,842.74
materiales, preparacion de la superficie, mano de
obra, equipo, herramienta y andamios.
PIN01-040 Pintura vinilica en plafones interiores marca berel
o similar a dos manos, incluye: aplicacion de seflador, |\, 201.48 0.00 194.36 0.00 19436 | § 7556 | $ 14,685.84
materiales, preparacion de la superficie, mano de
obra, equipo, herramienta y andamios.
PIN01-041 Pintura vinilica en plafones exteriores marca berel
o] S|m|_lar a dos mano_s', incluye: aphcacuo_n de sellador, M2 3237 0.00 20.60 0.00 2960 s 7556 | $ 2.236.58
materiales, preparacion de la superficie, mano de
obra, equipo, herramienta y andamios.
PIN01-100 Pintura vinilica en pretiles marca berel pantone
7421 o similar a dos manos, incluye: descarapelado,
resanes, sellador, material, mano de obra, ML 30.25 0.00 14.91 0.00 14.91 $ 7305 $ 1,089.18
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su
correcta aplicacion.
PiN01-101 Pintura esmalte en muros interiores hasta una
altura de h=1.00 mts.de buena calidad marca berel o
similar color blanco, a dos manos, incluye: M2 47.20 0.00 41.00 0.00 41.00 $ 9246 | $ 3,790.86
descarapeladq, resanes, sellador, material, mano de e »
obra, \herfamienta"y Yodo-1o necesario para su ( fomy
correc& el , SN
o Y ;
- /_%‘ P e\ S ' s -,
ARQ. ALFREDO LEA ING ESAiJLMEpINA ALVAREZ
REPRESENTAN}E/L SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA
ROVICON S.A. DF 8 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA



ROVICON S.A. DE C.V.
«PCULIACAN NO. 112 DEPTO. 1, COL. GUADALUPE C.P. 80220 CULa.
ROV100216P94
SECRETARIA DE SALUD -
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
CONTRATO N°: SSS/SOI/LPN/001/2022
OBRA: CLUE§: SL§SA001441 CQNSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES,
ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.
UBICACION: GUASAVE, SINALOA
PERIODO DE EJECUCION: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO)
SEGUN HASTA EST. HASTA ESTA
No. CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ANTERIOR ESTIMACION EXCEDENTE ESTA ESTIM. P.U. IMPORTE
PINO1-102 Pintura esmalte en muros exteriores hasta una
altura de h=1.00 mts.de buena calidad marca berel o
similar  color blanco, ‘2 dos manos, incluye: M2 73.35 0.00 71.60 0.00 7160 |$ 9246 | $ 6.620.14
descarapelado, resanes, sellador, material, mano de
obra, herramienta y todo lo necesario para su
correcta aplicacion.
PIN02-001 Pintura para trafico base solvente color amariflo,
con microesferas, en guarniciones de concreto con
desarrollo de 0.35 m., incluye: suministro de todos los ML 191.15 0.00 137.00 0.00 137.00 $ 6236 | $ 8,543.32
materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta.
PIN03-001 Rotulacién de letrero NOMBRE DE LA UNIDAD,
incluye. mano de obra, material, mano de obra, | o, 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 $ 3,602.63 | $ 3,692.63
herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.
PIN03-002 Rotulacion de logotipo SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA, incluye material, mano de obra, | o, 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 $ 1,500.86 | $ 1,500.86
herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.
PIN03-003 Rotulaciéon de logotipo Estatal "SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO", incluye: material, mano | 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 $ 1,500.86 | $ 1,500.86
de obra, herramienta y todo lo necesario para su
ejecucion.
PIN03-004 Rotulacion de logotipo Federal "SECRETARIA DE
SALUD", incluye material, mano de obra, herramienta | o, 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 $ 1,500.86 | $ 1,500.86
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
PIN03-006 Rotulacion de logotipo RPBI (desechos toxicos)
en tapa metdlica de registro, a base de pintura
epoxica, de buena calidad marca comex, berel o
similar COLOR NEGRO sobre fondo ROJO, incluye: PZA 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 $ 1,241.86 | $ 1,241.86
descarapelado, material, mano de obra, herramienta
y/o equipo y todo lo necesario para su correcta
colocacidn.
PIN03-007 Rotulacion de logotipo de discapacitados de
1.00x1.00 mts. en rampa de acceso, a base de ,
pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel | | 1.00 0.00 2.00 1.00 2.00 $ 124186( 8 | 2,483.72
o similar, incluye/ descarapelado, material, mano de g
obra, he'\g:rgeja(ayf@y,tedo lo necesario para - / j o ‘
su correc caqi\)V |~ (! / i
e \ / z

ING ESAUL M
SUPERVISOR SUBDIRECCION BE OBRA

9 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

ARQ. ALFREDO LEAL
REPRESENTANTE LEGAL
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ROVIGON S.A. DE C.V, Q
JULIACAN NO. 112 DEPTO. 1, COL. GUADALUPE C.P. 80220 CUL\ug.

ROV100216P94
SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SS8S/SO/LPN/001/2022
CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES,

OBRA: ALBARILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.
UBICACION: GUASAVE, SINALOA
PERIODO DE EJECUCION: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO)
SEGUN HASTAEST. | HASTAESTA
No. CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ANTERIOR ESTIMACION EXCEDENTE ESTA ESTIM. P.U. IMPORTE
PIN03-008 Pintado de area para centro de reunion, 1.20x1.20

a base de pintura epoxica color verde bandera y
letras y flechas en blanco, incluye mano de obra, PZA 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 $ 124186} $ 1,241.86

material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario
para su correcta realizacion.

PIN03-009 Rotulacion de letrero de cisterna en area exterior,
a base de pintura epoxica, de buena calidad marca
comex, ‘berel o simiar incluye: descarapelado, | = p7, 1.00 0.00 1.00 0.00 100 |8 124186 | 1,241.86
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo
lo necesario para su correcta colocacion.

VARIOS (SENALIZACION Y ANEXOS) $ 74,190.10
VAR01-003 Suministro y colocacion de letrero tipo

sedalizacion a base de pvc en color verde y nombre
de color blanco con una medida de 36 cms. de largo
por 22 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en PZA 9.00 0.00 9.00 0.00 9.00 $ 169.37 | $ 1,524.33
muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material,
herramienta y todo lo necesario para su correcta
colocacion.

VARO01-006 Suministro 'y colocacion de letrero tipo
sefalizacion a base de pvc en color rojo y nombre de
color blanco con una medida de 36 cms. de largo por
22 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en PZA 12.00 0.00 12.00 0.00 12.00 $ 169.37 | $ 2,032.44
muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material,
herramienta y todo lo necesario para su colocacion.

VARO01-001 Suministro y colocacion de letrero tipo
sefializacion a base de pvc en color tinto y nombre de
color blanco con una medida de 36 cms. de largo por
22 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en PZA 25.00 0.00 17.00 0.00 17.00 $ 169.37 | $ 2,879.29
muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material,
herramienta y todo lo necesario para su correcta
colocacion.

VAR01-009 Suministro y colocacion de letrero tipo
senalizacion a base de pvc en color amarillo y nombre
de color negro con yna medida de 36 cm de largo por
22 cm de alto, cofbcado con cinta doble caraen muro | PZA 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 $ 169.37 | $ / 508.11

junto a \puerta, fincluye: o de obra, material,
herramieria Sarj-para su colocacion. / . /-\
S v4 i.‘.\’/ it

y 0 ne
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' ROVICON S.A.DEC.V. 4
C)ULIACAN NO. 112 DEPTO. 1, COL. GUADALUPE C.P. 80220 CU\L
ROV100216P94
SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022
OBRA: CLUE§: SL§SA001441 CONSEBVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES,
’ ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.
UBICACION: GUASAVE, SINALOA
PERIODO DE EJECUCION: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO)
SEGUN HASTA EST. HASTA ESTA
No. CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ANTERIOR ESTIMACION EXCEDENTE | ESTAESTIM. P.U. IMPORTE
VAR01-007 Suministro y colocacion de letrero tipo
sefalizacion a base de pvc en color blanco y nombre
de color rojo con una medida de 36 cm de largo por
22 cm de alto, colocado con cinta doble cara en muro PZA 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169.37 | § -
junto a puerta, incluye: mano de obra, material,
herramienta y todo lo necesario para su colocacion.
VAR01-005 Letrero tipo serializacion “que hacer en caso de
sismo e incendio" de pvc medida de 50x35 cm.,
colocado con cinta doble cara en muro, incluye: PZA 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 28340 $ 283.40
suministro de letrero, material, mano de obra,
herramienta y equipo necesario.
VARO02-003 Suministro y colocacion de dispensador jabonera
de semiempotrar, marca AITANA 900 color blanco | = o/, 10.00 0.00 11.00 0.00 11.00 675.98 | $ 7,435.78
modelo J-AC7000 o similar, Incluye: suministro y
colocacién.
VARO02-005 Suministro y colocacién de despachador de toalla
interdoblada, (sanitas) marca JOFEL o similar,
incluye: fijacion con taquete, mano de obra, PZA 10.00 0.00 11.00 0.00 11.00 892.55| § 9,818.05
herramienta y todo lo necesario para su ejecucion.
VAR02-008 Suministro y colocacién de despachador de papel
higienico marca JOFEL o simitar, Incluye: suministro PZA 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 858.83 | $ 4,294.15
y colocacion.
VAR02-010 Suministro y colocacion de cortina antibacterial,
tela fabricada en tres capas, una interna de fibras
sinteticas con agentes antibacteriales y dos capas
exteriores de pelicula de p.v.c. termoplastico,
resistente a la flama, a las manchas, antiestatica,
deocorizada, durable, antimicrobiano para proteger la
tela, medidas ancho 2.65 mis. x alto 220 mts., con | o), 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 450657 | $ 13,519.71
riel de aluminio, fijo de muro a muro y al centro de
claro en el plafon, losa o dala, en los consultorios y
sala de usos multiples, incluye: malla de 40 cms
altura en su parte superior, fijacion, mano de obra,
material, herramienta y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.
VAR02-012 Suministro y o‘ocacién de cortina enrrollable, con
tela pla a*’k‘m‘)'a“’ab'e mano de obra, | 1, 21.56 0.00 21.56 0.00 21.56 1,366.13 "] 2945376
materijal, € t/a,/)ﬁ/o/li) necesario para su o 7&_
correcka ejrelio RO,
ARQ. ALFREDO LEAL Ni L% ING E U INA:ALVAREZ
REPRESENTANTE LEG SUPERVISOR SU ION DE OBRA
ROVICON S.A. DE C 11 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA




ROVICON S.A. DE C.V. @
ULIACAN NO. 112 DEPTO. 1, COL. GUADALUPE C.P. 80220 CUb@.
ROV100216P94
SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022
OBRA: CLUE§: SL§SA001441 CQNSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES,
ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.
UBICACION: GUASAVE, SINALOA
PERIODO DE EJECUCION: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO)
SEGUN HASTA EST. HASTA ESTA
No. CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ANTERIOR ESTIMACION EXCEDENTE ESTA ESTIM. P.U. IMPORTE
VAR02-013 Colocacion de negatoscopio, incluye: fijacion con
taquete, mano de obra, herramienta y todo lo PZA 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 26348 | % 526.96
necesario para su ejecucion.
VAR02-015 Llenado de extintor de 6 kg, incluye: gancho de
ﬁjaqon, mano de obra, ma.(enal, herramienta y/o pP7A 200 0.00 200 0.00 2.00 750.79 | § 1.501.58
equipo y todo lo necesario para su correcta
instalacion.
VAR02-017 Suministro y colocacion de letrero tipo calcas
transparentes para puerta de acceso, letreros de jale,
empuje, entrada, salida, logotipo de SSS (servicios de
salud de sinaloa) y Escudo del Estado de Sinaloa, JGO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 41254 | $ 412.54
incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo
necesario para su correcta instalacion.
VARO04-001 Suministro y realizacion de fumigacion de todo el
centro de salud, incluye aspersor manual, materiales, M2 243.92 0.00 0.00 0.00 0.00 4017 | $ -
mano de obra y equipo.
ALMACENES TEMPORALES Y RPBI $ 22,647.82
HERO06-001 Puerta louver de 1.06 m. de ancho por 2.4 m. de
altura, con marco de PTR 1 1/2"x1 1/2" de 1.89 mm,
contramarco de Tubutar M-300 Cal 18, y rejilla louver
cal. 18 a cada 6.5 cm, Incluye: suministro de
materiales, bisagras tubulares, Cerradura de PZA 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 8,452.89( § 16,905.78
seguridad de barra, colocacion, cortes, soldadura,
aplicacion de pintura de esmalte fimpieza, mano de
obra, equipo y herramienta.
PIN01-020 Pintura vinilica en muros interiores marca berel o
S|m|Ia.r a dos manos,ﬂlncluye: aphcacm de sellador, M2 38.40 0.00 24.80 0.00 24.80 75.56| $ 1,873.89
materiales, preparacion de la superficie, mano de
obra, equipo, herramienta y andamios.
PIN01-021 Pintura vinilica en muros exteriores marca berel o
s:mllal_’ a dos manos,”mcluye: apllcacnor} de sellador, M2 17.40 0.00 15.20 0.00 15.20 75.56| § 1,148.51
materiales, preparacion de la superficie, mano de
obra, equipo, herramienta y andamios.
PIN01-040 Pintura vinilica en plafones interiores marca berel
o) snmlllaru?ﬁs\\mano.s: incluye: apllcamop de sellador, M2 8.00 0.00 8.00 0.00 8.00 75.56] $ ¢ 604.48
mateviales/ preparacién de la superficie, mano de /
obra, &q o,gewam;(entayandamios. ‘
S
ARQ. ALFREDO LEA ING ESAUL\@MA VAREZ
REPRESENTAM SUPERVISOR SUBDIRECCIONDE OBRA
ROVICON S/A 3¢ 12 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA




. ROVICON S.A. DEC.V. Q
ULIACAN NO. 112 DEPTO. 1, COL. GUADALUPE C.P. 80220 CULy .

ROV100216P94
SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022
OBRA: CLUE§: SL§SA001441 CONSEBVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES,
ALBARILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.
UBICACION: GUASAVE, SINALOA
PERIODO DE EJECUCION: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO)
SEGUN HASTA EST. HASTA ESTA
No. CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ANTERIOR ESTIMACION EXCEDENTE ESTA ESTIM. P.U. IMPORTE
PINO1-041 Pintura vinilica en plafones exteriores marca berel
o] s:mu.lar a dos manos, incluye: aphcacpn de sellador, M2 155 0.00 189 0.34 1.89 $ 7556| 3 142 81
materiales, preparacion de la superficie, mano de
obra, equipo, herramienta y andamios.
PINO1-100 Pintura vinilica en pretiles marca berel pantone
7421 o similar a dos manos, incluye: descarapelado,
resanes, sellador, material, mano de obra, ML 6.45 0.00 27.00 20.55 27.00 $ 73.05( $ 1,972.35
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su
correcta aplicacion.
LIMPIEZAS $ 14,261.80
LIMO01-001 Limpieza gruesa durante la obra, incluye: retiro de
escombro, acarreos, mano de obra, equipo Yy M2 243.92 0.00 249.90 0.00 249.90 $ 2963] $ 7,404.54
herramienta.
LIM01-002 Limpieza fina de la obra para entrega, incluye:
retiro de escombro ligero, acarreos, mano de obra, M2 243.92 0.00 249.90 5.98 249.90 $ 27.44| % 6,857.26
equipo y herramienta.
EXTRAS $ 146,994.09

Suministro y colocaciéon de bajantes pluviales con
tubo pvc ML 3"Q, codos, salida en azotea,
EXT-001 accesorios, piezas para su conexion, incluye: ML 13.50 0.00 13.50 0.00 13.50 $ 326871 % 4,412.75
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo
lo necesario para su ejecucion.

Realizacién de entortado a base de mortero en piso
de 5 a 9 M2 cm para nivelar, para posterior
EXT-002 colocacion de vitropiso o similar, incluye: material, M2 115.00 0.00 115.00 0.00 115.00 $ 46530 | $ 53,509.50
mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo
necesario para su ejecucion.

Realizacion de aplanado a base de yeso en muros y
EXT-003 plafones, M2 incluye: material, mano de obra, M2 120.42 0.00 120.42 0.00 120.42 $ 266.58 1 $ 32,101.56
herramienta y todo lo necesario para su ejecucién.
Demolicion de claros de puertas para ajustar medida
y unificar ml claros de puertas, incluye: mano de obra, ML 33.00 0.00 33.00 0.00 33.00 $ 144.99 | $ 4.784.67
herameinta y todo lo necesario para su correcta ’ ’ ) ) ) ’ o
ejecucion.

Reubicacion de regsitros electricos en banqueta ,
incluye: pza dgeoneccion y conexion de cable de
centro de cargda , cpexmne_s de tuperla de conduit de PZA 200 0.00 2.00 0.00 200 $ 1936.74 | §
uye: material, mano de obra ,
cesario para su correcta

EXT-004

EXT-005 3,873.48

ARQ. ALFREDO \
REPRESENTANTE LEGAL |
ROVICON A PECV.~ !

& 3

SUPERVISOR SUBDIRECCION-BE OBRA
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‘ ROVICON S.A. DE C.V. Q
JJCULIACAN NO. 112 DEPTO. 1, COL. GUADALUPE C.P. 80220 CUk .
ROV100216P%4
SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
CONTRATO N°: SSS/SOILPN/001/2022
OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES,
’ ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.
UBICACION: GUASAVE, SINALOA
PERIODO DE EJECUCION: 5 DE NOVIEMBRE DEL. 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO)
SEGUN HASTAEST. | HASTAESTA
U. IMPORTE
No. CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ANTERIOR ESTIMACION EXCEDENTE ESTA ESTIM. P.U
Suministro y clocacion de 3 zapatas para centro de
EXT-006 |C2r93 pzas existents, incluye: refiro de la existente, | p7, 1.00 0.00 1.00 0.00 100 |s 1,210.77 | $ 121077
material, mano de obra, herrmienta y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.
Suministro y colocacion de crital de 6 mm de
0.60x1.10 en fijo de ventana de residente, incluye:
EXT-007 ) y PZA 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 $ 758.86 | $ 758.86
retiro del mismo, material mano de obra, herramienta
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Retiro con recuperacion de protecciones existentes
de aires pza acondiconados en azotea anclads a losa,
EXT-008 . resp . PZA 7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 $ 20596 | $ 1,441.72
incluye: mano de obra, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.
Colocacion de protecciones recuperadas de aires pza
ExT-00g |acondicionados en bases de minisplt, incluye, mano | g7, 7.00 0.00 7.00 0.00 700 |s 330.01 | $ 2,310.07
de obra material, herramienta y todo lo necesario para
Su correcta ejecucion.
Anclaje de varilla de 3/8" de 30 cm de largo a cada
1.50 mts ml para amarre de malla e banqueta,
EXT-010 . P a ML 72.00 0.00 72.00 0.00 72.00 $ 79.80 | $ 5,745.60
incluye: barreno. Material, mano de obra, herramienta
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Retiro de acabado floteado suelto en plafones para
EXT-011  |feCibir m2 acabado de yeso, incluye: mano de obra, |y, 37.24 0.00 37.24 0.00 3724 |8 51.05 | § 1,901.10
herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecucion,
Fabricacion de gotero de 1 1/2", con mezcla cemento
ExT-012 |ena mi en pretil de fachada principal, incluye: | 10.00 0.00 10.00 0.00 1000 | $ 23366 | $ 2,336.60
material, mano de obra, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.
Demolicion de apalnado en muro para recibir yeso,
EXT-013 incluye m2 mano de obra, limpieza, herramienta y M2 8.96 0.00 8.96 0.00 8.96 3 5105 $ 457 .41
todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Colocacion de ventanas recuperadas en cuarto de
EXT-014 usos pzas multiples y.farmama, incluye: matgrlales, PZA 200 0.00 200 0.00 200 $ 567.53 | § i 1,135.06
mang{ de\obra, heframienta y todo lo necesario para
s ejkertibn, o
14 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA




" ROVICON S.A.DE C.V.
JLULIACAN NO. 112 DEPTO. 1, COL. GUADALUPE C.P. 80220 CUL\ .

ROV100216P94
SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOCA
SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022
OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES,
ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.
UBICACION: GUASAVE, SINALOA
PERIODO DE EJECUCION: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO)
No. CONCEPTO UNIDAD SEGUN HASTA EST. | HASTA ESTA EXCEDENTE | ESTA ESTIM. P.U. IMPORTE

PROYECTO ANTERIOR ESTIMACION

Suministro y colocacion de cimbra play de 5/8” en
cubierta de cuarto de rpbi y basura, en la parte
EXT-015 superior, incluye: material, cortes, mano de obra, M2 9.74 0.00 9.74 0.00 9.74 $ 583421 % 5,682.51
herramienta y todo lo necesario ora su correcta
ejecucion.

Aplicacion de niasa bond en muros y plafones para

adherencia de yeso en apalnados existentes, incluye:
EXT-016 ] . M2 26.40 0.00 26.40 0.00 26.40 $ 64621 § 1,705.97
material, mano de obra, herramienta y todo lo

necesario para su correcta ejecucion.

Pintura de esmalte con compresor y pistola, en
elementos de estructuras metalicas ya montadas yfo
armadas, con altura hasta de 5 m, perfiles metalicos
EXT-017 con desarrollo perimetral de 0.30 a 0.80 m. aplicada, ML 82.00 0.00 82.00 0.00 82.00 $ 13985 | $ 11,467.70
a dos manos usando andamios, incluye: retiro de
oxido, limpieza, preparacién de la superficie,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
Pintura de esmailte con compresor y pistola, en
elementos de estructuras metélicas ya montadas y/o
armadas, con altura hasta de 5 m, perfiles metalicos
EXT-018 tubulares con desarrollo perimetral de 0.16 a 0.31 m. ML 85.00 0.00 85.00 0.00 85.00 $ 6193 % 5,264.05
aplicada, a dos manos usando andamios, incluye:
retiro de oOxido, limpieza, preparacion de la superficie,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
Base de concreto de 20x30x17 cm de alto en azotea

para soporte de instalaciones, a base de concreto
EXT-019 simple fc=150 kg/cm2 y chaflan perimetral con PZA 23.00 0.00 23.00 0.00 23.00 $ 299.77 | $ 6,894.71
mezcla cemento arena 1:4, incluye: materiales, mano

de obra, herramienta y equipo.

Suministro y colocacién de césped tipo san Agustin
en jardin exterior junto a estacionamiento,
preparacion de area, tendido de capa de tierra muerta
EXT-020 y regado diario durante el transcurso de la obra, M2 109.00 0.00 109.00 1.00 109.00 $ 24738 | $ 26,964.42
’ |ncluy’é\ mano de obra, material, mano de obra,
. hegraml ta y/b equipo y todo lo necesario para su
\ c“qfr;%dta}g}ecucmn

Subtotal | $ 873,351.68
J[IVA16% 8 . 139,736.27
| Total{$ [ . 1,013,087.95

5 ESAUL MEDINA ALVAREZ
SUBPIRECCION DE OBRA
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SECRETARIA DE SALUD OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALCA PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022
NUMEROS GENERADORES UBICACION: GUASAVE, SINALOA
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V.
ERIODO DE EJECUCION5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) [ FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD EJE TRAMO LARGO | ANCHO | ALTO PIEZA | PARCIAL | TOTAL OBSERVACIONES
PRELIMINARES
Limpieza y retiro de maleza, en area exterior, AALP 1AL 6 40.00 50.00 1.00 2000.00 EXTERIOR
PRE02-001 |incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y M2
todo lo necesario para su correcta ejecucion. 2000.00 |TOTAL
Poda de brazos y corte de raices de arbol, AALP 1AL 6 44 .00 44.00
PRE02-012 incluye: acarreos. mano de obra, herramienta y/o PZA
equipo y todo lo necesaric para su correcta
ejecucion. 44,00 [TOTAL
Carga y retiro de material producto de AALP 1AL 6 11.00 11.00 EXTERIOR
excavaciones, desmontajes y/o demoliciones en
PRE04-502 |C8Mi6N, a un lugar donde no ocasiones dafios a VIAJE
terceros, incluye: mano de obra, herramienta y/o
equipo y todo lo necesario para su correcta
ejecucidn, 11.00 |TOTAL
ALBANILERIA
Firme de 10 cm acabado comun, de concreto
F'c= 150 kg/cm2, armado con malla 6x6/10-10,
ALB06-007 incluye: suministro de materiales, acarreos, M2
nivelacion, cimbrado de fronteras, mano de obra,
equipo y herramienta.
148.53 |TOTAL
INSTALACION HIDRO SANITARIA
Suministro y colocacién flotador para tinaco, 2.00 2.00 TINACO Y CISTERNA
incluye: maneral de acero, fijacion, conexion,
HIDR01-022 pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o PZA
equipo y todo lo necesario para su correcta 2.00 |TOTAL
Suministro y colocacion de Lavabo con pedestal 2.00 2.00
marca Corona modelo Vienna o similar blanco,
incluye: pedestal, cespol pvc, mangueras, llaves de
control, fijacion, conexién, pruebas, limpieza,
SAN03-019 material, mano de obra, herramienta y/o equipo y PZA /
todo lo necesario para su ejecucion (llave no ] -¢
incluida). ] /
LLs 2.00 [TOTAL M ;
./ . S AL
:’Z /_’ L= ING. ESAUL MEDINZ
ING. JOS%&@’AP@O’MEZA SAINZ SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICI%S
1 DE SALUD DE SINALOA

SUPERI‘UTENDENTE DE OBRA
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SECRETARIA DE SALUD OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION YJVIANT:ENIMIENTO D!';‘L INM}JEBLE CENTRO DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022
NUMEROS GENERADORES UBICACION: GUASAVE, SINALOA
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V.
ERIODO DE EJECUCIONS DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) ] FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD EJE TRAMO | LARGO | ANCHO | ALTO | PIEZA | PARCIAL| TOTAL OBSERVACIONES
INSTALACION ELECTRICA
Suministro e instalacion de interruptor JALK 1AL3 6.00 6.00 ALMACEN
termomagnetico de 2x20 A, Q0220 de la marca
ELEC01-002|Square’D o similar, incluye suministro, instalacion, | PZA
mano de obra, equipo y herramienta.
6.00 |TOTAL
Suministro e instalacion de salida electrica para 10.00 10.00 AIRES
aire acondicionado 220v, incluye: caja galvanizada, 1.00 1.00 REGADERA ELECT
cable TW 10, (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Fisica 1.00 1.00 FARMACIA
ELEC04-011 Verde), 25 mts. de tuberia galvanizada de uso rudo SAL 1.00 1.00 MED PREVE
3/4"@, material, mano de obra, herramienta y/o
equipo y todo lo necesario para su ejecucion.
13.00 |TOTAL
Suministro y colocacion de tapa y contacto IALJ 1AL3 6.00 6.00 CONSUL
doble 110 v, con tierra con placa, incluye: cortes, KAL M 1AL 3 6.00 6.00 CONSUL
ELEC07-001 ajustes, pruebas, material,, mano de obra, PZA M AL O 1AL3 8.00 8.00 MED PREV
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su —
correcta ejecucion. NALP 4AL6 7.00 7.00 USOS M
OALP 1AL3 5.00 5.00 ESTERILIZACION
HALL 3ALG6 9.00 9.00 SALA ESPERA
LALN 3AL6 5.00 5.00 FARMACIA
AALC 1AL3 4.00 4.00 CUARTO MEDICO
B 3AL4 0.00 0.00 SALIA PATIO
JALK 1AL3 3.00 3.00 ALMACEN
LALP 3AL4 0.00 0.00 PASILLO
AALH 3AL4 0.00 0.00 PASILLO
BALF 4L 6 6.00 6.00 COMEDOR Y COCINA
1.00 1.00 RACK
- //- re
//,/‘/;7/"”‘ C{/; .
ING.{d’ésE(RICARﬁé/MEZA SAINZ SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS

SUPERT/N;I'ENDENTE DE OBRA 2 DE SALUD DE SINALOA
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SECRETARIA DE SALUD OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION YMMANT’ENIMIENTO DI%L INM}JEBLE CENTRO DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SOILPN/001/2022
NUMEROS GENERADORES UBICACION: GUASAVE, SINALOA
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V.
ERIODO DE EJECUCIONS DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) | FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD EJE TRAMO | LARGO | ANCHO | ALTO | PIEZA | PARCIAL | TOTAL OBSERVACIONES
Suministro y colocacion de tapa ciega, incluye: AALP 1AL®6 12.00 12.00 VARIOS
cortes, ajustes, material, mano de obra,
ELEC07-030) herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su | PZA
correcta ejecucion.
12.00 {TOTAL
Suministro y colocacion de tapa y apagador 1AL J 1AL3 1.00 1.00 CONSUL
sencillo, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material,
ELEC08-001 mano de 'o'bra)j herramienté y todoplo necesario para | PZA zlﬁtlcv)' : :t : 188 188 ;CégSPILLEV
su ejecucion. =
NALP 4ALS6 1.00 1.00 UsSOsS M
OALP 1AL 3 1.00 1.00 ESTERILIZACION
HALL 3AL6 1.00 1.00 SALA ESPERA
LALN 3AL6 1.00 1.00 FARMACIA
AALC 1AL3 1.00 1.00 CUARTO MEDICO
B 3AL4 1.00 1.00 SALIA PATIO
JALK 1AL 3 1.00 1.00 ALMACEN
LALP 3AL4 1.00 1.00 PASILLO
AALH 3AL4 1.00 1.00 SEPTICO
BALF 4L6 0.00 0.00 COMEDOR Y COCINA
CALE 1AL 3 1.00 1.00 CLOSET Y BANO
EALG 1AL 3 1.00 1.00 SANT. PER H
GALH 1AL 2 1.00 1.00 SANT. PER M
HAL 1 1AL 2 1.00 1.00 SANT. PAH
FALH 4 AL6 1.00 1.00 SANT.PA M
17.00 |[TOTAL
e i ) .
A ) { P
/"/,,/ ING. ESAUL MEBINAALVAREZ
ING. JO\S/E;&MEZA SAINZ SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS
SUPERINj?ENDENTE DE OBRA 3 DE SALUD DE SINALOA
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SECRETARIA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

OBRA:

CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBARILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.

SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°:

SSS/SO/LPN/001/2022

NUMEROS GENERADORES

UBICACION:

GUASAVE, SINALOA

VOLUMEN DE OBRA

CONTRATISTA:

ROVICON S.A. DE C.V.

ERIODO DE EJECUCION

§ DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

ESTIMACION:

03

FINIQUITO)

FECHA:

14 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CLAVE

CONCEPTO

LOCALIZACION

DIMENSIONES

RESULTADO

NIDAD
v EJE

TRAMO

LARGO

ANCHO

ALTO | PIEZA

PARCIAL | TOTAL

OBSERVACIONES

ELECO08-002

Suministro y colocacion de tapa y apagador
doble, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material,
mano de obra, herramienta y/o equipo y todo o
necesario para su correcta ejecucion.

BALF

4L 6

1.00

1.00

COMEDOR Y COCINA

PZA

1.00

TOTAL

ELEC11-001

Suministro e instalacién de equipo de aire
acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 1 ton o similar
incluye: maniobra, tuberias, conexiones de cobre,
presion y llenado de gas, accesorios, soldadura,
colocacion de malla reforzada en ductos para evitar
filtraciones, mano de obra, cableado, conexion a
desague, arranque, pruebas y ajustes, material,
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para
su correcta ejecucion.

8.00

8.00

PZA

8.00

TOTAL

ELEC11-002

Suministro e instalacion de equipo de aire
acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 2 ton o similar
incluye: maniobra, tuberias, conexiones de cobre,
presion y llenado de gas, accesorios, soldadura,
colocacion de mallia reforzada en ductos para evitar
filtraciones, mano de obra, cableado, conexion a
desague, arranque, pruebas y ajustes, material,
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para
su correcta ejecucion.

2.00

2.00

PZA

2.00

TOTAL

ELEC11-050

Servicio, limpieza, revision y mantenimiento de
equipos de aire acondicionado tipo minisplit de 1 a 2
toneladas, incluye: maniobra,revisar presion y
llenado de gas, accesorios, soldadura, mano de
obra, revision a desagile, arranque, pruebas y
ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o
equipo y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

PZA

ING. JOSE RIGARDO MEZA SAINZ
7/
SUPERINTENDENTE DE OBRA

DE SALUD DE SINALOA
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SECRETARIA DE SALUD OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y~MANT'ENIMIENTO DE_L INMpEBLE CENTRO DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022
NUMEROS GENERADORES UBICACION: GUASAVE, SINALOA
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V.
ERIODO DE EJECUCIONS DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) l FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD EJE TRAMO | LARGO | ANCHO | ALTO | PIEZA | PARCIAL | TOTAL OBSERVACIONES
CARPINTERIA
Puerta de tambor de caobilla y triplay de 6 mm AALC 1AL 3 1.00 1.00 CUARTO MED
con fajillas interiores a cada 60 cms, pintada en EALG 1AL 3 1.00 1.00 SANT. PER H
color segun puertas existentes con dimensiones
CARP01-007 0:90x2.15 m hasta.1 .10 x 2.15 m promedio, incluye: P7A iit:i : it ‘22 183 :88 :::I :iR;M
bisagras, chapa tipo bola con llave en puerta, . . :
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y AL J 1AL3 1.00 1.00 CONSULT
todo lo necesario para su correcta ejecucion. JAL K 1AL 3 1.00 1.00 ALMACEN
KALM 1AL3 1.00 1.00 CONSULT
MAL O 1AL 3 1.00 1.00 MED PREVE
OALP 1AL 3 1.00 1.00 ESTERIL
AALB 3ALS6 0.00 0.00 PATIO
BALD 4ALS 1.00 1.00 COCINA
DALF 4ALS 1.00 1.00 COMEDOR
FALH 4ALS6 1.00 1.00 SANT. PA M
LALN 4 AL 6 1.00 1.00 FARMACIA
NALP 4ALS6 1.00 1.00 USOS M
HALL 3ALS 1.00 1.00 AREA ESPERA
15.00 |TOTAL
Suministro y colocacion de topes para puertas AALC 1AL 3 1.00 1.00 CUARTO MED
tipo media luna, color gris metalico con blanco, EALG 1AL3 1.00 1.00 SANT. PER H
CARP01-060 incluye: material, mano de obra, herramienta y todo PZA G ALH 1AL 2 1.00 1.00 SANT. PER M
lo necesario para su correcta ejecucion.
HAL1 1AL 2 1.00 1.00 SANT. PAH
1AL J 1AL3 1.00 1.00 CONSULT
JALK 1AL3 1.00 1.00 ALMACEN
KAL M 1AL 3 1.00 1.00 CONSULT
MAL O 1AL 3 1.00 1.00 MED PREVE
OALP 1AL 3 1.00 1.00 ESTERIL
AALB 3AL6 0.00 0.00 ] PATIO
BALD 4AL6 1.00 1.00 COCINA " /"~
- 1 £ '
LrE 7 ;
e " ING ESARH-MEDINA ALVAREZ
ING. JOS?_{C«ARB@ﬂEZA SAINZ SUPERVISOR SUBDIRECCION DE.OBRASERVICIOS
SUPERINTENDENTE DE OBRA 5 DE SALUD DE SINALOA
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SECRETARIA DE SALUD OBRA: CLUES: SLLSSA001441 CONSERVACION Y~MANT’ENIMIENTO DI%L INM’UEBLE CENTRO DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022
NUMEROS GENERADORES UBICACION: GUASAVE, SINALOA
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V.
ERIODO DE EJECUCIONS DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) ] FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD EJE TRAMO LARGO { ANCHO | ALTO PIEZA | PARCIAL | TOTAL OBSERVACIONES
Suministro y colocacion de topes para puertas DALF 4AL6 1.00 1.00 COMEDOR
tipo media luna, color gris metalico con bianco, FALH 4 AL 6 1.00 1.00 SANT. PAM
CARPO01-060| iNcluye: mgterial, mano de obrg, her.ramienta y todo PZA LALN 4AL6 100 100 FARMACIA
lo necesario para su correcta ejecucion. N AL P ZALG 1.00 1.00 USOS M
HALL 3ALS 1.00 1.00 AREA ESPERA
15.00 |TOTAL
Suministro y fabricacion de barra de madera LALN 4AL6 1.00 1.00 FARMACIA
triplay de 3/4", enmarcado en 2", forrada con
formaica color blanco, en atencion a farmacia,
CARP04-001medidas de 1.20 x 0.40 mts., incluye:materiales, PZA
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para
su correcta ejecucion.
1.00 |[TOTAL
ACABADOS
Azulejo en muros Linea economica 20 x 30 cm, FALH 4AL6 9.60 2.98 28.61 SANT PAM
asentada las piezas de manera vertical con EALG 1AL 2 10.00 2.90 29.00 SANT. PER H
pegazulejo y junteada con boquilla antihongo,
ACABO01-001|Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, M2 GALH 1AL 2 7.00 2.90 20.30 SANT. PER M
desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. HAL| TAL?2 8.80 2.40 21.12 SANT. PAH
HAL I 2AL3 4.70 1.20 5.64 SEPTICO
CALE 1AL 3 7.60 3.00 22.80 BANO
1.06 -2.07 5.00 -10.97
116.50 |TOTAL
Azulejo en muros Linea econdmica 30 x 20 cm, P 1AL 3 5.12 1.60 8.19 ESTERILIZACION
asentada las piezas de manera horizontal con P 4 AL 6 4.80 1.60 7.68 USOS M
ACAB01-002[Pdazulejo y junteada con boquilla antihongo, M2 BALD 6.00 160 | 0.60 0.96 COCINA
Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. LAL J 1AL3 0.60 2.20 1.32 CONSULT
KALM 1AL 3 0.80 2.20 1.76 CONSULT
M AL O 1AL3 0.60 2.20 1.32 MED PREVE
A
/,/‘/ /// i v) - ,' TNENYE —L
R Za .
R ING. ESAUL MEDI AREZ
ING. JOS’E.R‘I,EARVDO MEZA SAINZ SUPERVISOR SUBDIRECCION DE ©BRASERVICIOS
SUPERINTENDENTE DE OBRA 6 DE SALUD DE SINALOA
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SECRETARIA DE SALUD OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION YJVIANT'ENIMIENTO D!-;L INM}JEBLE CENTRO DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022
NUMEROS GENERADORES UBICACION: GUASAVE, SINALOA
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V.
ERIODO DE EJECUCIONS5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) I FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD EJE TRAMO LARGO | ANCHO ALTO PIEZA | PARCIAL | TOTAL OBSERVACIONES
Suministro y colocacion de azulejo CALE 1AL 2 1.30 1.20 1.56 REGADERA
antiderrapante 20x20 cm en area de regadera,
similar el existente, tipo vitropiso, interceramic,
lamosa o similar, incluye avitro adhesiv
ACAB01-007 similar, emboquilylado, );ecgsgs, incluye:estrg,zo? M2
nivelacion, cortes, ajustes, material, mano de obra,
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su
correcta instalacion. 1.56 |TOTAL
Piso de loseta porcelanato de 60X60 cm. AALC 1AL 3 3.05 3.81 11.62 CUARTO MED
asentada con pegavitro y junta de color de acuerdo CALE 1AL 3 1.52 3.00 4.56 CLOSET Y BANO
ACAB01-020| 5] modelo, Incluye: suministro de materiales, mano | M2 EALG 1AL3 130 3.70 PYY SANT PER H
de obra, equipo y herramienta.
GALH 1AL 2 1.31 2.28 2.99 SANT. PER M
HAL1 1AL2 2.28 2.01 4.58 SANT. PAH
G AL 2AL3 1.30 3.15 4.10 VESTIBULO
1AL J 1AL 3 3.57 3.81 13.60 CONSULT
JALK 1AL 3 2.30 3.80 8.74 ALMACEN
KALM 1AL 3 3.35 3.80 12.73 CONSULT
MALO 1AL 3 3.30 3.82 12.61 MED PREVE
OALP 1AL 3 2.35 3.90 9.17 ESTERIL
AALB 3ALS6 5.10 1.60 8.16 PATIO
BALD 4 AL 6 2.57 2.98 7.66 COCINA
DALF 4 AL 6 1.50 2.98 4.47 COMEDOR
FALH 4 AL 6 1.70 2.98 5.07 SANT. PAM
LALN 4AL 6 3.40 3.85 13.09 FARMACIA
NALP 4 AL 6 4.00 3.50 14.00 USOS M
HALL 3ALS 9.80 3.80 37.24 AREA ESPERA
BALH 3AL4 1.90 6.00 11.40 PASILLO
LALP 3AL4 1.35 8.20 11.07 PA$ILLO
201.65 [TQTAL /7 ;™
=
B - 5t .
S ING. ESAUTMEDINAALVAREZ
ING. JOéE/}?’I/CA/R/DO MEZA SAINZ SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS
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SECRETARIA DE SALUD OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022
NUMEROS GENERADORES UBICACION: GUASAVE, SINALOA
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V.
ERIODO DE EJECUCIONS DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) ] FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD EJE TRAMO LARGO | ANCHO ALTO PIEZA | PARCIAL | TOTAL OBSERVACIONES
Zoclo de 8 cm. de loseta interceramic o similar AALC 1AL 3 3.10 3.85 13.90 CUARTO MED
segun muestra aprobada en obra,asentada con CALE 1AL 3 150 1.00 500 CLOSET Y BANO
ACAB01-021 cemento crest, incluye: suministro de materiales, ML EALG 1AL 3 0.00 0.00 0.00 SANT. PER H
acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra,
equipo y herramienta. GALH 1AL 2 0.00 0.00 0.00 SANT.PER M
HAL 1 1AL 2 0.00 0.00 0.00 SANT. PAH
G ALI 2AL3 1.30 3.65 9.90 VESTIBULO
1AL J 1AL3 3.35 3.85 14.40 CONSULT
JALK 1AL 3 2.35 3.85 12.40 ALMACEN
Zoclo de 8 cm. de loseta interceramic o similar KAL M 1AL3 3.35 3.85 14.40 CONSULT
segun muestra aprobada en obra,asentada con M AL O 1AL 3 3.50 3.85 14.70 MED PREVE
cemento crest, incluye: suministro de materiales, OALP 1AL 3 240 385 12.50 ESTERIL
acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra,
equipo y herramienta. AALB 3ALS6 5.20 1.60 13.60 PATIO
BALD 4 AL 6 2.60 3.00 11.20 COCINA
DALF 4AL6 1.50 3.00 9.00 COMEDOR
FALH 4 AL 6 0.00 0.00 0.00 SANT. PA M
LALN 4 AL 6 3.60 3.85 14.90 FARMACIA
NALP 4AL6 4.05 3.60 15.30 USOS M
HALL 3ALS 9.80 3.95 27.50 AREA ESPERA
BALH 3AL4 1.90 6.10 16.00 PASILLO
LALP 3AL4 1.30 8.00 18.60 PASILLO
-1.00 30.00 -30.00 MENOS PUERTA
193.30 |TOTAL

SUPERIi TENDENTE DE OBRA

(D

A ~

ING. ESAUL-MEBINA ALVAREZ

SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS
DE SALUD DE SINALOA
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SECRETARIA DE SALUD OBRA: CLUES: SL.SSA001441 CONSERVACION YJVIANT_ENIMIENTO DI%L INM'UEBLE CENTRO DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022
NUMEROS GENERADORES UBICACION: GUASAVE, SINALOA
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V.
ERIODO DE EJECUCIONS DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) ] FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022
' LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD EJE TRAMO LARGO | ANCHO | ALTO PIEZA | PARCIAL | TOTAL OBSERVACIONES
CRISTALERIA Y ALUMINIO
Suministro y colocacion de ventanas corredizas
de aluminio natural linea 2" y cristal claro de 6 mm,
ALU01-013 incluye: material, mano de obra, herramienta y todo M2
lo necesario para su instalacion. Incluye tela
mosquitera.
3.28 |TOTAL
Suministro y colocacion de ventanas tipo
guillotina de aluminio natural linea 2" y cristal claro
ALU01-014 de 6 _mm, incluye: materigl, mano 'de ob(a, M2
herramienta y todo lo necesario para su instalacion.
Incluye tela mosquitera.
1.00 [TOTAL
Suministro e instalacion de dos puertas HALL 3ALS 1.96 210 412 AREA ESPERA
abatibles de 0.90 mts. de ancho por 2.10 mts. de
alto, con aluminio natural linea 3" y cristal claro de 6
ALUO02-008 |[mm, con abrepuertas hidraulico, en el acceso M2
principal a la unidad, incluye: material, mano de
obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario
para su correcta ejecucion. 412 |TOTAL
Suministro y colocacion de puertas corredizas OALP 1AL 3 3.96 0.72 2.85 ESTERIL
debajo de las barras, a base de PVC espafiol color BALD 4 AL 6 1.50 0.72 1.08 COCINA
blanco y glumlmo blanco,‘ en las areas de”coc.ma, NALP 4ALS6 355 0.72 256 Usos M
ALU03-027 usos multiples, consultorlo' dental y esterilizacion, M2
incluye: chapa de seguridad, mano de obra,
material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario
para su correcta ejecucion.
6.43 |TOTAL

s
/5’/{/"/ ING. ESAULCMEBINA ALVAREZ
ING. JOSERICARDO MEZA SAINZ SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS
SUPER|NTENDENTE DE OBRA 9 DE SALUD DE SINALOA
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SECRETARIA DE SALUD OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y~MANT’ENIMIENTO DI:?L INMpEBLE CENTRO DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022
NUMEROS GENERADORES UBICACION: GUASAVE, SINALOA
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA:  |ROVICON S.A. DE C.V.
ERIODO DE EJECUCIONS DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) | FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD EJE TRAMO LARGO | ANCHO ALTO PIEZA | PARCIAL | TOTAL OBSERVACIONES
Suministro e instalacién de closet a base de CALE 1AL 3 1.30 3.00 3.90 CLOSET
PVC blanco y aluminio blanco, con altura de piso a HALI 2 AL 3 1.30 2.70 3.51 SEPTICO
ALU03-028 techo, incluye: puertas corredizas, entreparios, M2
maletera, material, mano de obra, herramienta y/o
equipo y todo lo necesario para su correcta
eiecucion. 7.41 |TOTAL
Suministro e instalacién de marco de aluminio AALC 1AL3 1.00 1.00 CUARTO MED
natural con batiente y felpa, para puerta multipanel, EALG 1AL 3 1.00 1.00 SANT. PER H
ALUO04-030 |Incluye: material, mano de obra, herramienta y/o PZA GALH 1AL 2 1.00 100 SANT. PER M
equipo y todo lo necesario para su ejecucién.
HAL1 1AL 2 1.00 1.00 SANT.PAH
1AL J 1AL 3 1.00 1.00 CONSULT
JALK 1AL 3 1.00 1.00 ALMACEN
KAL M 1AL 3 1.00 1.00 CONSULT
MALO 1AL 3 1.00 1.00 MED PREVE
OALP 1AL 3 1.00 1.00 ESTERIL
AALB 3ALS6 0.00 0.00 PATIO
BALD 4AL6 1.00 1.00 COCINA
DALF 4AL6 1.00 1.00 COMEDOR
FALH 4 AL 6 1.00 1.00 SANT. PAM
LALN 4AL6 1.00 1.00 FARMACIA
NALP 4 AL 6 1.00 1.00 USOsS M
HALL 3ALS 1.00 1.00 AREA ESPERA
15.00 |TOTAL

///
//'%/, _ -

7 ING. ESAUL MEDINA'ALVAREZ
ING. JOSE CARDO MEZA SAINZ SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS

SUPERINT/ENDENTE DE OBRA 10 DE SALUD DE SINALOA
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SECRETARIA DE SALUD OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022
NUMEROS GENERADORES UBICACION: GUASAVE, SINALOA
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V.
ERIODO DE EJECUCIONS DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) ] FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD EJE TRAMO LARGO | ANCHO | ALTO PIEZA | PARCIAL | TOTAL OBSERVACIONES
Suministro e instalacién de bastidor de aluminio 1AL J 1AL 3 1.00 1.00 CONSULT
natural de 2" de 0.15x2.50 m de longitud, fijado a KAL M 1AL 3 1.00 1.00 CONSULT
ALU04-021 |Muro y techo, |nclgye: material, mano .de obra, PZA N AL P 4AL6 100 1.00 USOS M
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.
3.00 |TOTAL
Suministro e instalacién de mampara de EALG 1AL 3 1.00 1.00 SANT. PER H
aluminio natural 2" y acrilico opalino 3 mm. de H AL 1 1AL 2 1.00 1.00 SANT. PA H
ALU05-001 |ESPesor, incluye: material, mano de obra, M2
herramienta y/o equipo y todo I0 necesario para su
correcta ejecucion.
210 ([TOTAL
Suministro e instalacion de mampara de AALC 1AL 3 1.00 1.00 CUARTO MED
aluminio natural 2" y acrilico opalino 3 mm. de
espesor, en regaderas incluye: puerta corrediza y
ALU05-020 [un fijo, jaladera, toallero de aluminio, material, PZA
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para
su correcta ejecucion.
1.00 |TOTAL
Suministro y colocacion de polarizado tipo
areneado/ esmerilado en ventaneria, incluye:
ALU06-100 |material, mano de obra, herramienta y todo lo M2
necesario para su ejecucion. 168 |TOTAL
o e - : 'md =
Yy ING. ESAUTMEDINAALVAREZ
ING. J@-S,ngICARDO MEZA SAINZ SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS
SUPERINTENDENTE DE OBRA 11 DE SALUD DE SINALOA
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SECRETARIA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

OBRA:

CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.

SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°:

SSS/SO/LPN/001/2022

NUMEROS GENERADORES

UBICACION:

GUASAVE, SINALOA

VOLUMEN DE OBRA

CONTRATISTA:

ROVICON S.A. DE C.V.

ERIODO DE EJECUCION

5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

ESTIMACION:

03 (FINIQUITO)

] FECHA:

14 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

LOCALIZACION

DIMENSIONES

RESULTADO

EJE

TRAMO

LARGO

ANCHO | ALTO

PIEZA

PARCIAL | TOTAL

OBSERVACIONES

HERRERIAS

HER01-001

Suministro e instalacién de marco ancho para
puerta en herreria, 15,8cms, ahogado y anclado a
muro con ancla de angulo de 1", incluye: anclaje,
fondo anticorrosivo color gris, y pintura de esmalte
color BLANCO a dos manos, material, mano de
obra, herramienta y todo lo necesario para su
correcta colocacion.

3AL4

1.00

1.00

SALIDA A PATIO

PZA

1.00

TOTAL

HER02-001

Suministro e instalacion de puerta de lamina lisa
por ambos lados calibre 16, de 1.00 x 2.15 mts. de
altura, con bastidor de ptr 1 1/2", incluye:chapa de
seguridad cuadrada, bisagras, fondo anticorrosivo
color gris, y pintura esmalte color blanco, material,
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para
su correcta colocacion.

3AL4

1.00

1.00

SALIDA A PATIO

PZA

1.00

TOTAL

HER02-002

Suministro e instalacion de puerta de lamina lisa
por ambos lados calibre 16, de 1.20 x 2.15 mts. de
alto, incluye: marco y contra marco de PTR de 1
1/2" con ceja de solera interna para evitar
filtraciones, guardapolvo de aluminio, barra de
impacto antipanico down acero inoxidable de 84
cms, bisagras reforzadas, fondo anticorrosivo color
gris, y pintura esmalte color gris claro, material,
mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo
necesario para su correcta colocacion.

3AL4

1.00

1.00

SALIDA EMERGENCIA

PZA

1.00

TOTAL

/ . )

s pSTTT AT
e

T
L /l”l' B L
ING. JO%E RI/QA‘RDO MEZA SAINZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA
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ING. ESAUL MED{-NRALVAREZ
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS
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SECRETARIA DE SALUD OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022
NUMEROS GENERADORES UBICACION: GUASAVE, SINALOA
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V.
ERIODO DE EJECUCIONS DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) ] FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD EJE TRAMO LARGO | ANCHO | ALTO PIEZA | PARCIAL | TOTAL OBSERVACIONES
Suministro e instalacion de proteccion en AALC 1AL 3 1.20 1.20 1.44 CUARTO MED
herreria para ventanas, por parte exterior de EALG 1AL 3 0.40 0.60 0.24 SANT. PERH
ventana, con cuadrado de 1/2" a cada 11 cms. en GALH 1AL 2 0.40 0.60 0.24 SANT. PER M
sentido vertical y dos en sentido horizontal, (1 arriba - - - -
separado 11 cms del marco y abajo separado 11 HAL 1 1AL2 040 0.60 0.24 SANT. PAH
HER10-001 |[cMs-), con marco de solera de 1", anclado con M2 [ALJ 1AL3 1.20 1.20 1.44 CONSULT
taquete de varilla 3/8"@ barrenado en marco de JALK 1AL 3 1.20 1.20 1.44 ALMACEN
solera sobre vano de ventana a hueso, incluye: K AL M 1AL 3 1.20 1.20 1.44 CONSULT
anclaje, fondo anticorrosivo color gris, material, M AL O 1AL 3 1.20 1.20 1.44 MED PREVE
mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo OALP 1AL3 1.20 120 144 ESTERIL
necesario para su colocacion. - - -
BALD 4AL 6 1.20 1.20 1.44 COCINA
FALH 4AL6 0.70 0.50 0.35 SANT. PA M
LALN 4AL6 1.20 1.20 1.44 FARMACIA
NALP 4AL6 1.20 1.20 1.44 USOS M
HALL 3ALS 1.20 1.20 2.00 2.88 AREA ESPERA
16.91 |TOTAL
Suministro e instalacion de proteccion, con HALL 3ALS 1.96 2.10 1.00 4.12 AREA ESPERA
cuadrado de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical
y a cada 35 cms en sentido horizontal, sobre marco
y contra marco de PTR de 1 1/2", con chapa
cuadrada de seguridad, y anclado a muro con ancla
HER10-002 |40 angulo de 1", incluye: romper muro, anclaje, M2
resane, fondo anticorrosivo color gris, material,
mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo
necesario para su correcta colocacion.
4.00 |TOTAL
P
[/ ;
e - - p H
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rd P ING. ESAULMEDINA ALVAREZ
ING. JO§EJR' DO MEZA SAINZ SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS

SUPERINTENDENTE DE OBRA 13 DE SALUD DE SINALOA
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SECRETARIA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

OBRA:

CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.

SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°:

SSS/SO/LPN/001/2022

NUMEROS GENERADORES

UBICACION:

GUASAVE, SINALOA

VOLUMEN DE OBRA

CONTRATISTA:

ROVICON S.A. DE C.V.

ERIODO DE EJECUCIONS DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

ESTIMACION:

03 (FINIQUITO)

| FECHA:

14 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CLAVE

CONCEPTO

LOCALIZACION

DIMENSIONES

RESULTADO

AD
UNID EJE

TRAMO | LARGO

ANCHO

ALTO | PIEZA

PARCIAL | TOTAL

OBSERVACIONES

HER10-003

Suministro e instalacion de proteccion de
60x100x80 cm para aire acondicionado tipo minispilit
de 1 a 2 ton en azotea de herreria, anclado a losa
de azotea con ancla de angulo de 1", porta candado
y candado, incluye: romper, anclaje, resane, fondo
anticorrosivo color gris, y pintura esmalte a dos
manos color blanco, material, mano de obra,
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su
correcta colocacion.

AALP

1AL 6

3.00

3.00

PZA

3.00

TOTAL

HER13-001

Suministro e instalacion de pasamanos de
acero en dos lineas de 90 cms. de altura y 75 cms.
de altura para discapacitados en rampas exteriores,
a base de acero en herreria tubo de 2" cedula 30,
fijlado con placa base 10x10 cms. incluye: fijacion,
anclaje, resane, fondo anticorrosivo, acabado
esmalte color blanco a dos manos, material, mano
de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario
para su correcta colocacion.

AALP

1AL 6 14.00

14.00

ML

14.14

TOTAL

HER13-020

Suministro e instalacion de escalera marina en
herreria, anclado a muro y pretil de azotea, de 55
cms. de ancho y altura total variable, con tubular
cuadrado de 1"g cedula 40 y peldafios a cada 25
cm y los anclajes a muro a cada 90 cm y 30 cm,
con separacion de muro de 25cms , incluye: anclaje
en base, fondo anticorrosivo color gris, y pintura
esmalte a dos manos color blanco, material, mano
de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario
para su correcta colocacion.

AALB

5AL 6

1.00

1.00

PZA

1.00

TOTAL

7

s

/1

/. »/,./iv./.». <
ING. JOSE MICARDO MEZA SAINZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA
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SECRETARIA DE SALUD OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y_MANT’ENIM|ENTO DI%L INM!JEBLE CENTRO DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022
NUMEROS GENERADORES UBICACION: GUASAVE, SINALOA
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V.
ERIODO DE EJECUCIONS DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) | FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD EJE TRAMO LARGO { ANCHO ALTO PIEZA | PARCIAL | TOTAL OBSERVACIONES
PINTURAS
Pintura de esmaite con brocha, sobre AALC 1AL3 1.20 1.20 2.00 2.88 CUARTO MED
protecciones metalicas a dos manos a dos caras, EALG 1AL 3 0.40 0.60 2.00 0.48 SANT. PERH
PINO1-004 [2Plicada con brocha, incluye: preparacion de la | iy AR | 1AL2 040 | 060 | 200 | 048 SANT. PERM
superficie, materiales, mano de obra, equipo y
herramienta. HAL 1 1AL 2 0.40 0.60 2.00 0.48 SANT. PAH
1AL J 1AL3 1.20 1.20 2.00 2.88 CONSULT
JALK 1AL3 1.20 1.20 2.00 2.88 ALMACEN
KALM 1AL 3 1.20 1.20 2.00 2.88 CONSULT
MALO 1AL 3 1.20 1.20 2.00 2.88 MED PREVE
OALP 1AL3 1.20 1.20 2.00 2.88 ESTERIL
BALD 4AL6 1.20 1.20 2.00 2.88 COCINA
FALH 4AL 6 0.70 0.50 2.00 0.70 SANT.PA M
LALN 4AL6 1.20 1.20 2.00 2.88 FARMACIA
NALP 4 AL 6 1.20 1.20 2.00 2.88 USOS M
HALL 3ALS 1.20 1.20 4.00 5.76 AREA ESPERA
33.82 |TOTAL
Pintura en area para extintor en forma de AALP 1AL 6 2.00 2.00
circulo, con un diametro total de 30 cms., a base de
pintura esmalte, de buena calidad marca comex,
PINO1-008 [berel o similar color rojo fuego, dos manos, incluye: PZA
descarapelado, material, mano de obra,
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su
correcta colocacion. 2.00 |TOTAL
/ //.///-,;\ e
S = ING. ESAUL MEBINA-ALVAREZ
ING. JOSE RIGAR'BO MEZA SAINZ SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS
SUPERINTENDENTE DE OBRA 15 DE SALUD DE SINALOA
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SECRETARIA DE SALUD OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y~MANT'ENIMIENTO D!-;L INMpEBLE CENTRO DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022
NUMEROS GENERADORES UBICACION: GUASAVE, SINALOA
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A.DE C.V.
ERIODO DE EJECUCION5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) | FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD EJE TRAMO LARGO | ANCHO ALTO PIEZA | PARCIAL | TOTAL OBSERVACIONES
Pintura vinilica en muros interiores marca berel AALC 1AL 3 13.90 3.00 41.70 CUARTO MED
o similar a dos manos, incluye: aplicacién de CALE 1AL 3 500 3.00 15.00 CLOSET Y BANO
PIN01-020 [Sellador, materiales, preparacién de la superficie, | s, EALG | 1AL3 | 000 0.00 0.00 SANT. PER H
mano de obra, equipo, herramienta y andamios.
GALH 1AL 2 0.00 0.00 0.00 SANT. PER M
HAL1 1AL 2 0.00 0.00 0.00 SANT. PAH
GALI 2AL3 8.50 2.80 23.80 VESTIBULO
| AL J 1AL3 13.80 2.55 35.19 CONSULT
JALK 1AL 3 12.40 2.55 31.62 ALMACEN
KALM 1AL 3 13.90 2.55 35.45 CONSULT
MAL O 1AL 3 14.00 2.55 35.70 MED PREVE
OALP 1AL3 7.50 2.55 19.13 ESTERIL
AALB 3AL6 13.60 0.00 0.00 PATIO
BALD 4 AL 6 11.20 3.00 33.60 COCINA
DALF 4AL6 9.00 3.00 27.00 COMEDOR
FALH 4 AL 6 0.00 0.00 0.00 SANT. PA M
LALN 4 AL 6 14.90 2.55 38.00 FARMACIA
NALP 4 AL 6 10.30 2.55 26.27 UsSos M
HALL 3ALS 27.50 2.55 70.13 AREA ESPERA
B ALH JAL4 16.00 3.00 48.00 PASILLO
LALP 3AL4 18.60 2.80 52.08 PASILLO
-1.00 2.00 26.00 -52.00 MENOS PUERTA
1.18 1.18 -9.00 -12.53 MENOS VENTANAS
468.11 |TOTAL
,// /7’;;//.;,./7
/ /-7’% s
S e €
ING. JOSE RI.’\(;/A/éDO/MEZA SAINZ SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS

SUPERINTENDENTE DE OBRA 16 DE SALUD DE SINALOA



SECRETARIA DE SALUD OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y~MANT,ENIMIENTO DI?L INM}JEBLE CENTRO DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022
NUMEROS GENERADORES UBICACION: GUASAVE, SINALOA
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V.
ERIODO DE EJECUCIONS DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) ] FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD EJE TRAMO LARGO | ANCHO | ALTO PIEZA | PARCIAL | TOTAL OBSERVACIONES
Pintura vinilica en muros exteriores marca bere! AALP 6.00 26.30 3.30 86.79 FRENTE
o similar a dos manos, incluye: aplicacion de AALP 1.00 26.30 2.35 61.81 POSTERIOR
PIN01-021 sellador, materiales, preparacién de la superficie, M2 1AL6 A 9.50 3.30 3135 LATERAL
mano de obra, equipo, herramienta y andamios. - - -
1ALS6 P 9.50 3.30 31.35 LATERAL
AALB 3ALSG 14.00 2.70 37.80 PATIO
1.20 1.20 -9.00 -12.96 MENOS CLAROS
236.14 |TOTAL
Pintura vinilica en plafones interiores marca AALP 1AL 6 23.60 9.00 212.40
berel o similar a dos manos, incluye: aplicacion de 515 1.60 -1.00 -8.24 MENOS CLAROS
PINO1-040 |Sellador, materiales, preparacion de la superficie, M2 9.80 100 1.00 9.80 MENOS CLAROS
mano de obra, equipo, herramienta y andamios. - - - :
194.36 |TOTAL
Pintura vinilica en plafones exteriores marca HALL 6.00 9.80 1.00 9.80 FRENTE
berel o similar a dos manos, incluye: aplicacion de HAL P 1.00 18.00 1.10 19.80 POSTERIOR
PINO1-041 |Sellador, materiales, preparacion de la superficie, M2
mano de obra, equipo, herramienta y andamios.
29.60 [TOTAL
Pintura vinilica en pretiles marca berel pantone HALL 6.00 9.80 1.20 11.76 FRENTE
7421 o similar a dos manos, incluye: HAL P 1.00 21.00 0.15 3.15 POSTERIOR
PIN0O1-100 descarapelado, resanes, sellador, material, mano ML
de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario
para su correcta aplicacion.
14.91 |TOTAL
ING. JOSERICARDO MEZA SAINZ SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS

N&NTE DE OBRA

superINFent
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SECRETARIA DE SALUD OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALCA PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022
NUMEROS GENERADORES UBICACION: GUASAVE, SINALOA
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V.
ERIODO DE EJECUCIONS DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL. 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) I FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD EJE TRAMO LARGO | ANCHO ALTO PIEZA | PARCIAL { TOTAL OBSERVACIONES
Pintura esmalte en muros interiores hasta una FALP 3AL4 55.00 1.00 55.00
altura de h=1.00 mts.de buena calidad marca berel 1.00 -1.00 14.00 | -14.00 MENOS CLAROS
PINO1-101 |© similar color blanco, a dos manos, incluye: M2
descarapelado, resanes, sellador, material, mano
de obra, herramienta y todo lo necesario para su
correcta aplicacion. 41.00 |TOTAL
Pintura esmalte en muros exteriores hasta una AALP 6.00 26.30 1.00 26.30 FRENTE
altura de h=1.00 mts.de buena calidad marca berel AALP 1.00 26.30 1.00 26.30 POSTERIOR
o similar color blanco, a dos manos, incluye:
PIN01-102 |descarapelado, resanes, sellador, material, mano M2 1ALEG A 9.50 1.00 9.50 LATERAL
de obra, herramienta y todo lo necesario para su 1AL6 P 9.50 1.00 9.50 LATERAL
correcta aplicacién.
71.60 |[TOTAL
Pintura para trafico base solvente color amarillo, AALP 1AL 6 137.00 137.00
con microesferas, en guarniciones de concreto con
PINO2-001 |desarrollo .de 0.35 m., incluye: suministro de_todos ML
los materiales, trazo, mano de obra, equipo y
herramienta.
137.00 |TOTAL
Rotulacién de letrero NOMBRE DE LA UNIDAD, AAL P 6.00 1.00 1.00
incluye: mano de obra, material, mano de obra,
PIN03-001 [herramienta y todo lo necesario para su correcta | PZA
ejecucion. 1.00 |TOTAL
/ [ /50
s
/ iy ge,i/i’ ’ ,:g/:.f— ‘
ING. JOSE/ﬁI}g«ARDO*MEZA SAINZ SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS
18 DE SALUD DE SINALOA
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SECRETARIA DE SALUD OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
’ P BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA ALOS ( )
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022
NUMEROS GENERADORES UBICACION: GUASAVE, SINALOA
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DEC.V.
ERIODO DE EJECUCIONS DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) | FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO
IONES
CLAVE CONCEPTO UNIDAD EJE TRAMO LARGO | ANCHO | ALTO PIEZA | PARCIAL | TOTAL OBSERVAC
Rotulacion de logotipo SERVICIOS DE SALUD AAL P 6.00 1.00 1.00
DE SINALOA, incluye material, mano de obra,
PIN03-002 [herramienta y todo lo necesario para su correcta | PZA
ejecucion. 1.00 |TOTAL
Rotulacion de logotipo Estatal "SINALOA AAL P 6.00 1.00 1.00
GOBIERNO DEL ESTADOQ", incluye: material, mano
PINO3-003 |de obra, herramienta y todo lo necesario para su | PZA
ejecucion. 1.00 |TOTAL
Rotulacion de logotipo Federal "SECRETARIA AAL P 6.00 1.00 1.00
DE SALUD", incluye material, mano de obra,
PIN03-004 |herramienta y todo lo necesario para su correcta | PZA
ejecucion. 1.00 |TOTAL
Rotulacién de logotipo RPBI (desechos toxicos) AAL P 6.00 1.00 1.00
en tapa metalica de registro, a base de pintura
epoxica, de buena calidad marca comex, berel o
similar COLOR NEGRO sobre fondo ROJO, incluye:
PIN03-006 descarapelado, materiall, mano de obra, PZA
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su
correcta colocacion.
1.00 |[TOTAL
Rotulacion de logotipo de discapacitados de AAL P 6.00 2.00 2.00
1.00x1.00 mts. en rampa de acceso, a base de
PIN03-007 pintura ep.ox.ica, _de buena calidad marca comfex, PZA
berel o similar, incluye: descarapelado, material,
mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo
necesario para su correcta colocacion. 2.00 |TOTAL
\
i
e
e ! /
iV / e = =
R INAALVAREZ
ING. JOSE!@/I,éAR'DO MEZA SAINZ SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS
15 DE SALUD DE SINALOA
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SECRETARIA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

OBRA:

CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.

SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°:

SSS/SO/LPN/001/2022

NUMEROS GENERADORES

UBICACION:

GUASAVE, SINALOA

VOLUMEN DE OBRA

CONTRATISTA:

ROVICON S.A. DE C.V.

ERIODO DE EJECUCIONS DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

ESTIMACION:

03 (FINIQUITO)

| FECHA:

14 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CLAVE

CONCEPTO

LOCALIZACION

DIMENSIONES

RESULTADO

UNIDAD
EJE

TRAMO | LARGO

ANCHO

ALTO

PIEZA

PARCIAL | TOTAL

OBSERVACIONES

PIN03-008

Pintado de area para centro de reunion,
1.20x1.20 a base de pintura epoxica color verde
bandera y letras y flechas en blanco, incluye mano
de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo
necesario para su correcta realizacion.

AAL P

6.00

1.00

1.00

PZA

1.00

TOTAL

PIN03-009

Rotulacion de letrero de cisterna en area
exterior, a base de pintura epoxica, de buena
calidad marca comex, berel o similar incluye:
descarapelado, material, mano de obra,
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su
correcta colocacion.

AAL P

6.00

1.00

1.00

PZA

1.00

TOTAL

VARIOS (SENALIZACION Y ANEXOS)

VAR01-003

Suministro y colocacion de letrero tipo
sefalizacion a base de pvc en color verde y nombre
de color blanco con una medida de 36 cms. de
largo por 22 cms. de alto, colocado con cinta doble
cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra,
material, herramienta y todo lo necesario para su
correcta colocacion.

AALP

1AL 6

9.00

9.00

PZA

9.00

TOTAL

VARO01-006

Suministro y colocacion de letrero tipo
sefalizacion a base de pvc en color rojo y nombre
de color blanco con una medida de 36 cms. de
largo por 22 cms. de alto, colocado con cinta doble
cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra,
material, herramienta y todo o necesario para su
colocacion.

AALP

1AL 6

12.00

12.00

PZA

12.00

TOTAL

VARO01-001

Suministro y colocacion de letrero tipo
sefalizacion a base de pvc en color tinto y nombre
de color blanco con una medida de 36 cms. de
largo por 22 cms. de alto, colocado con cinta doble
cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra,
material, herramienta y todo lo necesario para su
correctla cqlocacion.

/LA,

AALP

1AL 6

17.00

17.00

PZA

]

25.00

[ e
/ { 1( / ‘
TOT

Jo

. ) e
T

s

ING. JOSERIGARDO MEZA SAINZ
SUPERINTEKIDENTE DE OBRA
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SECRETARIA DE SALUD OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022
NUMEROS GENERADORES UBICACION: GUASAVE, SINALOA
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V.
ERIODO DE EJECUCIONS DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) [ FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD EJE TRAMO LARGO | ANCHO | ALTO PIEZA | PARCIAL | TOTAL OBSERVACIONES
Suministro y colocacion de letrero tipo AALP 1ALG 3.00 3.00
sefializacion a base de pvc en color amarillo y
nombre de color negro con una medida de 36 cm
VARO01-009 [de largo por 22 c¢m de alto, colocado con cinta doble PZA
cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra,
material, herramienta y todo lo necesario para su
colocacion. 3.00 |[TOTAL
Suministro y colocacion de letrero tipo
sefnalizacion a base de pvc en color blanco y
nombre de color rojo con una medida de 36 cm de
VARO01-007 [largo por 22 cm de alto, colocado con cinta doble PZA
cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra,
material, herramienta y todo lo necesario para su
colocacion. 11.00 |TOTAL
Letrero tipo sefalizacion "que hacer en caso de AALP 1AL 6 1.00 1.00
sismo e incendio" de pvc medida de 50x35 cm.,
VAR01-005 colocado con cinta doble cara en muro, incluye: PZA
suministro de letrero, material, mano de obra,
herramienta y equipo necesario.
1.00 |[TOTAL
Suministro y colocacion de dispensador EALG 1AL 3 1.00 1.00 SANT. PER H
jabonera de semiempotrar, marca AITANA 900 G ALH 1AL 2 1.00 1.00 SANT. PER M
VAR02-003 color blanco modelo J-AC7000 o similar, Inciuye: PZA HAL1 1AL 2 100 100 SANT PAH
suministro y colocacion. TALJ | 1AL3 100 | 1.00 CONSULT
KALM 1AL 3 1.00 1.00 CONSULT
MALO 1AL 3 1.00 1.00 MED PREVE
OALP 1AL 3 1.00 1.00 ESTERIL
BALD 4AL6 1.00 1.00 COCINA
FALH 4AL 6 1.00 1.00 SANT. PA M
NALP 4 AL 6 1.00 1.00 USOS M
CALE 1AL 2 1.00 1.00 BANO Mﬁb L
vy 11.00 [toTAL / (~ { j
i ING. ESAUL MEDINJ ALVRREZ
ING. JOSE RICARDO MEZA SAINZ SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS
SUPERINTENDENTE DE OBRA 21 DE SALUD DE SINALOA
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SECRETARIA DE SALUD CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD

OBRA: ~ : P :
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022
NUMEROS GENERADORES UBICACION: GUASAVE, SINALOA
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A.DE C.V.
ERIODO DE EJECUCIONS DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) ] FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD EJE TRAMO LARGO | ANCHO ALTO PIEZA | PARCIAL | TOTAL OBSERVACIONES
Suministro y colocacion de despachador de EALG 1AL 3 1.00 1.00 SANT. PERH
toalla interdoblada, (sanitas) marca JOFEL o G ALH 1AL 2 1.00 1.00 SANT. PER M
VAR02-005 similar, incluye: fijacién con taquete, mano de obra, PZA HAL 1 1AL 2 100 100 SANT.PAH
herramienta y todo lo necesario para su ejecucion.
1AL J 1AL 3 1.00 1.00 CONSULT
KALM 1AL 3 1.00 1.00 CONSULT
MALO 1AL3 1.00 1.00 MED PREVE
OALP 1AL3 1.00 1.00 ESTERIL
BALD 4ALS6 1.00 1.00 COCINA
FALH 4 AL 6 1.00 1.00 SANT. PA M
NALP 4ALG6 1.00 1.00 USOS M
CALE 1AL 2 1.00 1.00 BANO MED
11.00 |TOTAL
Suministro y colocacién de despachador de EALG 1AL 3 1.00 1.00 SANT. PERH
VARO02-008 |papel higienico marca JOFEL o similar, Incluye: PZA GALH 1AL 2 1.00 1.00 SANT. PER M
suministro y colocacion. HAL1 | 1AL2 100 | 1.00 SANT. PA H
FALH 4 AL 6 1.00 1.00 SANT. PAM
CALE 1AL 2 1.00 1.00 BANO MED
5.00 |TOTAL

VWS :
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SECRETARIA DE SALUD OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022
NUMEROS GENERADORES UBICACION: GUASAVE, SINALOA
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A.DE C.V.
ERIODO DE EJECUCIONS DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) I FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD EJE TRAMO LARGO | ANCHO | ALTO PIEZA | PARCIAL | TOTAL OBSERVACIONES
Suministro y colocacion de cortina antibacterial, 1AL J 1AL 3 1.00 1.00 CONSULT
tela fabricada en tres capas, una interna de fibras K AL M 1AL 3 1.00 1.00 CONSULT
sinteticas con agentes antibacteriales y dos capas NALP 4AL6 100 1.00 USOS M
exteriores de pelicula de p.v.c. termoplastico,
resistente a la flama, a las manchas, antiestatica,
deocorizada, durable, antimicrobiano para proteger
VAR02-010 la telg, medidas. gnch_o 2.65 mts. x alto 2.20 mts., PZA
con riel de aluminio, fijo de muro a muro y al centro
de claro en el plafon, losa o dala, en los consultorios
y sala de usos multiples, incluye: malla de 40 cms
altura en su parte superior, fijacion, mano de obra,
material, herramienta y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.
3.00 ([TOTAL
Suministro y colocacion de cortina enrrollable, AALP 1AL 6 1.40 1.40 11.00 21.56
con tela plastica tipo blackout lavable, mano de
VAR02-012 |obra, material, herramienta y todo lo necesario para M2
su correcta ejecucion. 2156 |TOTAL
Colocacion de negatoscopio, incluye: fijacion AAL P 1AL 6 2.00 2.00
VARO02-013 |con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo PZA
necesario para su ejecucion. 200 |TOTAL
Llenado de extintor de 6 kg, incluye: gancho de AAL P 1AL 6 2.00 2.00
fijacion, mano de obra, material, herramienta y/o
VARO2-015 |equipo y todo lo necesario para su correcta PZA
instalacion. 200 |TOTAL

/o
/ /./;/
/ s
ING. JOSE'RICARDO MEZA SAINZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA
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SECRETARIA DE SALUD CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD

OBRA: - . - .
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022
NUMEROS GENERADORES UBICACION: GUASAVE, SINALOA
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V.
ERIODO DE EJECUCIONS DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) | FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD EJE TRAMO LARGO | ANCHO | ALTO PIEZA | PARCIAL | TOTAL OBSERVACIONES
Suministro y colocacion de letrero tipo calcas AAL P 6.00 1.00 1.00
transparentes para puerta de acceso, letreros de
jale, empuje, entrada, salida, logotipo de SSS
(servicios de salud de sinaloa) y Escudo del Estado
VAR02-017 de Sinaloa, incluye: mano de obra, material, JGO
herramienta y todo lo necesario para su correcta
instalacion.
1.00 [TOTAL

Suministro y realizacion de fumigacion de todo
VARO04-001 |el centro de salud, incluye aspersor manual, M2
materiales, mano de obra y equipo.

ALMACENES TEMPORALES Y RPBI
Puerta louver de 1.06 m. de ancho por 2.4 m. P " 1AL3 2.00 2.00
de altura, con marco de PTR 1 1/2"x1 1/2" de 1.89
mm, contramarco de Tubular M-300 Cal 18, y rejilla
louver cal. 18 a cada 6.5 cm, Incluye: suministro de
HER06-001 |materiales, bisagras tubulares, Cerradura de PZA
seguridad de barra, colocacion, cortes, soldadura,
aplicacion de pintura de esmalte limpieza, mano de
obra, equipo y herramienta.

243.92 |TOTAL

2.00 |[TOTAL

,/jf)'ﬂ [T =T €
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T ING. ESAULMERINA ALYAREZ
ING. J(DéE/R'ICARDO MEZA SAINZ SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS
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SECRETARIA DE SALUD OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y_MANT’ENIMIENTO DF:L INM}JEBLE CENTRO DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALGA PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022
NUMEROS GENERADORES UBICACION: GUASAVE, SINALOA
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V.
ERIODO DE EJECUCIONS DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) | FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD EJE TRAMO LARGO | ANCHO | ALTO PIEZA | PARCIAL | TOTAL OBSERVACIONES
Pintura vinilica en muros interiores marca berel P 1AL3 2.00 2.40 6.00 28.80
o similar a dos manos, incluye: aplicacion de -4.00 MENOS PUERT
PINO1-020 sellador, materiales, preparacion de la superficie, M2
mano de obra, equipo, herramienta y andamios.
2480 |[TOTAL
Pintura vinilica en muros exteriores marca berel P 1AL3 2.00 2.40 4.00 19.20
o similar a dos manos, incluye: aplicacion de -4.00 MENOS PUERT
PING1-021 sellador, materiales, preparacion de la superficie, M2
mano de obra, equipo, herramienta y andamios.
15.20 |TOTAL
Pintura vinilica en plafones interiores marca P 1AL 3 2.00 2.00 2.00 8.00
berel o simitar a dos manos, incluye: aplicacion de
PINO1-040 sellador, materiales, preparacién de la superficie, M2
mano de obra, equipo, herramienta y andamios.
8.00 |TOTAL
Pintura vinilica en plafones exteriores marca P 1AL 3 0.30 4.30 1.29
berel o similar a dos manos, incluye: aplicacion de P 1AL 3 0.30 2.00 0.60
PINO1-041 sellador, materiales, preparaciéon de la superficie, M2
mano de obra, equipo, herramienta y andamios.
1.89 [TOTAL
Pintura vinilica en pretiles marca berel pantone P 1AL 3 8.90 8.90 RPBI
7421 o similar a dos manos, incluye: 18.10 18.10 VOLADO TRASERO
PIN01-100 descarapelado, resanes, sellador, material, mano ML
de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario
para su correcta aplicacion.
8.90 |TOTAL
ING. JOSE;;'VARDO MEZA SAINZ SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS

SUPERINTENDENTE DE OBRA 25 DE SALUD DE SINALOA



Q

SECRETARIA DE SALUD OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y~MANT’ENIMIENTO DE,L INM'UEBLE CENTRO DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SOI/LPN/001/2022
NUMEROS GENERADORES UBICACION: GUASAVE, SINALOA
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V.
ERIODO DE EJECUCIONS DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) I FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022
LLOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD EJE TRAMO LARGO | ANCHO | ALTO PIEZA | PARCIAL | TOTAL OBSERVACIONES
LIMPIEZAS
Limpieza gruesa durante la obra, incluye: retiro AALP 1AL6 24.39 10.00 243.90
LIM01-001 |de escombro, acarreos, mano de obra, equipo y M2
herramienta. 243.92 |TOTAL
Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: AALP 1AL 6 26.00 12.00 312.00
LIMO01-002 [retiro de escombro ligero, acarreos, mano de obra, M2
equipo y herramienta. 312.00 |[TOTAL
EXTRAS
Suministro y colocacion de bajantes pluviales con AALC 1.00 13.50 13.50
tubo pvc ML 3"@D, codos, salida en azotea,
EXT-001 jaccesorios, piezas para su conexién, incluye: ML
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y
todo lo necesario para su ejecucion. 13.50 ITOTAL
Realizacion de entortado a base de mortero en piso AAL L 1AL 6 15.00 7.67 115.05
de 5 a 9 M2 cm para nivelar, para posterior
EXT-002 |colocacién de vitropiso o similar, incluye: material, M2
mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo
necesario para su ejecucion. 115.00 {TOTAL
Realizacion de aplanado a base de yeso en muros y LALN 4 AL 6 7.00 2.40 16.80 MUROS
NALP 4AL 6 7.00 2.40 16.80 MUROS
. . . LALP 3.00 6.20 2.70 16.74 MUROS
EXT-003 |plafones, M2 incluye: material, mano de obra, M2 HAL 3.00 5 30 2 80 644 MUROS
LALP 5 AL 6 8.00 3.30 26.40 PLAFON FARM. USOS
herramienta y todo lo necesario para su ejecucion. HALL 3ALS5 9.80 3.80 37.24 PLAFON SALA ESPE
120.42 |TOTAL
iy i
e ING. ESAUL"RIEDINA ALVAREZ
ING. JOSE I}fCARD’C) MEZA SAINZ SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS
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SECRETARIA DE SALUD OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022
NUMEROS GENERADORES UBICACION: GUASAVE, SINALOA
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V.
ERIODO DE EJECUCIONS DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) 4[ FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022
LLOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD EJE TRAMO LARGO | ANCHO | ALTO PIEZA | PARCIAL | TOTAL OBSERVACIONES
Demolicion de claros de puertas para ajustar AALC 1AL 3 3.00 1.00 3.00 CUARTO MED
EXT-004 medida y unificar ml claros de puertas, incluye: ML EALG 1AL 3 3.00 1.00 3.00 SANT. PER H
i mano de obra, herameinta y todo lo necesario para GALH 1AL 2 3.00 1.00 3.00 SANT. PER M
su correcta ejecucion. HALA1 1AL 2 3.00 1.00 3.00 SANT. PAH
| 1AL J 1AL 3 3.00 1.00 3.00 CONSULT
JALK 1AL3 3.00 1.00 3.00 ALMACEN
KAL M 1AL 3 3.00 1.00 3.00 CONSULT
MALO 1AL 3 3.00 1.00 3.00 MED PREVE
OALP 1AL3 0.00 1.00 0.00 ESTERIL
AALB 3ALS6 0.00 0.00 0.00 PATIO
BALD 4 AL 6 3.00 1.00 3.00 COCINA
DALF 4AL 6 3.00 1.00 3.00 COMEDOR
FALH 4 AL 6 0.00 1.00 0.00 SANT. PA M
L ALN 4 AL 6 3.00 1.00 3.00 FARMACIA
NALP 4 AL 6 0.00 1.00 0.00 Usos M
33.00 |TOTAL
Reubicacion de regsitros electricos en banqueta , AALP 1AL 6 2.00 2.00
incluye: pza deconeccion y conexion de cable de
EXT-005 |centro de carga, coexiones de tuberia de conduit de PZA
pvcde 11/4 | incluye: material, mano de obra ,
herrameinta y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. 2.00 |TOTAL
Suministro y clocacion de 3 zapatas para centro de AALP 1AL 6 1.00 1.00
carga pzas existente, incluye: retiro de la existente,
EXT-006 . . PZA
material, mano de obra, herrmienta y todo lo
necesario para su correcta ejecucion. 1.00 |TOTAL

ING. JO/S V»_,lﬁ'A"Rﬁﬁ’MEZA SAINZ SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS
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SECRETARIA DE SALUD OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
: N i 5 = A), GUASAVE, SINALOA.
SERVICIOS DE SALUD BDE SINALOA PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA)

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022
NUMEROS GENERADORES UBICACION: GUASAVE, SINALOA
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DE C.V.
ERIODO DE EJECUCION5 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) I FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD EJE TRAMO LARGO | ANCHO | ALTO PIEZA | PARCIAL | TOTAL OBSERVACIONES
Suministro y colocacion de crital de 6 mm de AALC 1.00 1.00 1.00 CUARTO MED
0.60x1.10 en fijo de ventana de residente, incluye:
EXT-007 |retiro del mismo, material mano de obra, PZA
herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. 1.00 |[TOTAL
Retiro con recuperacion de protecciones existentes AALP 1AL 6 7.00 7.00
de aires pza acondiconados en azotea anclads a
EXT-008 . . PZA
losa, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecucion. 7.00 |TOTAL
Colocacion de protecciones recuperadas de aires A AL P 1ALS6 7.00 7.00
EXT-009 |PZ2 acondicionados en bases de minisplit, incluye, PZA
mano de obra material, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecucion. 7.00 |TOTAL
Anclaje de varilla de 3/8" de 30 cm de largo a cada AALP 6.00 26.00 26.00
1.50 mts ml para amarre de malla e banqueta, AALP 1.00 26.00 26.00
EXT-010 lincluye: barreno. Material, mano de obra, ML 1AL 6 A 10.00 10.00
herramienta y todo lo necesario para su correcta 1AL 6 P 10.00 10.00
ejecucion. 72.00 |TOTAL
Retiro de acabado floteado suelto en plafones para HAL L 3ALS 9.80 3.80 37.24 PLAFON SALA ESPE
EXT-011 recibir m2 acabado de yeso, incluye: mano de obra, M2
herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. 37.24 |TOTAL
Fabricacion de gotero de 1 1/2", con mezcla HALL 6.00 10.00 10.00
cemento arena ml en pretil de fachada principal,
EXT-012 | . ML
incluye: material, mano de obra, herramienta y todo
lo necesario para su correcta ejecucion. 10.00 |TOTAL

iz

ING. JOSE(RIC/AR MEZA SAINZ SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRASERVICIOS
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SECRETARIA DE SALUD OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
’ NILERI CION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, INSTALA )
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022
NUMEROS GENERADORES UBICACION: GUASAVE, SINALOA
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A. DEC.V.
ERIODO DE EJECUCIONS DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) [ FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022
LLOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO
CLAV C PTO RVACIONES
E ONCE UNIDAD EJE TRAMO LARGO | ANCHO | ALTO PIEZA | PARCIAL | TOTAL OBSE ©
Demolicion de apalnado en muro para recibir yeso, LALP 3.00 3.20 2.80 8.96
EXT-013 incluye m2 mano de obra, limpieza, herramienta y M2
todo lo necesario para su correcta ejecucion. 8.96 |TOTAL
Colocacion de ventanas recuperadas en cuarto de LALP 6.00 2.00 2.00
usos pzas multiples y farmacia, incluye: materiales,
EXT-014 . . PZA
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para
su ejecucion. 2.00 |TOTAL
Suministro y colocacién de cimbra play de 5/8" en P 1AL 6 2.32 4.20 9.74
cubierta de cuarto de rpbi y basura, en la parte
EXT-015 |superior, incluye: material, cortes, mano de obra, M2
herramienta y todo lo necesario ora su correcta
ejecucion. 9.74 |TOTAL
Aplicacion de niasa bond en muros y plafones para LALP 5 AL 6 8.00 3.30 26.40 PLAFON FARM. USOS
adherencia de yeso en apalnados existentes,
EXT-016 | . . M2
incluye: material, mano de obra, herramienta y todo
lo necesario para su correcta ejecucion. 26.40 [TOTAL
Pintura de esmalte con compresor y pistola, en
elementos de estructuras metalicas ya montadas AALP 1AL 6 3.15 6.00 18.40 COLUMNA
ylo armadas, con altura hasta de 5 m, perfiles ;gg 588 ;ggg x:gz
EXT-017 metallc_os con desarrollo perimetral de 0.30 a 9.80 ML 4:70 6:00 27:10 VIGA
m. aplicada, a dos manos usando andamios,
incluye: retiro de 6xido, limpieza, preparacién de la
superficie, materiales, mano de obra, equipo y
herramienta. 82.80 |TOTAL
/ / -
/_/’ ‘. /: '// -
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SECRETARIA DE SALUD OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y_MANT’ENIMIENTO DEL INM}JEBLE CENTRO DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALCA PAL.OS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022
NUMEROS GENERADORES UBICACION: GUASAVE, SINALOA
VOLUMEN DE OBRA CONTRATISTA: ROVICON S.A.DE C.V.
ERIODO DE EJECUCIONS DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION: 03 (FINIQUITO) | FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD EJE TRAMO LARGO | ANCHO | ALTO PIEZA | PARCIAL | TOTAL OBSERVACIONES
Pintura de esmalte con compresor y pistola, en A AL P 1AL 6 8.50 10.00 85.00 TECHUMBRE
elementos de estructuras metalicas ya montadas
y/o armadas, con altura hasta de 5 m, perfiles
metdlicos tubulares con desarrollo perimetral de
EXT-018 1616 2 031 m. aplicada, a dos manos usando ML
andamios, incluye: retiro de Oxido, limpieza,
preparacion de la superficie, materiales, mano de
obra, equipo y herramienta.
Base de concreto de 20x30 cm y 17 cm de alto cm AALP 1AL 6 8.50 10.00 85.00 TECHUMBRE
para soporte de instalaciones en azotea a base de
EXT-019 concreto f'c=150 kg/cm2 y.chaﬂan perimetral de P7ZA
mezcla cemento-arena 1:4, incluye: material, mano
de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario
para su correcta ejecucion. 85.00 |TOTAL
Suministro y colocacion de césped tipo san Agustin AALP 1AL 16 11.00 4.00 44.00
en jardin exterior junto a estacionamiento, 3.00 5.00 15.00
preparacion de area, tendido de capa de tierra 5.00 10.00 50.00
EXT-020 |muerta y regado diario durante el transcurso de la M2
obra, incluye: mano de obra, material, mano de
obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario
para su correcta ejecucion. 109.00 |TOTAL.
s TR .{mzz‘gzz/;./)
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REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATO No. : SSS/SO/LPN/001/2022 ]
OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE

CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA,
INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.

ESTIMACION FINIQUITO

ARG ALFREDO LEAL NIEBLAN
REPRESENTANTE LECAL
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OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA,
INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.

ESTIMACION FINIQUITO

CARQUALEFREDG LEAL NEBELAN
REPRESENTANTY LEGAL
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REPORTE FOTOGRAFICO
CONTRATO No. : SSS/SO/LPN/001/2022 )
OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE

CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA,
INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.

ESTIMACION FINIQUITO

ARG AEREDO TEAL NEBEAS
REPRESEFNTANTE LEGAL




RIO CULIACAN No. 112, DEFARTAMENTO 1, COL. GUADALUPE.

CULIACAN DE ROSALES, SIN., RFC: ROVIUN2TERPAL, TEL, (B67)7T38 18 15, cell 667117 06 54

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATO No. : SSS/SO/LPN/001/2022

OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA,
INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.

ESTIMACION FINIQUITO

AROOALFREDOG LEAL NIEBLAN
REPRFSENTANTE LRGAL
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RIO CULIACAN No. 112. DEPARTAMENTO 1, COL. GUADALUPE,
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REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATO No. : SSS/SO/LPN/001/2022
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INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.

ESTIMACION FINIQUITO
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REPRESENTANTE LEGAL




REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATO No. : SSS/SO/LPN/001/2022

OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, INSTALACION
ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.

ESTIMACION FINIQUITO

ARQUALFREDO LEAE NTEBE AN
REPRESENFANTE LFGAL




RIO CULIACAN Neo. 142, DEPARTAMENTO 1, COL. GUADALUPE,

CULIACARN, SINALOA, RFC: ROV100216P%4, TEL. (8671738 18 15, cel. 8871 17 0G &8

i
S
)

CULIACAN, SINALOA A 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

C. ING. MONICA ELENA HERNADEZ PEREZ
SUBDIRECTOR DE OBRA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
PRESENTE.

G POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO LA AUTORIZACION DE LOS CONCEPTOS
EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN EL CONTRATO No

SSS/SO/LPN/001/2022, RELATIVO A LA OBRA “CLUES SLSSA001441 CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES,
ALBANILER{A, INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA”, EN VIRTUD A QUE
SURGIERON CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.

YO, C. ING. ARQ. ALFREDO LEAL NIEBLAS, MANIFIESTO QUE SOLICITO SU APROBACION PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ANTES MENCIONADOS, LOS CUALES ANEXO A
ESTE OFICIO ASI COMO LOS PU PARA SU REVISION.

ING. ARQ. ALEGEDS LEAL NIEBLAS
REPRESENTANTE LEGAL
ROMICON/S.A. DE C.V.

S 324% AT WLV AT NIRRT 4
ARG ALFRIEDO LEAL NIEBLAS

REPRESENTANTE LEGAL




ROVICON, S.A.DEC.V.

RIO CULIACAN NO. 112, DEPTO. 1, COL. GUADALUPE,

CULIACAN, SIN. RFC: ROV100216P94, TEL (01667)789-18-15, CEL.: 6671-17-06-55

OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBL

CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA,
INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.

g LICITACION PUBLICA NACIONAL: S$SS/SO/LPN/001/2022

FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

UBICACION: PALOS BLANCOS, GUASAVE, ESTADO DE SINALOA HOJANO.: 1
DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
DOCUMENTO DE-11. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Descripcioén
Clave: EXT-001
Suministro y colocacién de bajantes pluviales con tubo pvc 3'@, codos, salida en azotea, accesorios, Unidad : ML
piezas para su conexion, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para Cantidad : 1.00
SU ejecucion. Precio unitario:  § 326.87
Total: $ 326.87
|Eave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total l
Materiales
PVCS3 Tubo pve-s 3" ml 1.05000 53.30 55.97
CPVCS3X90 Codo pve-s 3"x90° pieza 0.58000 17.24 10.00
" COPVC3 Cople pvc-s de 3" pieza 0.28600 10.34 2.96
PEG711 Pegamento pvc Gray 711 473 gr pieza 0.04000 270.18 10.81
LIJA Lija pieza 0.02000 12.83 0.26
HSEG Hoja de segueta pieza 0.02000 17.48 0.35
Total de Materiales 80.35
Mano de Obra
MOCA-002 Ayudante General. jor 0.14000 470.81 65.91
MOCA-016 Plomero. jor 0.14000 646.56 90.52
Total de Mano de Obra 156.43
Herramienta
FACHEME Factor de herramienta menor (%)mo 0.03000 156.43 4.69
FMINT Mando intermedio (%)mo 0.10000 156.43 15.64
FES Factor de Equipo de Seguridad (%)mo 0.02000 156.43 3.13
Total de Herramienta 23.46
Costo Directo 260.24
Indirectos {  2.32%) 6.04
Indirectos de Campo { 7.68%) 19.99
Subtotal 286.27
Financiamiento { 0.78%) 2.23
Subtotal 288.50
Utilidad ( 10.00%) 28.85
Subtotal 317.35
Cargos Adicionales { 3.00%) 9.52
Precio Unitario 326.87

* TRESCIENTOS VEINTISEIS

PESOS 87/100 M.N. **




ROVICON, S.A. DE C.V.

RIO CULIACAN NO. 112, DEPTO. 1, COL. GUADALUPE,
CULIACAN, SIN. RFC: ROV100216P84, TEL (01667)789-18-15, CEL.: 6671-17-06-55

OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE LICITACION PUBLICA NACIONAL: SSS/SO/LPN/001/2022
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA. HOJA NO.: 2
UBICACION: PALOS BLANCOS, GUASAVE, ESTADO DE SINALOA :
DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

DOCUMENTO DE-11. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Descripcion
Clave: EXT-002

Realizacion de entortado a base de mortero en piso de 5 a 9 cm para nivelar, para posterior colocacion Unidad : M2
de vitropiso o similar, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su Cantidad : 1.00
ejecucion. Precio unitario:  $ 465.30
Total: $ 465.30
! Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Mano de Obra
PEO Peon jor 0.16000 396.06 63.37
ALB Albafi! jor 0.16000 646.56 103.45
Total de Mano de Obra 166.82
Herramienta
FACHEME Factor de herramienta menor (%)mo 0.03000 166.82 5.00
FMINT Mando intermedio (%)mo 0.10000 166.82 16.68
FES Factor de Equipo de Seguridad (%)mo 0.02000 166.82 3.34
Total de Herramienta 25.02
Auxiliares
PMEZ-029 Mezcla cemento arena 1:4 m3 0.07350 2,430.25 178.62
Total de Auxiliares 178.62
Costo Directo 370.46
Indirectos (  2.32%) 8.59
Indirectos de Campo (  7.68%) 28.45
Subtotal 407.50
Financiamiento { 0.78%) 3.18
Subtotal 410.68
Utilidad (  10.00%) 41.07
Subtotal 451.75
Cargos Adicionales { 3.00%) 13.55
Precio Unitario 465.30

** CUATROCIENTOS SESENTAY CINCO PESOS 30/100 M.N. **




ROVICON, S.A. DEC.V.

RIO CULIACAN NO. 112, DEPTO. 1, COL. GUADALUPE,

CULIACAN, SIN. RFC: ROV100216P94, TEL (01667)789-18-15, CEL.. 6671-17-06-55

OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMU
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA,

INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.

EBLE LICITACION PUBLICA NACIONAL: SSS/SO/LPN/001/2022

FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

UBICACION: PALOS BLANCOS, GUASAVE, ESTADO DE SINALOA HOJANO:3
DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE SiNALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
DOCUMENTO DE-11. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Descripcion
Clave: EXT-003
Realizacion de aplanado a base de yeso en muros y plafones, incluye: material, mano de obra, Unidad : M2
herramienta y todo lo necesario para su ejecucion. Cantidad : 1.00
Precio unitario: $ 295.25
Total :  $ 295.25
i Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Mano de Obra
MOCA-002 Ayudante General. jor 0.15000 470.81 70.62
MOCA-019 Yesero. jor 0.15000 646.56 96.98
Total de Mano de Obra 167.60
Herramienta
FACHEME Factor de herramienta menor (%)mo 0.03000 167.60 5.03
FMINT Mando intermedio (%)mo 0.10000 167.60 16.76
FES Factor de Equipo de Seguridad (%)mo 0.02000 167.60 3.35
HEMN-026 Andamio metalico de 2 mts de altura dia 0.02000 100.00 2.00
Total de Herramienta 27.14
Auxiliares
PMEZ-045 Mezcla yeso-agua m3 0.02100 1,920.55 40.33
Total de Auxiliares 40.33
Costo Directo 235.07
Indirectos (  2.32%) 5.45
Indirectos de Campo ( 7.68%) 18.05
Subtotal 258.57
Financiamiento ( 0.78%) 2.02
Subtotal 260.59
Utilidad { 10.00%) 26.06
Subtotal 286.65
Cargos Adicionales (  3.00%) 8.60
Precio Unitario 295.25

** DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N. **

ING. ARQ. ALFREZ
REPKES
L A

s

N
s

EAL NIEBLAS



ROVICON, S.A. DE C.V.

RIO CULIACAN NO. 112, DEPTO. 1, COL. GUADALUPE,
CULIACAN, SIN. RFC: ROV100216P94, TEL (01667)789-18-15, CEL.: 6671-17-06-55

OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE  LICITACION PUBLICA NACIONAL: 83334?%'%;2“[5/0@&/382
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBARILERIA, FECHA: 23 DE SEP
INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.

UBICACION: PALOS BLANCOS, GUASAVE, ESTADO DE SINALOA HOJANO.: 4
DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
DOCUMENTO DE-11. ANALIS!S DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Descripcion
Clave: EXT-004
Demolicion de claros de puertas para ajustar medida y unificar claros de puertas, incluye: mano de obra, Unidad : mi
herameinta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Cantidad : 1.00
Precio unitario:  $ 144.99
Total: $ 144.99
Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Mano de Obra
PEO Peon jor 0.25000 396.06 99.02
Total de Mano de Obra 99.02
Herramienta
FACHEME Factor de herramienta menor (%)mo 0.03000 99.02 2.97
FMINT Mando intermedio (%)mo 0.10000 98.02 9.90
FES Factor de Equipo de Seguridad (%)mo 0.02000 99.02 1.98
Total de Herramienta 14.85
Equipo
ESMERIL Reguilete 4 1/2" 750 w 6 amp 11000 rpm hora 0.50000 3.1 1.56
Total de Equipo 1.56
Costo Directo 115.43
Indirectos ( 2.32%) 2.68
Indirectos de Campo ( 7.68%) 8.87
Subtotal 126.98
Financiamiento ( 0.78%) 0.99
Subtotal 127.97
Utilidad ( 10.00%) 12.80
Subtotal 140.77
Cargos Adicionales { 3.00%) 4.22
Precio Unitario 144.99

** CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N. **




ROVICON, S.A. DE C.V.

RIO CULIACAN NO. 112, DEPTO. 1, COL. GUADALUPE,

CULIACAN, SIN. RFC: ROV100216P94, TEL (01667)789-18-15, CEL.: 6671-17-06-55

OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENT
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA,

INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.

O DEL INMUEBLE LICITACION PUBLICA NACIONAL: SSS/SO/LPN/001/2022

FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

UBICACION: PALOS BLANCOS, GUASAVE, ESTADO DE SINALOA HOJANO.: 5
DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
DOCUMENTO DE-11. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Descripcion
Clave: EXT-005
Reubicacion de regsitros eelectricos enbanqueta, incluye: deconeccion y conexién de cable de centro de Unidad : pza
carga, coexiones de tuberia de conduit de pvc de 1 1/4”", incluye: material, mano de obra, herrameinta y Cantidad : 1.00
todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio unitario:  $ 1,936.74
Total:  $ 1,936.74
l Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total |
Mano de Obra
MOCA-002 Ayudante General. jor 1.20000 470.81 564.97
MOCA-015 Electricista jor 1.20000 646.56 775.87
Total de Mano de Obra 1,340.84
Herramienta
FACHEME Factor de herramienta menor (%)mo 0.03000 1,340.84 40.23
FMINT Mando intermedio (%)mo 0.10000 1,340.84 134.08
FES Factor de Equipo de Seguridad (%)mo 0.02000 1,340.84 26.82
Total de Herramienta 201.13
Costo Directo 1,541.97
Indirectos {  2.32%) 35.77
Indirectos de Campo (  7.68%) 118.42
Subtotal 1,696.16
Financiamiento (  0.78%) 13.23
Subtotal 1,709.39
Utilidad (  10.00%) 170.94
Subtotal 1,880.33
Cargos Adicionales { 3.00%) 56.41
Precio Unitario 1,936.74

** UN MIL NOVECIENTOS TREINTAY SEIS PESOS 74/100 M.N, **

ING. ARG, ALF

DO LEAL NIEBLAS
-~ REPRESENTANTE LEGAL



ROVICON, S.A. DEC.V.

RIO CULIACAN NO. 112, DEPTO. 1, COL. GUADALUPE,
CULIACAN, SIN. RFC: ROV100216P94, TEL (01667)789-18-15, CEL.: 6671-17-06-55

OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE  LICITACION PUBLICA NACIONAL: SSS/SO/LPN/001/2022
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.

UBICACION: PALOS BLANCOS, GUASAVE, ESTADO DE SINALOA HOJANO.6
DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
DOCUMENTO DE-11. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Descripcion
Clave: EXT-006
Suministro y clocacion de 3 zapatas para centro de carga existente, incluye: retiro de la existente, Unidad : pzas
material, mano de obra, herrmienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Cantidad : 1.00
Precio unitario :  $ 1,210.77
Total: $ 1,210.77
{Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total |
Materiales
ZAPCC Zapata cal. 2 pieza 3.00000 150.00 450.00
Total de Materiales 450.00
Mano de Obra
MOCA-002 Ayudante General. jor 0.40000 470.81 188.32
MOCA-015 Electricista jor 0.40000 646.56 258.62
Total de Mano de Obra 446.94
Herramienta
FACHEME Factor de herramienta menor (%)mo 0.03000 446.94 13.41
FMINT Mando intermedio (%)mo 0.10000 446.94 44.69
FES Factor de Equipo de Seguridad (%)mo 0.02000 446.94 8.94
Total de Herramienta 67.04
Costo Directo 963.98
Indirectos (  2.32%) 22.36
Indirectos de Campo ( 7.68%) 74.03
Subtotal 1,060.37
Financiamiento (  0.78%) 8.27
Subtotal 1,068.64
Utilidad (  10.00%) 106.86
Subtotal 1,175.50
Cargos Adicionales (  3.00%) 35.27
Precio Unitario 1,210.77

** UN MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 77/100 M.N. **




ROVICON, S.A. DE C.V.

RIO CULIACAN NO. 112, DEPTO. 1, COL. GUADALUPE,
CULIACAN, SIN. RFC: ROV100216P94, TEL (01667)789-18-15, CEL.: 6671-17-06-55

OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INVUEBLE  LICITACION PUBLICA NACIONAL: SSS/SO/LPNlongozg
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBARILERIA, FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 202
INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.

UBICACION: PALOS BLANCOS, GUASAVE, ESTADO DE SINALOA HOJANO.: 7
DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
DOCUMENTO DE-11. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Descripcion '
Clave: EXT-007
Suministro y colocacion de crital de 6 mm de 0.60x1.10 en fijo de ventana de residente, incluye: retiro del Unidad : pza
mismo, material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Cantidad : 1.00
Precio unitario :  $ 758.86
Total: $ 758.86
Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales .
CRISTRAB Cristal transparente 6 mm m2 0.73000 288.28 210.44
VC14 Vinil cufia # 14 ml 3.57000 2.31 8.25
Total de Materiales 218.69
Mano de Obra
MOCA-002 Ayudante General. jor 0.30000 470.81 141.24
MOCA-024 Aluminero. jor 0.30000 646.56 193.97
Total de Mano de Obra 335.21
Herramienta
FACHEME Factor de herramienta menor (%)mo 0.03000 335.21 10.06
FMINT Mando intermedio (%)mo 0.10000 335.21 33.52
FES Factor de Equipo de Seguridad (%)mo 0.02000 335.21 6.70
Total de Herramienta 50.28
Costo Directo 604.18
Indirectos { 2.32%) 14.02
Indirectos de Campo (  7.68%) 46.40
Subtotal 664.60
Financiamiento { 0.78%) 5.18
Subtotal 669.78
Utilidad (  10.00%) 66.98
Subtotal 736.76
Cargos Adicionales (  3.00%) 22.10
Precio Unitario 758.86

** SETECIENTOS CINCUENTAY OCHO PESOS 86/100 M.N. **




ROVICON, S.A. DE C.V.

RIO CULIACAN NO. 112, DEPTO. 1, COL. GUADALUPE,
CULIACAN, SIN. RFC: ROV100216P94, TEL (01667)789-18-15, CEL.: 6671-17-06-55

OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INWUEBLE  LICITACION PUBLICA NACIONAL: SSS/SOLPRI00T/2022
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, FECHA: 23 DE 1EM
INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.

UBICACION: PALOS BLANCOS, GUASAVE, ESTADO DE SINALOA HOJANO.: 8
DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
DOCUMENTO DE-11. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Descripcion
Clave: EXT-008
Retiro con recuperacion de protecciones existentes de aires acondiconados en azotea anclads a losa, Unidad : pza
incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta gjecucion. Cantidad : 1.00
Precio unitario:  $ 205.96
Total:  $ 205.96
[ Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario TotaIJ
Mano de Obra
MOCA-002 Ayudante General. jor 0.30000 470.81 141.24
Total de Mano de Obra 141.24
@ Herramienta
FACHEME Factor de herramienta menor (%)mo 0.03000 141.24 4.24
FMINT Mando intermedio (%)mo 0.10000 141.24 14.12
FES Factor de Equipo de Seguridad (%)mo 0.02000 141.24 2.82
Total de Herramienta 21.18
Equipo
ESMERIL Reguilete 4 1/2" 750 w 6 amp 11000 rpm hora 0.50000 3.1 1.56
Tota! de Equipo 1.56
Costo Directo 163.98
Indirectos {  2.32%) 3.80
Indirectos de Campo (  7.68%) 12.59
Subtotal 180.37
Financiamiento ( 0.78%) 1.41
Subtotal 181.78
Utilidad (  10.00%) 18.18
Subtotal 199.96
Cargos Adicionales (  3.00%) 6.00
Precio Unitario 205.96

** DOSCIENTOS CINCO PESOS 96/100 M.N. **
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ROVICON, S.A. DE C.V.

RIO CULIACAN NO. 112, DEPTO. 1, COL. GUADALUPE,
CULIACAN, SIN. RFC: ROV100216P94, TEL (01667)789-18-15, CEL.: 6671-17-06-55

OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE  LICITACION PUBLICA NACIONAL: SSSISO/LENI00T/2022
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE D
INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.

UBICACION: PALOS BLANCOS, GUASAVE, ESTADO DE SINALOA HOJANO.: 9
DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
DOCUMENTO DE-11. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Descripcién
Clave: EXT-009
Colocacion de protecciones recuperadas de aires acondicionados en bases de minisplit, incluye, mano de Unidad : pza
obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Cantidad : 1.00
Precio unitario: $ 330.01
Total: $ 330.01
‘ Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Toﬂl
Materiales
PIJAS Pijas para sujecion pieza 4.00000 0.39 1.56
TAQUE Taquete pieza 4.00000 0.39 1.56
Total de Materiales 3.12
Mano de Obra
MOCA-002 Ayudante General. jor 0.20000 470.81 94.16
MOCA-023 Herrero. jor 0.20000 646.56 129.31
Total de Mano de Obra 223.47
Herramienta
FACHEME Factor de herramienta menor (%)mo 0.03000 22347 6.70
FMINT Mando intermedio (%)mo 0.10000 223.47 22.35
FES Factor de Equipo de Seguridad (%)mo 0.02000 223.47 4.47
Total de Herramienta 33.52
Equipo
ROTMAR Taladro Rotomartillo de 1/2" mca. Makita hora 0.50000 5.25 2.63
Total de Equipo 2.63
Costo Directo 262.74
Indirectos { 2.32%) 6.10
Indirectos de Campo { 7.68%) 20.18
Subtotal 289.02
Financiamiento ( 0.78%) 2,25
Subtotal 291.27
Utilidad (  10.00%) 29.13
Subtotal 320.40
Cargos Adicionales { 3.00%) 9.61
Precio Unitario 330.01
** TRESCIENTOS TREINTA PESOS 01/100 M.N. **
.

ING. ARQ. M FREROM BAPNIEBLAS
EPR



ROVICON, S.A. DE C.V.

RIO CULIACAN NO. 112, DEPTO. 1, COL. GUADALUPE,
CULIACAN, SIN. RFC: ROV100216P94, TEL (01667)789-18-15, CEL.: 6671-17-06-55

OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE  LICITACION PUBLICA NACIONAL: SSS/SO/LPN/001/2022
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBARILERIA, FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.

UBICACION: PALOS BLANCOS, GUASAVE, ESTADO DE SINALOA HOJA NO.: 10
DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
DOCUMENTO DE-11. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Descripcion '
Clave: EXT-010
Anclaje de varilla de 3/8" de 30 cm de largo a cada 1.50 mts para amarre de malla e banqueta, incluye: Unidad : ml
barreno. Material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Cantidad : 1.00
Precio unitario:  $ 239.51
Total . $ 239.51
l Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
ACEC-002 Acero de refuerzo num. 3, ( 3/8") kg 0.58500 34.52 20.19
Total de Materiales 20.19
Mano de Obra
PEO Peon jor 0.14000 396.06 55.45
ALB Albafil jor 0.14000 646.56 90.52
Total de Mano de Obra 145.97
Herramienta
FACHEME Factor de herramienta menor (%)mo 0.03000 145.97 4.38
FMINT Mando intermedio (%)mo 0.10000 145.97 14.60
FES Factor de Equipo de Seguridad (%)mo 0.02000 145.97 2.92
Total de Herramienta 21.90
Equipo
ROTMAR Taladro Rotomartillo de 1/2" mca. Makita hora 0.50000 5.25 2.63
Total de Equipo 2.63
Costo Directo 190.69
Indirectos { 2.32%) 4.42
Indirectos de Campo (  7.68%) 14.64
Subtotal 209.75
Financiamiento ( 0.78%) 1.64
Subtotal 211.39
Utilidad (  10.00%) 21.14
Subtotal 232.53
Cargos Adicionales { 3.00%) 6.98
Precio Unitario 239.51

** DOSCIENTOS TREINTAY NUEVE PESOS 51/100 M.N. **




ROVICON, S.A. DE C.V.

RIO CULIACAN NO. 112, DEPTO. 1, COL. GUADALUPE,
CULIACAN, SIN. RFC: ROV100216P94, TEL (01667)789-18-15, CEL.: 6671-17-06-55

OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE  LICITACION PUBLICA NACIONAL: SSS/SO/LPN/001/2022
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.

UBICACION: PALOS BLANCOS, GUASAVE, ESTADO DE SINALOA HOJANO. 11
DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
DOCUMENTO DE-11. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Descripcién
Clave: EXT-011
Retiro de acabado floteado suelto en plafones para recibir acabado de yeso, incluye: mano de obra, Unidad : m2
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Cantidad : 1.00
Precio unitario: $ 82.61
Total: $ 82.61
| Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Mano de Obra
PEO Peon jor 0.14000 396.06 55.45
Total de Mano de Obra 55.45
Herramienta
FACHEME Factor de herramienta menor (%)mo 0.03000 55.45 1.66
FMINT Mando intermedio (%)mo 0.10000 55.45 5.55
FES Factor de Equipo de Seguridad (%)mo 0.02000 55.45 1.11
HEMN-026 Andamio metalico de 2 mts de altura dia 0.02000 100.00 2.00
Total de Herramienta 10.32
Costo Directo 65.77
Indirectos (  2.32%) 1.53
Indirectos de Campo (  7.68%) 5.05
Subtotal 72.35
Financiamiento ( 0.78%) 0.56
Subtotal 72.91
Utilidad { 10.00%) 7.29
Subtotal 80.20
Cargos Adicionales ( 3.00%) 2.41
Precio Unitario 82.61
* OCHENTA Y DOS PESOS 61/100 M.N. **
'\‘.

REH Q)




ROVICON, S.A. DE C.V.

RIO CULIACAN NO. 112, DEPTO. 1, COL. GUADALUPE,
CULIACAN, SIN. RFC: ROV100216P94, TEL (01667)789-18-15, CEL.: 6671-17-06-55

OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE  LICITACION PUBLICA NACIONAL: SSS/SO/LPNE{OSQ/ZO%
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 20
INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.

UBICACION: PALOS BLANCOS, GUASAVE, ESTADO DE SINALOA HOJANO.: 12
DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
DOCUMENTO DE-11. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Descripcion
Clave: EXT-012
Fabricacion de gotero de 1 1/2", con mezcla cemento arena en pretil de fachada principal, incluye: Unidad : ml
material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Cantidad : 1.00
Precio unitario:  $ 233.66
Total : $ 233.66
Elave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Totalj
Materiales
AGRE-016 Agua m3 0.00020 25.00 0.01
PMT146C18 Perfil met. Tubular no. 146 (1"x2") cal. 18 ml 0.06000 81.18 4.87
MAD3 Madera 3a pt 0.20000 23.04 4.61
CLAV Clavo kg 0.10000 40.08 4.01
Total de Materiales 13.50
Mano de Obra
PEO Peon jor 0.14000 396.06 55.45
ALB Albaiil jor 0.14000 646.56 90.52
Total de Mano de Obra 145.97
Herramienta
FACHEME Factor de herramienta menor (%)mo 0.03000 145.97 4.38
FMINT Mando intermedio (%)mo 0.10000 145.97 14.60
FES Factor de Equipo de Seguridad (%)mo 0.02000 145.97 2.92
HEMN-026 Andamio metalico de 2 mts de altura dia 0.01000 100.00 1.00
Total de Herramienta 22.90
Auxiliares
PMEZ-029 Mezcla cemento arena 1:4 m3 0.00150 2,430.25 3.65
Total de Auxiliares 3.65
Costo Directo 186.02
Indirectos (  2.32%) 4.32
Indirectos de Campo (  7.68%) 14.29
Subtotal 204.63
Financiamiento ( 0.78%) 1.60
y Subtotal 206.23
Utilidad ( 10.00%) 20.62
Subtotal 226.85
Cargos Adicionales (  3.00%) 6.81
Precio Unitario 233.66
* DOSCIENTOS TREINTAY TRES PESOS 66/100 M.N. **
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ROVICON, S.A. DE C.V.

RIO CULIACAN NO. 112, DEPTO. 1, COL. GUADALUPE,
CULIACAN, SIN. RFC: ROV100216P94, TEL (01667)789-18-15, CEL.: 6671-17-06-55

OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INWUEBLE  LICITACION PUBLICA NACIONAL: SSS/SOILENI001/2022
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.

UBICACION: PALOS BLANCOS, GUASAVE, ESTADO DE SINALOA HOJANO.: 13
DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
DOCUMENTO DE-11. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Descripcion
Clave: EXT-013
Demolicion de apalnado en muro para recibir yeso, incluye mano de obra, limpieza, herramienta y todo lo Unidad : m2
necesario para su correcta ejecucion. Cantidad : 1.00
Precio unitario:  $ 82.61
Total:  $ 82.61
[Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Mano de Obra
PEO Peon jor 0.14000 396.06 55.45
Total de Mano de Obra 55.45
Herramienta
FACHEME Factor de herramienta menor (%)mo 0.03000 55.45 1.66
FMINT Mando intermedio (%)mo 0.10000 55.45 5.55
FES Factor de Equipo de Seguridad (%)mo 0.02000 55.45 1.11
HEMN-026 Andamio metalico de 2 mts de altura dia 0.02000 100.00 2.00
Total de Herramienta 10.32
Costo Directo 65.77
Indirectos { 2.32%) 1.53
Indirectos de Campo (  7.68%) 5.05
Subtotal 72.35
Financiamiento (  0.78%) 0.56
Subtotal 72.91
Utilidad { 10.00%) 7.29
Subtotal 80.20
Cargos Adicionales { 3.00%) 2.41
Precio Unitario 82.61

** OCHENTA Y DOS PESOS 61/100 M.N. **




ROVICON, S.A. DE C.V.

RIO CULIACAN NO. 112, DEPTO. 1, COL. GUADALUPE,
CULIACAN, SIN. RFC: ROV100216P94, TEL (01667)789-18-15, CEL.: 6671-17-06-55

OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INVUEBLE LICITACION PUBLICA NACIONAL: SSS/SO/LPN/001/2022
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.

UBICACION: PALOS BLANCOS, GUASAVE, ESTADO DE SINALOA HOJANO.: 14
DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
DOCUMENTO DE-11. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Descripcion
Clave: EXT-014
Colocacion de ventanas recuperadas en cuarto de usos multiples y farmacia, incluye: materiales, mano Unidad : pzas
de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion. Cantidad : 1.00
Precio unitario :  § 567.53
Total: § 567.53
’ Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
PIJAS Pijas para sujecion pieza 4.00000 0.39 1.56
TAQUE Taquete pieza 4.00000 0.39 1.56
Siul Siticon pieza 1.68000 74.32 124.86

Total de Materiales 127.98

Mano de Obra

MOCA-002 Ayudante General. . jor 0.25000 470.81 117.70

MOCA-024 Aluminero. jor 0.25000 646.56 161.64

Total de Mano de Obra 279.34
Herramienta

FACHEME Factor de herramienta menor (%)mo 0.03000 279.34 8.38

FMINT Mando intermedio (%)mo 0.10000 279.34 27.93

FES Factor de Equipo de Seguridad (%)mo 0.02000 279.34 5.59

Total de Herramienta 41.90

Equipo

ROTMAR Taladro Rotomartillo de 1/2" mca. Makita hora 0.50000 5.25 2.63

Total de Equipo 2.63

Costo Directo 451.85

Indirectos {  2.32%) 10.48

Indirectos de Campo { 7.68%) 34.70

Subtotal 497.03

Financiamiento ( 0.78%) 3.88

Subtotal 500.91

Utilidad ( 10.00%) 50.09

Subtotal 551.00

0 Cargos Adicionales (  3.00%) 16.53

Precio Unitario 567.53

** QUINIENTOS SESENTAY SIETE PESOS 53/100 M.N. **




ROVICON, S.A. DE C.V.

RIO CULIACAN NO. 112, DEPTO. 1, COL. GUADALUPE,
CULIACAN, SIN. RFC: ROV100216P94, TEL (01667)789-18-15, CEL.: 6671-17-06-55

OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA,
INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.

LICITACION PUBLICA NACIONAL: SSS/SO/LPN/001/2022
FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

UBICACION: PALOS BLANCOS, GUASAVE, ESTADO DE SINALOA HOJANO.: 15
DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
I
‘ DOCUMENTO DE-11. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
| Descripcion
Clave: EXT-015
Suministro y colocacién de cimbra play de 5/8" en cubierta de cuarto de rpbi y basura, en la parte superior, Unidad : m2
incluye: material, cortes, mano de obra, herramienta y todo lo necesario ora su correcta ejecucion. Cantidad : 1.00
Precio unitario:  $ 583.42
Total: § 583.42
‘ Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total '
Materiales
PIJAS Pijas para sujecion pieza 6.00000 0.39 2.34
MAII-001 Cimbraplay pino de 16 mm de 1.22 x 2.44 mts. pieza 0.37600 879.31 330.62
Total de Materiales 332.96
@ Mano de Obra
MOCA-020 Tablaroquero. jor 0.10000 646.56 64.66
MOCA-002 Ayudante General. jor 0.10000 470.81 47.08
Total de Mano de Obra 111.74
Herramienta
FACHEME Factor de herramienta menor (%)mo 0.03000 111.74 3.35
FMINT Mando intermedio (%)mo 0.10000 111.74 11.17
FES Factor de Equipo de Seguridad (%)mo 0.02000 111.74 2.23
HEMN-026 Andamio metalico de 2 mts de altura dia 0.02000 100.00 2.00
Total de Herramienta 18.75
Equipo
ROTMAR Taladro Rotomartillo de 1/2" mca. Makita hora 0.20000 5.25 1.05
Total de Equipo 1.05
Costo Directo 464.50
Indirectos (  2.32%) 10.78
Indirectos de Campo (  7.68%) 35.67
Subtotal 510.95
Financiamiento { 0.78%) 3.99
Subtotal 514.94
Utilidad (  10.00%) 51.49
™ Subtotal 566.43
Cargos Adicionales (  3.00%) 16.99
Precio Unitario 583.42

** QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N, **




ROVICON, S.A. DE C.V.

RIO CULIACAN NO. 112, DEPTO. 1, COL. GUADALUPE,
CULIACAN, SIN. RFC: ROV100216P94, TEL (01667)789-18-15, CEL.: 6671-17-06-55

OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE LICITACION PUBLICA NACIONAL: SSS/SO/LPN/001/2022

CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA. .
UBICACION: PALOS BLANCOS, GUASAVE, ESTADO DE SINALOA HOJANO.: 16

DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE SINALO
SUBDIRECCION DE OBRA :

DOCUMENTO DE-11. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Descripcion
Clave: EXT-016

Aplicacién de niasa bond en muros y plafones para adherencia de yeso en apalnados existentes, incluye: Unidad : m2
material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta gjecucion. Cantidad : 1.00
Precio unitario:  $ 64.62
Total :  $ 64.62
‘ Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total ]
Materiales
BRO6 Brocha de 6" pieza 0.01000 93.96 0.94
NIABON Niasa bond litro 0.12500 100.87 12.61
Total de Materiales 13.55
Mano de Obra
MOCA-002 Ayudante General. jor 0.07000 470.81 32.96
Total de Mano de Obra 32.96
Herramienta
FACHEME Factor de herramienta menor {%)mo 0.03000 32.96 0.99
FMINT Mando intermedio (%)mo 0.10000 32.96 3.30
FES Factor de Equipo de Seguridad (%)mo 0.02000 32.96 0.66
Total de Herramienta 4.95
Costo Directo 51.46
Indirectos (  2.32%) 1.19
Indirectos de Campo ( 7.68%) 3.95
Subtotal 56.60
Financiamiento ( 0.78%) 0.44
Subtotal 57.04
Utilidad (  10.00%) 5.70
Subtotal 62.74
Cargos Adicionales (  3.00%) 1.88
Precio Unitario 64.62

* SESENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N. **




ROVICON, S.A. DE C.V.

RIO CULIACAN NO. 112, DEPTO. 1, COL. GUADALUPE,
CULIACAN, SIN. RFC: ROV100216P94, TEL (01667)789-18-15, CEL.. 6671-17-06-55

OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE  LICITACION PUBLICA NACIONAL: SSS/SO/LPN/001/2022

CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA. ,
UBICACION: PALOS BLANCOS, GUASAVE, ESTADO DE SINALOA HOJANO.: 17

DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

DOCUMENTO DE-11. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS

; Descripcién j
Clave: EXT-017
Pintura de esmalte con brocha, sobre columnas y vigas metalicas de polin monten en cajon de 6" a dos Unidad : ml
manos, aplicada con brocha, incluye: preparacién de la superficie, lijado, materiales, mano de obra, Cantidad : 1.00
equipo y herramienta. Precio unitario:  $ 151.74
Total:  $ 151.74
{ Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total j
Materiales
PIESBER Pintura esmalte mca. Berel litro 0.20000 163.13 30.63
THIN Thiner litro 0.02000 24.70 0.49
BRO6 Brocha de 6" pieza 0.02000 93.96 1.88
LIJA Lija pieza 1.00000 12.83 12.83
Total de Materiales 45.83
Mano de Obra
MOCA-009 Pintor. jor 0.10000 646.56 64.66
Total de Mano de Obra 64.66
Herramienta
FACHEME Factor de herramienta menor (%)mo 0.03000 64.66 1.94
FMINT Mando intermedio (%)mo 0.10000 64.66 6.47
FES Factor de Equipo de Seguridad (%)mo 0.02000 . 64.66 1.29
Total de Herramienta 9.70
Equipo
ESMERIL Reguilete 4 1/2" 750 w 6 amp 11000 rpm hora 0.20000 3.1 0.62
Total de Equipo 0.62
Costo Directo 120.81
Indirectos (  2.32%) 2.80
Indirectos de Campo { 7.68%) 9.28
Subtotal 132.89
Financiamiento (  0.78%) 1.04
Subtotal 133.93
Utilidad (  10.00%) 13.39
Subtotal 147.32
Cargos Adicionales (  3.00%) 4.42
Precio Unitario 151.74

** CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 74/100 M.N. **
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ROVICON, S.A. DEC.V.

RIO CULIACAN NO. 112, DEPTO. 1, COL. GUADALUPE,
CULIACAN, SIN. RFC: ROV100216P94, TEL (01667)789-18-15, CEL.: 6671-17-06-55

OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVAGION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE  LICITACION PUBLICA NACIONAL: SSS/SO/LPN/001/2022

CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA, FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA. ,
UBICACION: PALOS BLANCOS, GUASAVE, ESTADO DE SINALOA HOJANO.: 18

DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

DOCUMENTO DE-11. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Descripcion
Clave: EXT-018
Pintura de esmalte con brocha, sobre polin monten de 4" a dos manos, aplicada con brocha, incluye: Unidad : ml
preparacion de la superficie, lijado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. Cantidad : 1.00
Precio unitario:  $ 84.37
Total:  $ 84.37
! Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
PIESBER Pintura esmalte mca. Berel litro 0.10000 153.13 15.31
THIN Thiner litro 0.01000 24.70 0.25
BRI2 Brocha de 2" pieza 0.01000 25.77 0.26
LIJA Lija pieza 0.50000 12.83 6.42
Total de Materiales 22.24
Mano de Obra
MOCA-009 Pintor. jor 0.06000 646.56 38.79
Total de Mano de Obra 38.79
Herramienta
FACHEME Factor de herramienta menor (%)mo 0.03000 38.79 1.16
FMINT Mando intermedio (%)mo 0.10000 38.79 3.88
FES Factor de Equipo de Seguridad (%)mo 0.02000 38.79 0.78
Total de Herramienta 5.82
Equipo
ESMERIL Reguilete 4 1/2" 750 w 6 amp 11000 rpm hora 0.10000 3.1 0.31
Total de Equipo 0.31
Costo Directo 67.16
Indirectos {  2.32%) 1.56
Indirectos de Campo (  7.68%) 5.16
Subtotal 73.88
Financiamiento (  0.78%) 0.58
Subtotal 74.46
Utilidad ({ 10.00%) 7.45
Subtotal 81.91
Cargos Adicionales (  3.00%) 2.46
Precio Unitario 84.37

** OCHENTA 'Y CUATRO PESOS 37/100 M.N. **




ROVICON, S.A. DE C.V.

RIO CULIACAN NO. 112, DEPTO. 1, COL. GUADALUPE,

CULIACAN, SIN. RFC: ROV100216P94, TEL (01667)789-18-15, CEL.: 6671-17-06-55

OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBANILERIA,

INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.

LICITACION PUBLICA NACIONAL: SSS/SO/LPN/001/2022

FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

** CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N. **

UBICACION: PALOS BLANCOS, GUASAVE, ESTADO DE SINALOA HOJANO.: 19
DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
DOCUMENTO DE-11. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS \
: Descripcién }
Clave: EXT-019 )
Base de concreto de 20x30x17 cm de alto en azotea para soporte de instalaciones, a base de concreto Unidad : pza
simple fc=150 kg/cm2 y chaflan perimetral con mezcla cemento arena 1.4, incluye: materiales, mano de Cantidad 1.00
obra, herramienta y equipo. Precio unitario :  $ 434.09
Total: $ 434.09
i Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total |
Materiales
MAD3 Madera 3a pt 0.40000 23.04 9.22
CLAV Clavo kg 0.05000 40.08 2.00
AGRE-016 Agua m3 0.00100 25.00 0.03
Total de Materiales 11.25
Mano de Obra
PEO Peon jor 0.25000 396.06 99.02
ALB Albadiil jor 0.25000 646.56 161.64
Total de Mano de Obra 260.66
Herramienta
FACHEME Factor de herramienta menor - (%)mo 0.03000 260.66 7.82
FMINT Mando intermedio (%)mo 0.10000 260.66 26.07
FES Factor de Equipo de Seguridad (%)mo 0.02000 260.66 5.21
Total de Herramienta 39.10
Auxiliares
PCON-005 Concreto 150 Kg/em2 tma 3/4" m3 0.01100 1,974.38 21.72
PMEZ-029 Mezcla cemento arena 1:4 m3 0.00530 2,430.25 12.88
Total de Auxiliares 34.60
Costo Directo 345.61
Indirectos (  2.32%) 8.02
Indirectos de Campo ( 7.68%) 26.54
Subtotal 380.17
Financiamiento (  0.78%) 297
Subtotal 383.14
Utilidad { 10.00%) 38.31
Subtotal 421.45
Cargos Adicionales { 3.00%) 12.64
Precio Unitario 434.09




ROVICON, S.A. DE C.V.

RIO CULIACAN NO. 112, DEPTO. 1, COL. GUADALUPE,
CULIACAN, SIN. RFC: ROV100216P94, TEL (01667)789-18-15, CEL.: 6671-17-06-55

OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE  LICITACION PUBLICA NACIONAL: SSS/SO/LPN/001/2022
CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBARILERIA, FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
INSTALACION ELECTRICA), GUASAVE, SINALOA.

UBICACION: PALOS BLANCOS, GUASAVE, ESTADO DE SINALOA HOJA NO.: 20
DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA ‘
\v DOCUMENTO DE-11. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
|L Descripcion }
Clave: EXT-020
Suministro y colocacion de césped tipo San Agustin en jardin exterior, preparacion de area, tendido de U”[dad : m2
capa de tierra muerta y regado diario durante el transcurso de fa obra, incluye: mano de obra, material, _Cantidad : 60.00
mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio unitario : $ 247.38
Total: $ 14,842.80
1
’ Clave Descripcién Unidad Cantidad Costo unitario Total '
Materiales
CESPSA Cesped tipo San Agustin m2 1.00000 70.00 70.00
AGRE-016 Agua m3 0.20000 25.00 5.00
™ Tierra Muerta m3 0.12000 266.67 32.00
Total de Materiales 107.00
Mano de Obra
MOCA-002 Ayudante General. jor 0.07000 470.81 32.96
ESPE Instalador especialista jor 0.07000 646.56 45.26
Total de Mano de Obra 78.22
Herramienta
FACHEME Factor de herramienta menor (%)mo 0.03000 78.22 2.35
FMINT Mando intermedio (%)mo 0.10000 78.22 7.82
FES Factor de Equipo de Seguridad (%)mo 0.02000 78.22 1.56
Total de Herramienta 11.73
Costo Directo 196.95
Indirectos ( 2.32%) 4.57
Indirectos de Campo (  7.68%) 15.13
Subtotal 216.65
Financiamiento ( 0.78%)} 1.69
Subtotal 218.34
Utilidad (  10.00%) 21.83
Subtotal 240.17
Cargos Adicionales ( 3.00%) 7.21
Precio Unitario 247.38

** DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N. **

ING. ARQ.




SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA
Cerro Montebello Ote. No. 150,
Montebello, C.P. 80227
Culiacan, Sinaloa

Asunto: Autorizacién de Precios Unitarios.

Culiacan, Sinaloa a 26 de septiembre del 2022.

ROVICON, S.A.de C.V.
C. Ing. Arq. Alfredo Leal Nieblas.
Representante legal.

En atencion a su oficio S/N de fecha 23 de septiembre del 2022, en donde solicita la revision y autorizacion de
conceptos extraordinarios relacionados al contrato SSS/SO/LPN/001/2022 relativo a: " CLUES: SLSSA001441
Conservacion y mantenimiento del inmueble Centro de Salud Palos Blancos (Preliminares, Albaiileria,

instalacion Eléctrica), Guasave, Sinaloa.”

Se autorizan los precios unitarios siguientes:

CLAVE

DESCRIPCION

P.U.
solicitado

P.U.

autorizado

5

EXTRAORDINARIOS

EXT1

Suministro y colocacion de bajantes pluviales con tubo PVC 3"Q,
codos, salida en azotea, accesorios, piezas para su conexion,
incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo
lo necesario para su ejecucion.

$ 32687 $

326.87

EXT2

Realizacion de entortado a base de morterc en pisode 5a9cm
para nivelar, para posterior colocacién de vitropiso o similar,
incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo
lo necesario para su ejecucion.

$ 46530 $

465.30

EXT3

Realizacion de aplanado a base de yeso en muros y plafones,
incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario
para su ejecucion.

$ 29525 |3

266.58

EXT4

Demolicidn de claros de puertas para ajustar medida y unificar
claros de puertas, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

$ 14499 |9

144.99

EXT5

Reubicacién de registros eléctricos en banqueta, incluye:
desconexion y conexion de cable de centro de carga, conexiones
de tuberia de Conduit de PVC de 1 1/4”", incluye: material, mano
de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

$ 1,936.74 |$

1,936.74

EXT6

Suministro y colocacion de zapatas para centro de carga
existente, incluye: retiro de la existente, material, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

$ 1,210.77 |$

1,210.77




SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

Cerro Montebello Ote. No. 150,
Montebello, C.P. 80227

Culiacan, Sinaloa

EXT7

Suministro y colocacion de cristal de 6 mm de 0.60x1.10 en fijo
de ventana de residente, incluye: retiro del mismo, material mano
de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

758.86

758.86

EXT8

Retiro con recuperacion de protecciones existentes de aires
acondicionados en azotea anclados a losa, incluye: mano de
obra, herramienta y todo o necesario para su correcta ejecucion.

205.96

205.96

EXT9

Colocacién de  protecciones recuperadas de aires
acondicionados en bases de mini Split, incluye, mano de obra,
material, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

330.01

330.01

EXT10

Anclaje de varilla de 3/8" de 30 cm de largo a cada 1.50 mts para
amarre de malla e banqueta, incluye: barreno. Material, mano de
obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

239.51

79.80

EXT11

Retiro de acabado floteado suelto en plafones para recibir
acabado de yeso, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

82.61

51.05

EXT12

Fabricacion de gotero de 1 1/2", con mezcla cemento arena en
pretil de fachada principal, incluye: material, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

233.66

233.66

EXT13

Demolicion de aplanado en muro para recibir yeso, incluye mano
de obra, limpieza, herramienta y todo lo necesario para su
correcta gjecucion.

82.61

51.05

EXT14

Colocacion de ventanas recuperadas en cuarto de usos
multiples y farmacia, incluye: materiales, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su ejecucion.

567.53

567.53

EXT15

Suministro y colocacion de cimbra play 5/8" en almacen RPBI
para soporte adicional en losa, incluye: cimbra play 5/8", mano
de obra, herramienta, Elevacion, equipo y todo lo necesario para
su correcta ejecucion.

583.42

583.42

EXT16

Aplicacion de niasa bond en muros y plafones para adherencia
de yeso en aplanados existentes, incluye: material, mano de
obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

64.62

$

64.62

EXT17

Pintura de esmalte con compresor y pistola, en elementos de
estructuras metalicas ya montadas y/o armadas, con altura hasta
de 5 m, perfiles metdlicos con desarrollo perimetral de 0.30 a
0.80 m. aplicada, a dos manos usando andamios, incluye: retiro
de Oxido, limpieza, preparacion de la superficie, materiales,
mano de obra, equipo y herramienta.

151.74

$

139.85

-




SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

Cerro Montebelio Ote. No. 150,
Montebello, C.P. 80227

Culiacan, Sinaloa

EXT18 |Pintura de esmalte con compresor y pistola, en elementos de |$ 84.37 $ 61.93
estructuras metalicas ya montadas y/o armadas, con altura hasta
de 5 m, perfiles metalicos tubulares con desarrollo perimetral de
0.16 2 0.31 m. aplicada, a dos manos usando andamios, incluye:
retiro de oxido, limpieza, preparacion de la superficie, materiales,
mano de obra, equipo y herramienta.

EXT19 |Base de concreto de 20x30 cm y 17 cm de alto cm para soporte |$  434.09 | $ 299.77
de instalaciones en azotea a base de concreto f'c=150 kg/cm2 y
chaflan perimetral de mezcla cemento-arena 1:4, incluye:
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

EXT20 |Suministro y colocacion de césped tipo san Agustin en jardin|$ 247.38 |$ 247.38
exterior junto a estacionamiento, preparacion de area, tendido
de capa de tierra muerta y regado diario durante el transcurso de
la obra, incluye: mano de obra, material, mano de obra,
herramienta y/o equipo y todo o necesario para su correcta
ejecucion.

Sin mas por el momento, reciba usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE

il O

ING. MONICA ELENA\HERNANDEZ PEREZ

SUBDIRECCION DE OBRA DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

N ING. EZEQUIEL MARQUEZ CEBREROS
SUPERVISOR DE LA SUBDIRECCION DE OBRA COSTOS DE LA SUBDIRECCION DE OBRA

313




SUBDIRECCION DE OBRAS

PRESUPUESTO BASE

SERVICIOS DE SALUD SINALOA 1

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SALUD

Andlisis de Precio Unitario

Descripcién

Clave: ALB05-091

Aplanado en muros con mezcla yeso, incluye: suministro de materiales, CUnidad : M2 .
acar ndamios, limpie i ienta. antidad : 1.00
carreos, a ios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta Precio unitario . S 266,58
Total: § 266.58
Costo
C: Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
305-M3A-0101 TABLA O DUELA DE 1"X4" PT 0.02000 $ 2295 §$ 0.46
Total de Materiales $ 0.46
Mano de Obra
+ 1Y1A CUADRILLA No 10 YESERO + JOR 0.07692 $ 146214 $ 112.47
AYUDANTE)
Total de Mano de Obra $ 112.47
Herramienta
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD (%)MO 0.02000 $ 11247 § 2.25
%MO2 ANDAMIOS (%)MO 0.03000 $ 11247 $ 3.37
%MO1 HERRAMIENTA MENOR (%)MO 0.03000 $ 11247 $ 3.37
Total de Herramienta $ 8.99
Auxiliares
+ BASICYESO MEZCLA DE YESO-CEMENTO-AGUA M3 0.02500 $ 3,450.80 $ 86.27
Total de Auxiliares $ 86.27
Costo Directo $ 208.19
Indirectos ( 12.00%) $ 24.98
Financiamiento ( 0.91%) $ 212
Utilidad ( 10.00%) $ 23.53
Cargos Adicionales { 3.00%) $ 7.76
Precio Unitario $ 266.58

** DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N. **

ING. EZEQUIEL MARQUEZ CEBREROS
COSTOS DE OBRA DE SSA

LS €. SO O AT

ING. LUIS ESTEBAN SOLANO MORGAN
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA SSA




SERVICIOS DE SALUD SINALOA 1
SUBDIRECCION DE OBRAS
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SALUD
PRESUPUESTO BASE

Analisis de Precio Unitario

Descripcién
Clave: PRE04-031
Demolicién de aplanado de mezcla mortero en muro con espesor de 2 cm., Unidad : M2
romedio, incluye: andamios, mano de obra, equi rramienta. Cantidad : 1.00
P y ’ obra, equipo y herramienta Precio unitario :  $ 51.05
Total: § 51.05
Costo
C: Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
Mano de Obra
+ 1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR 0.06667 $ 553.54 $ 36.90
Total de Mano de Obra $ 36.90
Herramienta
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD (%)MO 0.02000 $ 36.90 $ 0.74
0 %MO1 HERRAMIENTA MENOR (%)MO 0.03000 $ 36.90 $ 1.11
%MO2 ANDAMIOS (%)MO 0.03000 $ 3690 $ 1.11
Total de Herramienta $ 2.96

Costo Directo $ 39.86

Indirectos ( 12.00%) $ 4.78
Financiamiento ( 0.91%) $ 0.41
Utilidad (  10.00%) $ 4.51

Cargos Adicionales { 3.00%) $ 1.49
Precio Unitario $ 51.05

** CINCUENTAY UN PESOS 05/100 M.N. **

', Wi . Somio A.
ING. EZEQUIEL MARQUEZ CEBREROS ING. LUIS ESTEBAN SOLANO MORGAN
COSTOS DE OBRA DE SSA JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA SSA




SERVICIOS DE SALUD SINALOA 1
SUBDIRECCION DE OBRAS
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SALUD
PRESUPUESTO BASE

Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: CIM01-255
Anclaje de varilla de 3/8" de 30 cm de desarrollo, incluye: barreno, Unidad : PZA
materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su Cantidad : 1.00
. . Precio unitario: $ 79.80
correcta ejecucion. Total : $ 79.80
Costo
Ct Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
303-ARF-1101 ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm KG 0.05000 $ 43.09 3 2.15
@), KG, 0.016 KG/M
303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG, KG 0.18480 $ 2950 $ 5.45
0.557 KG/M
TALAMART ' Taladro rotomartillo hora 0.16667 $ 3125 § 5.21
otal de Materiales $ 12.81
Mano de Obra .
+ 1F1A CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1 JOR 0.03125 % 1,509.24 $ 47.16
AYUDANTE)
Total de Mano de Obra $ 47.16
Herramienta
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD (%)MO 0.02000 $ 4716 % 0.94
%MO1 HERRAMIENTA MENOR (%)MO 0.03000 3 4716 $ 1.41
Total de Herramienta $ 2.35
Costo Directo $ 62.32
Indirectos (  12.00%) $ 7.48
Financiamiento ( 0.91%) $ 0.64
Utilidad (  10.00%) $ 7.04
Cargos Adicionales ( 3.00%) $ 2.32
Precio Unitario $ 79.80
* SETENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N. **
ING. EZEQUIEL MARQUEZ CEBREROS ING. LUIS ESTEBAN SOLANO MORGAN

COSTOS DE OBRA DE SSA JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA SSA



SERVICIOS DE SALUD SINALOA 1
SUBDIRECCION DE OBRAS
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SALUD
PRESUPUESTO BASE

Analisis de Precio Unitario

Descripcién
Clave: PIN01-025
Pintura de esmalte con compresor y pistola, en elementos de estructuras Unidad : ML
metalicas ya montadas y/o armadas, con altura hasta de 5 m, perfiles [Cantidad - 1.00
. . . Precio unitario: $ 139.85
metalicos con desarrollo perimetral de 0.30 a 0.80 m. aplicada, a dos Total : $ 139 85
manos usando andamios, incluye: retiro de o6xido, limpieza, preparacion
de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
Costo

Ci: Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales

337-COM-1102 PINTURA DE ESMALTE 100 (CUBETA DE 19 LT 0.19250 $ 159.71 § 30.74

LTS)

337-SVT-0302 THINNER LT 0.17500 $ 2759 $ 4.83

Total de Materiales $ 35.57

Mano de Obra

+ 1P1A CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE) JOR 0.03500 $ 1,425.80 $ 49.90
Total de Mano de Obra $ 49.90
Herramienta

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD (%)MO 0.02000 $ 49.90 $ 1.00
%MO1 HERRAMIENTA MENOR (%)MO 0.03000 $ 4990 $ 1.50
%MO2 ANDAMIOS (%)MO 0.20000 $ 49.90 $ 9.98
Total de Herramienta $ 12.48
Equipo
H EQCOMPO1 COMPRESOR DE 300 LT. DE CAPACIDAD HORA 0.07000 $ 2299 $ 1.61
MCA. EVANS MOD. E230ME0500-300
H EQQ196B GENERADOR TRIFASICO DE 15KVA CON  HORA 0.07000 $ 138.01 § 9.66
MOTOR DE 25 HP MCA. EVANS MOD.
GT150MG2500RV
Totai de Equipo $ 11.27
Costo Directo $ 109.22
Indirectos ( 12.00%) $ 13.11
Financiamiento { 0.91%) $ 1.11
Utilidad { 10.00%) $ 12.34
Cargos Adicionales { 3.00%) $ 4.07
Precio Unitario $ 139.85
** CIENTO TREINTAY NUEVE PESOS 85/100 M.N. **
o .
A \ T
1 . N P
~ b o
ING. EZEQUIEL MARQUEZ CEBREROS ING. LUIS EﬁEBAN SOLANO MORGAN

COSTOS DE OBRA DE SSA JEFE DE DEPTO SUPERVISION DE OBRA SSA




SERVICIOS DE SALUD SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRAS

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SALUD

PRESUPUESTO BASE

Analisis de Precio Unitario

O

Descripcion
Clave: PIN01-026 .
Pintura de esmalte con compresor y pistola, en elementos de estructuras Unidad : ML
metalicas ya montadas y/o armadas, con altura hasta de 5 m, perfiles ‘Cantidad : 1.00
metalicos tubulares con desarrollo perimetral de 0.16 a 0.31 m. aplicada, Precio “#tat”cl’; 2 6611 -gg
a dos manos usando andamios, incluye: retiro de oOxido, limpieza, ot - :
preparacion de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.
Costo
C: Ciave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
337-COM-1102 PINTURA DE ESMALTE 100 (CUBETA DE 19 LT 0.08525 $ 159.71 $ 13.62
LTS)
337-SVT-0302 THINNER LT 0.07750 $ 2759 § 2.14
Total de Materiales $ 15.76
Mano de Obra
+ 1P1A CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE) JOR 0.01550 $ 142580 § 22.10
Total de Mano de Obra $ 22.10
Herramienta
%MOS5 EQUIPO DE SEGURIDAD (%)MO 0.02000 $ 2210 § 0.44
%MO1 HERRAMIENTA MENOR (%)MO 0.03000 $ 2210 § 0.66
%MO2 ANDAMIOS (%)MO 0.20000 $ 2210 $ 4.42
Total de Herramienta $ 5.52
Equipo
H EQCOMPO1 COMPRESOR DE 300 LT. DE CAPACIDAD HORA 0.03100 $ 2299 $ 0.71
MCA. EVANS MOD. E230ME0500-300
H EQQ196B GENERADOR TRIFASICO DE 15KVA CON  HORA 0.03100 $ 138.01 $ 4.28
MOTOR DE 25 HP MCA. EVANS MOD.
GT150MG2500RYV
Total de Equipo $ 4.99
Costo Directo § 48.37
Indirectos (  12.00%) $ 5.80
Financiamiento ( 0.91%) $ 0.49
Utilidad (  10.00%) $ 5.47
Cargos Adicionales { 3.00%) $ 1.80
Precio Unitario $ 61.93
“ SESENTA Y UN PESOS 93/100 M.N. **

i
R
;

/

-~

ING. EZEQUIEL MARQUEZ CEBREROS
COSTOS DE OBRA DE SSA

) e

ING. LUIS ESTEBAN SOLANO MORGAN
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA SSA




SERVICIOS DE SALUD SINALOA 1
SUBDIRECCION DE OBRAS
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SALUD
PRESUPUESTO BASE

Analisis de Precio Unitario

Descripcién
Clave: ALB12-019
Base de concreto de 20x30 cm y 17 cm de alto ¢m para soporte de Unidad : PZA
instalaciones en azotea a base de concreto f'c=150 kg/cm2 y chaflan Precigizitt'gﬂgf s 29;-32
perimetral de mezcla cemento-arena 1:4, incluye: material, mano de obra, Total : $ 209.77
herramienta y/o equipo y todo io necesario para su correcta ejecucion.
. Costo
C: Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Auxiliares
+ BASIC01-102 Concreto en estructuras de concreto, hecho en M3 0.01102 $ 3,465.03 § 38.18
obra de F'¢c=150 kg/cm2, incluye: acarreos,
colado, vibrado, mano de obra, equipo y
@ herramienta.
+ BASIC01-381 Cimbra en estructuras de concreto, acabado M2 0.25000 $ 29242 $ 73.11
comun, incluye: materiales, acarreos, cortes,
habilitado, cimbrado descimbrado, mano de
obra, equipo y herramienta
Total de Auxiliares $ 111.29
Conceptos
+ ALB12-066 Chaflan de 15 cm. de mezcla cemento-arena 1: ML 1.00000 $ 122.81 § 122.81
5, incluye: materiales, acarreos, mano de obra,
equipo y herramienta
Total de Conceptos $ 122.81
Costo Directo $ 234.10
Indirectos ( 12.00%) $ 28.09
Financiamiento ( 0.91%) $ 2.39
Utilidad ( 10.00%) $ 26.46
Cargos Adicionales ( 3.00%) $ 8.73
Precio Unitario $ 299.77
** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N. **
/{’/ ,/
P
-~ =2
ING. EZEQUIEL MARQUEZ CEBREROS ING. LUIS ESTEBAN SOLANO MORGAN

COSTOS DE OBRA DE SSA JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA SSA
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