
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

EXTINCION DE DERECHOS 

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCIÓN DE 
DERECHOS DEL CONTRATO No.: SSS/SO/LPN/OO1/2022, SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE 
SINALOA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA ROVICON, S.A DE C.V., REPRESENTADA POR EL ING. 
ALFREDO LEAL NIEBLAS, CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES " CLUES: SLSSAOOI44I CONSERVACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, 
ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA." 

Lugar hora y fecha: en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, siendo las 10:30 
horas del día 16 de noviembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la Subdirección de Obra de los 
Servicios de Salud de Sinaloa, ubicadas en calle Cerro Montebello Oriente No. 150, Fracc. Montebello, C.P. 
80227, Culiacán, Sinaloa, la Ing. Mónica Elena Hernández Pérez, Subdirectora de Obra de los Servicios 
de Salud de Sinaloa y la empresa ROVICON, S.A DE C.V., representada por la contratista Ing. Alfredo 
Leal Nieblas, con la finalidad de llevar a cabo la siguiente: 

Diligencia: en los términos del artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas del Estado de Sinaloa, los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdirección de Obra, 
levanta el Acta de Finiquito y Extinción de Derechos del contrato No. SSSISOILPNIOOII2O22 firmado por un 
importe con I.V.A. de $ 2, 887,277.37 M.N. (Dos millones ochocientos ochenta y siete mil doscientos setenta 
y siete pesos 37/100 M.N.). 

Plazo de ejecución: 90 días naturales 
Fecha de inicio programada: 17 de agosto de 2022 
Fecha de inicio real: 17 de agosto de 2022 
Fecha de término programada: 14 de noviembre de 2022 
Fecha de entrega real: 14 de noviembre de 2022 

Descripción de los trabajos realizados y de los datos que se consideran relevantes del contrato 
correspondiente: son preliminares en desmontaje de todo los muebles sanitarios, vitropiso, azulejo, 
lámparas, minisplits, tinaco, demolición de banqueta, castillos, barras, trabajos de cimentación en zapata 
corrida, dala desplante, muros de tabique, castillos, dala intermedia y cerramiento, aplanados, entortados 
para vitropiso y azotea, firme, filos, base para minisplits, reparación de muros y plafones, 
impermeabilización de azotea, instalación de hidrosanitaria y gas, colocación de muebles sanitarios, 
trabajos de instalación eléctrica, suministro e instalación de aires acondicionados, trabajos de tabla roca y 
durock, trabajos de carpintería en puertas, acabados de azulejo y vitropiso, cristalería, aluminio y pvc, 
trabajos de herrería, pintura vinílica y esmalte, señalización interior y exterior, construcción de almacenes 
temporales y rpbi, limpieza general. 

Consecuentemente el monto total del contrato ejercido con I.V.A. fue de $ 2, 840,777.84 (son: Dos millones 
ochocientos cuarenta mil setecientos setenta y siete pesos 84/100 M.N.). 

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas: 

con Importe I.V.A. 

ticipo $ 1,010,547.08 

Estimación No. 1 (normal) $ 668,823.30 
Estimación No. 2 (normal) $ 1,170,145.31 
Estimación No. 3 (finiquito) $ 1,013,087.96 

Total Ejercido: $ 2,872,056.57 
Saldo $ 15,220.80 

Anticipo otorgado sin I.V.A.: $ 871,161.28 M.N. 
Amortización de anticipo con I.V.A.: $ 1, 010,547.08 M.N. 



Ing. Mónica E ena érez 
Subdir-ctora de Obra 

de los Servicios de Salud de Sinaloa 
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Con relación al importe contractual, menos la cantidad estimada resulta un saldo no ejercido de $ 
46,499.53 (son: Cuarenta y seis mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 53/1 00 M.N.). 

Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron. - 
Garantía por vicios ocultos. - Para garantizar el contrato de referencia por los defectos, vicios ocultos y 
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido la empresa ROVICON, S.A DE C.V., representada 
por el contratista lng. Alfredo Leal Nieblas, manifiesta garantiza los trabajos mediante la póliza de vicios 
ocultos con No.4082-02831-1, en materiales y trabajos por un periodo de 12 meses a partir de la entrega-
recepción de la misma. 

Manifestación de las partes: Los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdirección de Obra, 
levanta con esta fecha, 16 de noviembre de 2022, el Acta de Extinción del contrato en referencia, en los 
términos del artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado 
de Sinaloa y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este acto los 
Servicios de Salud de Sinaloa dan por terminado el contrato correspondiente, manifestando a la empresa 
ROVICON, S.A DE CV., representada por el Ing. Alfredo Leal Nieblas, que se extiende el más amplio 
finiquito que en derecho proceda renunciando a reclamar cualquier pago relacionado con el contrato. 

Cierre del acta. - No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento, siendo las 11:00 horas 
del día de su inicio. 
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