



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSERVACION MENOR CARR. MEXICO 15 - ELOTA
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ELOTA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$52,838.26
IMPORTE DE ESTIMACION: \$52,838.26

ESTIMACION No. 1

PERIODO: DEL 23 AL 23 DE JUNIO DEL 2022

HOJA 1 DE 1
FECHA: 24/06/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

CONSERVACION MENOR: \$52,838.26

SUBTOTAL: \$52,838.26

TOTAL \$52,838.26

ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
RESIDENTE DE OBRA (PRECASIN)

ARO, REFUGIO REYES TORRES
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CESAR A. CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST. MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ETATALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA: CONSERVACION MENOR CARR. MEXICO 15 - ELOTA

ADMINISTRACION DIRECTA

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ELOTA

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$52,838.26

ESTIMACION No. 1

PERIODO: DEL 23 AL 23 DE JUNIO DEL 2022

HOLA 1 DE 1
FECHA: 24/06/2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P. U.	IMPORTE
P34S02C009	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR BLANCO M-3.1 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	2.40	2.40	0.00	0.00	2.40	\$11,007.97	\$26,419.13
P34S02C011	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR AMARILLO M-1.2 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	2.40	2.40	0.00	0.00	2.40	\$11,007.97	\$26,419.13
								SUMA:	\$52,838.26
								TOTAL ESTIMACION:	\$52,838.26

ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ARQ. REFUGIO REYES TORRES
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION