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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA.

EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA, SIENDO LAS 16:00 HRS. DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023
REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, UBICADO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEQS, COL. DEL BOSQUE
DE ESTA CIUDAD. POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA LOS CC. ARQ. MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, C.
EDUARDO LOPEZ LOPEZ, ING. FELIX FRANCISCO MUNOZ HERRERA; DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS, DIRECTOR GENERAL DEL BIENESTAR Y SUPERVISOR DE LA OBRA
RESPECTIVAMENTE Y POR EL CONTRATISTA ELECTRICA Y GRUAS MENCHACA SA DE CV
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. MARIA MAGDALENA TISNADO CHACON, CON EL OBJETO
DE PROCEDER A FORMULAR EL DOCUMENTO DONDE SE REALIZA LA ENTREGA DE LOS CONCEPTOS
TERMINADOS ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO No. FISMDF-R33/2023 AD-MGU001 PU,,
BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO
DE GUASAVE EN SU CARACTER DE “DEPENDENCIA EJECUTORA” Y “EL CONTRATISTA”, A EFECTO DE
DAR POR TERMINADOS LOS TRABAJOS.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 86 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL FINIQUITO DE LOS
TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACION:

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO

OBRA:
PR-23GU062 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BAMOA SECTOR MAZATOS,
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Fecha de inicio programado: 08 DE JUNIO DE 2023

Fecha de terminacion programada:05 DE OCTUBRE DE 2023
Fecha de inicio real: 08 DE JUNIO DE 2023

Fecha de terminacion real: 05 DE OCTUBRE DE 2023
Modalidad de ejecucion: CONTRATO

Numero de contrato: FISMDF-R33/2023 AD-MGU001 PU.
Importe del Contrato: S 604,317.42

Fecha de Contrato: 29 DE MAYO DE 2023

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE

MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL
—ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA No. 2421728-0000-EXPEDIDA —

POR LIBERTY FIANZAS SA DE CV PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA

CALID Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRID N SU

EJE , DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023, POR UN MONTO DE $125,461.46 J

= ACTA FINIQUITO DE LA OBRA PR-23GU062 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BAMOA SECTOR MAZATOS, MUNICIPIO DE
GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
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LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ
TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO DE
GUASAVE NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCION AFIANZADORA RECLAMACION DE
PAGO.

TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR EFECTO DEL CONTRATO EN MENCION FUERON
CUMPLIDAS EN TIEMPO Y FORMA SENALANDO ENTRE ESTAS LOS PAGOS A “EL CONTRATISTA”, LOS
CUALES FUERON REALIZADOS A TRAVES DE ESTIMACIONES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

CUADRO DE ESTIMACIONES

5 5 PERIUDO DETA IVIONTO DE LA
NO. DE ESTIMACION FECHA DE ESTIMACION ESTIMACION ESTIMACION
ESTIMACION 1 08 DE JUNIO AL 05 DE
(UNO)FINIQUITO 05 DE OCTUBRE DE 2023 OCTUBRE DE 2023 $604,317.42
TOTAL $ $604,317.42

EL IMPORTE TOTAL DEL COSTO DE LA OBRA FUE $604,317.42 QUEDANDO UNA
ECONOMIA DE S -

LA “DEPENDENCIA EJECUTORA” Y “EL CONTRATISTA” MANIFIESTAN QUE EXISTE ADEUDO POR LA CANTIDAD
DE $604,317.42 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 (UNO)FINIQUITO PRESENTADA POR EL
CONTRATISTA.

ESTA ACTA UNA VEZ FORMALIZADA LA ACTUACION Y EJECUCION RESOLUTORIA FORMA PARTE INTEGRANTE
DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN.

NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, SE RATIFICA QUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y EL
CONTRATISTA DE MUTUA CONFORMIDAD DAN POR ENTREGADOS LOS CONCEPTOS DEL CONTRATO NO
FISMDF-R33/2023 AD-MGUO0O1 PU. DANDOSE POR TERMINADA ESTA ACTUACION Y APERCIBIDAS DE SU
CONTENIDO Y LOS FINES PROCEDENTES A QUE HAYA LUGAR, SIENDO LAS 16:45 HRS. DEL MISMO DIA DE SU
INICIO, FIRMANDO DE CONOCIMIENTO QUIENES EN ESTE INSTRUMENTO INTERVINIERON

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

ARQ. MIGUEL JQ %@G ORTEGA C. EDA]
|t

DIRECTOR GENERAL DE-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS — DIRECTOR GENERAL DEL BIENESTAR
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POR EL CONTRATISTA

ELECTRICA 'Y GRUAS MENCHACA SADE CV

ACTA FINIQUITO DE'L. RA PR-23GU062 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BAMOA SECTOR MAZATOS, MUNICIPIO DE
GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.



