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ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE

REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y RED SANITARIA EN PRIMARIA CRISTOBAL COLON, UBICADA EN

CUERDO AL CONTRATO: LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
[PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA
/IN° DE OBRA: 220601 IIAUTORIZACION SAF: SAF-AGF-018/2022
{INOMBRE DE ESCUELA: PRIMARIA CRISTOBAL COLON JICLAVE DE ESCUELA: 25DPR19291
IMUNICIPIO: AHOME ~ |[LOCALIDAD: LOS MOCHIS
INUMERO DE CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-JN-100-2022 JlIMONTO: ] $1,207,481.05
[[coNTRATISTA: YASEL YARELI RUELAS LOPEZ
" ASEGU! RA ASERTA,
OMPANIA AFIANZADORA: ||  s.A. DEC.V., GRUPO ANTICIPO $ 422,618.37]] CUMPLIMIENTO || 120,748.11
FINANCIERO ASERTA
ERIODO CONTRATO: INICIO: ] 3 de junio de 2022 TERMINO: 1 de agosto de 2022
{[NUMERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
[CONTRATADO: $ 1,207,481.05 PERIODO: [ NUMERO: MONTO:
{CONVENIDO: $ - 3 de junio de 2022| 27 de junio de 2022]  01-NORMAL $ 960,340.86
|EJERCIDO: $ 1,207,481.05 28 de junio de 2022| 15 de julio de 2022  02-FINIQUITO $ 247,140.19
ISALDO QUE SE CANCELA: || $ - |
TOTALES: 02 $ 1,207,481.05
EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 15 DEL MES DE JULIO DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LOS|
TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA
EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.
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IN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y
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ACTADE ENTREGA
iISIFE-PLANTEL-SEPyC

OMBRE DE LA OBRA DE || REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y RED SANITARIA EN PRIMARIA CRISTOBAL COLON, UBICADA EN

CUERDO Al. CONTRATO: | LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
IPROGRAMA: FONDO DE APORTAGIONES MUL TIPLES 2022 NIVEL BASICA
IIN° DE OBRA: 220601 [fauToRIZACION SAF: | SAF-AGF-018/2022
{NOMBRE DE ESCUELA: PRIMARIA CRISTOBAL COLON llcLave pE escueta: | 25DPR19291
{muniICIPIO: ; AHOME JiLOCALIDAD: ] LOS MOCHIS
IL___._. _

NUMERO DE CONTRATO: || ISIFE-FAM-ADE-JN-100-2022 MONTO: T $1,207,481.05 _
JICONTRATISTA: YASEL YARELI RUELAS LOPEZ
. A,
COMPARNIA AFIANZADORA: ||  S.A. DEC.V., GRUPO ANTICIPO n $ 422,618.34& CUMPLIMIENTO E $ 120,748.11
[IPERIODO CONTRATO: INICIO: || 3 de junio de 2022 JTERMINO: i 1 de agosto de 2022
. 4

PEU MERO DE CONVENIO: MONTO: it

ERIODO CONVENIO: ICnicio: ]| TERMINO: |

IMPORTE: I RESUMEN DE ESTIMACIONES:
ONTRATADO: $1,207,481.05 || PERIODO: ¥ NOMERO: ] MONTO:
 —— P e e e ey

|ICONVENIDO: $ - 3 de junio de 2022)f 27 de junio de 2022] / 01-NORMAL ~ $960,340.86 /||
IEJERCIDO: $1,207,481.05 28 de junio de 2022} 15 de julio de 20221~ 02-FINIQUITO $247,140.19
f[saDoquEsEcAncELA: 5 - 1

L

] TOTALES: I 02, | $1207481.05/
/
LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS / mumczpuy/ AHOME/ ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS,
12:00 HORAS DEL DiA 15 DEL MES DE JULIO DEL ANO 2022

E REUNIERON LCS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL
LANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS|
OCULTOS. POR SU PARTE EL. CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.
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