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“FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”, PROVENIENTES DEL RAMO 33.

ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA.

EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA, SIENDO LAS 16:4516:00 HRS. DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE
2023 REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, UBICADO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL.
DEL BOSQUE DE ESTA CIUDAD. POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA LOS CC. ARQ. MIGUEL JORGE
WONG ORTEGA, ING. FELIX FRANCISCO MUNOZ HERRERA; DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS Y SUPERVISOR DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE Y POR EL CONTRATISTA
CONSTRUCTORA DAGARQ SA DE CV REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. MARTIN ALBERTO
DAGNINO MEZA, CON EL OBJETO DE PROCEDER A FORMULAR EL DOCUMENTO DONDE SE REALIZA
LA ENTREGA DE LOS CONCEPTOS TERMINADOS ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO No.
GVE-DPU-LP-NAL-MPAL-R33-001-2023, BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO
DETERMINADO, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GUASAVE EN SU CARACTER DE
“DEPENDENCIA EJECUTORA” Y “EL CONTRATISTA”, A EFECTO DE DAR POR TERMINADOS LOS
TRABAJOS.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 86 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL FINIQUITO DE LOS
TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACION:

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO
OBRA:
PR-23GU060 REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO HERNANDO DE VILLAFANE, EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE,
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
Fecha de inicio programado: 21 DE AGOSTO DE 2023
Fecha de terminacién programada:30 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de inicio real: 21 DE AGOSTO DE 2023
Fecha de terminacién real: 30 DE DICIEMBRE 2023
Modalidad de ejecucién: CONTRATO
Numero de contrato: GVE-DPU-LP-NAL-MPAL-R33-001-2023
Monto Contrato: $ 3,791,749.91
CONVENIO No. CONV-MOD-ESP-GVEDPU-LP-NAL-MPAL-R33-001-2023
IMPORTE DE CONVENIO $ 593,525.64
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO S 4,385,275.55
Fecha de Contrato: 15 DE AGOSTO DE 2023
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE
MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN gL'
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA No. 2230221EXPEDIDA P01
CLUBB FIANZAS MONTERREY Y ASEGURADORA DE CAUCION SAPARA RESPONDER DE LO 2
DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE
HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCION, DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 POR UN MON E
$438,527.55 @%”,

ACTA FINIQUITO DE LA OBRA PR-23GU060 REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO HERNAN, E VILLAFANE, EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE,
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
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LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ
TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO DE
GUASAVE NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCION AFIANZADORA RECLAMACION DE
PAGO.

TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR EFECTO DEL CONTRATO EN MENCION FUERON
CUMPLIDAS EN TIEMPO Y FORMA SENALANDO ENTRE ESTAS LOS PAGOS A “EL CONTRATISTA”, LOS
CUALES FUERON REALIZADOS A TRAVES DE ESTIMACIONES QUE SE RELACIONAN A
CONTINUACION:

CUADRO DE ESTIMACIONES
5 5 PERITODO DETA WVIONTO DETA
NO. DE ESTIMACION FECHA DE ESTIMACION ESTIMACION ESTIMACION

21 DE AGOSTO AL 27 DE

ESTIMACION 1 (UNO) 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 NOVIEMBRE DE 2023 | $ 2,222,977.39
ESTIMACION 2 24 DE AGOSTO AL 23 DE

(DOS)FINIQUITO 23 DE OCTUBRE DE 2023 OCTUBRE DE 2023 S 2,162,298.16

TOTALS S 4,385,275.55

EL IMPORTE TOTAL DEL COSTO DE LA OBRA FUE DE $4,385,275.55 QUEDANDO UNA

ECONOMIA DE $0.00

LA “DEPENDENCIA EJECUTORA” Y “EL CONTRATISTA” MANIEIESTAN QUE EXISTE ADEUDO POR LA
CANTIDAD DE $1,557,306.28CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 2 (DOS)FINIQUITO PRESENTADA POR EL
CONTRATISTA.

ESTA  ACTA UNA VEZ FORMALIZADA LA ACTUACION Y EJECUCION RESOLUTORIA FORMA PARTE
INTEGRANTE DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN.

NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, SE RATIFICA QUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y EL
CONTRATISTA DE MUTUA CONFORMIDAD DAN POR ENTREGADOS LOS CONCEPTOS DEL CONTRATO NO
GVE-DPU-LP-NAL-MPAL-R33-001-2023 DANDOSE POR TERMINADA ESTA ACTUACION Y APERCIBIDAS DE SU
CONTENIDO Y LOS FINES PROCEDENTES A QUE HAYA LUGAR, SIENDO LAS 16:45 HRS. DEL MISMO DIA DE
SU INICIO, FIRMANDO DE CONOCIMIENTO QUIENES EN ESTE INSTRUMENTO INTERVINIERON

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

C.ED O LOPEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL DEL
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POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA DAGARQ SA DE CV

LBERTO DAGNINO MEZA
REPRESENTANTE LEGAL

&

ACTA FINIQUITO DE LA OBRA PR-23GU060 REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO HERNANDO DE VILLAFANE, EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE,
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.



