= GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
(LRI 5T PREESFORZADOS CONCRRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

PREESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
OBRA: PAVIMENTACION CAMINO LAS AGUAMITAS - AGUA BLANCA ETAPA # 2

IMPORTE DE PRESUPUESTO: §$ 7,786,225.24
IMPORTE DE ESTIMACION: § 1,500,000.00
ESTIMACION: 3
PERIODO: 30 ENE AL 19 FEB DE 2023 FECHA: 19/02/2023
RESUMEN DE ESTIMACION
E1  PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO $ 1,500,000.00
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AW\ TOTAL: § 1,500,000.00
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AGREGADOS DE SINALOA

ESTIMACION
OBRA: PAVIMENTACION CAMINO LAS AGUAMITAS - AGUA BLANCA ETAPA # 2

UBICACION: MUNICIPIO DE CULIACAN CONVENIO: 5/N

ESTIMACION: 3
PERIODO: 30 ENE AL 19 FEB DE 2023 FECHA: 19/02/2023 IMPORTE DEL PRESUPUESTO: §$ 7,786,225.24

. HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD PROYEGTO ESTIMACION ESTIMACION EXCEDENTE ESTIMAGION U IMPORTE

ANTERIOR

E1 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO
P06S17C014 [RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA ECI- LT 17,568.10 17,568.48 259.86 0.38 17,308.62 | $ 2584 | % 44725474
60, A RAZON DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS
SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE:
APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO,
BOMBEQ, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS
ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL
LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES ASFALTICOS,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

P06S18C006 |RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA ECR-60 A RAZON LT 5,856.03 2,631.60 0.00 0.00 263160 |$ 26.00 | $ 68,658.54
DE 0.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE:
BARRIDO DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON
GEPILLO, APLICACION, ALMACENAMIENTO,
CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN
LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL
LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES ASFALTICOS,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y
BOMBEO DE MATERIALES ASFALTICOS.
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ESTIMACION
OBRA: PAVIMENTACION CAMINO LAS AGUAMITAS - AGUA BLANCA ETAPA #2

UBICACION: MUNICIPIO DE CULIACAN CONVENIO: S/N

STIMACION: 3
PERIODO: 30 ENE AL 19 FEB DE 2023 FECHA: 19/02/2023 IMPORTE DEL PRESUPUESTO: §$ 7,786,225.24

HASTA LA DE ESTA

SEGUN HASTA ESTA
PROYECTO | ESTIMAGION mm_ﬁ_qa__mu_wﬂz EXCEDENTE | pommacion R.U; IMPORTE

P06S27C003 [TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA M3 284.71 146.00 0.00 0.00 146.00 $ 25397 | % 37,079.62
(MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: TENDIDO Y COMPAGTACION.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

P0B6S27C005 |SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE GARPETA ASFALTICA M3 284.71 146.00 0.00 0.00 146.00 |$ 6,486.35 | § 947,007.10
(MEZGLA CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICION O
PROCESAMIENTO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE
PARA LA CONSTRUCCION DE CARPETAS, ELABORADA EN
PLANTA, CON AGREGADO TRITURADO MAXIMO DE 3/8" Y
CEMENTO ASFALTICO GRADO PG:64-22 SUMINISTRO Y
ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PETREOS Y
ASFALTICOS, TODOS LOS ACARREQOS PARA LA
ELABORACION DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS AL LUGAR DE LA
APLICACION EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJEGUGION, MEDIDA COMPACTADA AL 95%.
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TOTAL de PAVIME} \ _.mz CON CONCRETO ASFALTICO: § 1,500,000.00
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