
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

EXTINCION DE DERECHOS 

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCIÓN 
DE DERECHOS DEL CONTRATO No.: SSS1S01AD101112023, SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE 
SALUD DE SINALOA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA, UNO S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL 
C. JOSÉ CARLOS PADILLA GÓMEZ CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES: CLUES: SLSSAOOII2O 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE OFICINA DE ENLACE JURISDICCIONAL 
(JURISDICCIÓN SANITARIA VI ESCUINAPA), ESCUINAPA, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA)". 

Lugar hora y fecha: en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, siendo las 10:30 
horas del día 26 de Junio de 2023, se reunieron en las oficinas de la Subdirección de Obra de los Servicios 
de Salud de Sinaloa, ubicadas en calle Cerro Montebello Oriente No. 150, Fracc. Montebello, C.P. 80227, 
Culiacán, Sinaloa, la Ing. Mónica Elena Hernández Pérez, Subdirectora de Obra de los Servicios de Salud 
de Sinaloa y la empresa UNO S.A. de C.V. con la finalidad de llevar a cabo la siguiente: 

Diligencia: en los términos del artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas del Estado de Sinaloa, los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdirección 
de Obra, levanta el Acta de Finiquito y Extinción de Derechos del contrato No. SSS/SO/AD/011/2023 
firmado por un importe con I.V.A. de $ 874,159.74 M.N. (son: ochocientos setenta y cuatro mil 
ciento cincuenta y nueve pesos 74/1 00 M.N.). 

Fecha de inicio programada: 24 de mayo de 2023 
Fecha de inicio real: 24 de mayo de 2023 
Fecha de término programada: 22 de junio de 2023 
Fecha de entrega real: 22 de junio de 2023 

Descripción de los trabajos realizados y de los datos que se consideran relevantes del contrato 
correspondiente: Suministro e instalación de alimentadores eléctricos principales, derivados y 
secundarios contenidos en tuberías metálicas conduit de pared gruesa con rosca, y cableados con 
cable de cobre aislado en varios calibres calculados según consumos de corriente de la unidad, 
suministro e instalación de tableros eléctricos, interruptores termo magnéticos , apagadores, contactos, 
lámparas fluorescentes, y lámparas para exterior. 

Consecuentemente el monto total del contrato ejercido con I.V.A. fue de $ 865,346.01 (son: 
ochocientos sesenta y cinco mil trescientos cuarenta y seis pesos 01/100 M.N.). 

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas: 

I.V.A. ttporte con  
Anticipo $ 305,955.90 
Estimación No. 1 (finiquito) $ 865,346.01 

Total Ejercido: $ 865,346.01 
Saldo $ 8,813.73 

Anticipo otorgado sin I.V.A. :$263,755.09 
Amortización de anticipo con I.V.A.: $305,955.90 

Con relación al importe contractual, menos la cantidad estimada resulta un saldo no ejercido de 
$8,813.73 (son: ocho mil ochocientos trece pesos 73/100 M.N.). 

Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron. — 
Garantía por vicios ocultos. - Para garantizar el contrato de referencia por los defectos, vicios ocultos 
y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el contratista UNO S.A de C.V. manifiesta 
garantiza los trabajos mediante la póliza de vicios ocultos con No.2796917, en materiales y trabajos 
por un periodo de 12 meses a partir de la entrega-recepción de la misma. 
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Manifestación de las partes: Los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdirección de 

Obra, levanta con esta fecha, 26 de junio de 2023, el Acta de Extinción del contrato en referencia, en 

los términos del artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del 

Estado de Sinaloa y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este 

acto los Servicios de Salud de Sinaloa dan por terminado el contrato correspondiente, manifestando 

por el contratista UNO, S.A. de C.V., que se extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda 

renunciando a reclamar cualquier pago relacionado con el contrato. 

Cierre del acta. -No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento, siendo las 11:00 

horas del día de su inicio. 

POR LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

Ing. Mónica El- a emánd érez 
Subdirec ora de Obra 

de los Servicios de Salud de Sinaloa 

..-J-- 
Ing. Jsé Alberto Nuñez Álarcon 

Supervisor de Obra 
de los Servicios de Salud de Sinaloa 

POR ELCONTRATISTA 
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UNO, S.A. de C.V. 
C. José Carlos Padilla Gómez 

Representante Legal 
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