sis@Ma INTEGRAL DE supervIsiON DE@RA
SINALOA Resumen de Estimacion

GOBILERN TADO

Nombre de Obra REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS EN CALLE TEOFILO NORIS ENTRE IGNACIO ALLENDE Y JOSE MA.

MORELOS EN COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. Importe de la Estimacién s/IVA $380,269.60 vl
Municipio: Guasave Importe del Contrato s/IVA: $906,750.22 a
Localidad: No. Estimacion: 1.7
Contratista: CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS , HIDROAGRICOLAS, SAA.DE C.V. Tipo Estimacion: 2 Normal 4
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1206B-2023 Periodo del Contrato: 14/06/2023 al 12/08/2023

Periodo de la Estimacion: 14/06/2023 al 12/08/2023 7
Clave Descripciéon Monto

1
REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS

P01 PRELIMINARES 179,242.31 7
P03 OBRA CIVIL 8,278.88 /
P05 CONCRETO HIDRAULICO 28,904.39 £
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA 32,916.41
P18 AGUA POTABLE 39,791 047
P22 ALCANTARILLADO 69,575.33 /
P33 LIMPIEZA Y FUMIGACION 21,561 247
Total Paquete s/IVA: 380,269.60
Ajuste por Redondeo: $0.00
Total de Estimacion s/IVA: $380,269.60 /

DOS EN SISTEMAS | ING.JESUS ALBERTQ TORRES SOTO
C.v.

QN ZONA |I|!!

[\, SUPERVISOR DE SOP JEFE DEPTO.SURERVIS
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Nombre de Obra

Municipio:
Localidad:
Contratista:

Clave

 SINALOA

Estimacion

&ISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION D.BRA

REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS EN CALLE TEOFILO NORIS ENTRE IGNACIO ALLENDE Y JOSE MA. MORELOS EN COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE GUASAVE,

MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Guasave Contrato:

Importe del Contrato s/IVA

CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS , Periodo del Contrato 14/06/2023  al 12/08/2023
HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V.
Contrato Estimacién
Descripcién Unida Volumen P.U. Anterior

REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS

PO1
P01S05
P01S05C023

P01S13
P01S13C001

P01S22
P01S22C051

P01S70
P01S70C004

P01S71
17

P01S72
P01S72C072

CONTRATISTA

PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y M2 100.00 $6.94 0.00
NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRAFICO,
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICCS PARA FORMACION DE ZANJAS EN TERRENO SECO CON ANCHO DE ZANJA MENO

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS, ZONA "B", CLASE |, DE M3 65.00 $60.57 0.00
0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD.

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE CAJA EN TERRENO SECO, CUALQUIER ZONA.

EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN M3 65.00 $60.57 0.00
SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.

CARGA MECANICA, ACARREO EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL P

ACARREO DE MATERIAL PRODUCTQ DE EXCAVACION Y/O M3 212.50 $101.69 0.00
DEMOLICION EN CAMION FUERA DE LA OBRA, A UNA DISTANCIA
DE 5.00 Km, INCLUYE : CARGA A MAQUINA Y ACARREO.
RETIROS EN CAMION DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
ACARREOQ DE MATERIAL DE BANCO PARA PLANTILLA Y RELLENOS M3- 1,242.00 $8.57 0.00

A UNA DISTANCIA DE 18 KMS.

RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP
$231.12 0.00

PLANTILLA APISONADA CON PIZON DE MANO CON MATERIAL M3 20.00

PRODUCTO DE BANCO GRAVA-ARENA (NO INCLUYE MATERIAL),
INCLUYE: AGUA PARA COMPACTACION, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

DOS ENSIST. HIDRAULICAS,SADE.CV
SUPERVISOR

OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1206B-2023
$906,750.22

Estimaci6n

ING.JESUS ALBERYO TORRES SOTO

No. Estimacién:

Tipo de Estimacion:
Importe de la Estimacion:
Periodo de la Estimacion:

Esta Acumulado

Estimaciones

100.0000 100.00
A
A
54.3700 54.37
Z,
65.0000 65.00
/
127.2300 127.23
832.8600 832.86
12.2900 / 12.29

1
Normal
$380,269.60

14/06/2023 al 12/08/2023

Monto Estimado

Por Ejercer Avaince
0.00 $694.00 100.00 %
10.63 $3,293.19 8365 %
0.00 $3,937.05 100.00 %
85.27 $12,938.02 59.87 %
409.14 $7,137.61 67.06 %
7.71 $2,840.46 6145 %

ARQ.MARIA MARG

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE




; ‘ISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION D‘BRA
o SINALOA Estimacion

O RIE RN

Nombre de Obra REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS EN CALLE TEOFILO NORIS ENTRE IGNACIO ALLENDE Y JOSE MA. MORELOS EN COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE GUASAVE,
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1206B-2023 No. Estimacion: 1
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $906,750.22 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS , Periodo del Contrato 14/06/2023  al 12/08/2023 Importe de la Estimacion: $380,269.60
HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V. Periodo de la Estimacién: 14/06/2023 al 12/08/2023
Contrato Estim‘a{cién Esta Acumulado
4 Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volimen . P.U. /Anterior Estimacién Estimaciones ~ Por Ejercer Avance
1.5 RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO CON EQUIPO M3 49.00 $289.44 0.00 31.8600 ./ 31.86 17.14 $9,221.56 65.02 %

MECANICO, CON GRAVA-ARENA EN EXCAVACIONES CON
PRESENCIA DE AGUA, NO INCLUYE MATERIAL DE BANCO, CON

FeRrFAAn AE ARAVEATA

P01S87 SUMINISTRO Y ADQUISICION DE MATERIALES

1.6 ADQUISICION Y CARGA DE MATERIAL DE BANCO PARA M3 69.00 $323.60 0.00 46.2700 / 46.27 2273 $14,972.97 67.06 %
RELLENOS: PLANTILLA Y ACOSTILLADO (1ER KM)
1.9 SUB-BASE DE 25 CMS. CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: M2 205.00 $281.85 0.00 205.0000 / 205.00 0.00 $57,779.25 100.00 %

EXTRACCION, CARGA Y ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA,
TENDIDO Y AFINE AL NIVEL DEL PROYECTO Y COMPACTACION AL

95% DE SUP.V.S.M. 2

1.10 BASE DE 25 CMS. DE ESPESOR, FORMADA CON MATERIAL GRAVA- M2 205.00 $324.04 0.00 205.0000 205.00 0.00 $66,428.20 100.00 %
ARENA DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA Y ACARREOS
AL LUGAR DE LA OBRA, HOMOGENIZACION DE AGREGADOS
CEMENTANTES, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA,
TENDIDO Y AFINE AL NIVEL DEL PROYECTO, COMPACTACION AL
95% DE SU P.V.S.M. Y RIEGO DE IMPREGNACION CON PRODUCTO
ASFALTICO A RAZON DE 1.5 LTS./M2.

Total Partida: 179,242.31

P03 OBRA CIVIL
P03S06 REGISTROS CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, NYLOPLAST Y TAPAS

P03S06C065 REGISTRO DE ALBANAL DE 0.40X0.60 M. DE CLARO LIBRE DE 1.00  PZA 2.00 $4,139.44 0.00 2.0000 7 2.00 0.00 $8,278.88 100.00 %
M. DE PROFUNDIDAD, CON DESARENADOR, FABRICADO CON
TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO, PLANTILLA DE CONCRETO
SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 8 CMS. DE ESPESOR,
MARCO 1 1/2"X1/8", CONTRAMARCO DE 1 1/4"X1/8", TAPA DE
CONCRETO ARMADO DE 8 CMS. VARILLAS DE 3/8" @ 15 CMS,
INCLUYE: APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, EXCAVACION, MATERIALES,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Total Partida: 8,278.88

CONSUL ARQ.MARIA M AMACHO BORQUEZ
CONTRATISTA 3ION ZONA NORTE



| @:1s1EMA INTEGRAL DE suPERVISION D{)BRA
; SINALOA Estimacion

GRIERNO 0¥ L

Nombre de Obra REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS EN CALLE TEOFILO NORIS ENTRE IGNACIO ALLENDE Y JOSE MA. MORELOS EN COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE GUASAVE,
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1206B-2023 No. Estimacion: 1
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $906,750.22 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS , Periodo del Contrato 14/06/2023  al 12/08/2023 Importe de la Estimacion: $380,269.60
HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V. Periodo de la Estimacién: 14/06/2023 al 12/08/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado
: Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volumen P.U. Anterior Estimacion Estimaciones Por Ejercer Avance

P05 CONCRETO HIDRAULICO ’

P05S09 CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO CON CEME V4

1.8 DEMOLICION Y REPOSICION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO M2 205.00 $2,386.82 0.00 12.1100 / 12.11 192.89 $28,904.39 591 %

EN PAVIMENTO DE RESISTENCIA RAPIDA A 24 HRS DE 300
KG/CM2, ESPESOR DE 2C CMS. INCLUYE, CORTE DE PAVIMENTO
CON EQUIPO DE CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, RETIRO
DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, COLADO DE
PAVIMENTO, Y CALEFATEO EN JUNTAS DE CONTRACCION Y

DILATACION.
Total Partida: 28,904.39
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA g
P16S01 TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES DE PVC TIPO SANITARIO, SUMINISTRO E INSTALACION Y PRUEBAS p
g
4.2 CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE ML 150.00 $305.16 0.00 101.1000 101.10 48.90 $30,851.68 6740 %
6"8#248; SERIE 20, INTERCONECTADA A TUBERIA DE 8"&#248;
SERIE 20, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y
P16S25 BOMBEO PARA DESAGUE REQUERIDO Y ASi MANTENER SECO EL FONDO DE ZANJAS O CAJONES EN DESPLANTE DE EDIF /
P16S25C005 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 3" @ HR 30.00 $108.67 0.00 19.0000 19.00 11.00 $2,064.73 63.33 %
Total Partida: 32,916.41
P18 AGUA POTABLE
P18S17 YEE DE PVC 4
P18S17C002 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DE 8"X6" DE PVC, INCLUYE: PZA 15.00 $2,233.82 0.00 15.0000 4 15.00 0.00 $33,507.30 100.00 %

CODO DE 458#186;X6" DE PVC (NOM-001-CONAGUA-2011).

-
7

— ‘——-—’

ENSIST. HIDRAULICAS,SADE.CV ING.JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR




*ISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION D.BRA
SINALOA Estimacion

2 G By

Nombre de Obra REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS EN CALLE TEOFILO NORIS ENTRE IGNACIO ALLENDE Y JOSE MA. MORELOS EN COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE GUASAVE,
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1206B-2023 No. Estimacién: 1
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $906,750.22 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS , Periodo del Contrato 14/06/2023  al 12/08/2023 Importe de la Estimacion: $380,269.60
HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V. Periodo de la Estimacién: 14/06/2023 al 12/08/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volumen P.U. Anterior Estimacion Estimaciones Por Ejercer Avance
P18S25 TOMA DOMICILIARIA CON SUMINISTRO E INSTALACION Y REPARACIONES AGUA POTABLE rd
4.6 REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIAMETRO A LOTE 9.00 $1,047.29 p 0.00 6.0000 / 6.00 3.00 $6,283.74 66.67 %

BASE DE 2 CONECTOR DE BRONCE DE 1/2" Y 4.00 ML DE
MANGUERA EXTRUPACK RD-9.

Total Partida: 39,791.04
P22 ALCANTARILLADO
P22S01 TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERIA DE PVC PARED SOLIDA; ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZAD

P22S01C018 SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC PARA ML 100.00 $179.43 0.00 100.0000 100.00 0.00 $17,943.00 100.00 %
ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 8" @ CON
JUNTA HERMETICA.

4
P22S01C034 SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC PARA ML 150.00 $113.16 0.00 101.1000 101.10 48.90 $11,440.48 6740 %
ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 6" DE
DIAMETRO CON JUNTA HERMETICA, PARA CONSTRUCCION DE
DESCARGA DOMICILIARIA.

P22S02 TUBERIA, SILLETAS DE PVC Y PIEZAS DE PVC

P22S02C010 INSTALACION Y JUNTEO DE TUBERIA DE PVC PARA ML 100.00 $40.69 0.00 100.0000 100.00 0.00 $4,069.00 100.00 %
ALCANTARILLADO DE @ 8" (NOM-001-CONAGUA-2011)

P22S09 INTERCONEXION DE TUBERIAS; CAJA PARA VALVULAS DE OPERACION; REPRESAS; MUROS SECOS, ATRAQUES DE CON /

4.4 INTERCONEXION DE DESCARGA DOMICILIARIA NUEVA A PZA 15.00 $1,760.47 0.00 15.0000 15.00 0.00 $26,407.05 100.00 %
REGISTRO EXISTENTE , INCLUYE: PERFORACION DE REGISTRO
EXISTENTE, COLOCACION DE CODO DE PVC SANITARIO DE 6" X
4584#186;, 0.50 MTS DE TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6",
ENCOFRADO CON MACILLA DE CEMENTO-ARENA EN UNION DE
REGISTRO Y TUBO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TRABAJO
TERMINADO.

ABOS ENSIST. HIDRAULICAS,SADE.CV ING.JESUS A
CONTRATI SUPERVISO




Nombre de Obra

Municipio:
Localidad:
Contratista:

Clave

P22S14
P22S514C006

P33
P33S15
1.13

CONSUL
CONTRATI

.ISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION D'BRA

% SINALOA Estimacion

REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS EN CALLE TEOFILO NORIS ENTRE IGNACIO ALLENDE Y JOSE MA. MORELOS EN COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE GUASAVE,

MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Guasave Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1206B-2023 No. Estimacion:
Importe del Contrato s/IVA $906,750.22 Tipo de Estimacion:
CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS | Periodo del Contrato 14/06/2023  al 12/08/2023 Importe de la Estimacion:
HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V. Periodo de la Estimacién:
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Descripcion Unida Volumen P.U. Anterior Estimacién Estimaciones

CONEXION DE DRENAJE A REGISTRO, AMPLIACION DE RED DE DRENAJE, INTERCONECTORES DE GRASAS; INTERCONEXIO

INTERCONEXION DE TUBERIA DE 6" A 10" A POZOS EXISTENTES, PZA 4.00 $2,428.95 0.00 4.0000 4.00
INCLUYE: RUPTURA DE POZO, FORMACION DE MEDIA CANA CON

TABIQUE Y MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CONEXIONES,

MATERIALES Y MANO DE OBRA

Total Partida:
LIMPIEZA Y FUMIGACION
LIMPIEZA DE TUBERIAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA

4 /
LIMPIEZA Y DESAZOLVE FINO DE CARCAMOS, COLECTORES O HR 10.00 $3,593.54 0.00 6.0000 6.00
ATARJEAS POR MEDIO DE EQUIPO TIPO VACTOR.

Total Partida:

ERV. RSPECIAL\ZADOS ENSIST. HIDRAULICAS ,SADE.CV ING.JESUS ALBERAO TORRES SOTO
SUPERVISOR

1
Normal
$380,269.60

14/06/2023 al 12/08/2023

Monto Estimado

Por Ejercer Avance
0.00 $9,715.80 100.00 %
69,575.33
4.00 $21,561.24 60.00 %
21,561.24

O BORQUEZ
ONA NORTE




