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CONVENIO ESPECIAL MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA REALIZADO A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CELEBRADO POR UNA PARTE POR EL INSTITUTO
SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
ARQ. HUGO ECHAVE MENESES EN SU CARACTER DE DIRECTOR, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL INSTITUTO”, Y POR LA OTRA PARTE LA C. ELSA BEATRIZ HERNANDEZ LOPEZ, EN
SU CALIDAD DE PERSONA FISICA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
MISMOS QUE CUANDO ACTUEN DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARAN “LAS PARTES”;
QUIENES SE SUJETARAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:
ANTECEDENTES

I.- QUE CON FECHA DE 17 DE MAYO DE 2022, “EL INSTITUTO” CELEBRO CON LA C. ELSA BEATRIZ
HERNANDEZ LOPEZ, CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO
DETERMINADO, QUEDANDO REGISTRADO EN LOS ARCHIVOS DE ESTA DEPENDENCIA CON EL
NUMERO ISIFE-FAM-ADE-SEC-084-2022, CON UN MONTO INICIAL DE $1,243,301.06 (UN MILLON
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON 06/100 M.N.) CON UN PLAZO
DE EJECUCION DE 70 DiAS NATURALES.

IL-QUE  PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO, CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION OFICIO DE AUTORIZACION SAF-AGE-
018/2022 DE FECHA 31/01/2022, CON CARGO AL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES
MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA.

IIL.- QUE LA FECHA PROGRAMADA DE INICIO DE LOS TRABAJOS FUE DE 24 DE MAYO DE 2022 AL 01
DE AGOSTO DE 2022.

IV.- QUE EL DiA 15 DE JULIO DE 2022, LA C. ELSA BEATRIZ HERNANDEZ LOPEZ INFORMO
MEDIANTE OFICIO DIRIGIDO A LA SUPERVISION DE OBRA DE “EL INSTITUTO”, LAS ANOMALIAS
PRESENTADAS EN LA OBRA Y DE LOS DANOS OCULTOS PRESENTADOS EN LA ESTRUCTURA, POR LO
QUE SOLICITO SE ANALICE Y CONSIDERE LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, PARA DAR
CUMPLIMIENTO DE FUNCIONALIDAD A LA OBRA ENCOMENDADA.

PARA LLEVARA CABO LAS EVALUACIONES PERTINENTES, SE LLEVO A CABO UNA REUNION DE
EVALUACION CON EL COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA.

V.- EL COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA Q
EDUCATIVA, CON BASE EN EL ACTA RESOLUTIVA DE FECHA 19 DE JULIO DE 2022)¢0
FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 77, 80, 81, 82, 83, Y 84 FRACCION VDE \g
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALO/

BIS 1, 2, 3, 6, 7, 8 9 DE SU REGLAMENTO, AUTORIZA LA EJECUCION DE CONEEP
EXTRAORDINARIOS Y AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION, BASADOS EN LA JUSTIFICACION
TECNICA AUTORIZADA POR “EL INSTITUTO”, ASf COMO LA VALIDACION DE LA SUFICIENCIA

PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE.

DERIVADO DE LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS, RESULTA NECESARIO SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONVENIO ESPECIAL AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
L- “EL INSTITUTO” DECLARA:

I1.- ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CON
PERSONALIDAD JURIDICA, PATRIMONIO PROPIO Y AUTONOMIA TECNICA Y DE GESTION P EL
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CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES, CREADO CON FECHA 27 DE

MARZO DE 2008, MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL “EL ESTADO DE
SINALOA” DE FECHA DE 28 DE MARZO DE 2008.

1.2.- SU REPRESENTANTE, ARQ. HUGO ECHAVE MENESES, COMPARECE CON EL CARACTER DE
DIRECTOR DEL INSTITUTO, Y ACREDITA SU PERSONALIDAD MEDIANTE NOMBRAMIENTO OTORGADO
POR EL C. RUBEN ROCHA MOYA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, DE FECHA 01 DE
NOVIEMBRE DE 2021; ESTANDO FACULTADO PARA CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS SOBRE LA
MATERIA DE SUS ATRIBUCIONES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTiCULOS 12 Y 14
FRACCION VII DEL DECRETO DE CREACION DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA, Y LOS ARTICULOS 12 Y 13 FRACCION VII DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA
EDUCATIVA.

IL.- “"EL CONTRATISTA” DECLARA:

I.-HABER CELEBRADO CON EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA
EN FECHA 17 DE MAYO DE 2022, CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIO UNITARIO Y
TIEMPO DETERMINADO, REGISTRADO CON EL NUMERO ISIFE-FAM-ADE-SEC-084-2022.

IL-QUE CONTINUA MANIFESTANDO LO EXPRESO EN EL CAPITULO DE DECLARACIONES DEL CONTRATO
DESCRITO EN EL PRESENTE CONVENIO ESPECIAL.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, “LAS PARTES” CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO
DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO Y JUSTIFICACION. - “LAS PARTES”, CONVIENEN QUE EL OBJETO
DEL PRESENTE CONVENIO ESPECIAL ES POR LAS CIRCUNSTANCIAS NO IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA”, DEBIDO A QUE AL REALIZAR LOS TRABAJOS DE DEMOLICION EN LOS TECHOS DE
LAS AULAS (LOSAS), “EL CONTRATISTA” SE PERCATO QUE LA ESTRUCTURA EN GENERAL ESTABA EN
MUY MAL ESTADO ESTRUCTURAL, DEBIDO A QUE LA MISMA SE ENCONTRABA EN SENTIDO
LONGITUDINAL, LO CUAL NO ERA VIABLE PARA LA INSTALACION DEL TECHO MULTIPANEL POR LO
QUE FUERON CONTRATADOS, A LO QUE SE PROPUSO A LA SUPERVISION DE OBRAS DE “EL
INSTITUTO”, EL INSTALAR NUEVAS VIGAS DE ACERO EN FORMA TRANSVERSAL, LO CUAL
IMPLICARIA GASTOS ADICIONALES A LA OBRA, AS{ COMO AUMENTAR LOS PLAZOS ORIGINALMENTE
CONTRATADOS.

POR LO QUE SE DETERMINO REALIZAR LAS SOLICITUDES CORRESPONDIENTES A “EL INSTITUTO”,
ANEXANDO AL PRESENTE LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS QUE REQUIERE LA OBRA EN SU
CONJUNTO, AS{ COMO EL NUEVO PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS A REALIZAR,
ANEXANDO LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA CORRESPONDIENTE Y ANEXA AL PRESENTE CONVENIO.

SEGUNDA. - DERIVADO DE LOS HALLAZGOS DESCUBIERTOS Y NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO
INICIAL “LAS PARTES”, ACUERDAN QUE SE INCLUIRAN LOS CONCEPTOS EXTRAOR INARIOS
SIGUIENTES: L

Y
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Clave: DESM.01
DESMONTAIJE DE VIGA METALICA EN MAL ESTADO A BASE DE MONTEN DE 4" EN CAJON, INCLUYE: CORTE DE VIGA,
DESMONTAJE Y RETIRO FUERA DE LA OBRA. i
Unidad : ML Cantidad : 530.00
Precio Unitario : $ 92.28 l ]
Total:_$ 48.908.40 || I
D I . . Costo
D
C Clave R |Peseripeion Unidad Cantidad Unitario Total
Mano de Obra
+ CUADRILLA O X CUADRILLA 06F (HERRERO + AYUDANTE) JOR 0.040000 $1,537.24 $61.49
Total de Mano de Obra $61.49
Equipo
H 001033 EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO HORA 0.200000 $56.39 $11.28
Total de Equipo $11.28
Costo Directo $72.77
Indirectos ( 7.00%) $5.09
Indirectos de Campo ( 7.00%) $5.09
Subtotal $82.95
Financiamiento ( 0.00%) $0.00
Subtotal $82.95
Utilidad ( 8.00%) $6.64
Cargos Adicionales ( 3.00%) $2.69
Precio Unitario H $92.28
** NOVENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **
Clave: POLM6C
VIGA MONTEN 6MT.12 EN CAJON, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, FONDO ANT ICORROSIVO, MAT ERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
Unidad : ML Cantidad : 53.20 ]
Precio Unitario : _ $ 1.932.13 Total . $ 102,789.32 ]
D Costo
C Clave R Descripcion Unidad Cantidad Unitario Total
Materiales I I1 I I [ |
ESTP6 ESTRUCTURA METALICA EN POLIN DE 6" KG 11.720000 $130.00 $1.523.60
T otal de Materiales $1,523.60
Costo Directo $1,523.60
Indirectos ( 7.00%) $106.65
Indirectos de Campo ( 7.00%) $106.65
Subtotal $1,736.90
Financiamiento ( 0.00%) $0.00
Subtotal $1,736.90
Utilidad ( 8.00%) $138.95
Cargos Adicionales ( 3.00%) $56.28
Precio Unitario $1,932.13
** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 13/100 M.N. **
Clave: POLM6
VIGA MONTEN 6MT.12, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, FONDO ANTICORROSIVO, MATERIALES, Unidad : |ML
MANO DE OBRA, HERRAMIENT A Y EQUIPO.
Cantidad : 252.00
Precio Unitario : $ 966.08
Total :| $243,452.16
D Costo
C Clave R__ Descripciéon Unidad Cantidad Unitario Total
Materiales ] Vi
ESTPG6 ESTRUCTURA METALICA EN POLIN DE 6" KG 5.860000 $130.00 $7ﬁ1.80
Total de Materiales “%1 .80
Costo Directo $761.80
Indirectos ( 7.00%) $53.33 AN\ ”
Indirectos de Campo ( 7.00%) $53.33
Subtotal $868.46
' Financiamiento ( 0.00%) $0.00
Subtotal $868.46
Utilidad ( 8.00%) $69.48
Cargos Adicionales ( 3.00%) $28.14
Precio Unitario $966.08
** NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. **
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AMPLIANDO EL MONTO DE LA OBRA POR: $310,825.26 (TRESCIENTOS
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DIEZ MIL

OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 26/100 M.N.) IVA INCLUIDO, QUEDANDO DE LA

SIGUIENTE MANERA:
DESCRIPCION NO. DE | MONTO MONTO DE | MONTO TOTAL
P.G.O CONTRATADO CONVENIO
(220016), (25DES0041Z): REPOSICION DE | 22201 $1,243,301.06 , $310,825.26 $1,554,126.32 ]
TRAMO DE BARDA PERIMETRAL Y (UN MILLON | (TRESCIENTOS | (UN MILLON
REPOSICION DE LOSA EN EDIFICIO "B" Y DOSCIENTOS DIEZ MIL | QUINIENTOS
"C" EN SECUNDARIA 1B.Q. RODRIGO CUARENTA Y TRES | OCHOCIENTOS | CINCUENTA Y
RAFAEL VEGA ZAZUETA, UBICADA EN MIL TRESCIENTOS UN | VEINTICINCO CUATRO MIL
CULIACANCITO, MUNICIPIO DE PESOS 06/100M.N.) PESOS CIENTO VEINTISEIS
CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. 26/100M.N.) PESOS 32/100M.N.)
TOTAL: $1,243,301.06 $310,825.26 $1,554,126.32
(UN MILLON | (TRESCIENTOS | (UN MILLON
DOSCIENTOS DIEZ MIL | QUINIENTOS
CUARENTA Y TRES | OCHOCIENTOS | CINCUENTA Y
MIL TRESCIENTOS UN | VEINTICINCO CUATRO MIL
PESOS 06/100M.N.) PESOS  26/100 | CIENTO VEINTISEIS
M.N.) PESOS 32/100M.N.)

ASIMISMO, MANIFIESTAN “LAS PARTES” ESTAR DE ACUERDO EN ESTABLECER UN NUEVO
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL CUAL SERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

PROGRAMA DE INICIO
24 DE MAYO DE 2022 01 DE AGOSTO DE 2022
70 DIAS NATURALES

24 DE MAYO DE 2022 l 01 DE OCTUBRE DE 2022

131 DIAS NATURALES

TERCERA: GARANTIAS. - “LAS PARTES” ACUERDAN EN QUE LAS GARANTIAS PRESENTADAS
POR "EL CONTRATISTA", SEAN ADECUADAS AL CELEBRARSE EL CONVENIO RESPECTIVO,
POR LO QUE EL MISMO DEBERA HACER DEL _

CONOCIMIENTO A LA AFIANZADORA PARA LA MODIFICACION DE LA FIANZA RESPECTIVA,
CON EL FIN DE QUE SE CONTINUE GARANTIZANDO LA OBLIGACION CONFORME A LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

POR LO QUE, PARA EL SUPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO ACREDIT
FEHACIENTEMENTE QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA REALIZO LOS CAMBI )
NECESARIOS A LA POLIZA DE FIANZA, “EL INSTITUTO” TENDRA DERECHO A RESCIND
ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARI

Y TIEMPO DETERMINADO Ne ISIFE-FAM-ADE-SEC-084-2022, EN LOS TERMIN
ESTABLECIDOS EN DICHO INSTRUMENTO.

CUARTA. - SUBSISTENCIA DEL REGIMEN CONTRACTUAL. -"LAS PARTES" CONVIENEN QUE,
CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TERMINOS DE ESTE
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CONVENIO ESPECIAL, SIGUEN VIGENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES Y

CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL.

QUINTA. - INCORPORACION DEL CONVENIO ESPECIAL MODIFICATORIO AL CONTRATO
PRINCIPAL. - “LAS PARTES”, CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO
SE INCORPORE AL CONTRATO PRINCIPAL Ne ISIFE-FAM-ADE-SEC-084-2022, SUSCRITO EL
DIA 17 DE MAYO DE 2022.

LAS PARTES DECLARAN QUE EN EL PRESENTE CONVENIO NO EXISTE DOLO, MALA FE O
CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA ANULAR EL MISMO Y QUE ES
LA SIMPLE MANIFESTACION DE LAS VOLUNTADES.

DADO EN Q\
ES FIRMADO

A CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, SINALOA, A 19 DE JULIO DE 2022, EL CUAL
ROR QUIENES EN EL INTERVENGAN.

“EL CONTRATISTA”

s

C. ELSA BEATRIZ HERNANDEZ LOPEZ

IRECYOR DEL PERSONA FiSICA
»
IX
TESTIGOS
, A
ING. JOAQUI URRIETA CASTRO LIC. HERNADO NCO GOMEZ
ENCARGA E LA DIRECCION DE DIRECTO# DE ADMINISTRACION

INFRAESTRUCTURA

C. DANIEL BELTRAN PONCE
TITUIZAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Y ECVALUACION
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