GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 7 CULIACAN -
LAS BRISAS

UBICACION: KM 80+000 AL KM 904000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS

ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE: $15,011,476.09

ESTIMACION No. 4 (CUATRO)
PERIODO: DEL 08 Al 14 DE AGOSTO DEL 2022

HOJA 1 DE 2
FECHA: 08/08/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

E 1 CONSERVACION MAYOR CON CONCRETO ASFALTICO:

SUMA TOTAL:

$2,336,693.45

$2,336,693.45

ING. FELIPE JAVIER QA ARMENTA

SUPERINTENDENTE (PREECASIN) COORDINADOR DE ESTIMACIONES

"ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
\

\m_\x. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA L P
(il A Y/ V4 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION
OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 7 CULIACAN - ADMINISTRACION DIRECTA
LAS BRISAS

UBICACION: KM 80+000 AL KIM 904000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS IMPORTE: $15,011,476.09

ESTIMACION No. 4 (CUATRO) HOJA 1 DE 2

PERIODO: DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DEL 2022 FECHA: 15/08/2022

- HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ESTIMACION m”.u._”.‘“a_”ﬂ_un”uz EXCEDENTE ESTIMACION P.U, IMPORTE

P0O6S18C008 |RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONIA ECR-60 A RAZON DE
0,50 LTS/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05,001/06 INCLUYE: BARRIDO
DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACION,
ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEQ, CARGA DE LOS
MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREQS EN LA LT NL.__NNN.GO Hw\Dwm.mm m__“_,ﬂm_ﬁm HH\mmm.OH W-QHM.MDO WNW.&H mm”_.__ﬂ”_.m.ﬂo
PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES
ASFALTICOS, MATERIALES Y MANQ DE OBRA,HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO
DE MATERIALES ASFALTICOS,

PO6S21.C024 |RECUPERACION DE CARPETA EXISTENTE, INCLUYE: CORTE CON MAQUINA

EN PROMEDIO DE 5 A 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO A 10 KM, M3 2,478.26 1,309.66 917.88| 1,168.60 391.78 $285,63 $111,904.12
DE DISTANCIA.
POGS27C003 |TENDIDO ¥ COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTEL M3 2,478.26 1,309.66 917.88 1,168.60 391.78 5246.09 $96,413.14

INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACION.

PO6S27C002 |SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA
CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICION O PROCESAMIENTO DE MEZCLA
ASFALTICA CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE CARPETAS,
ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4" Y CEMENTO

ASFALTICO AC-20, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS
MATERIALES PETREOS Y ASFALTICOS, TODOS LOS ACARREOS PARA LA M3 2,478.26 1,309.66 917.88| 1,168.60 391.78 $5,198.48| $2,036,660.49
ELABORACION DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, ACARREOS AL LUGAR DE LA APLICACION EN OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, VOLUMEN MEDIDO i
COMPACTO. \

$_\l

| | % _ SUMA| $2,336,693.45

\,

MARTIN CAST/{O MORENO ING. FELIPE JAVIER CASTRO ARMENTA CR-ARMAKIDO CUADRAS CASTRO

COORDINADOR DE ESTIMACIOR DIRECTOR DE CONSTRUCCION

SUPERINTENDENTE (PREECASIN)




S TR Y S I GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
V2 S (] & /4 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION
OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 7 CULIACAN - CONTRATO:

LAS BRISAS
UBICACION: KM 80+000 AL KM 90+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS IMPORTE: $15,011,476.09
ESTIMACION No. 4 {CUATRO) HOJA 2 DE 2
PERIODO: DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DEL 2022 FECHA: 15/08/2022

; HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | ecro | estivacion | FSTIMACION [ EXCEDENTE | oot on P.U, IMPORTE
ANTERIOR
P34802C025 |MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 20 CM DE KM 3.26 0.00 0.00 3.26 0.00 $10,416.46 50.00

ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON

USQ DE MAQUINA PINTARRAYA
P34502C026 |MARCADO DE RAYA CONTINUA DE 20 CM DE ANCHO, CON KM 3.26 0.00 0.00 3.26 0.00 $17,448.36 $0.00

PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON USO DE

MAQUINA PINTARRAYA,
P34S02C046 |MARCADO DE RAYA EN LA ORILLA DERECHA DISCONTINUA DE 20 KM 3,26 0.00 0.00 3.26 0.00 $11,625.57 $0.00

CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA,

CON_USQ DE MAQUINA PINTARRAYA,
P34S04C004 |VIALETA UNIDIRECCIONAL BLANCAS Y AMARILLAS, INCLUYE: PZA 652.00 0.00 0.00 652.00 0,00 $155,83 $0,00|

MATERIAL BITUMINOSO

_ _ _ | _ _ _ _ SUMA] $0.00

TOTAL CONSERV. MAYOR EN AUTOPISTA BENITO JUAREZ:| $2,336,693.45

SUPERINTENDENTE (PREECASIN)

MANDO CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. FELIPE JAVIER CASTRO ARMENTA G.

COORDINADOR DE ESTIMA




