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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION
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OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 7 CULIACAN -
LAS BRISAS

UBICACION: KM 80+000 AL KM 90+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS

ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE: $15,011,476.09

ESTIMACION No. 1 (UNO)
PERIODO: DEL 18 Al 24 DE JULIO DEL 2022

HOJA1DE1
FECHA: 25/07/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

E1 CONSERVACION MAYOR CON CONCRETO ASFALTICO:

SUMA TOTAL:

\

$565,706.64

$565,706.64

¥
ING. LUIS ERNE UZCO BELTRAN AR RTO CHO ARMENTA ING. FELIPE JAVIER C4S ARMENTA

SUPERINTENDENTS{(PREECASIN) RESIDENTE DE O (SoP) COORDINADOR DE ESTIMACIONES

DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES
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ESTIMACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 7 ¢ .J
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 2

LAS BRISAS

UBICACION: KM 80+000 AL KM 90+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 7 CULIACAN -

ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE: $15,011,476.09

ESTIMACION No. 1 (UNO)
PERIODO: DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2022

HOJA 1 DE 2
FECHA: 25/07/2022

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

HASTA ESTA
ESTIMACION

HASTA LA
ESTIMACION
ANTERIOR.

DE ESTA
ESTIMACION

EXCEDENTE P.U. IMPORTE

P06518C006

RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONIA ECR-60 A RAZON DE
0.50 LTS/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.005/00 ¥ N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO
DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACION,
ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTOQ, BOMBEO, CARGA DE LOS
MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA
PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES
ASFALTICOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO
DE MATERIALES ASFALTICOS.

LT

24,782.60

948.42

0.00]| 23,834.18 948,419 $23.41 $22,202.49

P06521C024

RECUPERACION DE CARPETA EXISTENTE, INCLUYE: CORTE CON MAQUINA
EN PROMEDIO DE 5 A 10 CM, DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO A 10 KM.
DE DISTANCIA,

M3

2,478.26

94.84

0.00| 2,383.42 94.84 $285.63 527,089.15

PO6527C003

TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE),
INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACION,

M3

2,478.26

94.84

0.00| 2,383.42 94.84 5246.09 $23,339.18

P06527C002

SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA
CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICION O PROCESAMIENTO DE MEZCLA
ASFALTICA CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE CARPETAS,
ELABORADA EN PLANTY\, CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4" Y CEMENTO
ASFALTICO AC-20 , SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS
MATERIALES PETREQS Y ASFALTICOS, TODOS LOS ACARREOS PARA LA

COMPACTO.

M3

2,478.26

94.85

0.00[ 2,383.41 94.85 $5,198.48 $493,075.83

$565,706.64

ING. LUIS ERNE DUZCO BELTRAN

SUPERINTENDENJ. (PREECASIN}

&'
ING. FELIPE JAVIER CASTRO ARMENTA ING.CEZARARMANDO CUADRAS CASTRO

COORDINADOR DE ESTIMACIONES DIRECTOR DE CONSTRUCCION
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION
OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 7 CULIACAN - CONTRATO:
LAS BRISAS
UBICACION: KM 80+000 AL KM 90+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS IMPORTE: $15,011,476.09
ESTIMACION No. 1 (UNO) HOIA 2 DE 2
PERIODO: DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2022 FECHA: 25/07/2022
- HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | cto | estivacion | ESTIMACION EXCEDENTE | o nCION P.U. IMPORTE
ANTERIOR
P34802C025 |MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 20 CM DE KM 3.26 0.00 0.00 3.26 0.00 510,416.46 $0.00]
ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON
USQ DE MAQUINA PINTARRAYA,
P34502C026 |MARCADO DE RAYA CONTINUA DE 20 CM DE ANCHO, CON KM 3,26 0.00 0.00 3.26 0.00 $17,448.36 $0.00
PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON USO OE
MAQUINA PINTARRAYA,
P34502C046 |MARCADO DE RAYA EN LA ORILLA DERECHA DISCONTINUA DE 20 KM 3,26 0.00 0.00 3.26 0.00 $11,625.57 $0.00
CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA,
CON USOQ DE MAQUINA PINTARRAYA,
P34S04C004 |VIALETA UNIDIRECCIONAL BLANCAS Y AMARILLAS, INCLUYE: PZA 652.00 0.00 0.00 652.00 0.00 $155.83 $0.00
MATERIAL BITUMINOSO
SUMA:| $0.00
TOTAL CONSERV. MAYOR EN AUTOPISTA BENITO ._c>=mN“_ $565,706.64

ING. LUIS ERNE
SUPERINTENDEN

DIRECTOR DE CONSTRUCCION




