GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

DBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 7 CULIACAN - ADMINISTRACION DIRECTA
LAS BRISAS
UBICACION: KM 804000 AL KM 90+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS IMPORTE: $15,011,476.09
ESTIMACION No. 2 (DOS) HOIA1DE1
PERIODO: DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2022 FECHA: 01/08/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

E 1 CONSERVACION MAYOR CON CONCRETO ASFALTICO: $2,302,405.71

SUMA TOTAL: $2,302,405.71

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV., DE VIAS ESTATALES

ING. FELIPE JAVIER CASTRD ARMENTA
CODORDINADOR DE ESTIMACIONES

SUPERINTENDENTE {PREECASIN)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 7 CULIACAN -
LAS BRISAS

UBICACION: KM 80+000 AL KM 90+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS

ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE: $15,011,476.09

ESTIMACION No. 2 {(DOS)
PERIODO: DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2022

HOJA 1 DE 2
FECHA: 01/08/2022

SEGUN

UNIDAD PROYECTO

CLAVE CONCEPTO

HASTA LA
ESTIMACION
ANTERIOR

DE ESTA
ESTIMACION

HASTA ESTA
ESTIMACION

EXCEDENTE P.U. IMPORTE

PO6S18CO06 [RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONIA ECR-60 A RAZON DE
0.50 LTS/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04,005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO
DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACION,
ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS
MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA
PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES
ASFALTICOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
APLICACION, ALMACENAMIENTQ, CALENTAMIENTO Y BOMBEO
DE MATERIALES ASFALTICOS.

LT

24,782.60

4,808.79 948.42( 19,973.81| 3,860,371 $23.41 $90,371.29

RECUPERACION DE CARPETA EXISTENTE, INCLUYE: CORTE CON MAQUINA
EN PROMEDIO DE 5 A 10 CM, DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO A 10 KM.
DE DISTANCIA.

P06521C024
M3

2,478.26

480.88 94.84| 1,997.38 386.04 5285.63 $110,264.61

TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE),
INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACION.

P06527C003 M3

2,478.26

480.88 94.84( 1,997.38 386.04 $246.09 $95,000.58

SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA
CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICION O PROCESAMIENTO DE MEZCLA
ASFALTICA CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE CARPETAS,
ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4" Y CEMENTO
ASFALTICO AC-20 , SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS
MATERIALES PETREOS Y ASFALTICOS, TODOS LOS ACARREODS PARA LA
ELABORACION DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, ACARREDS AL LUGAR DE LA APLICACION EN OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, VOLUMEN MEDIDO
COMPACTO.

P06527C002

M3

2,478.26

480.88 94.85| 1,997.38 386.03 $5,198.48 $2,006,769.23

AN

AN

suma:|  $2,302,405.71

\. ACHOARMENTA

BE OBRANSOP)

ING, FELIPE JAVIER CASTRO ARMENTA ND@ CUADRAS CASTRO

COORDINADOR DE ESTIMACIONES DIRECTOR DE CONSTRUCCION
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ESTI

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

MACION

LAS BRISAS

UBICACION: KM 80+000 AL KM 90+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 7 CULIACAN -

CONTRATO:

IMPORTE: $15,011,476.09

ESTIMACION No. 2 (DOS)
PERIODO: DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2022

HOJA2 DE 2

FECHA: 01/08/2022

HASTA LA

SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD RN RGO ESTIMACION | EXCEDENTE ESTACIT P.U. IMPORTE
ANTERIOR
P34802C025 |MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 20 CM DE KM 3.26 0.00 0.00 3.26 0.00 $10,416.46 $0.00
ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON
USO DE MAQUINA PINTARRAYA,
P34502C026 |MARCADO DE RAYA CONTINUA DE 20 CM DE ANCHO, CON KM 3.26 0.00 0.00 3.26 0.00 $17,448.36 $0.00
PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON USO DE
MAQUINA PINTARRAYA
P34502C046 |MARCADO DE RAYA EN LA ORILLA DERECHA DISCONTINUA DE 20 KM 3.26 0.00 0.00 3.26 0.00 $11,625,57 $0.00
CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA,
CON USO DE MAQUINA PINTARRAYA,
P34504C004 |VIALETA UNIDIRECCIONAL BLANCAS Y AMARILLAS, INCLUYE: PZA 652.00 0.00 0.00 652.00 0.00 $155.83 $0.00|
MATERIAL BITUMINOSO
_ _ _ _ _ _ SUMA| $0.00

TOTAL CONSERV. MAYOR EN AUTOPISTA BENITO .__.._>sz"_

$2,302,405.71

MARTIN CASFRO MORENO

ING. FELIPE JAVIER CAST
COORDINADOCR DE ESTIM

ARMENTA

DO CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION




