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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
V2T Al Y/ /Y
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: PLATAFORMA EN CERTIDH EN LA CIUDAD DE CULIACAN ADMINISTRACION DIRECTA
UBICACION: MUNICIPIO DE CULIACAN IMPORTE DE PRESUPUESTO: m.._;mom.hmu.mw
IMPORTE DE ESTIMACION: mh.momk—wu.wm
HOJA1DE1
FECHA: 02/11/2022

ESTIMACION No. 1
PERIODO: DEL 14 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022

RESUMEN DE ESTIMACION

PLATAFORMA:  $1,205,431.93

SUBTOTAL:  $1,205,431.93

TOTAL $1,205,431.93

6. C0AR AUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST. MANTENIMIENTO Y CONSERV, DE VIAS ETATALES

A
ING. FELIPE J, ﬁbmwm"D ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

RO HERNANDEZ ARRIETA

RESIDE| DE OBRA (PREECASIN)
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ESTIMACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PLATAFORMA EN CERTIDH EN LA CIUDAD DE CULIACAN

UBICACION: MUNICIPIO DE CULIACAN

ESTIMACION No. 1
PERIODO: DEL 14 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022

IMPORTE DE PRESUPUESTO: $1,205,431.93

ADMINISTRACION DIRECTA

FECHA:

HOJA1DE1

02/11/2022

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

HASTA ESTA
ESTIMACION

HASTA LA
ESTIMACION
ANTERIOR

EXCEDENTE

DE ESTA
ESTIMACION

P.U.

IMPORTE

P01§29C007

EXCAVACIONES EN CORTE Y ADICIONALES BAJO LA
SUBRASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
EXISTENTE, EXEPTO ROCA, CON EQUIPO MECANICO,
INCLUYE: CARGA CON MAQUINA DEL MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION Y ACARREOS FUERA DE LA
OBRA

M3

1,856.84

1,856.84

0.00

0.00

1,856.84

$116.80

$216,878.91

P06S02C004

COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE
DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%
INCLUYE: EXCARIFICADO E INCORPORACION DE
HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, EXTRACCION Y
ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO
CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M3

618.95

618.95

0.00

0.00

618.95

$73.82

$45,690.89

P06S02C020

FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES AL 95%
COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA CAT 815F Y
TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA 120, INCLUYE
ADQUISICION DE MATERIAL, ACARREOS SEGUN TARIFAS
DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCION Y
ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACION DE HUMEDAD
OPTIMA DE COMPACTACION, HOMOGENIZADO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION

M3

2,929.69

2,929.69

0.00

0.00

X

2,929.69

$321.83

$942,862.13

NN

SUMA:

$1,205,431.93

AN

TOTAL ESTIMACION:

O HERNANDEZ ARRIETA
E DE OBRA [PREECASIN)

ING.FELIPE J. CAS{RO

N

COORDINADOR DE ESTIMACIONES

A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

$1,205,431.93




