SISTE‘ INTEGRAL DE SUPERVISION D‘)BRA

Resumen de Estimacion

Nombre de Obra  PAVIMENTACION DE CIRCUITO DE CALLES FORMADO POR LA CALLE SIN NOMBRE Y EL CALLEJON PRIVADA
PRIMERA ENTRE CARRETERA CULIACAN - EL DORADO Y VIAS DE FERROCARRIL EN LA LOCALIDAD DE EL
DIEZ, MUNICIPIO DE

Municipio: Culiacan
Localidad: El Diez
Contratista: C. FRANCISCO ANGULO PEREZ
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2308-2023
Clave Descripcion Monto
1
PAVIMENTACION
P01 PRELIMINARES
P06 OBRAS VIALES
Total Paquete s/IVA:
Ajuste por Redondeo:
Total de Estimacion s/IVA:
C. FRANC ANGULO PEREZ

CONTRATISTA

Importe de la Estimacién s/IVA

Importe del Contrato s/IVA:
No. Estimacion:

Tipo Estimacion:

Periodo del Contrato:
Periodo de la Estimacion:
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28/08/2023 al 26/09/2 /

28/08/2023 al 14/09/202
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2
Adicional

" 'EMA INTEGRAL DE SUP
Estimacion
Nombre de Obra  PAVIMENTACION DE CIRCUITO DE CALLES FORMADO POR LA CALLE SIN NOMBRE Y EL CALLEJON PRIVADA PRIMERA ENTRE CARRETERA CULIACAN - EL DORADO
Y VIAS DE FERROCARRIL EN LA LOCALIDAD DE EL DIEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2308-2023 No. Esti
Localidad: El Diez Importe del Contrato s/IVA $937,924.50

Contratista: C. FRANCISCO ANGULO PEREZ Periodo del Contrato 28/08/2023

Contrato Estimacion
Clave - Descripcién Unida Volumen P.U. Anterior
PAVIMENTACION
P01 PRELIMINARES r d Vi
P01S29 EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN GUALQU TIPO DE MATERI
P01S29C007 EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB- M3 7. 2819 $84.61 281.00

RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE,
EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA
DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y ACARREOS FUERA
DE LA OBRA.

P06 OBRAS VIALES
P06502 CONFORMACION Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR, DE LA CAPA SU

P06S02C004 COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE
DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE
ESCARIFICADO E INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE
COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA,
HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

P06S02C015 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUB-
RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO,
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCION O
ADQUISICION DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES,
MANIOBRAS, DEPRECIACION, PRUEBAS, INCORPORACION DE
HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREO
DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

Y BONIFICACION

/

Esta

Estimacion

Tota

ASANT N MOTOCONFQRMADORA Y APL
71.0 390 71.00 42.7000

Tipo de Estimacion:
26/09/2023 Importe de la Estimacion:
Periodo de la Estimacion:

Acumulado

Estimaciones

313730/ 594.73

| Partida:
/1 13.70

o
J
M3 /94,00/ $375.11 94.00 57.5900 161.59

$95,196.93

28/08/2023 al 14/09/2023

Monto Estimado

Por Ejercer Avance
-313.73 $26,544. 21165 %
/Y
26,544.70 < 7
-42.70 $2,301.5 160.14 %
-57.59 $21,602.58 161.27 %



.TEMA,INTEGRAL DE SUPERVISION D‘BRA

Estimacion
Nombre de Obra  PAVIMENTACION DE CIRCUITO DE CALLES FORMADO POR LA CALLE SIN NOMBRE Y EL CALLEJON PRIVADA PRIMERA ENTRE CARRETERA CULIACAN - EL DORADO
Y VIAS DE FERROCARRIL EN LA LOCALIDAD DE EL DIEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2308-2023 No. Estimacién: 2
Localidad: El Diez Importe del Contrato s/IVA $937,924.50 Tipo de Estimacion: Adicional
Contratista: C. FRANCISCO ANGULO PEREZ Periodo del Contrato 28/08/2023 al 26/09/2023 Importe de la Estimacion: $95,196.93

Clave
P06S05
P06S05C022

P06S07
P06S07C011

P06S17
P06S17C014

Periodo de la Estimacion:

Contrato Estimacion Esta Acumulado
Descripcion Unida Glamen P. Anterior Estimacién  EstimjaCiones
CONSTRUCCION DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLAPA, COMPACTADA AL 95% O $00% PROCTOR,
ARENEO PARA PROTECCION DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, M 6.00 $601.17 6.00 3.0900 9.09
INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y ACARREOS DE LA ARENA
A RAZON DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ,
OPERACION DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACION EN BASES CON MATERIAL PETREO, COMPACTADA AL 95% Y 100
MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION 94. $567.75 4 94.00 57.590 151.59

DE CUERPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN

MATERIAL PETREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO

COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL, ACARREOS

SEGUN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE,

EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACION DE

HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, HOMOGENIZADO,

MEZCLADO, COMPACTACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION. /

/
RIEGO DE IMPREGNACION. /
RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA ECI-60, A I 705. $23.6 705.00 431.940 1,136.94

RAZON DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE:
APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO,
CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y
ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS
MATERIALES ASFALTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

Total Partida:

28/08/2023 al 14/09/2023

Monto Estimado
/ Avance
$1,857.62/ 151.50 %

Por Ejercer

-3.09
-57.59 $32,696.72 161.27 %
i
-431.94 $10,193.78 161.27 %
68,652.23
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