



# AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

**PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:**

**FECHA: 29/12/2022**

**INICIO:**

**10 DE JUNIO DE 2022.**

**TERMINO:**

**25 DE JUNIO DE 2022.**

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
793	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE ISLA DEL BOSQUE	ESCUNINAPA	ESTATAL	\$177,088.50	\$177,088.50	\$177,088.50	\$0.00	100	100