



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

807

OBRA: BACHEO AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 2
UBICACIÓN: MUNICIPIO VARIOS

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$1,659,178.00
IMPORTE DE ESTIMACION: \$522,060.36

ESTIMACION: No 2
PERIODO: DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

HOJA 1 DE 1
FECHA: 09/09/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

CONSERVACION MENOR DE CARRETERA CONSISTENTE EN BACHEO SUPERFICIAL A MANO: \$522,060.36

SUBTOTAL: \$522,060.36

TOTAL \$522,060.36

ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
RESIDENTE DE OBRA (PREEGASIN)

ARO. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (GOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRA CASTRO
DIR. DE CONST. MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$1,659,178.00

FECHA: 09/09/2022

FECHA: 09/09/2022

Cecilia
ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
RESIDENTE DE OBRA (PREEC SIN)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION