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| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA AHOME ESTIMACION NO. 1 (UMEA)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS '
ORIGEN DEL RECURSO FECHA ACTUAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
/ DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF EJERCICIO 2022),
(109AH22PR) AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR BARRIO CHIRICAHUA), aprobado por Tesoreria Municipal, mediante oficio nimero FISMDF-109/2022, de fecha 21 de junio /
RA: A
OBRA. LOCALIDAD BACOREHUIS, SINDICATURA GUST‘;\[‘:(A)L%QZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, del afio 2022 Obra que fue aulorizada por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de 04 de Septiembre de 2022
// Ahome en su segunda sesion, celebrada con fecha 21 de junio del afio 2022, incluida en el Programa
de Obra Anual 2022 con numero 0-248 Y aprobada para su ejecucion mediante oficio ndmero
PRES/282/2022, de fecha 22 de junio del afio 2022,
g i
IMPORTE DE $1.264.415.10 ANTICIPO DE $632,207.55 / CONTRATO NQ. FISMDF-ELE-109PR-AH-2022 /
CONTRATO b AT CONTRATO Sk E
PERIODO DE CONTRATO SEGUN DIFERIMIENTO: {
DEL 08 de Agosto de 2022, AL 04 de Septiembre de 2022 [ / i
IMPORTE DE DEDUCCIONES
NO. ESTIMACION PERIODO ESTIMACION (LV.A. AMORT. DE RET. VERIF_INSPECCION, FISC. CONTROL TOTAL DEDUCCIONES LIQUIDO A PAGAR
J INCLUIDO) ANTICIPO / ASE. 2% 0.1L.C1%
f r i P,
T{UNICA) w DEL: 06 de Agosto de 2022, - /" /
{109AH22PR) |
AL: 04 de Septiembre de 2022 $1.246,353.90 $632.207.55 $0.00 $0.00 $632,207.55 $614.146.35
L - = 4 o 'j’. a
TOTALES | _/51,246,353.90] $632,207.55 $0.00] $0.00T~, $632,207.55 [ ~ 5614,146.35
-
/ \ N\
[ SALCQ DE CONTRATO POR CANCELAR: | $18,061.20] ./ ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATOA, \ % $0.00 / |
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