Resumen de Estimacion

Nombre de Obra  PAVIMENTACION DE CALLE MINA DE PANUCO, ENTRE AY. MANUEL J. CLOUTHIER Y PROLONGACION
ALVARO OBREGON EN COLONIA 22 DE DICIEMBRE, EN CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE

CINIAI QYA
Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. GILBERTO ZAVALA BUENC
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2606B-2023
Clave Descripcion
1
PAVIMENTACICN
P0O1 PRELIMINARES
P06 OBRAS VIALES

C. GILBERTC ZAVALA BUENO

CONTRATISTA

Monto

Total Paguete s/IVA:

Ajuste por Redondeo:

Total de Estimacion s/IVA:

ARQ.MARIO ENi

SIST'\ INTEGRAL DE SUPERVISION I'.'.)BRA

Importe de la Estimacion s/IVA $212,944.87/
Importe del Contrato s/IVA: $1,085,103.69 ~ '
No. Estimacién: 1
Tipo Estimacion: Normal .
Periodo del Contrato: 03/07/2023 al 03110/2023 ;
Periodo de la Estimacién: 03/07/2023 al 200072023 7
46,500.40 /
166,444.47 -
212,944.87 7
$0.00

$212,944.87 /

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO



Nombre de Obra

Municipio:
Localidad:
Contratista:

Clave

.STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION .OBRA
Estimacion

CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Culiacan Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2606B- No. Estimacion:
Importe del Contrato s/IVA $1,085,103.69 * g Tipo de Estimacion:
C. GILBERTO ZAVALA BUENO Periodo del Contrato  03/07/2023  al 03/10/2023 Importe de la Estimacién:

Periodo de la Estimacién:

Contrato Estimacion Esta Acumulado

Descripcién Unida Volumen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones

PAVIMENTACION

P01
P01S29
P01829C007

P06
P0ES02
P0ES02C004

P06S02C015

P06S0S
P0ES05C022

PRELIMINARES

EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICACION

EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB- M3 §05.00 $92.08 0.00 505.0000 / 505.00
RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE,

EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA

DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y ACARREOS FUERA

DE LA OBRA.

Total Partida:
OBRAS VIALES

CONFORMACION Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL

COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE M3 101.00 $62.21 0.00 101.0000 101.00
DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: :

ESCARIFICADO E INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE

COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA,

HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

MEZCLADQ, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUB- M3 135.00 $467 .84 0.00 135.0000 / 135.00
RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, /

VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCION O

ADQUISICION DE MATERIAL EN BANCO, ACARREQS, FLETES,

MANIOBRAS, DEPRECIACION, PRUEBAS, INCORPORACION DE

HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, EXTRACCION Y

ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

CONSTRUCCION DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLADA, COMPACTADA AL. 85% O 100% PROCTOR,

ARENEO PARA PROTECCION DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, M3, 8.00 574172 / 0.00 8.0000/ 8.00
INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y ACARREOS DE LA ARENA

ARAZON DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO

LO NEGESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

1ne2

PAVIMENTACION DE CALLE MINA DE PANUCO, ENTRE AV. MANUEL J. CLOUTHIER Y PROLONGACION ALVARO OBREGON EN CCLONIA 22 DE DICIEMBRE, EN

1

Normal -~
$212,944.87 7

03/07/2023 al 20/07/2023

Por Ejercer

0.00

0.00

0.00

0.00

Monto Estimado

$46,500.40 © 100.00

46,500.40 [

$6,283.21/ 100.00

$63,158.407 100.00

$5,933.76 / 100,00

Avance

ﬂ/ (]

%

%

%



Nombre de Obra

CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Culiacan Contrato:
Localidad:

Contratista:

Clave
P06S07

P06S07C011

POES17
F068517C014

C. GILBERTO ZAVALA BUENO

.STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION 'OBRA
Estimacion

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2606B-
$1,085,103.69

Importe del Contrato s/IVA

C. GILBERTO ZAVALA BUENO

Descripcion Unida

Periodo del Contrato

Contrato

Volumen

03/07/2023 al

PAVIMENTACION DE CALLE MINA DE PANUCO, ENTRE AV. MANUEL J. CLOUTHIER Y PROLONGACION ALVARO OBREGON EN COLONIA 22 DE DICIEMBRE, EN

No. Estimacién: 1
Tipo de Estimacion: Normal
03/10/2023 Importe de la Estimacién: $212,944.87

Periodo de la Estimacion: 03/07/2023 al 20/07/2023

OPERACION DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPAGTACION EN BASES CON MATERIAL PETREQ, COMPACTADA AL 95% Y 100

MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION M3
DE CUERPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN

MATERIAL PETREQ COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO
COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL, ACARREOS

SEGUN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE,
EXTRACCION Y ACARREQS DEL AGUA, INCORPORACION DE

HUMEDAD GPTIMA DE COMPACTACION, HOMOGENIZADO,

MEZCLADO, COMPACTACIGN, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

RIEGO DE IMPREGNACION.

RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA ECI-60, A LT
RAZON DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT

N.CTR.CAR 1.04.004/00 ¥ N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE:

APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEQ,

CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y
ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS
MATERIALES ASFALTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPC Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

ING.MARIO

CONTRATISTA

135.00

1.013.00

Estirnacién Esta Acumulado
Monto Estimado
P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer
$520.76 _ 0.00 135.0000 / 135.00 0.00 $70,302.60/ 100.00
/ f
$20.50¢ 0.00 1,013.0000 1,013.00 0.00 $20,766.50° 100.00
Total Partida: 166,444.47 /

2DE2

i
ARQ.CA@

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

™
ARIO UZARRAGA ACOSTA
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