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Badtraguato OFICIO No. OPDUyE/604/2025
TR : ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE

) ESTIMACION 02 NORMAL
Badiraguato, Sin., a 05 de Noviembre de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE
ESTIMACION 02 NORMAL, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: COMERCIAL
DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS
APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACION, SE DETALLA:

e NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN
CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS,
SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO, SINALOA.

e No. DE CONTRATO: MBGBR-LP-FAISMUN-007/2025

e IMPORTE DEL CONTRATO: $3,562,812.95 (TRES MILLONES QUINIENTOS
SESENTA 'Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 95/100 M.N)

e CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL

e IMPORTE A PAGAR: $1,022,355.34 (UN MILLON VEINTIDOS MiL TRESC(ENTOS
CINCUENTAY CINCO PESOS 34/100 M.N)

e RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FAISMUN) EJERCICIO 2025.

e EMPRESA: COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE
CVv.

e R.F.C. CAM-871226-MS5

¢ DOMICILIO FISCAL: CALLE RIO SAN LORENZO, LOTES 4,5 Y 6, MANZANA 18,
VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA, C.P. 81320

e No. DE FACTURA: # 150, DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCION QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME
DESPIDO QUEDANDO A SUS ORDENES. IHY 1o e
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COMERCIL DE ACERO'Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

REC: CAMB71226MS5

Tipo de Comprebante: |- ingrese
Lugar de Expedicion: 81320
Reégimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago 03 - Transferencia electrdnica de fandos - 150
Métado de pago PUE - Pago en una sola exhibicidn 471172025 07:32:22
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Exportacicn; 01 - Ne aplica

Cliente: MINICIPIO DE BADIRAGUATO
RFC: MEBAS50101214 Uso CFDI: 101 - Construcciones.
Domicilin flecal: 80500 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucratives

Cantidad  Unidad  Clave Clave Contepto [ Deseripcion “Vater Unitatio Impuestos

Unifad  ProductofServicio
SAT

SERVICIO ESTIMACION 02 {NORMAL)
ORRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
AHOSADD EN CONCRETO, EN CALLE
PRINCIPAL DE LA COMUNMIDAD DEL
PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURADE LA
CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIFIO
DE BADIRAGUATO, SINALDA,
CONTRATO No.: MBGBR-LP-FAISIUN-
007720625
E48-  B3101500- MONTC DEL CONTRATO NETO: $
Unidad  Servicios de 3,562.812.95 002 - IVA -
e acusducioy SOATHS.2% 144,758.28
servicio  alcantarillado

1 SERVCIO 904,739.24

IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: $
904,739.24

{-) MENGS AMORTIZACION: $ 0.00
TOTAL: § 904,739.24

(+#) MAS 16% IVA: $ 144,758.28
TOTAL: $ 1,043,457.52
DEDUCCIONES 3% SVIFYC: $27,142.18

SALDO LIQUHDO: § 1,022,355.34

Importe con letra .

UN MILLON CUARENTAY NUEVE MIL CUATROCIENTOS ROVENTAYY SIETE PESOS
52/130 M.N, . -

Subtotal 904,739.24
Impuestos Trasladados | 144,758 28
Ret. Local 3% SVICUT 0.00
Tatal 1,049,497.52

Tipo Retacidn CFDi Relacionadas

Serie del Certificaslo del emisor 00C01000000714582475
Folio fisgal 3E44CDE1-BIED-479B-AE6D-8DDEDAFCACHS
No. de Serie def Cerlificado del SAT QO0Di0000007081582828
Fechay hora de certificacion Moviembre 5 2025 - 08:27:24
Este documento es una representacidn impresa de un CFDI

Sello Digital def CEDi ' g
LsWAsckKebAHBbrCwPRmHABY X0y AVANOILpNKsz1mFgXFW 2 Y2253 1irBNmL3En4 ha/vWnuZzIViB 13kLH
BOeNNO2MbkiUQH534iC7/cs1D00L gCIdREXECh +hgWelrpsCiminmiyGCY G 1P +B1n/AubR tkmSOyX3 247y

1/PESaBoTWNiixHdrpsAQECLIP oeby/InkZlsdH/RiadcNTZTo4QUWILSChWo S IABCIgVPNInsQd 1w 202¢
FSE/YRVEYDaHSERUrKRy + bCOIBmcH g hewiSfgdviYalUlvadGhiltxHng ODIDFUZHIw I 6G0A RpEGALFw==

BCMMFXXOmYZga8l SKFICPzx34ha2n05 EvMhK GvgfGuDaxnafBhamncB57bIZqalomUUFX/nwiisjNo
ZdndGINGvOanLW+r01T4avIRYRdUTQefiGrengSHr2i DvavReVokoKA12SKL D26 7chud TADZZNIYhDe
mwGrB3rObEMDEDcogglYDPCZISNDG MnS1ETGmaBZooq VIO IqiUVAR Uy OG Vol I TNZSProFKebial
PSHEARZIKTIeXKITRIg17/mZe2 hSIcVilnG0apk3yOolvsCatMPelim371X1526IMGH IS T BuguGA
HchRy3giGal X TkYZOmjyA==

[11.1{3E44CD61-B2ED-479B-AEED-BDDEGAFCACB5]2025-11-05T08:27:24 [ MASOB10247Ca | LsWA
sekKebAHBhrCWPRIMHATBYXOyAVIANOILpNKszImFgXFW2r Y225Y3 1ir BNmL3EnStha /v VnuZzViB19k
LHBI2NNo2MhkiUQHOEB4IC7/cs1 D00l CldRE IXECh hgWairpsCim InmayeCYGLIP + Bin/AubRekmS
OyN53247v)/PESaBoTWNuxHEr psAQGCLzP4oeky/] lnkZIsdH/ﬂild(:Nmo‘!QUWLQCnWoUSQOJABquV
PNlosQd w2020 FSE/YRVEYDaHSHRUKBy +hCOIBmcHIgThewiSTadviYnlUlvad GhiiteHngODIDFU
ZHiwl8GOArRpEEOCFw==]00001000000702182808] |
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This XML file does not appear to have any style information associated with it. gfhc document tree is shown below.
x
Ins:cfdi="http://www.sat.gob.md/cfd/4" xmlns: x51—"ht‘p [ fveend w3 .07 g/ 2821/ XMLSchema-instance”
http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://wea.sat. gob.mx/sitio_: intarnet/cfd/4/cfdv4d.xsd" Version="4.8" Fclio="15@" Fecha=’ 2825-11-

<cfdi:Co

XBYAVXANOIL kaszlmFbA—hA.vLZ;VslerLnLSEn41ha/an,Zlexﬁlak’hB“»Nﬁ::Mh: HOERA 7/ cs1Dgol qCLldRgIXECh+bgtigIrpsCimInmy 6Ly

: 20001000008714582475" A

’CCRFKgﬁdTBﬁbIUMDAwWDEwMDAWMDAQMTQiﬁbiﬁﬂzUwﬂqv] 'LNAnEL“QﬂhsguVMTUwﬂw¥*W'{@QCY BlRng”@V:V?l“‘HﬂsRE”gﬁURf JUIRSENITE4gVFIIQIvVU

"MXN" T~+al »18435457.52" Ti C tacion="0L" Metod:r "PUE" LugarExpedicions 8132

CAM*712““'5" N ‘CUMERCIAL DE ACE&O Y MATERIALES DE CDNsTRUICIuN />
ici “80508" R

nFiscalfece

3" UsoCFDI="I81"/>

c‘dl Concepto ClaveFi Unid i 3
(NORMAL) CERA: CONSTRUCCION DE EMPE“ﬁADU At uuﬁhO EN CONCRETG, EN CALLE PR CIFAL DE LA fuﬁlNIBAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE
LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No.: MEGOR-LP-FAISMUN-827/2825 MONTO DEL CONTRATO NETO: $ 3,562,812.95 IMPURTE DE ESTA
ESTIMACION: $ 904,739.24 (-) MENOS AMORTIZACTON: $ 9.00 TOTAL: $ 984,735.24 (+) MAS 16% IVA: $ 144,758.28 TOTAL: $ 1,843,457.52 DEDUCCIONES 3%
SVIFYC: $ 27,142.18 SALDO LIQUIDO: $ 1,222,355.34" Valordnd 904739.24" Importe="984735.24" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos> !
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Bas
</cfdi:Trasladc
</cfdi:Im
</cfai:C

="984739.24" Impues

"@@2" Tipof ~="Tasa" TasaOCucta="0.1600e8" Importe="144758.28"/>

="144758.28">
<c‘q1
<cfdi:Traslac
</cfdi:Tras
</cfdi:Impue

2="0.168008" Irg

-="Tasa" Tas ~te="144758.28" B13e="904738.24"/>

gital xmlns:tfd="http://wwm.sat.gob. mx/TimbreFiscalbigital® xrlns xsis"http://wen.w3.0rg/ 2681/ xMLSchema-instance”
xsi:sc za "http://www,sat.gob.mx/TimbrefiscalDigital
http://wwa. sat gub mx/sitio_internet/cfd Tlmbr:Flsca1DlgltallTlmbreFlscaTD gitalvil.xsd" Version="1.1" UUID="3E44CD61-B3ED- -479B-AEAD-BUDESAFC4CB5"
FechaTimbi 2825-11-95T28:27:24" RfcPicy 247Ce" -~
SelloCFD="LsWAsck¥ebaHBhrCWPRmHATEY X2 'LZSYJI¢FLNﬂLBEﬂ47ha/vvnuL21V1 13k LHED eNNO MRk 1 UQHRER4 LT/ cs1DQoLaCldRgIXECh  bghigl rpsCimd
NoCertificadoSAT="00001000000705182838
SellacaT="BOMMFXX0OnYZGasSL9KFIGPzx34haf2nd S LvMhKEvg FouD:

</cfdi:Complamento>
</cfdi:Comp
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URBANO Y ECOLOGIA.
DESCRIPCION:

DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGADE

r E COMERCIALDE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SA DE CV
! CALLEMANZANA IBLOTES4,5Y 6, VILLA GUATAVO BIAZ ORDAZ, ATOWME, SINALOA CP. 81320
- g eet]
Fecra[Z5sep2s |
{ CARATULA DE ESTIMACION
CONTRATISTA:  COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CDNSTI}UCCION S.A.DE C.V. | ESTIMACION No: 02 (NORMAL)
DOMICILIO: MANZANA 18, LOTES 4,5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA. CP.
) 81320 PERIODO DE ESTIMACION:
TELEFONO! CEL:
0 6688619228
R.F.C.
CAM-871226-MS5
; eRIGE TN D]
DEPENDENCIA:  MUNICIPIO DE BADIRAGUATO LOCALIDAD: MUNICIFIO: E?;‘%;Bro DE  EJECUCION  DEL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO BADIRAGUATO

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PAl

BADIRAGUATO

TERMINAGION:  |01-nov-25

LOS LARA, EN EL MUNIGIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATO No:
MBGBR-LP-FAISMUN-007/2025
IMPORTE SIN fVA DE LA OSRA
$3,071,380.47

IMPORTE COH VA DE LA GERA
$3,562,812.95

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
$3,562,812.95

25% ANTICIFO DE LA GERA
$0.00

RECIBI DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO:
$

1,022,355.34 |(SON UN MILLON VEINTIDOS MiL TRESCIENTOS CINCUENTAY

BUENO POR: $ 1,022,355.34

CINCO PESOS 34/100 M.N.)

i

EN PAGO DE ESTIMACION: 02 {NORMAL)
DEDUCCIONES: GALCULO DE ESTIMACION
AMORTIZAGION ANTICIPO 35% $ - IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 904,732.24
MAS LV.A $ - IMASLV.A 16 % $ 144,758.28
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO: % . |TOTAL DE LA OERA EJECUTADA CON VA 3 1,049,497.52
3% SVIFYC: $ 27,142.18 MENOS TOTAL DEDUCCIONES: $ 27,142.18
TOTAL DEDUCCIONES: $ 27,142.18

SALDO A PAGAR: is 1,022,355.34

ELABORD

5 <, 3
&Eﬁr e
REPAESCNTANTE LEG.

AUTORIZO

7>




i~

BN COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SA DE cV
i.l - —?‘A ‘i’

=28

CALLE MANZANA 18LOTES 4,5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81220

Control de Estimaciones
COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO,| MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL DESARROLLO URBANO Y
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA. ECOLOGIA. Estimacion:
Fecha:
25 de septiembre de 2025 02 (NORMAL)
Periudo de la estimacion: 25/08i2025 al 25/09/2025 Localidad: No. De contrato:
Periodo de Ejecucion: 25/07/2025  al 01/11/2025 BADIRAGUATO MBGBR-LP-FAISMUN-007/2025
jmporte def contrato con LV.AC lmp. Contratado sin EVLA Anticipo jimporte Anticipo sin LV.A % de Avance
$ 3,562,812.95 | $ 3,071,390.47 | § - | N
% Avance Tolal
61%
Control Del Anticipo Liquidacion de Estimacion Control de Estimacion
A}ORTIZA ESTA ESTIMACION Importe de la Estimacion (+) $ 904,739.24 |ESTA ESTIMACION
16% LV.A(+) $ 144,758.28
$ - _ Sub-Total A (=) § 1,049,497.52 $ 1,049,497.52
Amortizacion Anticipo “35% $ -
AMORTIZACION ANTERIOR 16%LV.A(+) $ - |ACUMULADO ANTERIOR
Total (=) $ =
$ = $ 1,106,465.71
imports TOTAL § 904,730.24 |
TOTAL AMORTIZADO 16%IVA(+) & 144,758.28 {TOTAL ACUMULADO.
Total (=) $ 1,048,497.52
$ - $ 2,155,963.23
3% SVIFYC: $ 27,142.18
ANTICIPO OTORGADO Total Deducciones (=) $ 27,142.18 |CONTRATADO
$ - imporle TOTAL $ 1,022,355.34 $ 3,562,812.95
NETO A PAGAR
SALDO DEL ANTICIPO $ 1,022,355.34 {sapo
Som:
$0.00 |(SON UN MILLON VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS $ 1,406,849.72
CINCUENTA Y CINCO PESOS 34/160 M.N.)
ELABORO
§ 2
éj?w' E 2 ylgas
: fgﬁﬂ \S BOJORQUEZ X
REPRESENTANTE LEGAL ING. JOSE R,.€ORTRERAS LOPEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

COORDINADOR QE-%’EESUPUESTOS Y COSTOS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



P cOMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SA DE CV

: N
L CALLEMANZANA ISLOTES4,5Y 6, VILLA GUSTAVO RIAZ CRDAZ, AHOME. SINALOA C.P. 81320
1
FECHA: 25/08/2025
CONTRATISTA DEPENDENCIA:
COMERGIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V. MUNICIPIO DE EADIRAGUATO
— MANZANA 18, LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
: C.P. 81320 URBANOC Y ECOLOGIA.
RF.C. CAM-871226-MS5
ESTADO DE CUENTA |
LOCALIDAD: BADIRAGUATO ESTIMACION: 02 (NORRMAL)
DES‘-\RPCAON' CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETOQ, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMIINIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA
e : CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
FECHA INICIO FECHA -
e :TQ 3‘.!.0_ 25-jul-25 TERMINACION 01-nov-25 CONTRATO: MBGBR-LP-FAISMUN((7/2025 FECHA CONTRATO:  |21-ul-25
CONRALC: CONTRATO:
P ORTEDE OBRASIN VA |$3,071,390.47  |CLAVE DE CONVENIO ADIGIONAL:
IMEORTE DE ANTICIPO DE OBRA:$0.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: AL
MPORTE TOTAL DE CONTRATO: |$3.562,812.85 | IMPORTE CONVENIO ADICIONAL: MPORTE TOTAL CONTRATADO:|  $3,562,812.95
No. DE TMPORTE CIVA | MMPORTE T AMORTIZACION TOTAL LIGUID0 A
ESTIMACION FEROU ESTIMACION SINIVA | 3% SVIFYC: | \nTiciPo 35% | DEDUCCIONES PAGAR
01 (NORWMAL] | 25Jul25 S5agod5 |5 1106465715 05384975 | §  28,615.49 $ 28615495 1,077,85022
02 (NORMAL) | 25-ago-25 2550p25 | 1040497.52|§  904,739.24 | $ _27,142.18 $ 2714218 |5 1,022,355.34
TOTALES: ¢ 215596323 | § 1,858,588.99 | § 55757.67 | $ - s 55757.67 | 2,100,205.56
SALDO DEL CONTRATO: _ $1,406,845.72 SALDO POR AMORTIZAR: $0.00
ELAE ORO

cmﬁeﬁﬁ%ﬁ BOIGRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECT"!R DE G
DESARRCLLO URBANO Y ECOLOGIA,



COMERCIAL DE ACERO ¥ MATERIALES DE CONSTRUCCION SA DE CV

0.ICSE Eﬁu%&’smémusz

REPRESENTANTE LEGAL

ING. JOSE ¥ CONTRERAS LOPEZ
£ PRESUPUESTOS Y COSTOS

COORDINADOR

|_ CALLEMANZANA 181.0TES4,5Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALDA C.P. 31210 ;
FECHA 25i08/2025
CONTRATISTA: ) DEPENDENCIA:
g(z.MDEERCéA\l,_ DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DOMICILIO: MANZANA 18, LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, DIRECGION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
‘ SINALOA. C.P. 81320 URBANO Y ECOLOGIA.
R.F.C.
CAM-871226-MS5
RESUMEN DE ESTIMACION
LOCALIDAD: BADIRAGUATO ESTIMACION: 02 (NORMAL)
DESCRIPCI ON' CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS
: RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
IMPORTE DE OBRA SIN IVA: $3,071,390.47
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $3,562,812.95
OBRA IMPORTE
PRELIMINARES $ 50,830.03
ESTRUCTURA $ 853,909.21
OTROS $ -
SUBTOTAL ESTIMACION: $ 904,739.24
SUB TOTAL= $ 904.739.24
LV.A AL 16 % $ 144,758.28
TOTAL = $ 1,049,497.52
L AROR 1

ITORIZO

ING. RYSIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLIGAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,




2 |
R COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SA DE CV
AEE 22
M FECHA 25/09/2025
¢ CALLE MANZANA 1SLOTES 4,5Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ. AHORME, SINALOA C.P. 81220 HOIA:
L | HOJA:1 DE2
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V. MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DOMICILIO: MANZANA 18, LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.
SINALOA. C.P. 81320
RF.C.
CAM-871226-M85
DESGLOSE DE CONCERTOS DE ESTIMACION
[ LOCALIDAD] BADIRAGUATO |[ESTIMACION: [ 02 (NORMAL)
o CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS
DESCRIPCION: | apa, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATQ, SINALOA.
IMPORTE DE OBRA SIN VA $3,071,390.47
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $3,562,812.95
I SEGUN PROYEGTO HASTA HASTA DEESTA |
1
ELAE LDWSFTC UNDAD T P ] To7AL_|ESTA asrml ESTIM ANT] EXCEDENTE | pormacion | WPORIE
1 PRELIMINARES
Groe SUMINISTRO Y APLICACION DE HULE
NEGRO PARA PROTECCION, INCLUYE:
APLICACION, ALMACENAMIENTO, _ . i R . .
NATERIALES. MANG DE OBRA, HERRAMIENTA| M2 1,677.60} $ 5280($ 88577.28 o525 0.00 0.00 96259 $ 50,830.03
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
TOTAL DE PRELIMINARES:| § 50,830.03
2 ESTRUCTURA
Gro8
GUARNICION TiPO “L" DE 15X30x50 DE
RETO PREMEZCLADO DE FC= 250
KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMERA, - — U, . - . " i o
MATERIALES, MANO DE ORRA, HERRAMIENTA, ML 23101 8 BOGAT S 200,037.97 131.08 0.0 Qa0 131061 § 104,805 584G
MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIC
PARA SU TERMINAGION,
GPusg PATIN DE 15x60 DE CONCRETO
PREMEZCLADO DE F'C= 250 KGICM2,
INCLUYE: CIMBRA Y DESIMDRA, MATERIALES, o s . ~ o I
MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, MANIOBRAS] M- 8603l §  e7s07|8  ssa7R27 182.30 0.00 600 182.30/$  123.085.26
LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.
GF56 EMPEDRADO DE LOSA DE CONCRETO DE
15 C©MS DE ESPESOR  CONCRETO
PREMEZCLADO F'C=250 KGICM2, INCLUYE:
SUMINISTRO Y COLOCACIGN DE PIEDRA BOLA S —_— . JU. N ~ . or on
A MANO, GIMBRADD. GOLADO, VIBRADO,| M2 1352801 §  942801% 127551412 88391 0.00 0.00 55391)8  625,934.35
ENRASE DE  CONCRETO,  CURADO,
DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,
GFi3 CALAFATEQ EN LOSAS DE CONCRETO!
HIDRAULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE:
UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN| ML 811.74{ $ 33.11|$  268876.7t 0.00 020 0.00 000) $ =
RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA
SUPERFICIE.
GPi5
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIGN
DE ACERO DE REFUERZO LSO EN - - X N
PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLuvE:|  Mb G A L 200 000 Doy gg01 & -
MATERIAL, MANO DE OERA Y HERRAMIENTA.

NG &
COORDINAD




CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.DE C.V. ) MURICIPIO DE BADIRAGUATO
MANZANA 18, LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME,

DOMICILIO: gt 0a ¢.p. 81320 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,
RF.C.
CAM-871226-MS5
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION
| LOCALIDAD| BADIRAGUATO [ESTIMACION: [ 02 (NORMAL)
ESCRIPCION, [CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN GONCRETO, EN CALLE PRINGIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS
SCRIPGION: || apa £N EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATQ, SINALOA.
IMPORTE DE OBRA SIN VA, $3,071,380.47
IMPORTE DE ANTICIPQ DE OBRA: $0.00
IMPORTE TOTAL DE GONTRATO: $3,562,812.95
SEGUN PROVECTO HASTA | HASTA DEESTA
GLAVE CONGERYD UNIDAD P, oA {EsTAESTIM| EsTR ANy | TXCEPENTE | pornmcioy | PIPORTE
GR11 PINTURA EN GUARNICION DE 20 X 15 CM.
CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR
AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA | _ o - .
PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACION DE| M- 33AO[ § 518013 1744359 a.00 wen 200 000 # -
LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA
GCALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.
Grzo _
RELLENG EN BANQUETAS CON
INERTE COMPACTADO PARA EL
PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES
DE 20 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO DE|
MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LAl M3 10823 $  18a73|s 2043825 0.00 000! 060 000! $ -
HUMEDAD OPTIMA DE COMPAGTACION,
TENDIDO EN CAPAS, ACARREOS, MANO DE
0BRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NEGESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
GP10 BANGUETA DE 10 CWS DE ESPESOR
JONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150
KGICM2 TMA. 3id°, ACABADO ESCOBILLADO,
INCLUYE: TRAZO Y NIVELAGION, CIMBRA| M2 541470 §  58591)5 30879468 0.00 0.00 0.00 0.00{$ .
COLADO  DE  CONCRETO,  CURADO,
VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE
FORMAS.
TOTAL DE ESTRUCTURA:| § __es3.809.21
3 OTRDS
GERGTI LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA|
OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO,
INCLUYE: INFORMAGION DE LA OBRA, PATAS - . , 3
DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO| T2A 10018 47181218 4m8A2 g 0.00 o0 0.001 % -
EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, MATERIALES,
MANG DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIFO.
GPi01 LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE ) . . . <
A, HERRSERTR T SERRPOY M2 | 221876 § grols 1850290 0.00 0.00 0.00) 000} $ s
TOTAL DE MUROS:| $ :
TOTAL ESTIMACION|S 80473924
IVA.S 14475828
TOTAL|[S 1,043497.52

DIRECTOR DE OBRAS
LLO URBANO Y ECTH
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Comprobante Pago Interbancario

3

14/11/25, 12:59

Cerrar Guardar Imprimir
Fecha y hora de consuiia 14/11/2025 1:59:16 PM Conirato 00758320

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE BARDIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios
Operacion autorizada

Transferencia en proceso de validacion y aplicacion.

Datos del firmante

Usuario:

Datos de la operacion

Tipo de operacion:

ADMIN1

Pago Interbancario

Poder:

100%

Descripcién: EST 02 NOR LP G07 importe de la operacién:  1,022,355.34 MXP
Cuenta de retiro: 0124174838 Cuenta de deposito: 002743700452705974
Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP
Titular de la cuenta: SK.FO'CIHO DERALIRAC Titular de la cuenta: Sng.hrggﬂﬁé"s%EA CCSNRSTY
Nombre banco destino: BANAMEX
Fecha de creacién: 14/11/2025 Fecha de aplicacion: 14/11/2025
Concepto de pago: EST 02 NOR LP 007 Referencia numérica:
Instrumento de seguridad: ASD 6551749382 Hora de captura en el canal: 13:59:08

Datos de confirmacién de ia transferencia

Folio interbancario: 0000987354 Clave de rastreo: 002601002511140000967354
Folio de firma: 0074774098 Folio tnico:  1401202511141359080074774104

Estado operacion

Porcentaje Firmado: 100% Estado: Operado
Detalle de firmas

Accidn Usuario Porcentaje aportado Fecha

CREO ADMIN1 — % 14/1172025
FIRMO ADMIN1 100 % 1411172025

BBVA México, S.A., Institucién de Banea Miiitiple, Grupo Financiero BBVA México www.bbvanetcash.mx

hitps Jhwww.bbvaneatcash mx/SMXBDNTES/mexiconetpibea_v7/serdet/OperacionCBTFServiel?proceso=firmas_pibes_pr&operacion=firmas_pibee_op...  1/1



