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Badlraguato

OFICIO No. OPDUyE/624/2025

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE
ESTIMACION 03 NORMAL

Badiraguato, Sin., a 02 de Diciembre de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE
ESTIMACION 03 NORMAL, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: COMERCIAL
DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS
APROBADQOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACION, SE DETALLA:

e NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN
CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS,
SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO, SINALOA.

No. DE CONTRATO: MBGBR-LP-FAISMUN-007/2025
IMPORTE DEL CONTRATO: $3,562,812.95 (TRES MILLONES QUINIENTOS
SESENTA'Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 95/100 M.N)

¢ CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACION 03 NORMAL

e |IMPORTE A PAGAR: $727,550.87 (SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA PESOS 87/100 M.N)

e RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FAISMUN) EJERCICIO 2025.

e EMPRESA: COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE
CV.

e R.F.C. CAM-871226-MS5

e DOMICILIO FISCAL: CALLE RIO SAN LORENZO, LOTES 4,5 Y 6, MANZANA 18,
VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA, C.P. 81320

e No. DE FACTURA: #F3F2, DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCION QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME
DESPIDO QUEDANDQC A SUS ORDENES.
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COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

REC: CAM871226MS5

Tipe de Comprobante: | - ingrese
Lugar de Expedicion: 81320
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

-152
2/12/2025 08:22:07

Forma de pago 95 - Por definir
Vistodlo de pago

PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Pesc Mexicano
Exporezcion: 01 - No aplica

Clisnia: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
MBAS30101214 Usc CFDE 101 - Construccionss.
ciia fiscal: 80500 Régimen fizral 603 - Personas Morates con Fines no Lucrativos

Canticlad  Unidad Clave Clave Contepto / Descripcion Vator Unitario  Impuestos
Unidad  ProductofServicio
SAT

SERVICIO ESTIMACION 03 (NORMAL)
OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE

. PRINCIPAL DE LA CORUNIDAD DEL
PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA
CIEMEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIFIO
DE BADIRAGUATO, SINALOA.
CONTRATO No.: MBGBR-LP-FAISMUN-
007/2025
MONTO DEL CONTRATO NETO: §
3,562,812.95 643,850.33

E48-  83101500-

Unidad  Servicios de

de acuaductay
servicio  alcantarillado

002 - VA -

1 SERVCIO 103,016.05

643,850.33
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: $

643,850.33

(-) MENOS AMORTIZACION: § 0.00

TOTAL: $ 643,250.33

{#) MAS 16% IVA: § 103,016.05

TOTAL: $ 746,865.38

DEDUCCIONES 3% SVIFYC: § 19,315,51

SALDO LIQUIDO: $ 727,550.87

importe conletia
SETECIENTOS CUARENTA Y SIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 38/100 M N, - Subtotal £43,850.33

Impuestos Trasladados 103,016.05
Ret. Lagal 3% SVICUT Q.00
Total 746,266.38

CFD} Relacionades:
Tipo Relacién CFD! Relacionados

Serie del Certificadio det emisor 00001000000714582475
Folio fiscal D7373CAB-C179-4955-AF9E-112D4E7AF3F2
No. de Serie dei Certificado del SAT Q00010000007091823838
Fecha y heta de certificacion Diciembre 2 2025 - 10:22:03
Este documanto es una representacién impresa de un CFDI

goomCBANAAAPBIES Y pLITOF+FOIINBX CZnas/ L6 Py kG55 BYss0PIQEzdSkiZr lurlTMBMkel Mudwg L g
OuPtvPjdWoMtzgDHTETkmMUII X Cuboj9RDFUKeg/T7DphEObMxLS8AKAVE pGE+OBISVhEXVEWCZTNAN digsT
dYNECPgF2t6X-K8F 8600 20jHRap5KI3DN2+6XYSh7IdQt: BIrjRMEy + RAOmAdLu4UMDX6igul JPLIWHICKSWL3
GGAgNat7UI0Es a2 wiwi TyNAZSO1nlQIvKMI2AKz4Rm SvkiwRr Bo f2TIDIWX BIPV3F/HUSIF2gsRVZdg==

Selio del SAT
VwS5Civdzpe/UkkevtygkGAUFNZSuhPKxS1HG 1 ZLVn00 7/90fEHxwEVdwF G5 70hSHBcIaHKArmEPSP
HffoxOtUNYDoNpaZv+ Qok/DAHIICOqVAIAYKuij+ XZRe ATGFCow Wx33Vix5Zse kvl Bkh29e HVapDNZ2I
twhyZgt1cZvBMGUVEZYy Dasu2iwTEqGXdhTnBFETZAY 10H BaDSEPRCYpIRHIGZBTXEOIMOZ 7 +uv VR
HTeliplDhewQZpgROgS ACkSITGISmWEVSeEGrmISATYIVIRINOWna 76xclWitydWV IYiTu6p+5gGDU
61 HjSIZHIBGTBILH1 jA==

Cadena originel del complemento de certification digital del SAT
[11.1]D7373CAB-C179-4955-AF3E-112D4E7AF3F2| 2025-12-02T10:22:05 | MASOB10247C0 | gpom
CBEXAAAPBIES Y pLITOF+FOIZNEN i CZras/LE TRy G558V sOPIGEzd Sk Zr Lusl TMEMb el Mxiwg
LgOuPivPidWoMizg DHTBTkmMUII K CuMojSRDFLk g/T7DphEChMxSEAKAVhpSE+ORISvhEYVEWCZTN
AlLdigsTdYNECPgF2taN s K8F3E0nz3jHEap5Kt3DR2 16X Y5h71dOt+BiriRMEy 1 RADmADLUAUMDXS1gu
1P LWHECKSWLIGEAZNat7iHOES 2 2wwiTyNAZSO I nl O vEMIZR 2 4R m SvkiwR Bo 1 S TIDIW I BIPy
3F/HuSrtF2gaREVZdg=={ 000010000G07091828498] |



This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

ante xmlns:cfdi="http://www.sat. g3u mx,cf"4" xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2081/XMLSchema-instance"
“http://www.sat.gob.mx/cfd/4 hitp://waw.sat.gob. mx/sitio_internet/cfd/4/cfdvad.xsd" Ver

<cfoi:Com

"4.9" Fclio="152" Fecha="2825-12-

4AArB¢EﬂAvleTOF+FUTZNN'VJCZnaS/LﬁlTFy' G rZriurL TM8Mke LMx Twgl gouP LvPj4loMt zgDHTS TkmMUL1FKCuHo jSRDF Uk cg /T7DphE2MXLSEAKAVbD
{Ficado

'00@“ 360993714‘8”‘75"

UBgREENUIRNSUS TUIRSQUNITE4gVFIIGiVU
R E1326"

Cx EQyRERngXQJSJ

”Bl" Met:

iscal="g€26" Rfc

="MBABS0121214" Nombre="MUNICIPIO DE BHDTRAL“ATO" ~="683" UsoCFDI="Ie1"/>

:Co wdServ="83121589" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" Uni rtificacion="%@1" Descy ion="SERVICIO ESTIMACION @3
(NORMAL) GERA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADD EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA CUﬂU AD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE
LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No.: MBGER-LP-FAISMUN-2@7/2@25 MONTO DEL CONTRATO NETO: $ 3,562,812.95 IMPORTE DE ESTA
ESTIMACION: $ 643,858.33 (-) MENOS AMURTIZACTON: $ 0.68 TOTAL: $ 643,858.33 (+) MAS 16% TVA: $ 183,016.05 TOTAL: $ 746,865.38 DEDUCCIONES 3% SVIFYC:
$ 19,315.51 SALDO LIQUIDO: $ 727,55@.87" Valorinita 339.33" Importe="643838.33" 0Obj i

mp="62">

a* Importe="127216.05"/>

actor="Tasa" TasalCuz

</cfdi:Tr

</cfdi:Impe
</cfdi:Co

</cfdi:

<cfdi:
J0ig.05"

cta="0.160000" I ="643850.33"/>

</cfdi:Impuest
1nigital xmlins:tfd="http://wew.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital® xming:xsi="http://wew.w3.0rg/2001/AMLSchema-instance”
"http://www.sat.gob. VV/TimbreFlstEYDlgltal
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PN COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION 5A DE CV

.iii ‘i

CALLEMANZANA 1SLOTESA,. S Y 6, VILLAGUSTAVO DIAZ ORDAZ,

ABOME, STNALOA C.P. 81320

Control de Estimaciones
COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO,| MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL DESARROLLO URBANO Y
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA. ECOLOGIA. ° Estimacion:
Fecha:
. 25 de octubre de 2025 03 (NORMAL)
Periodo de la estimacion: 25/09/2025  al 25/10/2025 |Localidad: No. De contrato:
Periodo de Ejeciicion: 25/07/2025 al 01/11/2025 BADIRAGUATO MBGBR-LP-FAISMUN-007/2025
Importe del contrato con L.V.A: Imp. Contratado sin .V.A Anticipo Importe Anticipo sin |.V.A % de Avance
21%
$ 3,562,812.95 | $ 3,071,390.47 | $ - $ - P ———
81%
Control Del Anticipo Liquidacion de Estimacion Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION Importe de la Estimacion (+) $ 643,850.33 |[ESTA ESTIMACION
16%IVAH#) $ 103,016.05
$ = Sub- Total A (=) $ 746,866.38 $ 746,866.38
Amortizacion Anficipo 35% $ -
AMORTIZACION ANTERIOR 6%LVAM+) $ - |acumuLADO ANTERIOR o
Total (=) $ - )
$ - $ 2,155,963.23
Importe TOTAL $ 643,850.33
TOTAL AMORTIZADO - 6%ILVA(+) $ 103,016.05 [TOTAL ACUMULADO.
Total (=) $ 746,866.38
$ - $ 2,902,829.61
3% SVIFYC: $ 19,315.51
ANTICIPO OTORGADO Total Deducciones (=) $ 19,315.51 [CONTRATADO |
$ - Importe TOTAL $ 727,550.87 $ 3,5662,812.95
- INETO A PAGAR -
SALDO DEL ANTICIPO $ 727,550.87 |saLpo
Son
$0.00 |(SON SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS 3 659,983.34
CINCUENTA PESOS 87/100 M.N.)
ELA(@OR@’“"“‘ = AUTORIZO
\ M

C.JOSE EFREN URIAS BOJORQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

COORDINADOR

ONTRERAS LOPEZ
PRESUPUESTOS Y COSTOS

ING. JOSE }

CTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

DiF



— COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SA DE CV
i i‘, 3 i

CALLY MANMZANA ISLOTES 4.5 ¥V 6, VILLA GUSTAVODIAZ ORDBAZ, AHOME, SINAL.OA C.P 81310

Fecha:|25-oct-25

T

| CARATULA DE ESTIMACION

|
|
|
i

CONTRATISTA: COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

! ESTIMACION No: 03 (NORMAL)‘
| DOMIGILIO: MANZANA 18, LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA. C.P. |
’ 81320 PERIODO DE ESTIMACION:
' TELEFONO: CEL: [DEL [25-sep-25 ]
0 668 861 92 28 AL |25-0ct-25
RF.C. ‘ ; ‘
'CAM-871226-MS5 FECHA DE CONTRATO: ;
i [21-jul-25 |
i UCIO ’
'DEPENDENGIA:  MUNICIPIO DE BADIRAGUATO LOCALIDAD: MUNICIPIO: Eﬁi‘%’ﬁo. Sl DE";
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO o o
URBANO Y ECOLOGIA. BADIRAGUATO  BADIRAGUATO 1N1uo.7wﬁ ,,2,5']:"'25 -
TERMINACION: _ 01-nov-25
|DESCRIPCION:
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR
DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA. I |

'CONTRATO No:
‘MBGBR-LP-FAISMUN-007/2025

IMPORTE SIN IVA DE LA O8R4 IMPORTE CON IVA DE LA OBRA 257 ANTICIPO DE LA OBRA IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: |
$3,071,390.47 $3,562,812.95 $0.00 $3,562,812.95 ‘
- BUENOPOR: | 727,550.87
'RECIBI DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO:
'$ 727,550.87 %(SON SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 87/100 M.N.)
EN PAGO DE ESTIMACION: 03 (NORMAL)
DEDUCCIONES: - CALCULO DE ESTIMAGION !
AMORTIZ ON ANTICIPO 35% $ - IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 643,850.33 |
MAS LV.A.: $ - MASIV.A 16 % $ 103,016.05 |
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ - TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 746,866.38 |
3% SVIFYC: $ 19,315.51 |MENOS TOTAL DEDUCCIONES: $ 19,315.51
I TOTAL DEDUCCIONES: $ 19,315.51
i
{SALDO A PAGAR: |s 727.550.87




PP cOMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SA DE CV

CALLEMANZANA IBLOTES4.53Y 6. VILLA GLSTAVODIAZ ORDAZ ABOVIE. SENALOA C.F. 81310

S.A.DE C.V.
'DOMICILIO:

R.F.C.
;CAM-871226-M55

CONTRATISTA:
'COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

FECHA

25/10/2025
DEPENDENCIA: s
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGIA.

MANZANA 18, LOTES 4,5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME,
SINALOA. C.P. 81320

RESUMEN DE ESTIMACION

LOCALIDAD: ESTIMACION: | 03 (NORMAL)

T
\BADIRAGUATO

'DESCRIPCION:

ELABC ’

C.iOSE EFREN URY/
REPRESENTANTE LEGAL

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:

IMPORTE TOTAL DE CON'I:RATO

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS‘
RIOS SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

L‘“’S«—b g

AS BOIORQUEZ

a '$3,071,390.47 |

$0.00

$3,562,812.95 7

OBRA ' IMPORTE

i

PRELIMINARES $ 32,397.02 !
ESTRUCTURA $ 611,453 .31

OTROS $ s
SUBTOTAL ESTIMACION: $ 643,850.33
SUB TOTAL= $ 643,850.33
I.V.A AL16 % $ 103,016.05
- TOTAL = § 746,866.38 |
R v1s,0/ .
ING. JOSE R. RERAS LOPEZ

IMS. RUEIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLIC/
DESARROLLO URBANO Y ECOLOG

COORDINADOR D '{éSUPUESTOS Y COSTOS




P COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SA DE ¢V
M FECHA 25/10/2025

+ CALLEMANZANA 1SLOTES 4. SY 6, VILLA GUSTAYODIAZ ORPAZ, AHOME, STNAL O4 C.FP. 81330 HOJA:
L HOJA:1 DE:Z
CONTRATISTA: S DEPENDENCIA: |
COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V. MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DOMICILIO: MIANZANA1R, LOTESS, 36, VILLA CUSTAVO DIAZ ORRAZ, AHONE, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.
SINALOA. C.P. 81320
R.F.C. =
CAM-871226-MS5
! e e = = —— > = |
! DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION |
R i LOCALIDAD] BADIRAGUATO  |ESTIMACION:| 03 (NORMAL)
P——— |CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS
DESCRIPCION: || ARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
IMPORTEDEOBRASINIVA: $3,071,390.47] - ” o
{IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: 1 $0.00|
[IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \ $3,562,812.95| ) o
[ [ SEGUN PROYECTO | HASTA | HASTA DEESTA
: IMPORTE |
| s CaNCERTR UNIDAD |—r—T—pu T 7oialestaestmiestmant | FXCEPENTE | poppagiey | MPORTE |
1 PRELIMINARES
GPUB
SUMINISTRO Y APLICACION DE HULE
NEGRO PARA PROTECCION, INCLUYE:
APL‘Cﬁ,'f’ille, ALMACENAMIENTO, S = S a0
NATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMEENTA| M2 167760 $ 5280|$  88577.28 1,576.27 0.00 613.58] §
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECLCION.
TOTAL DE PRELIMINARES:| $§ _ 32,397.02
2 ESTRUCTURA
GFUB )
GUARNICION TIPO "L" DE 15X30x60 DE
c ETO PREMEZCLADO DE FC= 250
KGICM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, o - I _ _ o o
MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ML 33510 $ #0047 | 265037.97 131.08 0.00 12845391 $ 103012 48
MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO
PARA SU TERMINACGION.
Grimz PATIN DE 15%0 DE GONCRETO
PREMEZCLADO DE FC= 250 KGICM2,
INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, o - . ,- s e
Khahia D GER#. HERRAMIEN.K, MANICRGAS] ML 8s.03| §  67507|§ 5807827 86.03 182.30 0.00 9527|-8  64792.39
LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.
GFs EMPEDRADO DE LOSA DE CONGCRETO DE
15 CMS DE ES CONCRETO
PREMEZCLADO FC=250 KG INCLUYE:
SUMINISTRO Y COLO N DE PIEDRA BOLA s e o I = po—— e
% FANG, CINMGRARG, GOLADD, ViEmepo| M2 1252900 §  942.80|$ 1,275514.12 1,272.13 663.91 0.00 808.22{§ 57342382
DE  CONCRETO,  CURADO,
SCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
GF13 CALAFATEO EN LOSAS DE CON
HIDRAULICO CON ASFALTEX 505, INGLUYE: .
UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN| ML 811.74| $ 3311|$  26576.71 0.00 0.00 0.00 0.001 $ -
RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA
SLPERFICIE.
G5 -
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION
DE ACERO DE REFUERZO L EN o _ ~ i - . -
ASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE:| ML 27058, & M298|B  30,572.88 0.00 0.00 a.00 0.00f $ =
MATERIAL, MANO DE-OBRA Y HERRAMIENTA.

.—-/
/" //

N URIAS BOIGRQIIEZ

\NTE LEGAL




P COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SA DE €V

Lt
CALLE MANZANA ST OTFS 4.3 Y 6, VIELA GUSTAVODIAZ ORDAZ. AHOWE. STNALOA (LP. 81370 [SEREN
[ | HOJA:2 DEZ

25/10/2025

CONTRATISTA: | DEPENDENCIA:
COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V. MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
pomio;  WANZANA18, LOTES:S, 5 Y6, VLLA GUSTAVO DIA ORDAZ, AHOME, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.
SINALOA. C.P. 81320
R.F.C.

CAM-871226-MS5

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION |
I - - | LOCALIDAD] BADIRAGUATO [ESTIMACION: | 03 (NORMAL) |
CONSTRUCCION DE EMPEDRADQ AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS

DESCRIPCION: | ARA EN EL MUNIGIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

IMPORTE DE OBRASIN IVA: $3,071,390.47
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $0.00 .
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $3,562,812.95

SEGUN PROYECTO | HASTA HASTA EXCEDENTE DEESTA

i T
CANT P TOTAL ESTA ESTIM| ESTIM ANT ESTIMACION i

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

GFi1 PINTURA EN GUARNICION DE 20 X 15 CM.
PINTURA TiPO TRAFICO SCT COLOR
CON USO DE MAQUINA
F INCLUYE: PREPARACION DE
LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA
CALIFICADA'Y EQUIPO ADECUADO.

ML 33210 $ 51.90|$ 17,443.59 0.00 0.00 0.00 000! $ -

(€]
RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL

INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON
PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES
DE 20 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIAL, AGUA  PARA OBTENER LA M3 108.23| $ 18873 $ 20,426.25 0.00 0.00 0.00 0301 $ -
HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION,

TENDIDO EN CAFAS, ACARREOS, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

(BI=3:
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

GP10 BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR
)NCRETO PREMEZCLADO CON  F'C=150
M2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCORILLADO,
UYE: TRAZO Y NIVELACION, CIMBRA, M2 541.17| $ 566918
ADO DE CONCRETO, CURADO,
ILTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE
FORMAS.

o
5
~l

w

B

@

[a e}
=)
=]
=)

b=

0.00 0.00 0001 8 =

TOTAL DE ESTRUCTURA:| $ 611,453.31

3 OTROS

' LETRERO INFORMATIVO ALUSVO A LA
”/ ADO CON PTR VER PLANO,
ICLL . F T
DR N e T TR 100§ 471812|$ 471812 0.00 000 000 0oofs -
EN OBRA DE F'C=150 KG/GM2, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

GPio1 LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE R _ o _
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. M2 221878 $ 8735($ 19,502.90 0.00 0.00 0.00 0001 $ -

TOTAL DE MUROS: | $ -

TOTAL ESTIMACION
LV.A.
TOTAL

643,850.33
103,016.05
746 86638

©» |0 (e

C.iT3E EFREN LIRIAS BN IGRQIIEZ
NTE LEGAL ING
COORDINADOR

REPRE!




P COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION $A DE €V
FRRS \

CALIT AMASZANA IRLOTES4. SV 6, VILLA GUATAVODIAZ ORDAZ, AHOME, STRALOA C.P. 81320

FECHA:

DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

[CONTRATISTA:
|COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
MANZANA 18, LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA.

QM C.P. 81320 URBANO Y ECOLOGIA.
RFC. _ CAM-871226-MS5 _ . i
F 5 %
! ESTADO DE CUENTA |
| ’}L@CAUDAD; |BADIRAGUATO iESTIMAClON: | 03 (NORMAL)
S o | 1 3
DESCRIPCION: |CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA!
i ECIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
F;rgrr-HA INICIO N i FECHA ‘
[_[_“'I S = '25-jul-25 | TERMINACION 01-nov-25 CONTRATO: MBGBR-LP-FAISMUN-007/2025 FECHA CONTRATO: 121-jul~25
CONTRATO: | CONTRATO: ; )
IMPORTE DE OBRA SIN VA1 [$3,071,390.47  |CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL: , ]
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:[$0.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: ‘ AL { ‘\ ‘
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $3,562,812.95  |IMPORTE CONVENIO ADICIONAL: IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $3,562,812.95
No. DE : IMPORTE C/iVA |  IMPORTE H _ TAMORTIZAGION TOTAL LIQUIDO A
ESTIMACION fFae ESTIMAGION SIN IVA 3% SVIFYC: | ANTICIPO 35% | DEDUCCIONES PAGAR
01 (NORMAL) | 25jul-25 |  25-ago-25 $ 1,106,46571 | $ 953,849.75 | $ 28,615.49 5 2861549 | §  1,077,850.22 |
02 (NORMAL) 25-ago-25 | 25-sep-25 $ 1,049,497.52 | $ 904,739.24 | § 27,142.18 5 2714218 | §  1,02235534
03 (NORMAL) 25sep-25 | 25-oct-25 $  746,866.38 | §  643,850.33 | $ 19,315.51 5 19,31551 | $  727,550.87 .
i |
- — | :
S - = T
oy s . N — !
TOTALES: N $ 2,902,829.61 $ 2502439.32 | § 75073.18  $ K 7507318 | §  2,827,756.43
SALDO DEL CONTRATO: $659,983.34 SALDO POR AMORTIZAR: | $0.00

COORNINADY
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201225, 15:15 Comprobante Pago Interbancario

Cerrar Guardar Imprimir
Fecha y hora de consulta 02/12/2025 4:15:20 PM Contralo 00798320
Nombre del Clisnte MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios
Operacion autorizada
Transferencia en proceso de validacion y aplicacién.
Datos del firmante
Usuario: ADMIN1 Poder: 100%
Datos de la operacién
Tipo de operacién: Pago Interbancario
Descripcién: EST 03 NORM LPGO7 importe de la operacién: 727,550.87 MXP
Cuenta de retiro: 0124174836 Cuenta de depdsito: 002743700452705974
Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP
" . MUNICIPIO DE BADIRAG . COMERCIALDEACEROY
Titular de fa cuenta: UATO Titular de la cuenta: MATERIALES DE CONST
Nombre banco destino: BANAMEX
Fecha de creacién: 02/12/2025 Fecha de aplicacién: 02/12/2025
Concepto de pago: EST 03 NORM LPQQ7 Referencia numérica:
Instrumento de seguridad: ASD 6551749382 Hora de captura en el canal:  16:15:13

Datos de confirmacién de la transferencia

Folio interbancario: 0000470753 Clave de rastreo:  002601002512020000470753
Follo de firma: 0043518170 Folio dnico:  1401202512021615130043518176

Estado operacién

Porcentaje Firmado: 100% Estado: Operado
Detalle de firmas

Accidon Usuario Porcentaje aportado Fecha

CREO ; ADMIN1 — % ClZMZi.’Zé?S
FqIRMrO’ ADMIN1 106 % 62/12/ ':25

BBVA México, S.A,, Institucién de Banca Muiltiple, Grupo Financiero BBVA México
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